
 

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2026 roku 

Pakiet III 
 

1. Odnowienia: 

a. wykonanie w terminie od 1 marca do 30 kwietnia(w wyjątkowych sytuacjach odnowienie 
może być przesunięte na okres 1 październik – 30 listopad), według lokalizacji: 

I. Leśnictwo Rozkopaczew  

1. Oddz. 204A-h-00 
2. 28-c-00 
3. 40-b-00 
4. 41-b-00 
5. 42-a-00 
6. 8-d-00 
7. 9-a-00 

II. Leśnictwo Jawidz 

1. Oddz. 13 
2. 138-g-00 
3. 139-c-00 
4. 184A-a-00 
5. 189-b-00 
6. 199-a-00 
7. 97-a-00 

2. Poprawki wykonujemy od 1 marca do 30 kwietnia. W uzasadnionych wypadkach termin może 
zostać zmieniony. 

3. Pielęgnowanie gleby wykonujemy od 1 czerwca do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach 
termin może zostać zmieniony. 

4. Czyszczenia wczesne i późne od 1 stycznia do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach 
termin może zostać zmieniony. 

5. Melioracje agrotechniczne, cały rok zgodnie z przyjętym z planem cięć. 

6. Wyprzedzające przygotowanie gleby od 1 września do końca roku. W uzasadnionych 
wypadkach termin może zostać zmieniony. 

Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna w 2025 r.  

Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna 

 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 

Pakiet III 3 400 m³ 3 400 m³ 3 400 m³ 3 400 m³ 13 600 m³ 

Proponowany harmonogram prac może w trakcie realizacji ulec zmianom ze względu na warunki 
pogodowe oraz bieżącą sytuację na rynku drzewnym 



Harmonogram prac z ochrony lasu: 

Zabezpieczenie chemiczne upraw przed zwierzyną 

-wrzesień/październik/listopad 

Wynoszenie i układanie w stosy oraz wypalanie pozostałości pozrębowych 

-cały rok 

Wywieszanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne 

- luty/marzec/kwiecień/maj/czerwiec/lipiec 

Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne 

-styczeń/luty, marzec/kwiecień, czerwiec 

Badanie zapędraczenia gleby 

-kontrola zasadnicza po 15 sierpnia do 30 września 

Próbne poszukiwania owadów w ściółce 

- listopad/grudzień 

Wykładanie drzew zgryzowych 

-styczeń 

Sprzątanie śmieci 

-cały rok 

Zachowanie i odtwarzanie elementów środowiska przyrodniczego (koszenie traw  

i chwastów) 

-czerwiec /lipiec/sierpień 

Inne prace z ochrony lasu 

- cały rok 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń 

-cały rok 

Naprawa ogrodzeń upraw leśnych 

-cały rok 

 

Ze względu na warunki terenowe, orientacyjne terminy wykonania prac z zakresu ochrony lasu mogą 
ulec zmianie. 
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