
 

 

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2026 roku 

Pakiet V 

 

Harmonogram Prac na szkółce leśnej 

1. Prace godzinowe ręczne na szkółce leśnej : 

- od III do XI, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać zmieniony. 

 

2. Prace godzinowe mechaniczne na szkółce leśnej : 

- od III  do XI 

      3.   Badanie zapędraczenia gleby : 

                  - IX 

      4.    Pielenia chwastów w sadzonkach : 

                   - od III do X, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty. 

       5. Obsługa deszczowni : 

                 - III, IV,V VI, VII, VIII,  w uzasadnionych przypadkach termin może zostać 

przesunięty. 

        6.  Ręczne pielenie w rzędach : 

                   -  IV, V, VI, VII,VIII, IX, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać 

przesunięty. 

         7. Ręczne pielenie w okresach wschodów : 

                   - IV, V, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przesunięty. 

         8 . Szkółkowane sadzonek: 

                   - wg. zlecenia leśniczego szkółkarza  

         9. Wyjmowanie, sortowanie, liczenie, zabezpieczanie sadzonek :  

                  - III, IV, V, IX, X XI; 

        10. Wysiew nasion, Wyciskanie rządków siewnych ciągnikiem: 

                  - IV , V, VII, X, XI;  

        11. Bronowanie : 

                  - III, IV, V, IX, X, XI, w uzasadnionych przypadkach termin może zostać 

przesunięty. 

         12 . Pozostałe prace na szkółce: 

                - wg. zlecenia leśniczego szkółkarza  
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