Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2026 roku
Pakiet V

Harmonogram Prac na szkotce lesne;j

1. Prace godzinowe reczne na szkétce lesnej :
- od Il do XI, w uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢ zmieniony.

2. Prace godzinowe mechaniczne na szkétce lesne; :
-od Il do XI

3. Badanie zapedraczenia gleby :

- 1X
4. Pielenia chwastow w sadzonkach :

- od lll do X, w uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢ przesuniety.
5. Obstuga deszczowni :

- 11, IV, V VI, VL, VI, w uzasadnionych przypadkach termin moze zostaé
przesuniety.

6. Reczne pielenie w rzedach :

- IV, V, VI, VILVII, IX, w uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢
przesuniety.

7. Reczne pielenie w okresach wschodow :
- IV, V, w uzasadnionych przypadkach termin moze zostac przesuniety.
8 . Szkdétkowane sadzonek:
- wg. zlecenia lesniczego szkotkarza
9. Wyjmowanie, sortowanie, liczenie, zabezpieczanie sadzonek :
-1, 1V, V, 1X, X XI;
10. Wysiew nasion, Wyciskanie rzgdkéw siewnych ciggnikiem:
-1V, V, VI, X, XI,
11. Bronowanie :

-1, 1V, V, IX, X, X1, w uzasadnionych przypadkach termin moze zostac
przesuniety.

12 . Pozostate prace na szkofce:

- wg. zlecenia le$niczego szkétkarza
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