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Dotyczy: przekazania raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
pn. Integracja panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (IV kwartat 2024 r.)

Szanowna Pani Sekretarz,

przekazuje do zaopiniowania cztonkom Komitetu Rady Ministréw do spraw Cyfryzacji
raport z postepu rzeczowo-finansowego za IV kwartat 2024 r. projektu informatycznego
realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pn. Integracja paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jednoczesnie informuje, ze w zwigzku z zawartym 31 grudnia 2024 r. Aneksem nr 1 do
Porozumienia o dofinansowanie Projektu zmianie ulegty daty kamieni milowych.

W zatgczonym Raporcie okresowym wskazane zostaty daty obowigzujace:

1. Podpisana umowa na wsparcie Beneficjenta w realizacji Projektu:
Planowany termin osiggniecia: byto 10.2024, jest 12.2024.

2. Ogtoszenie postepowania przetargowego na opracowanie i weryfikacje integracji
zasobow Pzgik:
Planowany termin osiggniecia: byto 11.2024, jest 12.2024.

Z wyrazami szacunku
Michat Jaros
Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis
elektroniczny /
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Zataczniki

1. Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Integracja
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za IV kwartat 2024 roku.

Sprawe prowadzi: Anna Herman
E-mail: anna.herman@mrit.gov.pl

Telefon: 22 411 98 22
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