Zatqcznik do KARTY OCENY ZAtOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P553

Nazwa dokumentu: Opis zatozen projektu informatycznego pn. ,,Rozwdj systemu cyfrowego udostepniania zasobow dziatalnosci naukowej i artystyczno-badawczej "Portfolio ASP w
Katowicach” (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach)
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1. | RAIT Metryka Informacje na temat zrédta finansowania sugerujemy przedstawi¢ w nastepujacy sposoéb: Prosze o analize i
dokumentu ® nazwa programu operacyjnego oraz nazwa i numer dziatania lub poddziatania zgodnie ze Szczegétowym korekte opisu
Opisem Priorytetéw, np.: FERC, Dziatanie 02.03 Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie informacji; zatozen
e budzet pannstwa — nazwa i numer okreslonej czesci budzetowej.
2. | RAIT 2.1.Celei Nalezy doprecyzowac wskazniki jako$ciowe okreslone w projekcie. Prosze o analize i
korzysci Niejasne jest sformutowanie nazwy i wykorzystanie wskaznika , Liczba analiz wykorzystania systemu”. Jesli korekte opisu
wynikajace z wskaznik ma by¢ wskaznikiem jakosciowym proponuje jego przeformutowanie (zmiane nazwy), aby wskazywat na zatozen
projektu aspekty jakosci produktow przedsiewziecia. Sama liczba analiz na to nie wskazuje.
3. | RAIT 2.4. Produkty Lista produktéw powinna byc¢ zgodna z wytycznymi i zawiera¢ m.in. testy akceptacyjne, bezpieczenstwa, nie Prosze o analize i
koncowe powinna natomiast zawiera¢ modutéw korekte opisu
projektu zatozen

W produktach koncowych nie wymieniamy kolejnych wersji produkcyjnych zwigzanych z etapowym wdrazaniem,
modutéw budowanego lub zmodyfikowanego systemu.

Zgodnie z informacjg podang w pkt 7.1 produktem projektu nie jest ,System teleinformatyczny Portfolio ASP”,
powinno by¢ ,Modyfikacja Systemu teleinformatycznego Portfolio ASP”.

W tabeli produktéw korncowych projektu poza wymienionymi nalezy uwzglednic katalog korncowych produktéw

specjalistycznych projektow informatycznych, ktéry obejmuje m.in.:

e ,Raport zinicjalnego testu prywatnosci” (obowigzkowy w przypadku przetwarzania danych)

e ,Raport z testéow bezpieczenstwa” / ,Pozytywny raport z testéw bezpieczenistwa” (obowigzkowy w
przypadku budowy/modyfikacji systemu teleinformatycznego)

e ,Raport z testéw wydajnosci” / ,Pozytywny raport z testéw wydajnosci” ” (obowigzkowy w przypadku
budowy/modyfikacji systemu teleinformatycznego)

e ,Materiaty informacyjno-promocyjne” (obowigzkowy w przypadku prowadzenia dziatan w tym zakresie)

Z kolei z listy produktéw nalezy usungé ,,Repozytorium Portfolio ASP”, ktdre nie jest produktem koricowym
projektu a jedynie komponentem/modutem Systemu Portfolio ASP, o ktérym nalezy wspomnieé w opisie systemu
w pkt 7.1 i na grafice w pkt 7.2
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Wykaz wymienianych produktéw w zakresie:

e systemdéw — musi byé spdjny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i , Liscie systeméw...” oraz
w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli, a takze w pkt 7.2 na grafice prezentujgcej ich komponenty
(kazdy system powinien by¢ prezentowany odrebnie);

e interfejséw API — musi by¢ spdjny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i , LiScie przeptywéw”
oraz informacji podanych w pkt 4.2;

e rejestréw — musi by¢ spdjny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.4 w liscie dot. tworzenia i modyfikacji
zasobow danych o charakterze rejestru publicznego;

e raportéw z testow lub materiatéw — musi by¢ spdjny z informacjami prezentowanymi w pkt 4.2 w kolumnie
pierwszej i drugiej tabeli;

e kategorie infrastruktury muszg wynikac z informacji podanych w pkt 4.2 (opisane w drugiej kolumnie tabeli).

RAIT 3. Kamienie Lista kamieni milowych powinna zawiera¢ wszystkie kluczowe odbiory, testy, wdrozenia, uruchomienia Prosze o analize i
milowe wskazujac ktérego komponentu rozwigzania dotyczy, w tym: korekte opisu
e, Przeprowadzony inicjalny test prywatnosci” (wyznaczony w pierwszym miesigcu realizacji projektu); zatozen
e ,Przeprowadzony weryfikacyjny test prywatnosci” (wyznaczony najpdzniej na 3 miesigce przed oddaniem do
uzytkowania pierwszego z systemow teleinformatycznych (modyfikacji lub budowy), bedacych produktem
projektu przetwarzajgcego dane osobowe);
e Wyraznie wskazane i zakorficzone procesy testowania oprogramowania:
o ,Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa”;
o ,Uzyskany pozytywny wynik testéw wydajnosci”;
o ,Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX”.
W kamieniach milowych nalezy uwzgledni¢ moment oddania produkcyjnego Modyfikacji Systemu
teleinformatycznego Portfolio ASP
RAIT 4.2. Wykaz Nieprawidtowo wykazano informacje w tabeli pozycji kosztowych: Prosze o analize i
poszczegdlnych wyjasnienie lub
pozycji W drugiej kolumnie tabeli nalezy wykaza¢: korekte opisu
kosztowych e nalezy podac informacje o konkretnych produktach koicowych lub czgstkowych projektu finansowanych w zatozen

ramach danej pozycji kosztowej, w szczegdlnosci obowigzkowych dot. bezpieczenstwa, wydajnosci, UX, a w
przypadku projektéw UE - promocji
e brak wypetnionej kolumny oznacza brak jakichkolwiek wydatkow/produktéw okreslonych nazwg pozycji
kosztowej, co musi mie¢ swoje przetozenie na brak informacji w pozostatych kolumnach tabeli, tj. kolumnach
,Przewidywany koszt brutto” oraz ,,Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)”.
W danej pozycji kosztowej nalezy réwniez wypetni¢ kolumne drugg i pozostate, jesli dotycza obowigzkowych
produktéw projektu, na ktore nie sg wydatkowane srodki projektowe, wpisujac 0 zt w kolumnie ,, przewidywany
koszt brutto”.

Dodatkowo koszty ,Koszty zarzgdzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagajgcego)” sg na
poziomie 38% s3 zbyt wysokie i wskazujg na nieefektywnos¢ projektu
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W przypadku pozycji kosztowych:

,Oprogramowanie” nalezy wykazac¢ koszty np.: przygotowania dokumentacji analitycznej, sporzadzenia
studium wykonalnosci, wytworzenia oprogramowania, testéw wewnetrznych (deweloperskich,
jednostkowych, podstawowych testow end-to-end), funkcjonalnych

i eksploracyjnych, w tym testéw regres;ji i retestéw, ekspertéw programistycznych, stworzenia prototypow,

zakupu gotowych rozwigzan, przeprowadzenia digitalizacji dokumentéw, udostepniania informacji i zbioréow

danych.

Nie nalezy specyfikowac w tej pozycji:

o kosztéw oprogramowania systemowego i narzedziowego zwigzanego z infrastrukturg teleinformatyczng,
ktére powinno by¢ wykazane w pozycji ,Infrastruktura”,

o kosztéw zewnetrznych ustug zwigzanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwigzania, ktére powinny
by¢ wyspecyfikowane w pozycji ,Koszty UX i grafiki”,

o kosztéw niezaleznych testdw bezpieczenstwa i wydajnosci rozwigzania, ktére powinny by¢
wyspecyfikowane w pozycjach , Bezpieczenstwo” i ,,Wydajnos$¢” (niezaleznych od testéw wewnetrznych
przeprowadzonych w ramach prac dewoloperskich).

yInfrastruktura” nalezy wykazac¢ koszty infrastruktury informatycznej, tj. catosci rozwigzan sprzetowych,

programowych i organizacyjnych, ktére sg podstawg dla wdrozenia i eksploatacji zaawansowanych

technologicznie i merytorycznie systemow teleinformatycznych, do ktérych naleza:

o  koszt sSrodkéw trwatych jakie zostang zakupione w ramach przedsiewziecia tj.:

— szeroko pojetego sprzetu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduty
rownowazenia obcigzenia (load-balancer’y), drukarki, skanery itp.,

— specjalizowanego sprzetu sieciowego takiego jak przetgczniki sieciowe, rutery, zapory sieciowe
(firewall’e), sondy internetowe itp.,.

— niezbednego wyposazenia osrodka obliczeniowego jak szafy rakowe, krosownice itp.,

— innych srodkéw trwatych np. sprzet multimedialny, tablety, czytniki e-book’dw itp.,

o koszt wartosci niematerialnych i prawnych jakie sktadajg sie na oprogramowanie (wraz
z licencjami) niezbedne do prawidtowego dziatania i zarzgdzania infrastruktury teleinformatycznej tj.
oprogramowania systemowego i narzedziowego zwigzanego
ze sprzetem w szczegdlnosSci oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja wyzej),

o koszt zapewnienia ustugi laaS lub PaaS, niezbednej dla prawidtowego funkcjonowania systemu opisanego
w pozycji ,Oprogramowanie”, tj. jej kosztu (abonamentu) miesiecznego/rocznego wraz z dodatkowymi
narzutami zwigzanymi z zapewnieniem wsparcia, aktualizacjg oprogramowania, licencjami itp.;

W tym przypadku, niezbedne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy ustugi.

»Koszty UX i grafiki” nalezy wykaza¢ koszty np.: badan uzytkownikéw, w tym WCAG, stworzenia projektu UX i

projektu graficznego, testowania systemu wséréd docelowych uzytkownikéw, wprowadzania poprawek

wynikajacych z testéw z uzytkownikami.

»Wydajnos¢ rozwigzan" nalezy wykazac koszty np. testow wydajnosciowych, niezaleznie

od tego. czy test taki prowadzony jest przez zespdt wewnetrzny projektu czy zewnetrzny; aspekt szczegdlnie

istotny w przypadku projektow zwigzanych z digitalizacjg lub udostepnianiem informacji/zasobow.
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e ,Bezpieczenstwo” nalezy wykazac koszty np. audytéw bezpieczenstwa, analizy statycznej kodu, testéw
podatnosci systemu, badania zgodnosci systemu z obowigzujgcymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej
infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wytacznie poprawie bezpieczenstwa przetwarzanych
informacji, a takze testow prywatnosci, obejmujace m.in. analize potrzeb i wdrozenie Srodkéw technicznych i
organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu niezbednych
zabezpieczen (art. 25 ogdlnego rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ocene skutkow dla ochrony danych
(art. 35 ogdlnego rozporzadzenie o ochronie danych).

e ,Koszty zarzadzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagajacego)” nalezy wykaza¢ koszty
zarzadu (w tym kierownikdw projektu), asystentdow, doradcow prawnych, finansowych oraz koszty posrednie,
zgodnie z definicjg stosowang w projektach wspétfinansowanych ze srodkéw UE.

Wynagrodzenia pracownikow merytorycznych (tj. bezposrednio realizujgce zadania zwigzane z wytworzeniem
i wdrozeniem/udostepnieniem produktéw projektu), w tym zatrudnionych na podstawie ustug bodyleasing,
powinny by¢ wykazane w innych pozycjach kosztowych, niz , Koszty zarzgdzania i wsparcia (w tym
wynagrodzenia Personelu wspomagajgcego)”.

e W przypadku kosztéw, ktére nie nalezg do zadnej z powyzszych kategorii, koszty nalezy uwzgledni¢ w pozycji
kosztowej ,Koszty zarzadzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagajgcego)”, przy czym w
kolumnie drugiej nalezy wskaza¢ wyraznie czego dotyczg doliczone koszty niedotyczace , Kosztéw zarzadzania
i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagajgcego)” i w jakiej wysokosci

RAIT 4.3. Koszty Wykazujac koszt w kolejnych latach nalezy uwzgledni¢ ogdlnorynkowe okolicznosci majgce wptyw na jego zmiane Prosze o analize i
ogdlne wyjasnienie i
utrzymania korekte opisu
wraz ze zatozen
sposobem
finansowania
(okres 5 lat)
5.1. Ryzyka W ryzykach wspomina sie o migracji zasobow cyfrowych. Prosze o analize i
wptywajace na | Moment zakorficzenia migracji danych powinien mie¢ swoje odzwierciedlenie w kamieniach milowych. System, z korekte opisu
realizacje ktorego migrowane sg dane powinien zosta¢ opisany w pkt .7.1 na grafice i w listach systemdw i przeptywdw. Jesli zatozen
projektu migracja jest zwigzana z wycofywaniem dotychczasowego systemu teleinformatycznego, w ktérym przetwarzany
3. Kamienie byt migrowany zasob, nalezy zaprezentowac osobng grafike w pkt 7.1 wykazujaca przeptyw migracyjny.
milowe
7.1. Widok Jesli migracja nie dotyczy migracji z jednego systemu do drugiego, nalezy doprecyzowaé nazwe kamienia
kooperacji milowego
aplikacji
RAIT 5.2. Ryzyka Zaprezentowano niewielkg liczbe ryzyk zwigzanych z utrzymaniem efektow projektu, co moze wskazywaé na Prosze o analize i
wptywajace na | nieprzeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka. korekte opisu
utrzymanie Przyktadowymi ryzykami sa: zatozen
efektow e ,Brak mozliwosci zatrudnienia osdb o odpowiednich kompetencjach niezbednych do utrzymania efektow

projektu”;
e ,Brak wystarczajgcych zasobow kadrowych do utrzymania efektéw projektu”;
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e ,Brak wystarczajgcych srodkéw na utrzymanie efektéw projektu”;
e ,Nieosiggniecie wszystkich zaplanowanych korzysci”.

Prosze takze rozwazyc rozszerzenie katalogu ryzyk o ryzyko prawnoautorskie w okresie trwatosci. Szczegdlnie, ze
przy publikacji prac dyplomowych, fotografii, nagran, publikacji i dokumentacji artystycznej mozliwe jest ryzyko
wycofania zgdd, ograniczen licencyjnych albo koniecznosci aktualizacji informacji o prawach.

9. | RAIT 6. Otoczenie W otoczeniu prawnym wprowadzono Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Prosze o analize i
prawne korekte opisu
Prosze o weryfikacje zasadnosci jej uwzglednienia. zatozen
10.| RAIT 7.1. Widok Czy ,,System Portfolio ASP” nie kooperuje z zadnymi innymi systemami ASP lub innych instytucji, w szczegdlnosci Prosze o analize i
kooperacji wymiane danych z systemem Polon. korekte opisu
aplikacji zatozen
Zakres integracji nalezy okresli¢ na etapie przygotowania zatozen projektu
11.| RAIT 7.1. Widok W Liscie systemdw wykazuje sie wszystkie systemy teleinformatyczne z diagramu kooperacji aplikacji odrebnie, z: Prosze o analize i
kooperacji e uwzglednieniem systemdw bedacych produktami projektu, korekte opisu
aplikacji e pominieciem grup systeméw zatozen

W Liscie systemdéw w kolumnie:
e ,Nazwa systemu” nalezy zaprezentowac skrétowiec lub ew. nazwe systemu teleinformatycznego zgodnie z
wykazang na diagramie kooperacji
e ,Gestor systemu” nalezy wprowadzi¢ nawe podmiotu bedgcego wtascicielem systemu
e ,Opis systemu”
Opisy systeméw powinny zawierac¢:
o Petng nazwe systemu (na poczatku petna nazwa potem sformutowanie ,,to system wspierajacy...”)
Cel utworzenia systemu
Informacja o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jesli nie jest to zawarte w celu
Opis gtéwnych grup funkcjonalnosci (moze byc¢ lista modutéw z krotkimi opisami)
Informacja o integracjach z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi
w przypadku grup systemow wstawiamy na poczatku "System wielokrotny"
Opis:
- powinien by¢ sformutowany w czasie terazniejszym, niezaleznie od tego czy jest planowany,
istniejgcy czy modyfikowany,
- nie powinien zawierac odniesien do jakichkolwiek projektéw czy przysztych lub zrealizowanych
dziatan,
- nie powinien zawiera¢ odniesien do wyjatkowosci systemu.
e ,Status systemu” nalezy prezentowac wartosci zgodne z prezentowanymi na diagramie:
o planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie)
o modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie)
o istniejgce (na diagramie: istniejgce)
e  Krotki opis ewentualnej zmiany” nalezy:
o wypetnic¢ pole tylko dla systeméw ,,modyfikowanych” w projekcie

O O O 0O O O
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o wskazaé nazwy modutéw budowanych i wtgczanych do modyfikowanego systemu
budowanego/modyfikowanego modutu, o ktérych mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupetnienie nazwy
gtéwnego produktu

o opisa¢ budowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalno$ci/podmoduty tych modutéw

Systemy Kronik@ i dane.gov.pl sg aktualnie modyfikowane w innych projektach, co nalezy uwzgledni¢ na grafice i
liscie systemow, przy czym:

1.

Wszystkie elementy diagramu kooperacji (systemy teleinformatyczne i przeptywy) muszg by¢ zréznicowane
kolorystycznie w zaleznosci od statusu.

Diagram powinien jednoznacznie wskazywac statusy systemow teleinformatycznych i przeptywow danych.
Do diagramu musi by¢ dotgczona legenda z opisem i prezentacjq graficzng statuséw (kazdy status zaznaczony
innym kolorem).

Statusy systemow teleinformatycznych prezentowanych na diagramie przyjmujg wartosci:

e planowane w projekcie (na liscie systemdw status nalezy oznaczy¢ jako planowany)

e planowane w innym projekcie (na licie systemodw status nalezy oznaczy¢ jako planowany)

e modyfikowane w projekcie (na liscie systemow status nalezy oznaczy¢ jako modyfikowany)

e modyfikowane w innym projekcie (na liscie systemdw status nalezy oznaczy¢ jako modyfikowany)

e istniejgce

e do wycofania (na liscie systemdw status nalezy oznaczy¢ jako istniejgcy).

Statusy przeptywow powinny by¢ odzwierciedlone na diagramie w postaci strzatek w réznym kolorze
przyjmujg wartosci:

e planowane w projekcie (dotyczy to prawdopodobnie przeptywu do dane.gov.pl)

e planowane w innym projekcie

e modyfikowane w projekcie

e modyfikowane w innym projekcie

e istniejgce

e do wycofania.

Dodatkowo proponujemy uwzglednienie nastepujacych opisow tych systemow:

Krajowe Repozytorium Obiektéw Nauki i Kultury (KRONIK@) to system wspierajgcy zadania przechowywania,
integracji oraz udostepniania i ponownego wykorzystywania cyfrowych zasobdéw nauki i kultury.

Celem systemu jest zwiekszanie dostepnosci cyfrowych zasobdw polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu
nauki, kultury i administracji, a takze umozliwienie ich ponownego wykorzystywania m.in. w innowacyjnych
aplikacjach i ustugach. System nie prowadzi rejestrow.

Gtéwne funkcjonalnosci: portal CMS z wyszukiwarka i modutem administracyjnym; eksport, import i ewidencja
metadanych; moduty statystyczne i raportowe; tworzenie wtasnych, spersonalizowanych kolekcji obiektow.
KRONIK@ stanowi rownie z bezptatne repozytorium zapasowe — przestrzen do archiwizacji cyfrowych zasobow.
System jest zintegrowany z wieloma systemami krajowymi
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Dane.gov.pl to system wspierajacy udostepnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego
wykorzystywania.

System zostat utworzony na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego oraz rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie portalu danych.

System nie prowadzi rejestrow publicznych, lecz umozliwia dostep do danych pochodzacych z takich rejestréw,
udostepnianych przez inne podmioty administracji publiczne;j.

Gtéwne grupy funkcjonalnosci obejmuja:

e publikacje zbioréw danych w réznych formatach,

e wyszukiwarke danych,

e APl do automatycznego pobierania danych,

e mechanizmy oceny jako$ci danych,

e mozliwos¢ zgtaszania zapotrzebowania na dane.

System integruje sie z innymi krajowymi systemami informatycznymi.

12.

RAIT

7.1. Widok
kooperacji
aplikacji

Prosze o potwierdzenie, ze wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostaty
uzgodnione z gestorami systemdw, o ile jest to wymagane.

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen
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