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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB)

WWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji [......... ]

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat wyjsciowy do opracowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB),
a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiatdw, wykonania Robdt i wymaganej ich jakosci
oraz kontroli jakosci Robét nalezy traktowac jako minimalne.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego a WWiORB
zastosowanie majq zapisy PFU.

Jezeli w opracowanych przez Wykonawce STWIORB zostang zawarte wymagania nizsze od
okreslonych w WWiORB zastosowanie majg wymagania WWiORB.

1.3. Zakres Robét objetych WWiIiORB

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z zatagczonymi do Programu -
Funkcjonalno — Uzytkowego Specyfikacjami na projektowanie oraz WWiORB.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych Wymaganiach Ogdlnych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszarédw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktorej wchodzg:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw - OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk - SOOQ,
- obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty — OZW.

Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakow lub siedlisk przyrodniczych Iub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej, do ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéow jednego lub wielu gatunkdw,
w ktorego granicach ptaki majg korzystne warunki bytowania w ciggu catego zycia, w dowolnym
jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej, w celu trwalej ochrony siedlisk przyrodniczych Ilub populacji zagrozonych
wyginieciem gatunkéw roslin lub zwierzat lub w celu odtworzenia wiasciwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych lub wtasciwego stanu ochrony tych gatunkow.

Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk,
zatwierdzony przez Komisje Europejska w drodze decyzji, ktdéry w regionie biogeograficznym, do
ktorego nalezy, w znaczacy sposOb przyczynia sie do zachowania lub odtworzenia stanu
witasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku bedgcego przedmiotem zainteresowania
Wspolnoty, a takze moze znaczaco przyczyni¢ sie do spojnosci sieci obszaréow Natura 2000
i zachowania roznorodnosci biologicznej w obrebie danego regionu biogeograficznego;
w przypadku gatunkéw zwierzat wystepujacych na duzych obszarach obszarem majacym
znaczenie dla Wspodlnoty jest obszar w obrebie naturalnego zasiegu takich gatunkdw,
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charakteryzujacy sie fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lub
rozmnazania.

Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 - to oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

c) pogorszyc¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Integralnosé¢ obszaru Natura 2000 - spojnosc¢ czynnikow strukturalnych i funkcjonalnych
warunkujacych zrdwnowazone trwanie populacji gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony
ktorych zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000.

Zabytki - nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoty, bedace dzietem cziowieka
lub zwigzane z jego dziatalnosciq i stanowigce Swiadectwo minionej epoki badz zdarzenia,
ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng,
artystyczng lub naukowa.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Polecenie Inzyniera - zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczeciq organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdt, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu a Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, pefnigca
samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, spetniajgca wymagania i wykonujgca obowigzki,
okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, posiadajace
kompetencje, wyposazenie oraz zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatdw oraz Robdét.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” - w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robot
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce przy
zachowaniu wymagan zawartych w WWiORB.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okresSlonych przedsiewzie¢, jak rowniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy
niezbedne do realizacji Robdt, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich

6
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Robot Tymczasowych oraz dla Robdét Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera
i innych odnosnych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji
(w szczegolnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania
gatunkow roslin, grzybdw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na
odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 916 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyskaé niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkéw chronionych, jak réwniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ sprawozdania
z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym, jak réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych
i przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane w Specyfikacjach projektowych zataczonych
do PFU.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
oraz dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wtadz na swédj
koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia mogg dotyczy¢, czasowej i statej organizacji ruchu,
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.). Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe
przekaze Wykonawcy Plac Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym punktow
granicznych i punktow osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi
i utrwali na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub
magnetycznej (w uzgodnieniu z wtasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie
inwestycja drogowa koliduje z osnowg istniejacg, ktéra musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie
z istniejacych punktéw osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie sie niemozliwe. Koszt
Wykonawcy obejmuje cato$¢ robdt, materiatow i optat niezbednych do zatozenia w petni
funkcjonalnej osnowy przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do
zatozenia oraz termin w jakim nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami
Stuzby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczeciem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy
przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czeéci
Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robot Wykonawca ma obowigzek
utrzymywac pozostatg czesc¢/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robot nie nastgpito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie
w nim uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong
nieruchomos$¢ i otwarcie budynkdéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, fom),
zasoby umozliwiajgce odtaczenie medidow (zasoby ludzkie - personel posiadajacy stosowne
uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomos$ci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci
w ramach Robét) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robdt
Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka
winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno
z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak
wilasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych robot. Notatka winna byc¢
opatrzona data i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy
i wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia
podpisu.
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1.5.2. Zgodno$¢ Roboét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy bedq zgodne z wymaganiami zawartymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym STWiORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty
przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie
Przejecia Robot lub Czesci Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robot
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczac i utrzymywac pozostatg czesé¢/czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robét nie nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze
objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z Zarzadzeniem Nr 25
Generalnego Dyrektora z dnia 04.10.2021 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia
Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét lub Czesci Robét.
W przypadku przejecia przez Zamawiajgcego Czesci Robot realizacja obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w zdaniu poprzednim bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu
Budowy, gdzie przejecie Robét nie nastgpito. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych
do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowié¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudnia¢ prowadzenie roboét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie robdt utrzymaniowych i remontow
biezacych niezbednych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym
(w tym rowniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug
wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie hawierzchni;

- sprzgtanie pasow drogowych;

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowdw;

- utrzymanie przepustéw;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie
(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.) lub wymiana w przypadku utraty witasciwosci
technicznych wymaganych przepisami prawa;

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- utrzymanie sygnalizacji $wietlnych;

- utrzymanie oswietlenia drogowego;

- utrzymanie urzadzen stuzacych zarzadzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring
wizyjny, urzadzenia SZR);

- utrzymanie elementdw statej organizacji ruchu wystepujacych na Placu Budowy; koszenie
poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;
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- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspoétpraca ze Strazg Pozarng oraz
Policjq;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw drég;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach
i zdarzeniach na drodze. Powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Zarzgdzenia nr
39 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wytycznych biezacego utrzymania oraz prowadzenia
czynnosci utrzymaniowych na drogach krajowych;

- zimowe utrzymanie drog i chodnikéw - powyzsze obejmuje odsniezanie i zwalczanie Sliskosci
na drogach i chodnikach zgodnie z Zarzadzeniem nr 25 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 04 pazdziernika 2021 r. w sprawie standardéw zimowego
utrzymania drdg krajowych, dla ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad, oraz ponizszymi czasami reakcji dla chodnikéw:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu
nawierzchni opisanego standardem z

_ Opis standardu | okreéleniem czasu w jakim powinny by¢
Godziny zimowego utrzymania | ysuniete (zlikwidowane)
chodnikéw
Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu Lo 7 .
wystapienia Sliskosci

Chodnik odsniezony a

4:00 - 22:00 sliskosc ZiMOWa | 4, 4 godsz. do 4 godsz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.
Chodnik odsniezony a

22:00 - 4:00 sliskosc ZImowa | 4, 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy
z Placu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Wykonawca wykona na witasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
i uzyska opinie Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzadcy/zarzadcow
drog w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez
wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpdzniej na 3 dni przed
rozpoczeciem danej czesci Robdét. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Rozpoczecie danej czesci Robét nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowac, wybudowac i utrzymywad, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywaé opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie
z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usung¢
te przejazdy, o ile nie bedg potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielacemu pierwotne wilasciwosci
uzytkowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac
i obstugiwa¢ wszystkie czasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, o$wietlenie, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne s$rodki
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niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajq akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzien i w nocy state warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz wszystkich znakdéw i zap6r na jezdniach, po
ktorych bedzie prowadzony ruch pojazdéw innych niz budowy.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robdt. W Cenie Oferty nalezy uwzglednic¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacje tablic
informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach
procesu inwestycyjnego.

Wykonawca winien wykonac¢ i zainstalowac tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice
informacyjne wg wzordw unijnych, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robdét oraz w ilosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
oraz wytycznymi dotyczacymi promocji projektow. W przypadku kontraktéw nie objetych
dofinansowaniem unijnym tres¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas
trwania Robdt.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robot, ktére bedg stwarzac¢ utrudnienie w dojezdzie do posesii,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancéw/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapoznac sie
z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg
w Cene Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdow i wdrozenie organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii
i zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy
przekazac¢ Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drag,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu,

(j) inne sktadniki cenowe podane w WWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujacych czasowych
elementéw organizacji ruchu w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb, zachowania
wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
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(b) demontaz objazdow i drog dojazdowych po zakonczeniu Robdt,
(c) koszty zwigzane z naprawg/remontem drdg objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia na
istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki
wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci,
kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed
wylaczeniem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztgczenia w istniejagcym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie
przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezaco informowac Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzgdcami
drog.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdét ma obowigzek zapoznaé sie z ponizej wymienionymi
decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowigzek stosowac sie do zapisbw w nich
zawartych w czasie prowadzenia robdt, tj.:
— decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
— postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego
realizacji,
— wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
- informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko,
— informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewziecia.
Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie réwniez do postanowien wyjasniajacych do w/w
dokumentdéw uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujgcy stan
$rodowiska.

W okresie realizacji Robdt oraz podczas wykonywania robdt zalegtych i prac naprawczych
Wykonawca bedzie:

(@) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

(c) przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpaddéw
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadow
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z p6zn. zm.) i uzyska
uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

(a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, skiadowisk,
ukopow i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia
i okreslajacym warunki jego realizacji oraz poza obszarami wtgczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz
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minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu Robdt,

(b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwoscig powstania pozaru,
(c) ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skréocony do minimum.
Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi
w miejscach wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS
uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzér
przyrodniczy w miejscach na ktérych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na
przyktad ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
i uwiezieniem w nich ptazéw.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
Srodowiska, w szczegdlnosci zapewni specjalistyczny nadzér sSrodowiskowy i przyrodniczy podczas
wykonywania robdt oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach
ustanowionego nadzoru zapewni specjalistéw niezbednych do wtasciwego sprawowania nadzoru
srodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty:
przepisy ochrony s$rodowiska oraz zalecenia wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych
w zakresie ochrony s$rodowiska i innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie
dotyczacym ochrony $rodowiska.

Do obowigzkdw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy réwniez:
— biezacy nadzor nad prowadzong przez Wykonawce gospodarkg odpadami,

- weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdlnych robdt,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia srodowiska
(incydent), natychmiastowe zgtoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak
rowniez opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian w prowadzonych
robotach,

— udziat w odbiorach urzadzen ochrony srodowiska i zieleni,
— opracowywanie raportow srodowiskowych z prowadzonych obserwacji:

(a) miesiecznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia miesigca),

(b) tygodniowych wytacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wers;ji
elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego
dnia kolejnego tygodnia),

(c) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajagcego w terminie miesigca od
zakonczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych
dziatan oraz spetnienie warunkéw wynikajacych w szczegolnosci z decyzji $rodowiskowych
i postanowienia RDOS oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np.
wytycznych, zalecen, dobrych praktyk etc.).
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Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym
kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢ rowniez w formie edytowalnej - plik zrédtowy).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,
a w przypadku ich uzycia Wykonawca na wlasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty krajowg lub europejskg ocene techniczng
lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko (np. destrukt zawierajacy substancje
smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrédta promieniowania jonizujacego nalezy uzywac tylko
w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie
nuklearng aparaturg pomiarowg lub innymi Zzrdédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej
przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
i podziemnych, takich jak: rowy odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne,
linie i stupy energetyczne, kable $wiattowodowe, wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody witasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorcéw i wiascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.
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Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.
W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robdt powinny
ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
z wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera,
wilasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiladze i bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatarn na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytgczenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, swiattowodowych i spowoduje powstanie
po stronie gestordw sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg
w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane
koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowad
Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkdéw i budowli, znajdujacych
sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedaq zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robdét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia
i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca wykona réwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacq dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacjg SP
30.20.00 (opis stanu nieruchomosci), w tym w szczegdlnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

(b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia

infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robdt wraz
z dokumentacja fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomoséci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego

odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.
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Wykonawca odpowiada za przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajacych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty
z tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na nieruchomosci,
wynikajacych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci
w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez
wilasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokos$ci odszkodowania). Na
potwierdzenie zaspokojenia roszczen wiasciciela nieruchomosci z tytutu przywrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela oswiadczenie wskazane
w zatgczniku nr 5 SP.30.20.00.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwalego ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury
technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do
dalszego uzytkowania, ktére znajda sie w czesci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania
Z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb realizacji Robét przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag,
Zamawiajacym a wilascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztdw czasowego zajecia terenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej, a witasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne os$wiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o warto$¢ odbudowanego ogrodzenia.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi wiasciwy Wydziat Nieruchomosci GDDKIA.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjq ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
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dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu
z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegOtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ"”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych
Robdt. W przypadku wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie tych Robot az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do dat wskazanych przez
inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robot utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce -
Z pozniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z wykonywanymi Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.5.14. Ochrona zabytkow w czasie prowadzenia roboét

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi ochrony zabytkdw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdéw
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2022 poz. 176 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi.
W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi
przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymacé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z p6zn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robot nastepuje na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robét oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdt budowlanych Wykonawca przez okres
realizacji inwestycji ma obowigzek wspoétpracowac z wykonawcami badan archeologicznych oraz
ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez
wytonione przez Zamawiajgcego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac
Budowy oraz dostosowac¢ Harmonogram i zakres robot do terminéw prac archeologicznych oraz
ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru
archeologicznego stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac
na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania tych robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie Roboét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wdd ptynacych
lub wymaga prowadzenia Robot na terenie znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robdt nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajgcego
zakresu, warunkow i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca uzgodni szczegétowe warunki dotyczace udostepnienia terenu, bedacego
w zarzadzie PKP.
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Wykonawca pokryje Kkoszty zwigzane =z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym
(w szczegodlnosci koszty zamkniec toréw, ograniczen w ruchu pociggéw, itp.).

1.5.17. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkdéw, na ktére mogg
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukgji
drogowych, wzmocnienie podtoza (itp.).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktérych Zzrédtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiarow drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych nalezy dokonac inwentaryzacji stanu technicznego budynkdéw (uszkodzen),
wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywdw dynamicznych istniejacych przed
rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi
skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.

1.5.18 Wspoélpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkoéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcow
pozostatych sasiadujacych odcinkow. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, Harmonogramoéw Robdt, projektdw organizacji Robot i Projektow
Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkow
i Inzynierem:

e sposob prowadzenia Robdét na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym
i technicznym,

e kolejnosc¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspdlne
rozwigzania),

Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te cze$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka
sgsiedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania robdt budowlanych objetych zakresem danego
odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatlow i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r.,
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robdt pod warunkiem ich przydatnosci do w/w robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, o ile spetniajg
wymagania dla innych robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzejeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w celu
sprawdzenia prawidtowosci ich funkcjonowania, w tym wiasciwego przechowywania Materiatow
oraz zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié¢ podstawe do
dopuszczenia wytworni do pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania
Wytworni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania
wydrukéw.
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2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbidrek oraz materialty odpadowe stajq sie wtasnoscig Wykonawcy (chyba,
ze w PFU postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z Placu Budowy w sposdb
i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych roboét. Jesli w PFU przewidziano wykorzystanie
przez Wykonawce materiatdw z rozbidrki, woéwczas nalezy je zagospodarowad, zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajqcego.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatéw
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég publicznych
oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢ Wykonawcy za
wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy =z dnia 10 kwietnia 2003 .
0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
z pozniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub WWIiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w szczegotowych WWiORB, w konsekwencji STWIORB, w Systemie Zarzadzania Jakoscig
lub w Harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazddéw o nacisku na o$
wiekszym od dopuszczalnego.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Warunkami Kontraktu
i  Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych  Materiatéw
i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z Wymaganiami Zamawiajacego, Systemem Zarzadzania
Jakoscig, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Dokumentacje Projektowg i STWIORB sporzadzone przez
niego, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego,
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym
z Inzynierem, pod grozba zatrzymania Robdét. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca winien utrzymywacé Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez
wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania
i sposdb ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System
Zarzadzania Jakosciag. W Systemie Zarzadzania Jakosciag Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob realizacji Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
Poleceniami Inzyniera.

System Zarzadzania Jakoscig nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego
danym STWIORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzadzania Jakoscig dla
elementow robdt objetych réoznymi STWiIORB, jezeli zakres robdt w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jakos$cig powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
— procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,
— organizacje i sposéb wykonywania i prowadzenia Robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),
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— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiardow,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegb6towaq opisujaca dla danego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

Elementem Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkéw Kontraktu jest
harmonogram wykonania wszystkich badan wymaganych Kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych
z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badan bedzie bazg do tworzenia
wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan
laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych
(biezacych) planéw (harmonograméw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji Robot.
Harmonogramy te bedq podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowac¢ raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu musza zostac¢ uzgodnione
z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan
laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu,
procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng czes¢
Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca
zapewhi odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy.
W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie wskazanie
innej lokalizacji.
Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:

— niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

— doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi
w WWIiORB.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajace na zlecenie Wykonawcy
bedq podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium
Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

+ Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegodlnienie
rodzaju robdt, jednostke obmiaru robdét, wymagang do wykonania ilos¢ robot, wskazanie
rodzaju konkretnych badan, czestotliwo$¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajacego,
niezbedng do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania.
Sposdb liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym w GDDKIA ujednoliconym
sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajacego,

+ Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robét,

+ Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem o0so6b
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan,
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+ Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego,

+ Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w skifadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy raportéw z badan
biegtosci/porownan miedzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci
z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy objete sg nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWiIORB, normach
i wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogty wptywac na ocene jakosci wykonanych Robdt, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym, pomieszczenie
laboratoryjne z wymagana i rejestrowana temperaturg (20+5)°C przeznaczone do przechowywania
$wiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium
Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie odpadow materiatow powstatych
podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpaddw.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Nalezy stosowacd statystyczne metody pobierania prébek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze prébki mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier bedzie
pobierat probki i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢ przeprowadzone
przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez
Wykonawce jak i przez Inzyniera/Zamawiajgcego Wykonawca uzupetni na swoj koszt.

Pobor prébek przez Inzyniera/Zamawiajacego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig
normg oraz w obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokét z informacja
w zakresie odcinka/partii/powierzchni, ktdrg reprezentuje dana prébka. Jezeli Wykonawca, mimo
poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma
mozliwosci zgtaszania zastrzezen do poboru probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przekaze Inzynierowi
do zatwierdzenia harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie
przedkfadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie
niespojny z faktycznym postepem Robét.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru;
(b) badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b)
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiardow
arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz
nie rzadziej niz wskazano to w WWiORB (STWIORB). Wyniki badan bedg dokumentowane
i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywad
Inzynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdow i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikéw badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1
dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej
akceptadji.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.

Odbidr robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan,
w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt zapewni laboratorium Zamawiajacego pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wtasnym
zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji robét mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen
laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).
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Wykonawca na swodj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwato$¢ funkcjonalng elementu,
z ktorego zostata pobrana probka.

Wykonawca na swéj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru wtasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedng
ze Stron na danym asortymencie robdt i materiatéw (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomic
tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy
jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybdéw postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast
w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgacego przedstawia wynik badania akredytowanego,
podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym
i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajgcego.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np.
na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajq sie w tym samym laboratorium GDDKIA,
dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkdéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajqce o przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiardéw
arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach GDDKIiA po uprzednim
przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci
wykonywania danych badan w laboratoriach GDDKIA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKIiA we wnioskowanym zakresie,
zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium GDDKIA, posiadajace wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkoéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiardw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony jako rozstrzygajace
0 przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien:
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(a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych)
i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci materiatdw i wyrobow przeznaczonych
do wykonania robdt z wymaganiami podanymi w WWiORB,

(b) wykonaé¢ wiasne badania materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt,
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w WWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie
z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
tj. w takim terminie, aby Inzynier mégt wykonac¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajac
do zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWiORB.

Dopuszczenie materiatow do stosowania odbywa sie na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatéw, dla ktorych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez
WWIORB (STWIiORB), kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Robodt
i uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy Ilub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

26



WWIiORB DM-00.00.00 v03 WYMAGANIA OGOLNE

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

« date uzgodnienia przez Inzyniera Systemdw Zarzadzania Jakoscig i Harmonogramow Robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt wraz z okresleniem
sposobu i zakresu czasowej organizacji ruchu,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagcji
geologiczno-geotechnicznej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje
do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robdt. Wpisow do Rejestru
obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiarow
stuzy do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robat.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Systemie Zarzadzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robdt,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - wartosci poszczegdlnych elementéw zryczattowanych, zawarte sg
w Wykazie Platnosci oraz uszczegdétowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe
okreslone w poszczegdlnych STWiIORB, opracowanych na podstawie WWiORB bedg stuzyty do
okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

Ilosci wskazane przez Wykonawce w przedmiarze robot sg iloSciami szacunkowymi i nie mogg by¢
brane za rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzac

ilos¢ Robdot. W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robét przez Inzyniera, powinien

o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktdory ma obowigzek:

— niezwtocznie stawic¢ sie lub zapewni¢ obecnosé kompetentnego przedstawiciela, aby poméc
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢ przedstawiciela,
to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedgq uznane za prawidtowe
pomiary danej czesci Robot. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robét statych, ktore sg ustalane
na podstawie zapisow i rysunkdow, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robodt,
natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni
dokonac sprawdzenia zapiséw i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisa¢ je, po dokonaniu
uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw,
beda one uznane za prawidiowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy
Inzynierowi protokot niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za
nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki
i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB (STWiORB), Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

(a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

(c) odbiorowi koncowemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, z WWIORB i STWIORB oraz innymi
ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb niebudzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkdéw lub czesci Robdét,
w stanie nadajacym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdéw] lub
Subklauzuli 10.2 [Przejecie Czesci Robdt].

8.4. 0dbior koncowy Roboét

8.4.1 Zasady odbioru koncowego Roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inzyniera.

Warunkiem do przystgpienia do odbioru koncowego Robét jest przekazanie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robdét dokona Komisja Odbioru Robdét wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robot dokona oceny jakosciowej Robdt na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan
i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentami Wykonawcy,
STWIORB i Wymaganiami Zamawiajacego.

W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robét zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
Komisja Odbioru Robdt bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego
terminu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robot, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, STWiORB
i Wymagan Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, woéwczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona
Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiqgniecie Parametréw Gwarantowanych lub Wykonawca
wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robdt oraz
wyznaczony zostanie nowy termin odbioru koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za
nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie z Warunkami Kontraktu
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i instrukcjg DP-T 14, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez Wykonawce biuletynow
krajowych, o ktorym mowa w Danych Kontraktowych.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowy Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokoét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty
wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1.

2.

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),
Dzienniki Budowy,

. Wyniki pomiaréow oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. System

Zarzadzania Jakoscig (oryginaty + 1 kopia),

. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdéw dotaczone do opakowan

i dokumentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych
wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania,

. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym,

format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiIiORB i System
Zarzadzania Jakoscig, zawierajacg ponizsze zagadnienia:

a) okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentédw robdét drogowych,
mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robot,
c) zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz
zatgczeniem ich kopii),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiardéw arbitrazowych, jesli wystgpity (wraz zatgczeniem
ich kopi),

f) odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe
bedg miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

g) wskazanie problemdéw do rozstrzygniecia przez Komisje Odbioru Robdt, jesli takie
wystapia,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych
dostarczonych przez producentéw materiatow i wyrobow,

i) badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania
kontrolne,

j) badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentoéw,

k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytwérni, laboratoriéw, Systemoéw
Zarzadzania Jakoscia,

I) plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw
z zaznaczeniem rodzajéw materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m)procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania
Kontraktu,

0) wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentdw robot, ktére realizowaty
badania w trakcie trwania Kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej
oceny jakosci wykonanych Robot.

Forme i tres$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnié z Inzynierem.
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia),

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1
kopia),

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze),

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac jg Zamawiajgcemu,

12. Plan dziatan ratowniczych,

13. Powykonawcza ewidencja drdg,

14. Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowaé w formie zestawien i wykazdéw zgodnie
z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujac sie wytycznymi zawartymi
w ,Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw
mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym zalgcznik do Zarzadzenia nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje
elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS
Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach w formacie
rastrowym (.jpg, png),

15. Zestawienie $rodkoéw trwatych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 32
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarzadzeniem
zmieniajagcym). Forme i tre$¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem
Projektu,

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych, ktérych rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz
20 m lub catkowita dtugos¢ obiektu jest wieksza lub rowna 50 m. Karty nalezy sporzadzic¢
zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Karty powinny by¢ sporzadzone
w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg),

17. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy
wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego wczesniej projektu statej organizacji
ruchu. Dla wyzej wymienionego projektu Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne
zatwierdzenie, nastepnie przekaze projekt Zamawiajgcemu. Inwentaryzacja powinna by¢
sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

18. Nalezy wykonac¢ zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy.

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég nalezy przyjaé kilometraz tymczasowy ustalony
zgodnie z Zatgcznikiem do Zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 01.06.2012 r., ktérego poczatek (km 9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia
inwestycji. Jednoczesnie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego na istniejacej sieci
drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu
referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu
elementow drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spetnienia wymogdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerdw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582).
Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegajq rowniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane
w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwdch kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skltad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk
w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwoch egzemplarzach
w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robdt, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, Komisja Odbioru Robot
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robdt roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem Wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji
Jakosci.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr
koncowy Robdt”,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeilnieniem wymagan okreslonych powyzej
w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca.

Podstawg ptatnosci sg wartosci (kwoty) poszczegdlnych elementéw zryczattowanych podane
przez Wykonawce w Wykazie Ptatnosci oraz uszczegdétowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela
Rozliczeniowa (TRoz)"” stanowi uszczegdtowienie Wykazu Ptatnosci i stuzy do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robdét oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na
mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robdét o stopniu
szczegotowosci nie mniejszym niz jak zostato to okreslone we wzorze zatgczonym do Warunkéw
Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Ptatnosci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w Programie — Funkcjonalno — Uzytkowym, WWIiORB oraz opracowanych na ich podstawie

STWIiORB i Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkow i transportu na Plac Budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami
ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszgacymi kosztami,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do
kosztéw uzyskania przychoddw, w szczegodlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego
i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tqcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, a takze
inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdinych Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.
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ubezpieczenie, ochrona Materiatow,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepisow zwigzanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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