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Planowany okres 04-2020 do 03-2023

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Karol k.markiewicz@gum.gov.pl | 225819367
Markiewicz

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

W UE obowigzujg jednolite przepisy regulujgce czas pracy kierowcow wykonujacych przewozy
majgce na celu zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Urzgdzeniami rejestrujgcymi
dane dot. czasu pracy kierowcow sg tachografy instalowane w okreslonych pojazdach.
Stworzony w UE system obejmuje szczegdétowe wymagania techniczne dla tachografow i ich
kontroli, wymagania dla przedsiebiorcow prowadzgcych warsztaty, technikdéw warsztatéow oraz
podmiotéw ich szkolgcych. W Polsce istotng role w funkcjonowaniu systemu petni Prezes
Gtownego Urzedu Miar, ktory przy pomocy GUM i terenowej administracji miar zajmuje sie:
certyfikacjg ww. oséb, ustug i wyrobéw w obszarze tachograféw, prowadzeniem rejestrow
publicznych i ewidencji, organizacjg egzamindéw technikow oraz dziatalnoscig informacyjna.

Z punktu widzenia interesariuszy sposob swiadczenia ww. ustug publicznych w zakresie
tachografow jest nieefektywny (sprawy realizowane na papierze, brak nowoczesnych narzedzi
informatycznych, koniecznos$¢ czestych kontaktéw drogg listowg). Powyzsze skutkuje po stronie
interesariuszy m.in. niemoznoscig: szybkiego dostepu do ewidencji warsztatow, zdalnej
lokalizacji warsztatu, efektywnego planowania egzamindw, szybkiego i sprawnego wydawania
kart warsztatowych, ucigzliwoscig przy realizacji ustawowych obowigzkéw. Interesariusze
oczekujg dostepu do aktualnej i odpowiednio przygotowanej informacji oraz obstugi
elektronicznej. W zwigzku z planowanym objeciem od 2025 r. obowigzkiem instalacji
tachograféw dodatkowej liczby pojazdéw (obecnie 1,5 min pojazdéw o DMC powyzej 3,5 tony -
po zmianie dodatkowo 2,3 min pojazdéw o DMC od 2,4 do 3,49 tony) pojawia sie zagrozenie dla
sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa tachografow w Polsce i Europie.

Z powyzszych powodow pozadane jest zmniejszenie obcigzen administracyjnych dla
przedsiebiorcow prowadzgcych regulowang dziatalnos¢ gospodarczg i technikow wykonujgcych
zawod regulowany w obszarze tachograféw, co potwierdzita analiza potrzeb interesariuszy.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Technicy warsztatow | Brak mozliwosci zdalnego dostepu do 1700
wtasnych danych osobowych w ewidencji, co




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

utrudnia i wydtuza proces wydawania kart
warsztatowych oraz utrudnia wykonywanie
obowigzkdéw ustawowych przez technika.
Utrudniony zapis na egzamin technika. Dtugi
czas rozpatrywania wnioskéw o wydanie
certyfikatu technika warsztatu.

Podmioty prowadzgce | Brak mozliwosci zdalnego dostepu do 900
warsztaty wiasnych danych w ewidencji warsztatow i

technikdw, co utrudnia prowadzenie warsztatu

i wykonywanie obowigzkow ustawowych po

stronie prowadzacego warsztat (np.

zgtoszenia zmian w wyposazeniu warsztatu).

Dtugi czas rozpatrywania (metoda tradycyjna)

wnioskéw o wydanie i zmiane zezwolenia oraz

zawieszenie dziatalnosci.
Podmioty szkolgce Dtugi czas uzyskiwania certyfikatu podmiotu |10
technikow warsztatow | szkolgcego. Brak mozliwosci zdalnego

zgtaszania zmian wyktadowcow oraz

powiadomien o wyznaczonych terminach i

miejscach szkolen oraz o przeszkolonych

osobach.
Producenci Dtugi czas rozpatrywania spraw. Koniecznos¢ |6
tachograféw wielokrotnego przesytania korespondenciji
(elementéw pocztowej do GUM, wynikajgca z tradycyjnej
sktadowych formy zatatwiania spraw.
tachografu)
Przewoznicy drogowi. | Wg danych GUS od 2010 roku sukcesywnie Sumaryczna
Przedsiebiorcy wzrasta liczba samochodéw ciezarowych oraz | liczebnos¢ tej grupy to
dziatajgcy na ciggnikéw siodtowych zarejestrowanych w ok. 99,5 tys.
podstawie zezwolenn [ Polsce, w ktérych stosuje sie tachografy. Brak | W tym: 60 tys. —

na wykonywanie
zawodu przewoznika
drogowego oraz
licencji na
wykonywanie
miedzynarodowego
transportu drogowego

zdalnej lokalizacji warsztatu i szybkiej zdalnej
weryfikacji legalnosci i identyfikacji warsztatu
(m.in. po numerze cechy warsztatu).

krajowy przewéz
rzeczy; ok. 8,5 tys. —
krajowy przewéz
osob; ok. 28 tys. -
miedzynarodowy
przewoéz rzeczy, ok. 3
tys. -
miedzynarodowy
przewéz osob

Kierowcy wykonujagcy
przewozy drogowe.
Zatrudnieni w
transporcie drogowym

Wg danych GUS od 2010 roku sukcesywnie
wzrasta liczba samochodéw ciezarowych oraz
ciggnikéw siodtowych zarejestrowanych w
Polsce, w ktorych instaluje sie tachografy.
Brak zdalnej lokalizacji warsztatu i szybkiej
zdalnej weryfikacji legalnosci i identyfikacji
warsztatu (m.in. po numerze cechy
warsztatu).

Sumaryczna liczba tej
grupy to 420,5tys., z
czego: 272 tys. -
przewoz rzeczy; 148,5
tys. — przewo6z osob.

Stuzby kontrolne
okreslone w art. 24

Brak narzedzia umozliwiajgcego szybkie
weryfikowania stanu zezwolen i certyfikatow

78
(w tym 16 Komend




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

ustawy o
tachografach: Krajowa
Administracja
Skarbowa; Straz
Graniczna; Policja;
Inspekcja drogowa
(GITD), Inspekcja
Pracy

dotyczacych warsztatéw, technikéw,
podmiotéw prowadzgcych warsztaty i
podmiotéw szkolgcych, a takze wszystkich
innych informacji wymaganych prawem do
prowadzenia czynnosci kontrolnych. Brak
zdalnej lokalizacji warsztatéw i wyszukiwania
najblizszego warsztatu w stosunku do
miejsca kontroli pojazdu, w celu skierowania
pojazdu na dodatkowe badania tachografu w
pojezdzie przy podejrzeniu manipulacji
tachografem. Brak w rejestrach GUM
wyszukiwania przedsiebiorcow prowadzgcych
warsztaty wg NIP, siedziby, danych
teleadresowych. Z badan zleconych przez KE
wynika, ze na 100 kontrolowanych ciezaréwek
w co siddmej ingerowano w zapis urzadzenia.

Woj. Policji i 16 WITD,
9 Oddziatow Strazy
Granicznej, 16
Urzedow Celno-
Skarbowych, 16
okregowych
inspektoratéw pracy)

Gtéwny Urzad Miar

Niewystarczajgce zasoby dla obstugi systemu
tachografow, zwtaszcza w zwigzku ze
spodziewanym objeciem obowigzkiem
instalacji tachografu dodatkowych pojazdow
(DMC od 2,4 do 3,49 tony). Nieefektywna
obstuga klienta. Koniecznos¢ utrzymywania
wielu niezaleznych, niezintegrowanych i
nieefektywnych systeméw informatycznych -
co moze skutkowaé btedami. Dtugi czas
realizacji spraw. Koniecznos¢ wielokrotnej
wymiany korespondencji pomiedzy klientami
a urzedem poczta tradycyjng wynikajgca z
tradycyjnej formy zatatwiania spraw. Brak
mozliwosci szybkiej komunikacji pomiedzy
urzedem a klientem. Brak nowoczesnych
narzedzi do celéw gromadzenia i
publikowania informacji o wydawanych
zezwoleniach, dziatajgcych warsztatach
tachograféw. Potrzeba monitorowania
zobowigzan ustawowych po stronie
wszystkich interesariuszy.

Okregowe Urzedy
Miar

Brak narzedzia informatycznego
wspierajgcego kontrole warsztatéw. Brak
efektywnego monitoringu spetniania
wymogow ustawowych przez prowadzgcych
warsztaty tachografow, technikow i podmioty
szkolgce. Brak nowoczesnych narzedzi do
celéow gromadzenia i przegladania danych o
kontrolowanych podmiotach, przegladania
rejestrow i informacji o wydawanych
zezwoleniach, dziatajgcych warsztatach
tachograféw.
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Podmiot wydajacy
karty warsztatowe

Swiadczenie i realizacja ustug przez
administracje miar w oparciu o papierowe




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

dokumenty, bez wykorzystania nowoczesnych
technologii teleinformatycznych. Brak
mozliwosci uzyskiwania informacji o danych
gromadzonych w ewidencji warsztatéw. Dtugi
czas wykonywania spraw. Koniecznos¢
wielokrotnego przesytania korespondencji do
GUM.

1.2. Opis stanu obecnego

Obstuge spraw zwigzanych z tachografami (rejestracja podmiotéw i spraw, wydawanie,
aktualizacja i wygaszanie lub zawieszanie zezwolen i certyfikatow warsztatom, podmiotom
szkolgcym i technikom, homologowanie urzadzen oraz aktualizowanie tych dokumentéw, a takze
ustugi informacyjne (np. informowanie stuzb kontrolnych), jak réwniez prowadzenie rejestrow
publicznych i ewidenciji (np. publikacja wykazu warsztatéw posiadajgcych zezwolenia do
wykonywania napraw, przegladow, sprawdzania i instalacji tachograféw na stronach Biuletynu
Informac;ji Publicznej) wykonujg urzednicy zatrudnieni w GUM. Urzednicy terenowej administrac;ji
miar (10 okregowych urzedéw miar oraz ich Wydziaty Zamiejscowe) zajmujg sie procedurami
kontrolnymi i audytorskimi. Odbywa sie to poprzez wizyty ,w terenie” bez wsparcia
informatycznego. GUM co prawda posiada infrastrukture sprzetowg oraz programowg (obieg
kancelaryjny, BIP, oprogramowanie biurowe), ale jest ona niewystarczajgca do odpowiedniego
przeprowadzenia Projektu i utrzymania jego efektdéw oraz roztgczna do tej posiadanej przez
administracje terenowa. Posiadany sprzet oraz oprogramowanie uzytkowe, nie zapewnia
Swiadczenia ustug elektronicznych oraz wdrozenia wewnetrznych proceséw zwigzanych z e-
ustugami uruchamianymi w ramach Projektu ,TRANS — TACHOQO". Procedury z tego obszaru
wspierane sg jedynie przez system kancelaryjny oraz wyspowe i przestarzate rozwigzania
informatyczne (bazy Access, poczta email). Podmioty zmuszone sg do wielokrotnego kontaktu
w tej samej sprawie — poniewaz nawet drobna pomytka lub brak w pismie/wniosku prowadzi do
koniecznosci formalnego uzupetnienia. Utrudnia to prowadzenie biznesu oraz skutkuje
niepotrzebnym obcigzeniem administracyjnym, tak dla urzedu, jak i klientéw. Brak jednolitego
systemu informatycznego skutkuje réwniez ucigzliwoscig przy opracowywaniu raportow i
zestawien, co obcigza urzad nadmierng praca a uzytkownikow/interesariuszy naraza na
wydtuzone terminy dostepu do potrzebnej informacji.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1 Usprawnienie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz wykonywania
zawodu regulowanego w obszarze tachografow przez wprowadzenie
elektronicznych ustug publicznych A2B i A2C przyczyniajac sie do
zmniejszenia formalnosci po stronie interesariuszy.

Cel Strategia Sprawne Panstwo 2020 - cel 5 zaktadajgcy efektywne swiadczenie
strategiczny | ustug publicznych, w tym standaryzacje i zarzgdzanie ustugami publicznymi,
ze szczegolnym uwzglednieniem technologii cyfrowych.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.) - udostepnianie wysokiej jakosci ustug na rzecz obywateli, w tym

rowniez przedsiebiorcow.




Zatozenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Pafistwa. Program Rozwoju
na lata 2019 - 2022. Kierunek interwencji 5.1: Reorientacja administracji
publicznej na ustugi zorientowane wokot potrzeb obywatela. Cel szczegotowy:
Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji pomiedzy obywatelami i innymi
interesariuszami a panstwem.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - rozwdj e-ustug dla Klientdw,
elektronicznej wymiany dokumentéw i informacji.

CEL strategiczny GUM nr 4 ,Szeroka oferta i wysoka jakos¢ ustug” -
rozszerzony zakres ustug w odpowiedzi na potrzeby klientéw. Optymalizacja
procesu ustug, zwiekszenie komunikac;ji

z klientem.

Szybki i efektywny dostep do informaciji, nowoczesne technologie wspierajgce
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej i wykonywanie zawodu w obszarze
tachograféw.

(728
O~

Korzy

Obnizenie kosztéw funkcjonowania oraz oszczednosci czasu (uzyskania
zezwolenia dla warsztatu i certyfikatu technika warsztatu) dla klientow
administracji miar (przedsiebiorcéw prowadzgcych warsztaty, podmiotéw
prowadzgcych szkolenia, technikdw warsztatéw oraz instytucji publicznych
petnigcych funkcje kontrolne) wynikajgce z wdrozenia elektronicznych ustug
swiadczonych przez GUM, przyczyniajgc sie do wzrostu efektywnosci
dziatania oraz zmniejszenia obcigzen administracyjnych po stronie tych
interesariuszy.

KPI:

KPI 1- Liczba ustug publicznych udostepnionych A2B i A2C o stopniu
dojrzatosci co najmniej 4 - transakcja w sprawach tachografow,

KPI 2 - Liczba pracownikow podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym,

KPI 3 - Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge
publiczna.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI1-0
KPI12-0
KPI3-0
KPI1-4
KPI12-91
KPI13-1000

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1 - Protokét odbioru systemu informatycznego udostepniajgcego e-ustugi,
KPI 2 - Lista obecnosci uczestnikow szkolen,

KPI 3 - Raport z monitorowania liczby uzytkownikéw i ich aktywnosci w
ramach swiadczonych ustug.

Cel -2

Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachograféw poprzez
wdrozenie adekwatnych rozwigzan informatycznych zwiekszajac
bezpieczenstwo transportu drogowego.

Cel
strategiczny

Europa 2020, Europejska agenda cyfrowa, Przyspieszenie innowacji w
sektorze publicznym, Zaufanie i bezpieczenstwo;

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spoteczenstwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne panstwo, W Obszarze strategicznym . Cel I.1; w
Obszarze strategicznym Il. Cel 11.2.4. i Cel II.5;

CEL strategiczny GUM nr 8 ,Efektywny system ochrony bezpieczenstwa
gospodarczego i technicznego panstwa oraz intereséw obywateli” -
zwiekszenie bezpieczenstwa systemu tachografow i w konsekwenciji
bezpieczenstwa transportu drogowego.

Korzysé:

Ucyfrowienie i udostepnione uprawnionym uczestnikom systemu rejestréw i




zasobow informacyjnych bedacych w dyspozycji administracji miariich
tatwiejsza dostepnosc¢ dla uzytkownikow;

Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachograféw przez uprawnione
instytucje publiczne krajowe i UE poprzez wdrozenie adekwatnych rozwigzan
informatycznych.

Wdrozenie nowoczesnych technologii wspomagajgcych wykonywanie
czynnosci urzedowych przez pracownikéw GUM i administracji miar.

KPI: KPI 1 - liczba dedykowanych systeméw informatycznych w podmiotach
realizujgcych zadania publiczne,
KPI 2 - Liczba rejestréw publicznych o poprawionej interoperacyjnosci: (1)
wykaz homologowanych typéw tachograféw i elementéw sktadowych
tachografu (2) wykaz typéw tachograféw i elementéw sktadowych tachografu
homologowanych przez wtasciwe organy krajéw UE; (3) rejestr wydanych
decyzji — zezwolen w zakresie tachograféw (takze zmienionych, cofnietych,
czasowo cofnietych, wygasnietych wraz z informacjg o zawieszeniu i podjeciu
dziatalnosci przez podmioty prowadzgce warsztaty); (4) ewidencja podmiotéw
posiadajgcych zezwolenie (w tym dane technikéw); (5) rejestr certyfikatéw dla
podmiotéw szkolgcych.

Wartos¢ KPI1 -0,

aktualna i KPI2-0

docelowa KPI1 -1,

KPI: KPI2-5

Metoda KPI 1 - raport z realizacji projektu, protokot odbioru systemu

pomiaru KP1 |informatycznego,

KPI 2 - raport z realizacji projektu, protokot udostepnienia rejestru
warsztatow.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 Ustuga certyfikacji technika A2C [ Technicy warsztatéw Personalizacja

(rocznie ok 3440
transakcji)

2 Ustuga certyfikacji podmiotu A2B | Podmioty prowadzgce | Personalizacja
prowadzgcego warsztat tachograféw warsztaty

(rocznie ok 5656
transakcji)

3 Ustuga certyfikacji podmiotu A2B | Podmioty szkolgce Personalizacja
szkolgcego

technikéw warsztatow
(rocznie ok 502
transakcji)

4 | Ustuga certyfikacji tachografu A2B [ Producenci Transakcja

tachograféw
(elementéw sktadowych
tachografu)

(rocznie ok 3 transakciji)




2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektow
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data

wdrozenia
Baza Danych (Ewidencja i rejestry) 09-2021
Portal Informacyjny Uzytkownika 12-2021
Aplikacja OFF-Line 02-2022
API do systemu TRANS-TACHO 09-2022
System TRANS-TACHO 01-2023
Szkolenie uzytkownikow 03-2023

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Wybor Doradcy Technicznego 2020-08-31
Odbidr koncepcji systemu TRANS-TACHO i przygotowanie SIWZ dla 2020-11-30
wykonawcy oprogramowania.
Wybor Wykonawcy Systemu 2021-04-19
Wybér dostawcy PAAS 2021-05-10
Opracowanie dokumentaciji projektowej systemu TRANS-TACHO 2021-08-23
Opracowanie Interfejsow do systeméw zewnetrznych oraz publicznego 2022-09-19
API
Migracja baz i rejestréw. Podpisanie protokotu odbioru 2022-10-10
Zakonczenie testow i odbioréw systemu. Wdrozenie produkcyjne systemu | 2022-12-30
TRANS-TACHO




4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

Catkowity koszt Netto 7 287 487,40 zi
projektu (netto oraz |Brutto 8 652 739,20 zt

brutto), w tym

Procent 84,63%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 1537%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2020 Netto 523 950,23 zt

Brutto 566 741,21 zt

2021 Netto 1 860 157,67 zt
Brutto 2 184 370,50 zt
2022 Netto 2 883 261,57 zt
Brutto 3 442 788,29 zt
2023 Netto 2 020 117,93 zt

Brutto 2 458 839,20 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie | Licencje 5712 236,28 zt | Koszty opracowania i wdrozenia
systemowe i TRANS-TACHO, koszty doradztwa
bazodanowe, technicznego oraz zakup licencji:
oprogramowanie dostepowych dla uzytkownikéw
wytworzone terenowych. Stworzenie aplikaciji
TRANS-TACHO, off-line na uzytek stuzb
licencje dostepowe, kontrolnych.
doradztwo
techniczne

Infrastruktura Infrastruktura w 555 000,00 zt Koszt wynajecia ustugi PAAS
modelu (PAAS) przez okres 15 miesiecy trwania

projektu, na ktérej zostang
posadowione elementy systemu

Koszty UX i grafiki | Zaprojektowanie 190 407,88 zt Koszty zwigzane z opracowaniem
interfejsu prototypowania i budowy
graficznego e-ustug aplikacji (UX, UI)

Bezpieczenstwo Testy 317 346,46 zt Koszt wynagrodzenia wykonawcy
bezpieczenstwa, testow typu white-box, black-box,
testy penetracyjne, audytu bezpieczenstwa systemu
audyt




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji

koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
bezpieczenstwa
systemu
Wydajnosé Testy 126 938,58 zt Koszt wynagrodzenia wykonawcy
rozwigzan wydajnosciowe testow wydajnosciowych
systemu systemu
Szkolenia Szkolenia 109 200,00 zt Koszt wynagrodzenia wykonawcy
wykonawcy z systemu za przeprowadzenie
obstugi systemu szkolen uzytkownika i
administratora
Dziatania Kampania 240 000,00 zt Koszt materiatéw oraz
informacyjno- promocyjna wynagrodzenia wykonawcy
promocyjne dotyczgca e-ustug odpowiedzialnego za
poprzez: m.in. przygotowanie tresci i formy oraz
Internet, plansze przeprowadzenie kampanii
reklamowe, promocyjne;.

biuletyny, mailing

Koszty zarzagdzania | Dodatki zadaniowe | 1401 610,00 zt | Koszty posrednie personelu

i wsparcia (wtym [ dla Kierownika odpowiedzialnego za
wynagrodzenia Projektu, cztonkow przygotowanie i przeprowadzenie
personelu Zespotu oraz os6b zamowien publicznych,
wspomagajgcego) | zaangazowanych w prowadzenie dokumentacji
nadzér i rozliczanie zarzadczej, prowadzenie
projektu rozliczen finansowych oraz

koszty personelu
zaangazowanego w wykonanie
zadan merytorycznych.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 2 343 657,83 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 | 466 877,48 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (379 575,18 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2024 | 622 503,30 zt (brutto) krajowe Srodki
lata (netto oraz (506 100,24 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2025 | 622 503,30 zt (brutto) krajowe $rodki
(506 100,24 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 358 503,30 zt (brutto) krajowe $rodki
(291 466,10 zt netto) publiczne - budzet




panstwa

2027 |273 270,45 zt (brutto)

(222 171,10 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogélne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu paristwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Ryzyko Srednia Srednie W celu minimalizacji ryzyka
przekroczenia przekroczenia kosztéw u beneficjenta
zaktadanych bedzie prowadzona stata kontrola
kosztow realizacji pracochtonnosci wytwarzania
Projektu oprogramowania, a takze zostata
niemozliwych do ustanowiona tolerancja kosztéw dzieki
oszacowania np. rezerwie finansowe;j.
zmiany kursy Proponowana reakcja: dziatania
walut, stawek zapobiegawcze i korygujace.
podatkowych,
stawek
minimalnych
wynagrodzenia.
Ryzyko zwigzane z | Srednia Srednie W celu minimalizacji ryzyka beneficjent
niewystarczajgcym juz na etapie planowania przyznaje
i zasobami odpowiednie zasoby osobowe do
kadrowymi realizacji Projektu. Beneficjent planuje
beneficjenta. réwniez zaangazowanie zewnetrznego
doradcy technicznego, ktory bedzie
stuzyt wsparciem w zakresie niektorych
prac. Ponadto planuje sie zastosowanie
metodyki zarzadzania, rowniez w
zakresie ksztattowania zespotu (PRINCE
2). Proponowana reakcja: akceptacja
ryzyka.
Ryzyko opéznierr | Srednia Srednie W celu minimalizacji ryzyka beneficjent
lub braku planuje podja¢ kroki majgce na celu




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

mozliwosci witasciwg organizacje postepowan
realizacji w przetargowych z uwzglednieniem
zaktadanym niezbednych zapaséw czasowych na ich
terminie zwigzane przeprowadzenie.
Z niemoznoscia Proponowana reakcja: dziatania
wyboru zapobiegawcze i korygujace.
wykonawcoéw
Projektu,
wynikajace z:
a) niewtasciwego
oszacowania
kosztow
b) odwotaniami
zwigzanymi z
duzg liczbg
potencjalnych
wykonawcow.
Ryzyko zwigzane z | Duza Wysokie W celu minimalizacji ryzyka beneficjent
podejmowaniem planuje podjg¢ kroki zapewniajgce wybor
przez wykonawce wykonawcy z odpowiednim
systemu przygotowaniem oraz zapleczem
nieprawidtowych technicznym poprzez rzetelne
dziatan, w przygotowanie dokumentacji
szczegolnosci przetargowej, zarowno w zakresie
zwigzanych z: wymagan podmiotowych, jak i wymagan
a) wdrozeniem technicznych (w tym wymagan
systemu ,TRANS- pozafunkcjonalnych w zakresie
TACHO", bezpieczenstwa, wydajnosci oraz
b) utrzymaniem dostepnosci systemu). Zgodnie z
odpowiedniego zatozeniami na wykonawce natozony
poziomu zostanie rowniez obowigzek
bezpieczenstwa, prowadzenia Projektu zgodnie z uznang
C) zapewnieniem metodyka zarzadzania projektem.
wydajnosci Beneficjent planuje rowniez wyboér
wdrozonego zewnetrznego doradcy technicznego
systemu odpowiedzialnego za wsparcie w
teleinformatyczne zakresie rozwigzywania pojawiajgcych
go, sie zagadnien projektowych w trakcie
d) zapewnieniem realizacji Projektu.
wydajnosci Proponowana reakcja: dziatania
wdrozonego zapobiegawcze i korygujace.
systemu.
Ryzyko wzrostu Srednia Wysokie W celu minimalizacji ryzyka

cen rynkowych
specjalistycznych
ustug
informatycznych
wynikajgce m.in. z

przekroczenia zaktadanych kosztow
zostanie ustanowiona rezerwa
finansowana na zadanie zwigzane z
wytworzeniem oprogramowania.
Proponowana reakcja: dziatania




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

realizacji przez
administracje
publiczng wielu
ztozonych
projektow
informatycznych,
CO moze
spowodowac
wzrost stawek
stosowanych
przez
wykonawcéw
systemow
informatycznych.

zapobiegawcze i korygujace.

Ryzyko zwigzane z

opOznieniami w
prowadzonym
rownolegle
wdrozeniem

systemu "Switez" i

niemozliwoscia
budowy interfejsu
miedzy tymi
systemami.

Srednia

Srednie

W celu minimalizacji ryzyka beneficjent
planuje wykorzystanie metodyki
zarzgdzania projektami i portfelem
projektéw oraz wigczenie struktur
zarzadzania projektami do koordynacji
obydwu przedsiewzieé.

Proponowana reakcja: dziatania
zapobiegawcze i korygujace.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Ryzyko Srednia Srednie Wdrozenie odpowiednich procedur
wystgpienia dotyczgcych wszechstronnych testow
btedow dziatania akceptacyjnych oraz wymog testowania
systemu zmian na srodowisku testowym przed

niewykrytych na
etapie wdrozenia.

wprowadzeniem na produkcje /
wprowadzenie procedur odtworzenia
systemu oraz systematycznego
tworzenia kopii zapasowych / regularne
kontrole jakosci systemu / audyt.
Uwzglednienie potrzeby
przeprowadzenia testéw (oraz testéow
ponownych) w planowaniu Projektu oraz
zapewnienie czasu w harmonogramie i
odpowiednich zasobow do
przeprowadzenia niezaleznych testow.




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Konstrukcja umowy z wykonawca
motywujgca go do zapewnienia
odpowiedniej jakosci. Udziat Audytora w
czynnosciach testowych. Ustalenie
wysokich kwalifikacji Audytora w
dziedzinie testéw i przeprowadzenie
postepowania na Audytora.

Ryzyko niskiego Duza Niskie Utworzenie ustug elektronicznych wynika
poziomu z istniejgcej potrzeby grup bedacych
korzystania z Klientami administracji miar, dlatego
uruchomionych beneficjent nie spodziewa sie
ustug materializacji ryzyka. W celu
elektronicznych minimalizaciji ryzyka dziatania
przez grupy informacyjno-promocyjne, beda
docelowe. ukierunkowane w szczegoélnosci na
potencjalnych Klientow e-ustug, np.
technikow warsztatow, przedsiebiorcow
prowadzgcych dziatalnos¢ w obszarze
tachograféw (prowadzacych warsztaty,
podmioty szkolgce), producentéw
tachograféw i ich czescii.
Proponowana reakcja: dziatania
zapobiegawcze i korygujace.
Ryzyko spotkania |Duza Niskie W celu minimalizacji ryzyka beneficjent
sie z niechecia planuje przeprowadzic¢ szkolenia dla
pracownikow osoéb, ktére bedg pracowaé w systemie.
beneficjenta i Szkolenia bedg obejmowac, zarbwno
jednostek kwestie techniczne, jak i merytoryczne.
powigzanych w Proponowana reakcja: dziatania
stosunku do zapobiegawcze i korygujgce. Na etapie
korzystania z przygotowawczym projektu beneficjent
ustug konsultowat wewnetrznie zatozenia
elektronicznych. projektu z szeroka reprezentacja
pracownikéw i wielu z nich bedzie
cztonkami zespotu projektowego, aby
produkt byt wspdlnym dzietem
organizacji.
Ryzyko Duza Niskie W celu minimalizacji ryzyka beneficjent

niestabilnosci
ustugi chmurowej
(PAAS) w wyniku
czego ustugi
moga byé
niedostepne
czasowo lub
ciggle w sposob
niewystarczajacy

planuje posadowienie infrastruktury na
sprawdzonym, ogolnodostepnym
zasobie chmury publicznej z okreslonymi
zasadami SLA

Proponowana reakcja: Monitorowanie
ustug oraz dziatania zapobiegawcze i
korygujace.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo-

oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

dostepne

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach
(Dz. U. poz. 1480)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 . w
sprawie urzgdzen niezbednych do
wykonywania instalaciji, sprawdzania,
przegladow i napraw tachografow
analogowych lub cyfrowych (Dz.U. 2019 poz.
878)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 . w
sprawie wysokosci optat za czynnosci
organow administracji miar zwigzane z
tachografami (Dz.U. 2019 poz. 746)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
egzaminu z zakresu sprawdzania i przegladéw
tachograféw analogowych lub cyfrowych
(Dz.U. 2019 poz. 606)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i
Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie
zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie instalacji, sprawdzania, przeglagdow
lub napraw tachograféw (Dz.U. 2019 poz. 486)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie
wzoru certyfikatu technika warsztatu (Dz.U.
2019 poz. 453)

FAK/NIE

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w
sprawie szkolen dla technikow warsztatu
(Dz.U. 2018 poz. 1684)

FAK/NIE

ROZPORZADZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z
dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urzadzen

FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

rejestrujgcych stosowanych w transporcie
drogowym

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 2135/98 z dnia
24 wrzesnia 1998 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie
urzadzen rejestrujgcych stosowanych w
transporcie drogowym oraz dyrektywe 88/599/
EWG dotyczagcyg stosowania rozporzadzen
(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85

FAK/NIE

10

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie tachograféow stosowanych w
transporcie drogowym i uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w
sprawie urzadzen rejestrujgcych stosowanych
w transporcie drogowym oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji
niektorych przepiséw socjalnych odnoszacych
sie do transportu drogowego

FAK/NIE

11

Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE)
2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie
wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
ustanawiajgcego wymogi dotyczace budowy,
sprawdzania, instalacji, uzytkowania i naprawy
tachografoéw oraz ich elementéw sktadowych

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.)

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcéw (Dz. U. poz. 646)

FAK/NIE

14

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r.
poz. 700 z pézn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do niej

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z pézn.
zm.)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany

1 Baza Gtéwny Planowana baza - czes¢ | Planowany Poczatkowo
wydanych Urzad Miar | systemu TRANS-TACHO zasilona
decyzji (w tym: zawierajgca: zezwolenia, poprzez
dokumentacji zmiany, wygaszenia, migracje
kontroli, cofniecia, certyfikaty danych z
certyfikatow, technikow i podmiotéw nowych
wszytkach szkolgcych oraz rejestrow
danych zawieszenia dziatalnosci prowadzonych

umozliwiajgcyc
h generowanie

wymaganych
rejestrow,
raportow)

(czes¢ publiczna) oraz
certyfikaty technikow,
wykazy urzgdzen, zmiany
W wyposazeniu warsztatu
(czes¢ po zalogowaniu)

od 01.01.2019
r.




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
2 | Biuro Gtowny Metoda komunikaciji z Istniejacy Nie przewiduje
Podawcze Urzad Miar | urzedem na drodze sie zadnych
listownej zmian w
dziataniu
3 CEIDG MPIT Prowadzenie Centralne;j Istniejgcy Nie przewiduje
Ewidencji i Informacji o sie zadnych
Dziatalnosci zZmian w
Gospodarczej dziataniu
4 e-PUAP Ministerst | Portal. Elektroniczna Istniejgcy W projekcie
wo Platforma Ustug planuje sie
Cyfryzacji | Administracji Publicznej - wykorzystaé
stuzgca do komunikacji udostepnione
obywateli z jednostkami metody przez
administracji publicznej w e-PUAP (esp,
ujednolicony sposob. profil zaufany)
Jedng z wazniejszych
ustug oferowanych na
platformie jest Profil
Zaufany
5 Ewidencja Gtéwny Planowana baza - czes¢ | Planowany Poczatkowo
podmiotéw Urzad Miar | systemu TRANS-TACHO zostanie
posiadajgcych zawierajgca dane zasilona z
zezwolenie podmiotéw posiadajgcych rejestrow
(nowa) zezwolenie na prowadzonych
prowadzenia warsztatéow po 01.01.2019
(czes$¢ publiczna) oraz r. - wygaszanej
dane technikéw (czesc¢ po bazy Rejestry
zalogowaniu) Zezwolen
6 Ewidencja Gtéwny Obecnie uzywany system | Modyfikowany | Cata
Warsztatéw i | Urzad Miar | (MS Access) obstugujacy zawartosc¢
Technikow ewidencje warsztatow i bazy zostanie
(stara) technikow zarchiwizowan
a
7 EZD Gtéwny Elektroniczny Obieg Istniejgcy Nie planuje sie
Urzad Miar | Dokumentow uzywany w zmian w
GUM jako system samym
kancelaryjny. W Projekcie systemie. API
TRANS - TACHO petni role systemu EZD
podstawowego systemu zostanie
work-flow dla czynnosci wykorzystane
urzedowych zwigzanych z do przesytania
obszarem. dokumentow i
spraw do
systemu
TRANS-
TACHO
8 PWPW Polska System monitorujgcy Istniejgcy Planowane
Wytwornia | wydawanie nowych kart utworzenie




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Papieréw | technikom interfejsu do
Wartoscio systemu
wych S.A. PWPW ktory
udostepni
odpowiedzi na
pytania o
waznos¢
certyfikatu
technika
9 [Rejestry Gtowny Istniejaca, publicznie Modyfikowany | W rezultacie
Zezwolen Urzad Miar | dostepna baza danych projektu
- (nowe dotyczgca TRANS-
rejestry od przedsiebiorcow i typéw TACHO rejestr
01.01.2019) posiadanego zezwolenia zostanie
- (Rejestry (zwigzanego z zmigrowany
archiwalne) tachografami), w tym do Ewidencji
czynnosci kontrolnych: podmiotéw
Nowe rejestry - posiadajgcych
1. Rejestr podmiotéw zezwolenie na
prowadzacych prowadzenie
dziatalnos¢ w zakresie warsztatow/w
tachograféw; tym dane
2. Rejestr decyzji — technikow.
zezwolenia (tachografy); (Rejestry
3. Rejestr certyfikatow - Archiwalne
technicy; zostang
4. Rejestr certyfikatow dla zarchiwizowan
podmiotéw szkolgcych; e. Bez
5. Czynnosci kontrolne. potrzeby
Rejestry archiwalne: migracji do
Rejestry prowadzone wg TRANS-
uchylonej ustawy: TACHO.)
1. Tachografy
samochodowe - rejestr
zezwolen;
2. Tachografy cyfrowe -
rejestr zezwolen.
10 | Switez Gtéwny System Wsparcia Planowany Nie planowane
Urzad Miar | Informatycznego Ustug Sg zmiany w
Terenowej Administraciji systemie w
Miar - obecnie na etapie ramach
przygotowania do projektu
realizacji. Niezalezny do TRANS-
TRANS-TACHO system TACHO.
informatyczny z Budowane API
(planowanym) wspdlnymi: systemu
interfejsem, sposobem Switez
uwierzytelniania zostanie
uzytkownikéw (oraz wykorzystane




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
wspdlng bazg). do integracji z
TRANS-
TACHO
11 | TRANS - Gtowny Planowany gtowny Planowany W TRANS -
TACHO Urzad Miar | system wspierajgcy TACHO
procesy w obszarze planowane
tachograféw zwigzane z jest
ustugami Swiadczonych stworzenie
przez GUM. Dodatkowo - modutéw:
wspierajacy prace e-Ustug,
administracji terenowej kontroli,

GUM (OUM) w kontrolach
zwigzanych z obszarem
Tachograféw.

uwierzytelniani
a
uzytkownikow
(zewnetrznych
i oddzielnie
pracownikéw
GUM/
terenowej
adm. miar),
bezpieczenstw
a. Planowane
jest
utworzenie
baz: Baza
danych (w tym
wydanych
decyzji,
dokumentac;ji
kontroli,
certyfikatéw,
wszystkich
danych
umozliwiajgcyc
h generowanie
wymaganych
rejestrow,
raportow)
wydanych
decyzji, oraz
baze ewidenciji
podmiotéw
posiadajgcych
zezwolenie.
Powstanie
portal/strona
informacyjna
dla
uzytkownikow




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

niezarejestrow
anych, oraz
portal dla
uzytkownikow
zarejestrowany
ch ze
sprofilowanymi
kontami
uzytkownika.
TRANS-
TACHO
zostanie
zintegrowany
Z: NnOWO
powstajgcym
systemem
Switez (w
zakresie:
uwierzytelniani
a
uzytkownikow,
modutu
kontroli
(zawierajacego
pakiet off-
line), bazy
uzytkownikéw)
. Wramach
integracji tych
systemow
zostanie
ujednolicony
interfejs
uzytkownika,
uwspadlniony
login i hasto
dla wszystkich
uzytkownikow,
oraz metoda
logowania
SSO.
Powstang
interfejsy do
systemow
administraciji
publicznej: e-
PUAR,
obywatel.gov.pl
, (link)
gum.gov.pl.




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Zostanie
opracowane i
opublikowane
APl do
systemu dla
innych
zastosowan
12 | www.gum.gov. | Gtéwny Portal gtéwny Gitéwnego | Modyfikowany | Obecnie
pl Urzad Miar | Urzedu Miar publikowane i
utrzymywany
na portalu
Rejestr
Zezwolen
13 | www.obywatel. | Ministerst | Portal Administracji Istniejacy W projekcie
gov.pl wo Publicznej. Serwis planuje sie
Cyfryzacji | Obywatel.Gov.PIl powstat wykorzystac
jako czesé¢ programu pl.ID udostepnione
i Swiadczy podobne metody
ustugi do e-PUAP komunikacji
przez serwis
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
1 Switez TRANS- Informacjao | Tryb odwotan |Planowana Planowana
TACHO uzytkowniku bezposrednich | budowa budowa
(tacznie z Interfejsu w Interfejsu w
loginem i TRANS - TRANS -TACHO
hastem) TACHO wykorzystujgcego
dokumenty wykorzystujgc | API systemu
Zwigzane z ego API Switez
procesem systemu
kontroli lub Switez
audytu,
zalecenia
pokontrolne
2 | TRANS- Switez Informacjeo | Tryb odwotan | Planowany API
TACHO danych bezposrednich [interfejs w
podmiotéw TRANS-
dziatajgcych w TACHO
obszarze wykorzystujgcy
tachograféw, API systemu
statusie/ Switez
waznosci ich (obecnie w




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
certyfikatow i budowie)
wydanych
zezwolen,
wyposazenia
warsztatow,
zblizajgcych
sie terminach
uptywu
waznosci,
datach kontroli
lub audytu.
Aplikacja Off-
line
wspomagajgca
kontrole wraz
z
formularzami
3 PWPW TRANS- Pytanie o Tryb odwotan | Planowana API
TACHO rejestracje bezposrednich | budowa
danych interfejsu
technika w udostepniajac
ewidencji - ego
odpowiedz (T/ odpowiedzi na
N) pytania o
status
technika
4 | TRANS- CEIiDG Informacje wsadowy Planowana API
TACHO rejestrowe budowa
dotyczace interfejsu
podmiotéw
prowadzgcych
dziatalnos¢ w
obszarze
tachograféw
5 | TRANS- Portale Informacjao | Tryb odwotann | Planowane Web Services
TACHO administrac| uzytkowniku bezposrednich | wybudowanie
ji zewnetrznym w TRANS -
Publicznej: | (wraz z TACHO
ePUAP, danymi mechanizmow
www.obywal weryfikacyjnym wymiany
tel.pl ), formularze i danych z
poswiadczone serwisami
dokumenty w ePUAP i
formie www.obywatel.
elektronicznej, gov.pl
stowniki
6 Portale TRANS- Informacjao | Tryb odwotan | Planowane Web Services
administrac| TACHO uzytkowniku bezposrednich | wybudowanie




urzadzen,

Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji
danych danych
ji zewnetrznym w TRANS-
Publicznej: (wraz z TACHO
ePUAP, danymi mechanizmaéw
www.obywa weryfikacyjnym wymiany
tel.pl ), formularze i danych z
poswiadczone serwisami
dokumenty w ePUAP i
formie www.obywatel.
elektronicznej, gov.pl
stowniki
7 Portale EZD Informacjao | Tryb odwotan |lIstniejgcy AP
administrac uzytkowniku bezposrednich | interfejs
ji zewnetrznym (skrzynka
Publicznej: (wraz z podawcza)
ePUAP, danymi
www.obywa weryfikacyjnym
tel.pl ), formularze i
poswiadczone
dokumenty w
formie
elektronicznej,
stowniki
8 EZD Portale Informacjao | Tryb odwotan | Istniejgcy API
administrac| uzytkowniku bezposrednich | interfejs
ji zewnetrznym (skrzynka
Publicznej: | (wraz z podawcza)
ePUAP, danymi
www.obywatweryfikacyjnym
el.gov.pl ), formularze i
poswiadczone
dokumenty w
formie
elektronicznej,
stowniki
9 EZD TRANS- Informacjao | Tryb odwotan | Planowany API
TACHO uzytkowniku, | bezposrednich [interfejs w
decyzje TRANS-
(zezwolenia, TACHO
zmiany, wykorzystujacy
wygaszenia, API systemu
cofniecia, EZD
certyfikaty
technikéw i
podmiotéw
szkolagcych,
zatwierdzenia
dziatalnosci,
wykazy




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ interfejsu

zmiany
wyposazenia
warsztatu.
Informowanie
o wykonaniu
rozp. UE
165/2014, w
tym o jego
naruszeniach i
natozonych
sankcjach.
Wykaz
aktywnych
warsztatow,
ogtoszenia
wykazu
homologowany
ch typow i
elementéw
tachograféw.
Whpisy o
wydanych
decyzjachw
BIP, protokoty
kontroli i
audytoéw, Baza
adresowa
klientow
(podmioty
posiadajgce
zezwolenia)

10

TRANS-
TACHO

EZD

Informacja o
uzytkowniku,
decyzje
(zezwolenia,
zmiany,
wygaszenia,
cofniecia,
certyfikaty
technikéw i
podmiotéw
szkolacych,
zatwierdzenia
dziatalnosci,
wykazy
urzadzen,
zmiany
wyposazenia
warsztatu.

Tryb odwotan
bezposrednich

Planowany
interfejs w
TRANS-
TACHO
wykorzystujgcy
API systemu
EZD

API




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ interfejsu

Informowanie
o wykonaniu
rozp. UE
165/2014, w
tym o jego
naruszeniach i
natozonych
sankcjach.
Wykaz
aktywnych
warsztatow,
ogtoszenia
wykazu
homologowany
ch typow i
elementéw
tachograféw,
Wpisy o
wydanych
decyzjach w
BIP, protokoty
kontroli i
audytow, Baza
adresowa
klientéw
(podmioty
posiadajgce
zezwolenia)

11

System F/
K

TRANS-
TACHO

Informacja o
optatach za
wydanie
certyfikatu,
zezwolen,
homologacji,
egzamin i
innych
czynnosciach
z obszaru
tachograféw

Tryb odwotan
bezposrednich

Planowany
interfejs w
TRANS-
TACHO
wykorzystujgcy
API systemu
F/K

API

12

Rejestry
Zezwolen

Ewidencja
podmiotéw

posiadajgc
ych
zezwolenie
na
prowadzeni
e
warsztaté

Ewidencja
podmiotow
posiadajgcych
zezwolenie na
prowadzenie
warsztatow/w
tym dane
technikow

Zasilenie
wsadowe, pliki
ptaskie

Jednorazowe
zasilenia -
nastepnie
pozostawienie
archiwalnej
kopii

Zasilanie
bezposrednie




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ interfejsu

w

13

Biuro
podawcze

EZD

Pisma,
zgtoszenia,
uzupetnienia,
formularze i
wszelkie
dokumenty
docierajgce
droga listowng
lub poprzez
skrzynke
podawczag
ePUAP

Wpis

Istniejgce,
niemodyfikow
ane

Zasilanie
bezposrednie

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania

applicali

ion ArchiMate 3.0 Kl K

Modut e-Uslug

Uduga Cenyfikacji
Tachografu

Ustuga Certyfikacji Podmiotu
Prowadzacago Warstat
Tachograféw

Uduga Certyfikacji Tachnika Ustuga Cartyfikacji Podmiotu

Szlolacego

System TRANS- TACHO

Modut Kentrola

Pakiet Off-Line (mozliw oé¢ pracy
konirolnej bez dosigpu do
TRANS-TACHO)

Portal Informacyjny (dla niezal ogow anych)

Portal dia zalogow anych uzytkow nikéw

baza archiwalna)

API

N . (=3
Rejesir zezwolen o

Bary Damysl Interfejsy
Baza Danych -
Wydane decyzje
: APl
Interfajs do EZD Interfzjs do F/K Interfajs do Switez <PUAP
Dbyw atel.gov .pl
PWPW
CEiDG
Baza Danych -
Ewidencja
Podmiotow
Ewidencia Warszatow i 13 £zD g) ] | Sysem Swiez o
Technikéw (pozostanie System FIK

Legenda

D Kompenent lstniejacy

Kompenent Planowany

D Komponent Wygaszany

Kompenent Modyfikowany

D Komponent planowany (w innym projekcie)

Planowane potgczenie
— Migragia

— Wygaszana relacja




7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. [Infrastruktura Oparta o chmure w modelu PAAS. Ulokowana na zasobach
zewnetrznego dostawcy chmury publicznej (z zachowaniem
mozliwosci ,przeniesienia” na inne platformy chmury publicznej
— np. WIIP - Wspdlna Infrastruktura Informatyczna Panstwa

2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Uwierzytelnianie uzytkownikdw bedzie sie odbywato: dla

uzytkownikéw zewnetrznych z zastosowaniem profilu zaufanego
lub certyfikatu kwalifikowanego, b) dla uzytkownikéw
administracji miar przy pomocy ustug katalogowych LDAP/AD.
Bezpieczne potgczenia VPN na potrzeby realizacji ustug off-line i
administracyjne.

Zaimplementowane szyfrowanie kanatow komunikacji opartg z
wykorzystaniem TLS w wersjach 1.1i1.2.

3. | Standardy wymiany Otwartos¢ i interoperacyjnosé. Udostepnianie ustug systemu
danych innym uzytkownikom administracji miar za posrednictwem API.
Opublikowane API na uzytek klienta zewnetrznego
4. | Systemy operacyjne Linux, MS Windows Serwer (lub systemy operacyjne dostarczone
serwerowe z WIIP)
5. | Bazy danych Otwartos¢. Relacyjne bazy danych (np. PostgreSQL, MS SQL)
6. | Serwery aplikacji Serwery aplikacyjne komercyjne lub open source, IS, TomcatEE
7 Portale Otwartos¢. Portal powinien by¢ wspierany przez wszystkie
gtowne typy przegladarek
8. |Inne WCAG 2.0

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Lp.| Tworzony rejestr Opis
publiczny
1 Wykaz W zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 9 pkt 1 ustawy o

homologowanych
typow tachografow i

tachografach Prezes GUM ogtasza w Dzienniku Urzedowym GUM
wykaz wydanych swiadectw typu tachografow i elementéw

homologowanych
przez wtasciwe
organy krajow UE;

elementéw sktadowych tachografu.
sktadowych
tachografu

2 | Wykaz typow W zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 9 pkt 2 ustawy o
tachograféw i tachografach Prezes GUM ogtasza wykaz wydanych swiadectw
elementéw typu tachograféw i elementéw sktadowych tachografu wydanych
sktadowych przez wtasciwe organy krajow UE.
tachografu




Lp.

Tworzony rejestr
publiczny

Opis

Rejestr wydanych
decyzji — zezwolen w
zakresie tachograféw

W zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 24 ust. 2 ustawy o
tachografach Prezes GUM niezwtocznie udostepnia w BIP
informacje o wydanych decyzjach w zakresie tachograféw (takze
zmienionych, cofnietych, czasowo cofnietych, wygasnietych/o
zawieszeniu i podjeciu zawieszonej dziatalnosci przez podmioty
posiadajgce zezwolenie).

Ewidencja podmiotéw
posiadajgcych
zezwolenie

Zgodnie z art. 27 ustawy o tachografach - Prezes GUM prowadzi
ewidencje podmiotow posiadajgcych zezwolenie. Prezes GUM
jest administratorem danych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. W ewidencji gromadzi sie nastepujgce dane i
informacje: 1) firme lub imie i nazwisko podmiotu posiadajgcego
zezwolenie oraz jego adres; 2) zakres zezwolenia; 3) miejsca
$wiadczenia ustug; 4) dotyczace technika warsztatu: a) imie i
nazwisko, b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadajacej
numeru PESEL — numer i nazwe dokumentu potwierdzajgcego
tozsamos¢ oraz nazwe organu, ktéry wydat ten dokument, c)
numer i zakres certyfikatu technika warsztatu, d) daty ukoriczenia
podstawowego szkolenia, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 pkt 3,
oraz okresowych szkolen, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1; 5)
skrécong nazwe podmiotu posiadajgcego zezwolenie stosowang
na tabliczkach instalacyjnych oraz kartach warsztatowych; 6)
informacje o zmianach danych okreslonych w zezwoleniu; 7)
informacje o udzielonych, zmienionych, cofnietych, czasowo
cofnietych i wygasnietych zezwoleniach; 8) informacje o
zawieszeniu prowadzenia dziatalnosci i podjeciu zawieszonej
dziatalnosci

Rejestr certyfikatéw
dla podmiotéw
szkolacych.

W zwigzku z obowigzkiem wynikajgcym z art. 36 ustawy o
tachografach Prezes GUM udostepnia w BIP informacje o
wydanych certyfikatach (numer certyfikatu, date wydania, imieg i
nazwisko lub firme podmiotu szkolgcego).

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp.

Rejestr publiczny

Opis Zakres przetwarzania

.

CEIDG

Dane rejestrowe podmiotow
swiadczacych ustugi z
obszaru tachograféw

Przekazywanie/aktualizacja
danych podmiotéw w
zakresie regulowanej
dziatalnosci gospodarczej w
obszarze tachografow.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem

informacji:







