Zalacznik nr 1 do postepowania / Umowy

todz, styczen 2026 roku

GDDKiA Oddziat w todzi
ul. Irysowa 2, 91-857 £édz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pelnienie Nadzoru nad realizacja robot oraz zarzadzanie Kontraktem pn.:
~Poprawa brd wraz z budowa oswietlenia dedykowanego w ciagu drogi krajowej

nr 72 w wojewodztwie Lodzkim”.

Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w nw. lokalizacjach:
ZYOTNIKI, DK-72 w km 764855
JASTRZEBIEC, DK-72 w km 85+745
BIALYNIN PODBOR, DK-72 w km 145+682

niniejszy OPZ opracowat:

Zespot Kierownika Projektu KP-6
Oddziat GDDKIA w todzi

nr postepowania: OL0.KP-6.2431.1.2026

Opis Przedmiotu Zamédwienia str. 1
Petnienie Nadzoru nad realizacjq robdt oraz zarzadzanie Kontraktem pn.: ,Poprawa brd wraz
z budowa oswietlenia dedykowanego w ciggu drogi krajowej nr 72 w wojewddztwie todzkim”



I. Przedmiot zamoéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie ustugi w zakresie nadzoru nad realizacjg
robot i zarzadzanie umowa zawartg w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego zwanej w dalszej tresci tez ,Kontraktem” lub ,Umowg o roboty”, ktorej
przedmiotem jest: " Poprawa brd wraz z budowa oswietlenia dedykowanego
w ciagu drogi krajowej nr 72 w wojewodztwie toédzkim". Umowa o roboty
realizowana jest przez wykonawce robdt (w dalszej czesci niniejszego opracowania
zwanym takze ,wykonawcag robot”). W zakres zamowienia wchodzi ciggte i biezace
nadzorowanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowej realizacji powyzszego zadania,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zarzadzeniami Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad.

II. Inwestor oraz Projektant.
Inwestor:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, w imieniu ktorego
dziata: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi
(adres: ul. Irysowa 2, 91-857 £6dz). NIP: 725-17-13-273.

Komoérka realizujaca przedmiotowe przedsiewziecie: Zespo6t Kierownika Projektu KP-6

(adres: OUA Strykdw, Sosnowiec 26, 95-010 Strykéw, woj. t6dzkie).

Projektant:
PROJEKT PM Sp. z o.0.

ul. Malownicza 122R, 92-761 t6dz, NIP: 727-28-02-361

Autor projektu: mgr inz. Pawet Szewczyk

III. Lokalizacja inwestycji.
Zadanie pod nazwa: Peilnienie Nadzoru nad realizacja robot oraz zarzadzanie
Kontraktem pn.: ,Poprawa brd wraz z budowa oswietlenia dedykowanego
w ciagu drogi krajowej nr 72 w wojewodztwie 16dzkim” bedzie realizowane
w zakresie nadzoru nad wykonywaniem robdt budowlanych, ktéore dotyczg poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 72 w wojewodztwie todzkim:
e w km 76+855 w miejscowosci Ztotniki,
(gmina Dalikéw, powiat poddebicki);
e w km 85+745 w miejscowosci Jastrzebiec,
(gmina Aleksandréw todzki, powiat zgierski);
e wkm 145+682 w miejscowosci Biatynin Podbér,

(gmina Gtuchéw, powiat skierniewicki).
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Obszar dziatania:
o GDDKIA Oddziat w todzi - Rejon w Sieradzu (Obwdd Drogowy w Poddebicach - dla
lokalizacji Ztotniki oraz Jastrzebiec),
e GDDKIiA Oddziat w todzi - Rejon w Piotrkowie Trybunalskim (Obwéd Drogowy

w Matyldowie - dla lokalizacji Biatynin Podbdr).

IV. Zakres rzeczowy zadania.

Zadanie, ktore ma by¢ nadzorowane, polega na wykonaniu robdt budowlanych

w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje projektowa.

Lokalizacja 1 - DK-72 w km 76+855 w miejscowosci Ztotniki.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- o$wietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych na ciagu gtéwnym DK-72 w km 76+855,
- o$wietlenia skrzyzowania z DP 3707E,

- strefy przejsciowej oswietlenia,

- znaku aktywnego D-6,

- dojscia do przejscia dla pieszych (taczna dtugos¢ dojscia: okoto 25 metrow),

- systemu prowadzenia oséb niewidomych i niedowidzacych na przejsciu dla pieszych.

Lokalizacja 2 - DK-72 w km 85+745 w miejscowosci Jastrzebiec.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- o$wietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych na ciggu gtownym DK-72 w km 85+745,
- znaku aktywnego D-6,

- dwdch zatok autobusowych,

- doj$¢ do przejscia dla pieszych (taczna diugosc dojsc¢: okoto 100 metréw),

odwodnienia korpusu drogowego,

zmiany lokalizacji przejscia dla pieszych,

wycinke drzew,

systemu prowadzenia os6b niewidomych i niedowidzacych na przejsciu dla pieszych,

- wykonanie azyli bocznych.

Lokalizacja 3 - DK-72 w km 145+682 w miejscowosci Biatynin Podbér.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
- oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych na ciggu gtdéwnym w km 145+682,

- dojs$¢ do przystankéw autobusowych o tgcznej dtugosci okoto 270 m,
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- strefy przejsciowej oswietlenia,
- odwodnienia korpusu drogowego,
- znaku aktywnego D-6,

- systemu prowadzenia oséb niewidomych i niedowidzacych na przejsciu dla pieszych.

V. Obowiazki Inspektora Nadzoru

Nadzdr inwestorski wykonany bedzie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

z Opisem przedmiotu zamoéwienia oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Do gtéwnych zadan Wykonawcy petniacego nadzor inwestorski beda nalezec:

Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy.

2. Dokonanie w imieniu Inwestora (na podstawie udzielonego Petnomocnictwa)
zgtoszenia robot do todzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Dokonanie w imieniu Inwestora (na podstawie udzielonego Petnomocnictwa)
zgtoszenia zakorniczenia robdét do tdédzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli okaze sie
konieczne) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

4. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z pdézn. zm.) zwanej dalej Prawo
budowlane. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

a) weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i innych dokumentéw zwigzanych z
realizacjg zadania, opracowanych na zlecenie GDDKIiA Oddziat w todzi przez
spotke PROJEKT PM Sp. z o.0. (ul. Malownicza 122R, 92-761 toédz,
NIP: 727-28-02-361) - autor projektu: mgr inz. Pawet Szewczyk, na
podstawie ktérej Wykonawca Robot ma zrealizowac roboty budowlane,

b) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie ciggtej
i biezacej kontroli zgodnosci realizacji zadania z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami, obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

c) sprawdzania jakosci wykonanych robot budowlanych, wbudowanych
materiatdw, a w szczegdlnosci do zapobiegania zastosowaniu materiatéw nie

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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d) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu
i zanikajacych,

e) przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioréow czesciowych i odbioru
ostatecznego zadania oraz udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych
i odbiorze ostatecznym,

f) potwierdzania ilosci wykonanych robot,

g) potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowych robdt
i odbiorze ostatecznym zadania,

h) sprawdzania rozliczen Wykonawcy robdét budowlanych i potwierdzenia
naleznych Wykonawcy kwot zgodnie z Umowa zawartg pomiedzy Wykonawca
robot a Zamawiajacym,

i) biezgcej analizy postepu robdt, zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo - finansowym i zgtaszanie Zamawiajacemu ryzyka i zagrozen
dotyczacych nalezytego wykonania umowy przez wykonawce Robdt,

j) rozliczenia kohncowego zadania,

k) nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,

I) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpiséw przez
Kierownika budowy / Kierownika robét,

m) opiniowania wykonania robét dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia
kosztoryséw robot dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia,

n) udziat w dwéch przegladach gwarancyjnych:

w 12-tym miesiacu oraz
w 24-tym miesiacu

od protokolarnego odbioru robdt objetych zadaniem,

5. Sporzadzanie miesiecznych raportéw zaawansowania finansowego i rzeczowego
robot narastajagco w ukfadzie ogdlnym i branzowym oraz przedktadania tych
raportow Zamawiajacemu nie pdzniej niz do 10 dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, za ktory raport jest sporzadzany.

6. Udziat w naradach technicznych zwotywanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
robot budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporzadzania stosownych
Protokotéw z ww. spotkan.

Biezacy monitoring prac wykonywanych przez Wykonawce.

Kontrola rozliczenia budowy.

Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez
wykonawce Robét po zakonczeniu robot.

10.W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajqcego albo przez
Wykonawce Robo6t od umowy na roboty lub jej czesci, Inspektor Nadzoru jest
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zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez wykonawce
Robét. Inspektor Nadzoru okresli rowniez zakres robdt pozostajacych do wykonania
w ramach zadania. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu
w formie i terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

11.W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez wykonawce Robét albo przez
podwykonawce Wykonawcy Robdét od umowy o podwykonawstwo, Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robot
wykonanych przez danego wykonawce lub podwykonawce Wykonawcy robét (lub
dalszego podwykonawce Wykonawcy) przedstawiong przez wykonawce Robdt lub
odméwic¢ takiego zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru zweryfikuje rowniez zakres
robot pozostajacych do wykonania w ramach zadania. PowyZzsze zostanie
przekazane Zamawiajagcemu w formie i terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do wyegzekwowania od
Wykonawcy Robét przeprowadzenia inwentaryzacji i przedtozenia jej wynikéw, jak
rowniez do opisania pozostajagcego do wykonania zakresu robét.

12. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest weryfikowac, opiniowac oraz prowadzic¢ rejestr
umoéw zawieranych przez wykonawce Robdét z podwykonawcami (dot. uméw na
roboty, ustugi oraz dostawy). Rejestr uméw o podwykonawstwo winien byc¢
zamieszczany w comiesiecznych Raportach Inspektora Nadzoru.

13.Identyfikowanie, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszczen =ze strony wykonawcy Robdét i stron trzecich
i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji
i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu
3 dni roboczych od powziecia informacji.

14. Niezwioczne (nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powziecia informacji)
powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg a stanem faktycznym na Placu budowy.

15.Kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysoko$ciowego
(wyznaczenia rzednych) elementéw Robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy Robét oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy.

16. Prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz
jakosci wykonywanych Robdét oraz wbudowywanych materiatdw, w tym
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci Robdét z Opisem Przedmiotu
Zaméwienia, Projektem technologicznym/wykonawczym, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz praktyka inzynierska i zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej.

Opis Przedmiotu Zamédwienia str. 6
Petnienie Nadzoru nad realizacjq robdt oraz zarzadzanie Kontraktem pn.: ,Poprawa brd wraz
z budowa oswietlenia dedykowanego w ciggu drogi krajowej nr 72 w wojewddztwie todzkim”



17.Powiadomienia wykonawcy Robot o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu
koniecznych do wykonania Robdt poprawkowych i terminéw ich wykonania.
18.Sporzadzania dokumentacji fotograficznej z Placu Budowy przynajmniej raz

W miesigcu.

Ww. czynnos$ci wykonywane przez Inspektora Nadzoru przy realizacji

zadania beda potwierdzone stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy.

Zaméwienie obejmuje nadzér nad wykonaniem robdét zgodnie z Projektem

technologicznym/wykonawczym, STWiORB oraz sztuka budowlana.

W _celu prawidtowej realizacji zadania Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia

Inspektordw nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branz realizowanych
w zadaniu.

Dokumentacja przetargowa na roboty (wraz z dokumentacjg projektowg), nad ktérymi
Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego, znajduje sie na
stronie internetowej platformy eB2B, gdzie w dniu 13.02.2026 r. zostato ogtoszone

postepowanie przetargowe na realizacje robét budowlanych:

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/504570/poprawa-brd-

wraz-z-budowa-oswietlenia-dedykowanego-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-72-w-

wojewodztwie-lodzkim

V. Termin wykonania ustugi

Termin wykonania ustugi nadzoru bedzie Scisle dostosowany do terminu realizacji robét
budowlanych, okreslonych w odrebnej umowie z Wykonawca robét.

Termin realizacji robot budowlanych, jaki jest wymagany przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy okreslono na maksymalnie 6 miesiecy od podpisania umowy z Wykonawcg
Robot.

Na termin wykonania ustugi na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem polegajacym na Pefnienie Nadzoru nad realizacjq robdt oraz zarzgdzanie
Kontraktem pn.: ,Poprawa brd wraz z budowa oswietlenia dedykowanego w ciggu drogi
krajowej nr 72 w wojewoddztwie todzkim” skiada sie wstepna weryfikacja opracowanej
przez PROJEKT PM Sp. z o.0. (ul. Malownicza 122R, 92-761 t6dz, NIP: 727-28-02-361)
dokumentacji projektowej oraz nadzér nad robotami budowlanymi i petniony bedzie: od

dnia podpisania Umowy i bedg trwac¢ do czasu dokonania odbioru korncowego przedmiotu
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https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/504570/poprawa-brd-wraz-z-budowa-oswietlenia-dedykowanego-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-72-w-wojewodztwie-lodzkim
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umowy od Wykonawcy robdt oraz dokonania odbioru ostatecznego robdt, jak rowniez
w okresie rekojmi i gwarancji wykonanych robdt, w zakresie o ktorym mowa w pkt. V.4

lit. n) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajacy wskazuje, ze zawarcie Umowy na sprawowanie funkcji inspektora
nadzoru planowane jest na II kwartat 2026 roku i jest zalezne od rozstrzygniecia
postepowania przetargowego na roboty budowlane dla Zadania, nad ktérym ma by¢

sprawowany nadzor inwestorski.

UWAGA! Zamawiajacy wskazuje, ze termin zwiazania Oferta wynosi 90 dni od
daty ztozenia Oferty, z tym, Zze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wystapienia do Wykonawcy o przedtuzenie tego terminu.

W przypadku, gdyby nie doszto do wyboru najlepszej Oferty w postepowaniu na wykonanie
robét budowlanych dla Zadania, nad ktérym ma by¢ sprawowany nadzér inwestorski badz

nie dosztoby do zawarcia Umowy z Wykonawcg Robdét, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uniewaznienia postepowania na sprawowanie funkciji inspektora nadzoru.

Waluta dla niniejszego zamowienia: ztoty polski (PLN).

Zamawiajacy dopuszcza podpisanie Umowy w formie elektronicznej,

z zastrzezeniem, ze elektroniczny podpis Wykonawcy musi by¢ kwalifikowany.
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Procedura zgtoszen wewnetrznych

Realizujgc obowigzek, o ktorym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.
0 ochronie sygnalistow (Dz. U. 2024 poz. 928), informujemy, ze w Generalnej Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad funkcjonuje ,Wewnetrzna procedura dokonywania zgtoszen
naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych”.

Celem wprowadzenia procedury jest umozliwienie dokonywania zgtoszern osobom
fizycznym, ktére uzyskaty informacje o naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w kontekscie zwigzanym z praca. Przekazanie rzetelnego zgtoszenia
pozwoli wykry¢ naruszenie prawa oraz podja¢ wtasciwe dziatania nastepcze, przyczyniajac
sie do poprawy funkcjonowania Urzedu.

Szczegotowe informacje dotyczgce sposobow dokonywania zgtoszen wewnetrznych oraz
funkcjonowania procedury dostepne sq na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Drég

Krajowych i Autostrad w zakfadce ,,procedura zgtoszeri wewnetrznych”.

Niniejszy OPZ sporzadzit:

Sebastian Postek

Starszy Specjalista w Zespole KP-6
GDDKIA Oddziat w todzi

Sosnowiec k. Strykowa, styczen 2026 r.
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