KARTA OCENY ZAtOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P341
PRZEZ ZESPOt ZADANIOWY ,,RADA ARCHITEKTURY IT”

NAZWA PROJEKTU: ,KRONIK@ 2.0”

WNIOSKODAWCA: Minister Cyfryzacji

BENEFICJENT: Ministerstwo Cyfryzacji

DATA DOKUMENTU: 25.07.2025 r. (wptyw do RA IT), 26.08.2025 r. (wptyw skorygowanej
wers;ji)

PRZEBIEG OCENY: |1. Przestanie cztonkom RA IT w dniu 01.08.2025 r. drogg mailowg
,Opisu zatozen projektu informatycznego” do zapoznania sie i
sformutowania uwag.

2. Opracowanie wstepnej oceny RAIT.

3. Omodwienie projektu oraz wstepnej oceny na posiedzeniu w dniu
06.08.2025 .

4. Przekazanie uwag Beneficjentowi w dniach 13.08 i 21.08.2025r.

5. Przestanie cztonkom RA IT w dniu 26.08.2025 r. drogg mailowg
skorygowanego ,,Opisu zatozen projektu informatycznego” do
zapoznania sie i sformufowania uwag.

6. Omowienie projektu oraz wstepnej oceny i opracowanie ostatecznej
oceny oraz rekomendacji na posiedzeniu w dniu 27.08.2025 r.

REKOMENDACIA: ([JPOZYTYWNA

X POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W PROJEKCIE ZMIAN
| UZUPELNIEN NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM

1 NEGATYWNA

[ KONIECZNOSC PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PROJEKTU PO
SPEENIENIU OKRESLONYCH WYMOGOW LUB W INNYM TERMINIE

UWAGI X TAK
ARCHITEKTOW: | NIE
UWAGI: Rada Architektury IT zaleca wyjasnienie lub wprowadzenie w opisie

zatozen projektu informatycznego zmian i uzupetnien zgodnie z
zataczong tabela.

Rada Architektury IT zwraca uwage, ze brak wyznaczonych instytucji
przed podjeciem decyzji o realizacji przedsiewziecia generuje wysokie
ryzyko niewfasciwego zaplanowania zakresu projektu dotyczacego
rozwoju funkcjonalnosci systemu Kronik@, przetwarzanych zasobdw i
budowanej infrastruktury odpowiadajgcych na potrzeby interesariuszy.

Kierownik Zespotu

Wioletta Zwara

Stronalz1
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