Zalacznik do uchwaly nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

Zz dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartat 2020 roku

Leopoldina on-line-platforma integracji i udostepniania elektronicz-

Tytul projektu nych zasobow Uniwersytetu Wroclawskiego dla nauki,
edukacji i popularyzacji wiedzy
Whnioskodawca Uniwersytet Wroclawski
: Uniwersytet Wroctawski
Beneficjent
Partnerzy

Zrédlo finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os$ priorytetowa nr [I"
E-administracja i otwarty rzad", Dziatanie 2.3 "Cyfrowa dostepno$¢ i uzytecz-
nos¢ informaciji sektora publicznego”, Poddziatanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostep-
nienie informacji sektora publicznego ze zrédet administracji i zasobdw nauki'-
czesé budzetowa 27 ,Informatyzacija”

Catkowity koszt 14 040 293,84 71
projektu
Catkowity koszt pro- 14 040 263,84 2

jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Okres realizacji
projektu

1.11.2017-31.03.2021

1. Otoczenie prawne
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartosé srodkéw wydatkowa- | Warto§¢ Srodkéw zaangazowa-
nych nych
92,68 % 1)76,53 % 94,80 %
2) 62,90 %
3) Nie dotyczy
3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin osig- | min osiagnigcia milowego
projektu ' gniecia

: Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin osi3- | min osiggniecia milowego
projektu * gnigcia
Przetarg na sprzet i opro- Nie dotyczy 7-2018 7-2018 Osiagniety
gramowanie dla BUWr i
dostawa
Uruchomienie i testowanie Nie dotyczy 8-2018 8-2018 Osiagniety
infrastruktury BUWr .
Wykonanie cyfrowych od- Wsk. nr 1, 8-2020 10-2020 Osiagniety
wzorowan obiektéw prze- 1 szt. - Opbznienie realizacji tego
znaczonych do digitalizacii Wsk. 2, kamienia milowego wynika z
23 805 szt. faktu, ze jedna jednostka
uczelniana nie zdigitaliozwa-
ta wszystkich zaplanowa-
nych przez siebie obiektow
Skaner , ktory otrzymata na
wyposazenie nie mogt zrobi¢
odwzorowan wielkoformato-
wych. Zostalo to zlecone
innej jednostce - Bibliotece
Uniwersyteckiej, ktéra mogta
zajac sie tym w miesigcach
wrzesniu i pazdzierniku.
Opracowanie merytoryczne | Wsk. nr 1, 08-2020 8-2020 Osiagniety
obiektéw przeznaczonych 1 szt.
do Wsk. 3,
digitalizacjifudostepnienia z | 23 805 szt.
uwzglednieniem opiséw
metadanowych i
kontekstowych |
Przetarg na sprzet i opro- Nie dotyczy 4-2019 | 07-2019 Osiagniety

gramowanie do digitalizacji
dla jednostek

Podjeto decyzje o ogtoszeniu
pieciu odrebnych przetargéw
:jeden na dostawe skaneréw
do digitalizacji (ogtoszony
5.06), drugi na sprzet kom-
puterowy i oprogramowanie
do stanowisk do digitalizacji
(ogtoszony 30.05), trzeci na
dostawe sprzetu fotograficz-
nego stanowigcego wyposa-
zenie fotograficznych stano-
wisk do digitalizacji (3 lipca)
oraz dwa kolejne na specja-
listyczny sprzet (prace nad
dokumentacja przetargowg
zakonczyly sig, przetargi
zostang ogloszone w kolej-
nym okresie sprawozdaw-
czym). Decyzja o podziale
zamoéwienia zapadla ze
wzgledu na to, ze ciezko
byloby znalezé jednego
dostawce catego zamawia-
nego sprzetow. Opis Przed-
miotu Zamowienia przetar-
goéw przygotowano juz w
oparciu o potrzeby zweryfi-
kowane po pierwszym etapie
digitalizacji. Zatozony sprzet
na etapie pisania wniosku
okazat sie nie do korica
spelniajacy wszystkie po-
trzeby zespotu do digitaliza-
cji. Najpierw przeprowadzo-
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin osig-
gniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

no trzy przetargi, a nastepnie
dwa kolejne. Z powodu po-
trzeby czestych konsultacji i
ponownych szkoler skiero-
wanych do zespoltow w jed-
nostkach przygotowanie
dokumentacji dwodch ostat-
nich przetargbw ponownie
opbdznilo sie. Dodatkowo
trzeba bylo przygotowaé
ponowne szacowanie warto-
§ci zamowienia, a firmy nie
odpowiadaly na zapytania.

Opédzniajace sie dwa ostat-
nie przetargi nie mialy wply-
wu na przebieg prac digitali-
zacyjnych, poniewaz jed-
nostki, ktorym ten sprzet jest
dedykowany, pracowaly w
tym czasie nad obiektami,
ktére nie wymagaly uzycia
sprzetu  specjalistycznego.
Zespot zarzadzajacy zapla-
nowat harmonogram prac
digitalizacyjnych uwzglednia-
jac opoznienie zakupu sprze-
tu specjalistycznego. Jed-
nostki majg réznorodne
obiekty, ktére trzeba odwzo-
rowaé, zatem udalo sie roz-
fozy¢ prace bez uszczerbku
dia zaplanowanych wskazni-
kéw. Przetargi na Binokular z
kamerg CCD oraz Spektro-
metr Ramana zostaty oglo-
szone jeszcze w kwietniu
2018r. W maju otwarto oferty
, W czerwcu zawiadomiono o
wyborze najkorzystniejszych
ofert i podpisano umowy. |

Uruchomienie i testowanie
sprzetu w jednostkach

Nie dotyczy

7-2019

09-2019

Osiagniety

Opéznienie w realizacji tego
kamienia milowego jest kon-
sekwencjg przesuniecia
realizacji poprzedniego ka-
mienia milowego. W okresie
pazdziernik - grudzien doko-
nano odbioru jakosciowego
(dn. 01.10.2018) sprzetu
komputerowego zakupione-
go w ramach postepowania
przetargowego.

Dokonano odbioru iloscio-
wego (dn. 26.10.2018) i
jakosciowego (dn.
02.11.2018) sprzetu fotogra-
ficznego zakupionego w
ramach postepowania prze-
targowego.

Dokonano odbioru iloscio-
wego (dn. 08.11.2018) i
jakosciowego (dn.
09.11.2018) trzech skaneréw
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu ¥

Planowany
termin osig-
gnigcia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

dzietowych zakupionych w
ramach postepowania prze-
targowego. Skanery po od-
biorach trafity bezposrednio
do jednostek:

- Pracowni Historii Kartografii
Zaktadu Geoinformatyki i
Kartografii,

- Biblioteki Instytutu Histo-
rycznego,

- Archiwum Uniwersytetu
Wroctawskiego.

Po odbiorach odbyto sie
réwniez szkolenie osoéb z
jednostek z zakresu obstugi
skanerdw. Stanowiska do
digitalizacji ww. jednostkach
zostaly zatem uruchomione.

Przetarg na audyt bezpie-
czenistwa

Nie dotyczy

04-2019

10 -2019

Osiagniety

Przesunieto terminy realiza-
cji kamienia milowego, ze
wzgledu na fakt, ze pierwot-
ne terminy nie byly dostoso-
wane do rzeczywistych po-
trzeb zwiazanych z realizacjg
projektu. W celu uaktualnie-
nia harmonogramu realizaciji
projektu Uczelnia wystapita
do Centrum Projektow Polski
Cyfrowej. Byta zgoda CPPC
na przesuniecie terminu na
30.04.2019. Przesuniecie
terminu osiggniecia kamienia
wynikat z tego, ze przygoto-
wanie Opisu Przedmiotu
Zamobwienia wydtuzylo sie.
Opis okazat sie bardziej
pracochfonny i jego przygo-
towanie zajeto wiecej czasu-
niz zaktadali$my. Dodatkowo
po ogtoszeniu przetargu
potencjalni oferenci zadawali
wiele pytar, co spowodowato
przesuniecie terminu ogto-
szenia wyboru wykonawcy.
Ostatecznie 9 wrze$nia zo-
stat wytoniony wykonawca
ustugi, a umowa z wykonaw-
¢g -firmg Volvox Consulting
Barttomiej Czauderna zosta-
ta podpisana 15.10.2019r.

Przeprowadzenie audytu
bezpieczenstwa

Nie dotyczy

12-2020

W trakcie realizacji

Aktualny harmonogram
przeprowadzenia audytu
uzgodniony z CPPC
uwzglednia zakonczenie
ustugi pod koniec grudnia.
Termin ten ulegt zmianie, ze
wzgledu na to, ze wykonaw-
ca platformy zwrécit sie z
prosbg o przesuniecie wdro-
zenia o dwa miesigce z po-
wodu sytuacji epidemiolo-
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu :

Planowany
termin osia-
gniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagnigcia

Status realizacji kamienia
milowego

gicznej w kraju. Na moment
sporzgdzenia raportu audyt
zostat zakoriczony, teraz
podpisywany jest protokat,
dlatego kamieri milowy ma
status ,w trakcie realizacji”.

' Wdrozenie zalecer audytu

Nie dotyczy

03-2020

Planowany

Zmienili$my planowang datg
osiggnigcia kamienia. Zmia-
na planowanej daty wdrozen
zalecen audytu jest spowo-
dowana zmianami terminéw

| przeprowadzenia audytu.

Przetarg na realizacje porta-
lu LEOPOLDINA-on line

Nie dotyczy

2-2019

Dostawa, uruchomienie i
testowanie portalu
LEOPQOLDINA online

Wsk. nr 3,
23 805 szt.,
Wsk. nr 4,

1 szt.
Wsk. nr 5,
14 szt

8-2020

04-2019

| Osiagniety

Opbznienia w osiagnieciu
kamienia milowego wynikaty
z sytuacji opisanej ponizej.
15 stycznia UWr zmienit
tre$¢ ogloszenia zamoéwienia
na "Stworzenie platformy
cyfrowej WWW stuiacej
integracji narzedzi wyszu-
kiwawczych dla udostep-
nianych elektronicznych
zasobow Uniwersytetu
Wroctawskiego”, ze wzgle-
du na fakt, ze ze strony
oferentow wplyneto bardzo
duzo pytari zmienione zosta-
fy zapisy umowy i SIWZ
Termin sktadania ofert zostat
wydluzony do 24 stycznia.
21 stycznia wplynely kolejne
zapytania od oferentéw, w
wyniku ktérych termin skia-
dania ofert zostal przenie-
siony na 2 lutego. 23 stycz-
nia wplynely kolejne pytania i
termin skladania ofert prze-
niesiono na 8 lutego. Kolejny
termin skifadania ofert wy-
znaczono na 11 lutego,
ponownie po interwencji
oferentéw. 11 lutego otwarto
oferty i 13 lutego ogtoszono
o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Najkorzystniejszg
oferte ztozylo konsorcjum
sktadajgce sie z Instytutu
Chemii Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum Supe-
komputerowo-Sieciowe i
Arch-Info Jakub tawniczak.
Podpisanie umowy nastapito
1 kwietnia.

| 12-2020

Osiagniety

Ograniczenia w pracy na
miejscu  wprowadzone w
zwigzku z biezgcg sytuacjg
pandemiczng spowodowaty
znaczacy spadek tempa prac
przy  produkcji  obiektow
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu

Planowany
termin osig-
gnigcia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

cyfrowych, opatrywaniu ich
metadanymi oraz wypetnia-
niu danymi portalu Leopoldi-
na online. Produkcja obiek-
téw cyfrowych oraz opisywa-
nie dygitalizatdw poprawny-
mi metadanymi sg zadaniami
o charakterze czysto miegj-
scowym — ze wzgledu na
dostep do obiektow oryginal-
nych oraz do infrastruktury
digitalizacyjnej muszg odby-
wac sie w danej jednostce.
Wprowadzenie pracy zdaingj
spowodowalo, Zze ta czesc
realizacji projektu ucierpiata.
Zwolniony przyrost danych
do systemy spowodowat, ze
nie mozna bylo przeprowa-
dzi¢ prac oceniajgcych ja-
kos¢ przyjetego sposobu
indeksowania danych zgod-
nie z przyjetym oryginalnie
harmonogramem  realizacji
projektu. Zbyt mata ilosé
danych nie dawata réwniez
podstaw od sprawdzenia i
oceny jakosci wyszukiwania i
prezentowania danych agre-
gowanych w portalu Leopol-
dina. Dopiero osiggniecie
wiekszoSciowego  poziomu
stanu pozwolito na przepro-
wadzenie wiarygodnych
analiz i oceny jakosci przyje-
tych w projekcie modeli ma-
powania p6l metadanych,
indeksowania zawartosci
rekordow, wyszukiwania
obiektobw w systemie oraz
prezentowania ich uzytkow-
nikowi  koricowemu. Ze
wzgledu na wymuszone
obostrzeniami  spowolnienie
w dostarczaniu obiektéw do
systemu dopiero w pazdzier-
niku i listopadzie 2020 r.
Moglismy przeprowadzié
wewnetrzne testy z uzytkow-
nikami i uzyskaé informacje
zwrotne.

Modyfikacja oprogramowa-
nia dLibra

Wsk. nr 4,
1 szt.
Wsk. nr 5,
12 szt..

4-2020

4-2020

Osiagniety

Rozszerzenie funkcjonalno-
§ci programu Midas
Browser

Wsk. nr 4,
1 szt.
Wsk. nr 5,
1 szt..

9-2019

9-2019

Osiggniety

Wdrozenie ICA ATOM w
Archiwum UWr

Wsk. nr 4,
1 szt.
Wsk. nr 5,
1 szt.

8-2019

8-2019

Osiggniety
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin osia-

gnigcia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Wdrozenie oprogramowania
SIN (system
informacji naukowej

Wsk. nr 4,
1 szt.

5-2020

1-2020

Osiggniety

Wdrozenie oprogramowania
wirtualnego laboratorium
translacji

Wsk. nr 4,
1 szt

5-2020

7-2020

Osiagniety

Opbdznienie w zakorczeniu
terminu osiagnigcia kamienia
wynika z prosby wykonawcy:
konsorcjum skiadajgcego sie
z Instytutu Chemii Bioorga-
nicznej PAN Poznariskie
Centrum Supekomputerowo-
Sieciowe i Arch-Info Jakub
tawniczak. Prosba byta
uzasadniona obecng sytua-
c¢ja epidemiologiczng w kra-
ju.

Przetarg na adaptacje po-
mieszczen

Nie dotyczy

10-2018

11.2018

Osiagniety

Zamowienie bylo realizowa-
ne w formule "zaprojektu;j i
wybuduj". Przesuniecie reali-
zacji kamienia byto wynikiem
probleméw z wyborem wy-
konawcy Programu Funkcjo-
nalno-Uzytkowego  przygo-
towywanym pod adaptacje.
Firma z najkorzystniejszg
oferta zlozyla niewlasciwe
dokumenty (nie byta w stanie
udowodni¢ posiadanego
dodwiadczenia), ostatecznie
04.04.2018 r. wybrano firme,
z ktorg podpisano umowe.12
lipca firma dostarczyta opra-
cowanie.

29 sierpnia ogloszono po-
stepowanie przetargowe na
adaptacje pomieszczen.
Planowany termin otwarcia
ofert okreslono na 20 wrze-
$nia 2018 r.

Do 7 wrzesnia wplynely
pytania od firmy Fast-Group
z Warszawy i 14 wrzeénia
opublikowano odpowiedzi na
zadane pytania. W ich wyni-
ku przesunieto termin skia-
dania ofert na 24 wrzesnia.
Do tego terminu wplynela
tylko jedna oferta, o wartosci
1 199 998,00 zt brutto. W
zwigzku z tym, ze zaofero-
wana kwota przekraczala
budzet na to zadanie o 434
805 zl zaplanowane w pro-
jekcie, pod koniec wrzesnia
JM Rektor podjat decyzje o
uzupetnieniu  $rodkéw  z
budzetu uczelni.

Zlecenie nadzoru autorskie-
go dot. serwerowni

Nie dotyczy

10-2018

11-2019

Osiagniety

Umowa dot. przebudowy
pomieszczen w  budynku
Biblioteki Uniwersytetu Wro-
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin osig-

gniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

cltawskiego we Wroctawiu, ul.
Joliot-Curie 12 na potrzeby
pelnienia funkcji serwerowni
dla projektu ,Leopoldina
Online obejmowata rowniez
wykonanie dokumentacji
projektowej. Realizacja za-
méwienia odbywala sie w
formule "zaprojektuj i wybu-
duj. Zgodnie z umowg
wszystkie dziatania zwigzane
z przebudowa, w tym nadzér
autorski dot. serwerowni
powierzono jednemu wyko-
nawcy - firmie FAST Group.

Wykonanie adaptacji po-
mieszczen

Nie dotyczy

09-2019

11-2019

Osiggniety

Opodznienie w realizacji ka-
mienia milowego wynika z
faktu, ze Wykonawca natrafit
na problemy w trakcie prac
budowlanych. Wbrew posia-
danych dokumentéw moéwia-
cych, ze no$nosé stropu w
tej czesci budynku wynosi
1000 kg/m2, po doktadnych
przeliczeniach  konstrukcyj-
nych okazato si¢, ze no-
$noéé stropu jest znacznie
mniejsza i konieczne bylo
wzmochienie konstrukgii.
Wykonawca przedstawit
poprawiony projekt koncep-
cyjny. W zwiagzku z powyz-
szym zmuszeni bylismy do
podpisania aneksu do umo-
wy przesuwajgcego termin
zakoniczenia realizacji zada-
nia do 30 listopada.

Realizacja dziatan informa-
cyjnychi
promocyjnych

Nie dotyczy

3-2020

W trakcie realizaciji
Uniwersytet Wroctawski
uzgodnit z CPPC nowy har-
monogram dziatari promo-
cyjnych w projekcie z nowg
datg zakonczenia realizacji
projektu do 31 marca 2021
roku.

Przetarg na sporzgdzenie
Studium

Wykonalnosci projektu

i

3-2017

3-2017

Osiggniety

Opracowanie studium Wy-
konalnosci

Wskazniki efektywnosci projektu (KP1)

3-2017

3-2017

' Osiagniety

Nazwa

Jedn. mia-
ry

Wartosé
docelowa

Planowany
termin osia-
gniecia

Warto$é osiaggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-

1.Liczba podmiotéw, ktdre
udostepnity on-line informa-
cje sektora publicznego
(wskaznik produktu)

Szt.

1

10-2020

jaco)
1
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Nazwa
ry

Jedn. mia-

Wartosé
docelowa

Planowany
termin osia-
gniecia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

2. Liczba zdigitalizowanych
dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora publicz-
nego (wskaznik produktu)

Szt.

23 805

3-2021

23862

3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw zawie-
rajgcych informacije sektora
publicznego (wskaznik pro-
duktu)

Szt

23 805

2-2021

23862

4. Liczba utworzonych API
(wskaznik produktu)

szt 1

10-2020

5. Liczba baz danych udo-
stepnionych on-line poprzez
API (wskaznik produkiu)

Szt

14

710-2020

14

6. Rozmiar zdigitalizowanej TB
informacji sektora publiczne-
go (wskaznik produktu spe-

cyficzny dla projektu)

52

10-2020

22,4

7. Rozmiar udostepnionych B
on-line informacji sektora
publicznego (wskaznik pro-
duktu specyficzny dla projek-
tu)

54

10-2020

51

8.Liczba pobran/odtworzen
dokumentow zawierajgcych
ISP (wskaznik rezultatu)

sz,

500 000

3-2022

0,00

9. Liczba wygenerowanych
kluczy AP| (wskaznik rezul-
tatu)

Szt

17

2-2022

0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Nie dotyczy - - -

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data wdro-
Zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

Zasoby Wydziatu Nauk o Ziemi i
Ksztattowania Srodowisk, w tym:
- Pracowni Historii Kartogra-
fii Zaktadu Geoinformatyki i

Kartografii -kolekcja kartogra-
ficzna map i atlasow.

- Zaktadu Klimatologii i
Ochrony Atmosfery

- Zaktadu Geografii Fizycznej -
preparaty mikroskopowe
obrazujgce budowe anatomiczng
krzewinek arktycznych ze
Spitsbergenu i Wyspy
Niedzwiedziej.

10.2020

Instytut Historii Sztuki: dane o

10.2020
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Nazwa

Planowana
data wdro-
Zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

zabytkach sztuki Slaska, poza
kolekcjami muzealnymi.

instytut Astronomiczny: ksigzki
i atlasy nieba oraz publikacje
Sternwarte Breslau pochodzgce
z XVIII, XIX i poczatku XX wieku.

10.2020

Instytut Archeologii
Uniwersytetu Wroctawskiego:
zabytki z badan
wykopaliskowych, tzw. zabytki
specjalne, unikatowe - metalowe,
kamienne i krzemienne, z
surowcow organicznych
i ceramiki.

10.2020

Biblioteka
Wroctawskiego:
doktorskie z
przedwojennego, réwniez
laureatow Nagrody Nobla.
Kolekcja Dziedzictwo kuiturowe,
w tym: rekopisdw, inkunabuibw,
starych drukéw, ksigzek,
czasopism, dokumentéw zycia
spotecznego, zbioréw
muzycznych,

kartograficznych, graficznych.

Uniwersytetu
prace
okresu

10.2020

Biblioteka Instytutu
Historycznego  Uniwersytetu
Wroctawskiego: woluminy
wydawnictw ciggtych, woluminy
wydawnictw zwartych, jednostki
zbiordow specjalnych ze zbioréw
poniemieckich odnoszgcych sie
do historii Niemiec i Slgska,
ksiegozbior dotyczacy historii
Polski.

10.2020

Archiwum UWTr.: zbi6r akt z lat
1811-1945 i nam wspoiczesny.

10.2020

Muzeum Mineralogiczne: zbior
okazéw mineratéw i meteorytéw,
zebranych w latach 1811-1945.

10.2020

Muzeum Geologiczne: Zbiory
pochodzace z calego sSwiata,
zebrane w setkach lokalizaciji,
zar6wno w stanowiskach
stynnych w $wiecie naukowym,
jak i szerzej nieznanych.

10.2020
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liliowcdéw, kolekcja  roslin
wodnych akwaryjnych, cenna
kolekcja roslin z
rodzaju Hemerocallis,

kolekcja roslin

z rodzaju Hedera, najwieksza
liczba taksondw w licznych
kolekcjach.

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
Zenia Zenia
Muzeum Przyrodnicze: kolekcje | 10.2020 - -
tematyczne, dorobek naukowcow
| z Niemiec i Polski. Okazy
| gatunkéw wymariych.
Muzeum Uniwersytetu | 10.2020 - -
Wroctawskiego: karty pocztowe,
grafiki, zdjecia i obrazy, oraz
przedmioty rzemiosta
artystycznego i druki — wszystkie
o charakterze unikatowym.
Ogréd Botaniczny: odmiany | 10.2020 _ -

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktéw innych projektow

Portal Leopoldina on-line

5-2020

Nowoutworzony Portal pozwoli prezen-
towaé roéwniez zdigitalizowane 1100
rekopisdw Sredniowiecznych oraz
Udostepnione juz w domenie publicznej
404 000 plikéw bedgcych efektem digita-
lizacji obiektow

dziedzictwa kulturowego w ramach proej-
ktu "Dziedzictwo Regionu i Europy".
Cymelia ze zbioréw Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wroctawiu.

Digitalizacja i udostepnienie w Sieci.

Podobnie bedzie ze zdigitalizowanymi
zasobami w ramach projektu "/mago
Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i
widoki Dolnego Slaska ze zbioréw Biblio-
teki

Uniwersyteckiej We Wroctawiu. Digitali-
zacja i udostepnienie w Sieci. Sa to za-
soby ikonograficzne ukazujgce Dolny
Slask (mapy, plany, widoki, weduty, gra-
fiki, dawne fotografie) z najwiekszej,
najcenniejszej i najbardziej zréznicowa-
nej kolekcji silesiacow na swie-
cie,udostepnione w powigzaniu z digitali-
zatami poszerzonej informacji o
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Nazwa produktu

Planowana

data wdroZenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektéw

dziedzictwie przesztosci Dolnego Slaska
obejmujacej prezentacje historii i zaso-
béw dziedzictwa

kulturowego regionu.

ICA ATOM 8-2019 8-2019 Brak powiazan
System Informacji Naukowej | 5-2020 1-2020 Brak powiazan
Wirtualne 5-2020 7-2020 Brak powigzarn

Laboratorium Translacji

7. Ryzyka <maksymainie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

nia ryzyka

Prawdopodobieristwo wystapie-

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Ryzyko wydiuzenia cza-
su realizacji projektu
zwigzanego z prowadze-
niem postepowan prze-
targowych

duza

wysokie

zmiana
trwania
wszystkich etapow
realizacji projektu, po
uwzglednieniu  okresu
trwania  przetargu i
momentu podpisania
umowy z wykonawca.
Faktyczne efekty:

- skrécenie kolejnych
etapéw realizacji projek-
tu,

- intensyfikacja prac
zespoléw zaangazowa-
nych w realizacje skro-
conych etapdw realizaciji
projektu.

Sita oddziatywania Spa-
dia do matej a prawdo-
podobienstwo jest ni-
skie. Wszystkie poste-
powania  przetargowe
sie zakonczyly.

Weryfikacja i
czasu

Opéoznienie realizacji
etapéw projektu spowo-
dowane opéznieniem
prac wytonionych wyko-
nawcéw

duza

wysokie

Przewidziano oglaszanie
przetargéw
czesciowych, ktore
pozwola na wytonienie
bardziej
specjalistycznych firm.
Przewidziano dtugie
poszczegbine etapy
realizacji projektu.
Faktyczne efekty:

- opdznienia sg krotko-
trwate i mieszczg sie w
okresie realizacji projek-
tu.

Sita oddziatywania i
prawdopodobienstwo
wystapienia pozostajg
bez zmian. Ze wzgledu
na obecng sytuacje w
kraju to ryzyko jeszcze
bardziej zyskato na
zZnaczeniu.

Ograniczone zasoby
ludzkie. Kumulacja digita-

$rednia

| $rednie
1

Stanowiska
digitalizacyjne dziatajg w_|
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieristwo wystapie-
nia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

lizacji w krotkim czasie.

kazdej jednostce na tym
etapie sprawnie.
Wszyscy czlonkowie sg
odpowiednio
przeszkoleni i proces
przebiega bez zarzutu.
Spodziewany efekt:

- brak kumulacji dziatan
zwigzanych z procesem
digitalizaciji w krétkim
czasie. Sita oddziatywa-
nia pozostaje ta sama,
ale prawdopodobien-
stwo wystgpienia na tym
etapie realizacji projektu
wydaje sie §rednie.

Fluktuacija kadry w ze-
spole zarzgdzajgcym

$rednia

znikome

w strukturze
organizacyjnej zespolu
zarzadzajacego projektu
uwzgledniono  system
zastepstw.

Faktyczny efekt:

- praca jest wykonywana
na biezgco w zakresie
zarzadzania projektem
bez opodznien. Sita od-
dzialywania pozostata ta
sama, ale prawdopodo-
bieAstwo wystapienia na
tym etapie realizacji
projektu i w obecnej
sytuacji w kraju wydaje
sie znikome.

Nakfadanie sie obowigz-
kéw w zespole projekto-
wym oraz tworzenie sig
luk w procesie upublicz-
niania danych

srednia

| érednie

Przyjeto metodyke
zarzgdzania projektem,
w ramach ktorej
okreslono schemat
organizacyjny projektu
wraz z jasnym
podziatem obowigzkow,
z odpowiednimi
szczeblami
audytowo/kontrolnymi.
Dodatkowo organizuje-
my spotkania w celu
ustalenia kolejnych
zadan dla os6b zaanga-
zowanych w realizacje
projektu.

Spodziewane efekty:

- brak nakladania sie
obowigzkow w zespo-
tach,

- brak luk w upublicznia-
niu danych. Sita oddzia-
tywania pozostaje takie
sama, ale prawdopodo-
bienstwo wystgpienia
zwigkszylo sie do sred-
niego.

Ryzyko zwigzane ze
zmiennoscig kursow
walut, ktéra moze mieé

duza

Znikome

Przewidziano kategorie
wydatkéw rezerwa” w
ramach kosztéw
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieristwo wystapie-
nia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

wplyw na wielko$¢ wy-
datkéw poniesionych
m.in. na sprzet serwero-
wy, komputerowy

kwalifikowanych.
Spodziewany efekt:

- dostawa sprzetu prze-
biegtaby sprawnie i bez
opéznien. Sita oddziaty-
wania i prawdopodo-
biefistwo  wystgpienia
pozostaja takie same

Opéznienia w przekazy-
waniu zaliczek przez
Instytucje finansujgcy

duza

znikome

Kiopoty z komunikacjg w
projekcie i z otoczeniem

duza

Na uczelni przyjeto
procedure
prefinansowania
wydatkdbw w ramach
uméw  zawartych z
Instytucjami
finansujgcymi,
Zarzadzenie Rektora
3/2008 z p6z.zm.
Faktyczny efekt:

- realizacja platnosci w
projekcie ida bez op6z-
nien. Sita oddziatlywania
i prawdopodobienstwo
wystapienia pozostaja
takie same.

wysokie

Przyjeto metodyke
zarzadzania projekiem,
uwzgledniajacg polityke
komunikaciji miedzy
zespolami oraz plan
informacyjno—
promocyjny zaktadajgcy
m.in. komunikacje
zespotu z otoczeniem.
Przekazujemy na
biezaco informacje
czionkom zespotéw oraz
liderom w jednostkach

zaangazowanych w
realizacje projektu nt.
stosowanych form

komunikacji. Zatozenia
uwzgledniajg  przyjety
(zdalny) na Uczelni
sposéb pracy przez
wigkszo$¢ pracownikow.

Spodziewany efekt:
komunikacja miedzy
jednostkami jest
poprawna i przebiega
bez wiekszych
probleméw. Sita

oddziatywania wzrosta,
a prawdopodobieristwo
wystgpienia  pozostaje
takie samo.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita Prawdopodobierist
3 : wo wystapienia
oddzialywania ryzyka

Sposo6b zarzadzania
ryzykiem
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Brak zabezpieczenia przez uczelnie
$rodkow finansowych na utrzymanie

systemu po jego wdrozeniu

$rednia

znikome

Zespot zarzadzajgey w trakcie
realizacji projektu stworzy
ramy dalszego funkcjonowania
systemu w oparciu o akty
wewnetrzne uczelni, ktére
gwarantowac bedg wieloletni
plan rozwoju i finansowania
systemu

Ryzyko wystapienia awarii skladnikow
infrastruktury teleinformatycznej np.
serwerow, macierzy dyskowej, urzg-

dzen do archiwizaciji.

$rednia

$rednie

Zespot projektowy zapewni
ramy funkcjonowania
powstatych efektéw projektu,
w tym réwniez dodatkowe
finansowanie na utrzymanie
jego trwatosci

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Emilia Wilanowska, email: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl, tel. 71 324 6025

Zatgcznik:

Wzér raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Nie dotyczy
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