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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja opisujgca zakres i sposéb prowadzenia robdt
rozbidrkowych budynku gospodarczego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng, w tym
studni kopanej o gtebokosci do 30 m, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 392 w miejscowosci
Zduny, gmina teczyca, powiat feczycki. Ww. dziatka jest wtasnoscia Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w zarzgdzie Nadle$nictwa Poddebice 1z siedziba
Rodrysin 18A, 99-200 Poddebice.

2. Opis lokalizacji budynku

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 392 w miejscowosci Zduny.
Budynek potozony jest w potnocno-wschodniej czesci dziatki, w odlegtosci min. 23 m od jej
granic i jest jedynym obiektem kubaturowym zlokalizowanym na tej dziatce.

3. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki jest budynkiem wolnostojgcym,
jednokondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

e  Wymiary budynku: 5,25 x 16,5 m,

e Wysokos¢ budynku: 5,40 m.
Budynek na planie prostokata. Konstrukcja tradycyjna o Scianach murowanych. Budynek
posiada 2 wejscia. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym. We wnetrzu
Sciany wydzielajgce pomieszczenia, dwa kominy murowane wyprowadzone ponad dach.
Budynek posiada okna, otwory drzwiowe. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.



4. Inwentaryzacja fotograficzna

Budynek gospodarczy




5. Uzasadnienie rozbiorki obiektu

Obecny stan techniczny obiektu nie zagraza katastrofg budowlang, ale jego stan techniczny
jest zty i nie gwarantuje komfortowego uzytkowania budynku. Koszty ewentualnego remontu
przewyzszajg warto$é nieruchomosci. Ponadto dach budynku wykorniczony jest szkodliwym dla
zdrowia ludzi eternitem. Powyzsze kwalifikuje istniejgcy obiekt do rozbidrki.

6. Zakres i sposéb prowadzenia robét rozbiorkowych przy budynku

Budynek zostanie rozebrany catkowicie. Jego rozbiérka bedzie nastepowac z terenu dziatki.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pomieszczenia budynku oprézni¢ z mebli i
sprzetu. Teren rozbidrki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sdb niepowotanych. Prace rozbidérkowe rozpoczgé od odciecia (w uzgodnieniu z
dostawcami medidw oraz zarzadcg obiektu) przytacza energetycznego.

Pierwszym etapem rozbiérki bedzie demontaz eternitu stanowigcego pokrycie dachowe.
Warunki podjecia prac polegajgcych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest, ktory jest podstawowym sktadnikiem wyrobow eternitowych, sg
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wraz z pdzniejszymi zmianami. Prace polegajgce
na rozbidrce eternitu — wyrobu zawierajgcego azbest — nalezy powierzy¢ tylko firmie, ktéra
posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.



Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposdb
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

e nawilzanie wodg wyrobdéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

e demontaz catych wyrobdéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe;

e odspajanie materiatdw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje
odciggajace powietrze;

e prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w
Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit;

e codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpadéw zawierajgcych
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu, przez specjalistyczng ekipe, demontazu eternitu zawierajgcego azbest, mozna
przystgpi¢ do zasadniczej rozbiérki budynku, w kolejnosci prac jak podano ponizej:

* demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych,

* demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,

* rozbidrka konstrukcji dachu,

* rozbiérka komindw,

* rozbidrka Scian wewnetrznych i zewnetrznych,

* rozbidérka posadzki, warstw podposadzkowych,

* rozbidérka fundamentow,

* prace niwelacyjne i uporzagdkowanie terenu.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem eternitu przejs¢ do demontazu instalacji
wewnetrznych. Nastepnie dokonaé¢ demontazu stolarki okiennej i drzwiowej. Skrzydta
drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé wbudowane oscieznice. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ reczng rozbiérke konstrukcji dachu. Po demontazu elementéw nalezy
ostroznie opuszcza¢ na przylegly teren. W dalszej kolejnosci rozebrane zostang sciany
budynku. Sciany rozbieraé od gory, jesli potrzeba - z lekkich rusztowar przestawnych, kolejno
odspajaé pojedyncze elementy i opuszczac je na teren. Rozbidrka fundamentdéw do poziomu
posadowienia. Wykopy po rozbidrce $cian fundamentowych nalezy zasypac niesortem
kamiennym oraz humusem.

Dopuszcza sie maszynowg metode demontazu fundamentéw. W przypadku demontowania
fundamentéw metoda reczng, roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w wykopach
zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem.



7. Zakres i sposdb prowadzenia robét rozbiorkowych przy studni kopanej

Studnia kopana o gtebokosci do 30 m znajdujaca sie na dziatce nr ewid. 392 zostanie rozebrana
catkowicie. Jej rozbiérka bedzie nastepowac z terenu dziatki.

Niezbedny zakres i kolejnos¢ robot:
e rozebranie obudowy,
e usuniecie ewentualnego osprzetu, rur oraz innych ciat obcych,
e ubijanie urobku przy zachowaniu kolejnosci zachowania warstw,
e zasypanie powstatych wykopdw i zapadlisk kruszywem naturalnym zageszczanym
warstwami,
e zaznaczenia na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu.

8. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki

Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne.

Sprzet i materiaty do robdét rozbiérkowych mozina przewozi¢ odpowiednimi Srodkami
transportu w zaleznosci od wielko$ci i ciezaru elementéw. Do transportu wyrobéw i odpadéw
zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie towaréw
niebezpiecznych.

Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ oznakowane.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty inne niz materiaty zawierajgce azbest
nalezy segregowad i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Gruz
bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w wyznaczonych miejscach do tymczasowego
sktadowania przed dalszym transportem na skfadowisko gruzu. Elementy stalowe bedg
ztomowane, inne elementy wywozone na wysypisko. Wywdz samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania, Wykonawca odwiezie
na wiasciwe sktadowisko odpaddw i dostarczy Inwestorowi potwierdzenie zdania odpadow.
Wykonawca, za przedtozeniem stosownego oswiadczenia, moze zabraé z miejsca rozbiorki
materiaty rozbidrkowe, ktére wykorzysta na wiasny uzytek.

9. Prace towarzyszace

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie dodatkowo do sporzgdzenia
dokumentacji geodezyjnej niezbednej do zgtoszenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkow
w starostwie powiatowym, powstatych po rozbiérce budynku.



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

W czasie realizacji rozbidrek, zatadunku materiatéw rozbiérkowych oraz ich transportu
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na sgsiedztwo drogi oraz pobliskie obiekty budowlane.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét trzeba zwrdcié szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Zagrozenia te bedg powstawaty przy realizowaniu prac rozbiérkowych i
demontazowych. W czasie realizacji robdt rozbiérkowych szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
roboty rozbiérkowe na wysokosci — pokrycia dachowego i konstrukcji dachu. Nalezy prowadzi¢
je w sposob zapobiegajgcy zagrozeniu zycia i zdrowia oséb postronnych i pracownikow,
spowodowanego upadkiem z wysokos$ci demontowanych elementdw. Rozbidrki elementéw
konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach. Roboty powinny
by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Zdemontowane elementy podnosi¢ po catkowitym
odspojeniu od konstrukcji. Podczas demontowania scian fundamentowych roboty powinny
by¢ prowadzone w wykopach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem. Roboty
rozbidrkowe beda prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami prowadzenia robot
rozbidrkowych. W trakcie rob6t dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementdéw
i w miare potrzeb wykona¢é niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Rozbidrka pokrycia dachu stanowi zagrozenie ze wzgledu na materiat, z ktérego zostato
wykonane. Prace polegajace na rozbidrce eternitu — wyrobu zawierajgcego azbest — nalezy
powierzy¢ tylko firmie, ktéra posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.

Warunki, konieczne do spetnienia, podjecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, ktdry jest podstawowym skfadnikiem wyrobdéw
eternitowych, sg okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wraz z pdzniejszymi
zZmianami.

3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

* Teren rozbiérki powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznaczone. Wydzielenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.



W widocznym miejscu nalezy ustawic¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczna.

Prace rozbidrkowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme budowlang,
zatrudniajgcg pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatéw
rozbidrkowych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Sktadowanie materiatéw z
rozbiorki i gruzu powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatéw.

Drogi dojazdowe prowadzgce do terenu prac rozbidrkowych powinny posiadac
odpowiednig nawierzchnie i by¢ odpowiednio oznakowane. Ciggi piesze i drogi na
placu rozbiérki powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Zabrania
sie sktadowania materiatéw lub sprzetu czy innych przedmiotdow na drogach i ciggach
pieszych na terenie rozbidrki.

Do prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty i
urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zapewnié ciggty nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W czasie prac nalezy przestrzegac¢ zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych oraz obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowa i inne.

Na placu rozbiérki powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany
przez zatrudnionych i przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
demontowanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikéw celem okreslenia zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

Zabrania sie gromadzenia zdemontowanych elementdow na konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow.



