
Nazwa dokumentu:  Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego e-Zdrowie KPO, raport za II kw. 2025 r.;
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2. Postęp 
finansowy Z analizy przedstawionego raportu projektu pn. „Przyspieszenie procesów transformacji 

cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” 
wynika, że zaangażowanie środków finansowych znajduje się na poziomie 19%, przy upływie 
czasu 81,8%. 

Mając na uwadze powyższe oraz to, że termin zakończenia realizacji ww. projektu przypadał 
na czerwiec 2026 roku, a także z uwagi na niski stopień wydatkowania środków 
finansowych, wyjaśnienia wymaga czy projekt został zrealizowany we wskazanym terminie, 
lub czy jego realizacja wymaga przedłużenia.
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 Nazwa dokumentu:   Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Integracja Pzgik) raport,  za III kw. 2025 r. 
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Ministerstwo Finansów zwraca  uwagę na rozbieżność dotyczącą okresu sprawozdawczego. 
Zgodnie z pismem Sekretarza Komitetu do spraw Cyfryzacji do zaopiniowania przekazano 
raport z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2025 r. Tymczasem w tytule 
przedłożonego raportu wskazano „III kw. 2024 r.”. W związku z powyższym prosimy o 
weryfikację czy przekazany raport obejmuje właściwy okres sprawozdawczy.
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