Nazwa dokumentu: Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego e-Zdrowie KPO, raport za Il kw.2025r,;

Jednostka

wynika, ze zaangazowanie srodkéw finansowych znajduje sie na poziomie 19%, przy uptywie
czasu 81,8%.

Majgc na uwadze powyzsze oraz to, ze termin zakonczenia realizacji ww. projektu przypadat
na czerwiec 2026 roku, a takze z uwagi na niski stopien wydatkowania srodkéw
finansowych, wyjasnienia wymaga czy projekt zostat zrealizowany we wskazanym terminie,
lub czy jego realizacja wymaga przedtuzenia.
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e Nazwa dokumentu: Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego Integracja paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Integracja Pzgik) raport, za lll kw. 2025 .
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Ministerstwo Finansow zwraca uwage na rozbieznos¢ dotyczgcg okresu sprawozdawczego.
Zgodnie z pismem Sekretarza Komitetu do spraw Cyfryzacji do zaopiniowania przekazano
raport z postepu rzeczowo-finansowego za Il kwartat 2025 r. Tymczasem w tytule
przedtozonego raportu wskazano , 11l kw. 2024 r.”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
weryfikacje czy przekazany raport obejmuje witasciwy okres sprawozdawczy.
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