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Projekt rozbidrki masztu antenowego odbiorczego RTV
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Projekt rozbidrki masztu antenowego odbiorczego RTV

1. Opis techniczny

1.1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki masztu antenowego odbiorczego RTV
potozonego w Wilkanowie — Przysidtek Rybno, na dziatkach numer 863/10 oraz 863/9.
Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych wraz z
rekultywacjq terenu po zakorficzeniu rozbiorki.

Celem projektu jest przedstawienie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektu w sposdb
zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z
powyzszym zakres opracowania obejmuje:

« 0golny opis obiektu — stanu istniejgcego,

» opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych,

« opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

* Opis postepowania z odpadami.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

» Zlecenie,

» wizja lokalna na obiekcie,

* materiaty archiwalne udostepnione przez Zleceniodawce,
* normy oraz literatura przedmiotu,

« mapa do celdéw projektowych.

1.3. 0Ogodiny opis obiektu

Obiekt przeznaczony do rozbidrki jest to maszt antenowy odbiorczy RTV. Wykonany
zostat w pierwszej potowie lat 90-tych XX wieku. Stoi na granicy dwoch dziatek, nrumer
863/9 oraz 863/10. Bezposrednio do jego fundamentu przylega ogrodzenie sasiedniej
posesji.

Posiada konstrukcje stalowg kratowa, jest wysokosci ok. 26,5 m.
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Fot. 1. Lokalizacja masztu odbiorczego.
Posadowiony jest na stopie fundamentowej. Zostata ona wykonana w postaci

zelbetowego bloku o wymiarach 350x350x150 cm. Posadowiona jest na gtebokosci ok.
1,40 m. Zbrojona stalg zebrowg #12 co 20 cm na gornej i dolnej powierzchni.
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Fot. 2. Przekrdj przez stope fundamentowg (zrodto dok. archiwalna).
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Sam masz posiada konstrukcje stalowg kratowg o przekroju kwadratowym zwezajgcym
sie ku godrze. Podstawa stupa ma wymiar ok. 150x150 cm. Konstrukcje wykonano ze stali
klasy St3S.

Pasy pionowe wykonano z katownikdw réwnoramiennych L50x50x5 mm. Na dolnym
odcinku, wysokosci ok. 11,5 m, wzmocnione sg dodatkowo katownikami rownoramiennymi

tréjgietymi.

Fot. 3. Przekrdj pasa pionowego w dolnej czesci (zrodto dok. archiwalna).

Skratkowanie wykonano z katownikéw réwnoramiennych:
» stezenia dolne — L50x50x5,

* wzmochienia poziome — L45x45x5,

« stezenia skosne i poziome — L35x35x4.
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Fot. 4. Schemat konstrukcji masztu (zrédto dok. archiwalna).
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Fot. 5. Widok masztu.

Widok fundamentu masztu.

Fot. 6.
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1.4. Warunki prowadzenia robét

Do robdt rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu i odcieciu wszelkich instalacii,
ktore zostang wykryte podczas prac rozbidrkowych.

1.5. Prowadzenie robét

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu. Roboty rozbidrkowe nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzegajgc przepisow
bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegal przy prowadzeniu
rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

« stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

+ stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

« stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

« zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

 trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

e roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é
rozbieranego obiektu, a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

« niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

1.6. Prace przygotowawcze

Wykonawca robot rozbidrkowych powinien zatrudni¢ kierownika budowy — osobe
posiadajgcg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robdt
budowlanych. Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore
poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbiorkowe obiektu. Teren, na ktérym
prowadzone sg roboty rozbiorkowe, powinien by¢é ogrodzony w sposdb zabezpieczajacy
osoby niezatrudnione do robdt rozbidrkowych przed wejsciem na teren wokot obiektu,
ktory podlega rozbidrce. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Podczas
prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaC przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego
oddziatywania na Srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
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miejsca lokalizacji placow skfadowych materiatéw porozbidérkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem.

1.7.

1.8.

Kolejnos¢ robét rozbiérkowych

Wygrodzenie terenu,

odtgczenie wszelkich instalacji, takze tych, ktére zostang wykryte podczas prac,
usuniecie zieleni uniemozliwiajgcej wykonanie planowanych prac,

mechaniczna rozbidrka konstrukcji stalowej masztu,

ztozenie powstatych odpaddw po rozbidrce masztu na tymczasowe miejsca
sktadowania,

mechaniczna rozbiérka fundamentu zelbetowego,

ztozenie powstatych odpaddéw po rozbidrce fundamentu na tymczasowe miejsca
sktadowania,

zatadunek i transport gruzu betonowego,

zatadunek i transport ztomu stalowego na sktadowisko ztomu.

zasyp powstatej niecki gruntem zblizonym do rodzimego do poziomu -0,10 m
wzgledem otaczajgcego terenu oraz jego mechaniczne zageszczanie,

odtworzenie sgsiadujgcego z masztem ogrodzenia, w przypadku jego uszkodzenia
podczas prowadzonych prac,

wyrownanie wzgledem otaczajgcego terenu 10 cm warstwg humusu, zasianie trawy
oraz uprzatniecie terenu rozbiorki.

Zasady demontazu masztu

Kolejnos¢ robét zwigzanych z demontazem masztu:

ustawienie dzwigu,

demontaz gtowicy antenowej i osprzetu,

zaczepienie zawiesi demontazowych do masztu,

rozdzielenie konstrukcji masztu w miejscu styku montazowego (na wys. ok. 11,5 m)
przez odkrecenie lub odciecie Srub,

podniesienie i potozenie gornej czesci masztu na przygotowanym uprzednio terenie,
odtagczenie zawiesi i zaczepienie ich do szczytu pozostatej czesci masztu,

demontaz sworzni mocujgcych maszt do fundamentu,

podniesienie i potozenie dolnej cze$ci masztu na przygotowanym uprzednio terenie,
odtaczenie zawiesi,

rozkrecenie i pociecie elementéw stalowych konstrukgcji masztu.
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1.9. Zasady rozbioérki fundamentu zelbetowego

Zelbetowy fundament posadowiony na gtebokosci ok. 1,4 m p.p.t. nalezy w catosci
wyburzy¢. Nie wolno gruzu zakopywac, ani pozostawia¢ w ziemi niewyburzonych resztek
konstrukcji.

Kolejnos¢ robédt zwigzanych z rozbidrkg fundamentu:

» skucie pierwszej warstwy zelbetowego fundamentu koparka z zamontowanym

mtotem wyburzeniowym,

« rozciecie pretdw zbrojenia fundamentu raz elementdw stalowych konstrukcji,

» wybranie koparkg i przeniesienie gruzu betonowego na tymczasowe miejsce

sktadowania,

 rozbiorka kolejnych warstw bloku zelbetowego wedtug powyzszego schematu, az do

usuniecia catosci konstrukcji fundamentu.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatkach nr 863/10 oraz 863/9.

e Hatas — powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robot
rozbidrkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy
nie odbiega hatas pracy silnikow spalinowych maszyn budowlanych, podobny do
hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme
hatasu notuje sie tylko przy pracy mtota hydraulicznego w czasie wyburzania
elementdw betonowych.

« Zapylenie — rozbidrka betonu, transport. Z uwagi na zakres robdt zwigzanych z
usunieciem fundamentu pylenie wystgpi w ilosci typowej dla tego rodzaju prac,
takze przy zatadunku.

e Odpady - z uwagi na koniecznos$¢ ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania na
Srodowisko.

1.11. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki
ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami
rozbidrkowymi oraz okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Pracownicy wykonawcy bioragcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem
do prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig
oraz planom BIOZ.
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2. Informacja BIOZ

TEMAT: PROJEKT RQZBIORKI MASZTU ANTENOWEGO ODBIORCZEGO
RTV POLOZONEGO W WILKANOWIE — PRZYSIOLEK RYBNO

Lokalizacja: powiat zielonogérski, gmina Swidnica, obreb Wilkanowo,
dz. nr 863/10 oraz 863/9.

Kategoria obiektu: XXIX — wolno stojgce kominy i maszty oraz czesci budowlane
elektrowni wiatrowych

Projektant: mgr inz. Piotr Karnas
upr. nr ewd. MAP/0272/POOK/08

Sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Widanka
upr. nr ewd. MAP/0426/PWOK/13
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2.1. Zakres robot

Planowany zakres robot rozbidrkowych obejmuje:
» potozenie konstrukcji masztu,

» demontaz stalowej konstrukcji masztu,

+ rozbidrka fundamentu Zelbetowego.

2.2. Wykaz zagrozen

* Na dziatce numer 863/9 zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne w
zabudowie szeregowej, znajdujg sie one w strefie zagrozenia upadkiem masztu, w
odlegtosci ok. 14 m,

« przewiduje sie wystgpienie szczegdlnego rodzaju zagrozenia podczas realizacji
rozbiorki masztu antenowego polegajgcego na wykonywaniu prac na wysokosci
powyzej 5 m, polegajgce na mozliwosci upadku z wysokosci lub spadaniu
przedmiotéw z duzej wysokosci,

* porazenie pragdem,

» skaleczenia,

* poparzenia,

« zaprdszenia oczu,

+ upadek elementéw demontowanych oraz sprzetu z wysokosci,

» upadek tadunku podczas transportu

2.3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznosc¢
pracy z uzyciem maszyn i dzwigéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robdt rozbidrkowych zaleca sie,
aby zespdt roboczy byt przeszkolony zardwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401).
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2.4.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Teren rozbiorki ogrodzic,

w widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczng,

prace rozbidrkowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme budowlang,
zatrudniajgcg pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

na terenie nieruchomosci nalezy wyznaczy¢ odpowiednie miejsce skfadowania
materiatdw rozbidrkowych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen,

do prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy stosowal wytgcznie materiaty i
urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciggty nadzor osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane,

WSZysCy pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni byC zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie demontowanych,

zabrania sie pracy na wysokosci przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

zabrania sie podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami,

W czasie prac nalezy przestrzega¢ zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych oraz obowigzujgcych przepiséw BHP.
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3. Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego

O$wiadczam, Zze projekt rozbidrki masztu antenowego odbiorczego RTV z
lokalizowanego: ~ powiat  zielonogdrski, gmina Swidnica, obreb  Wilkanowo,
dz. nr 863/10 oraz 863/9 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Karnas mgr inz. Tomasz Widanka
upr. nr ewd. MAP/0272/POOK/08 upr. nr ewd. MAP/0426/PWOK/13
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Mapa do celéw projektowych

| Skala 1:500
| obreb Wilkanowo 0011 gmina Swidnica 080907 2
| Rybno Dziatka 863/10

Mape do celéw projektowych wykonano na podstawie mapy zasadniczej
m. Wilkanowo Nr ark 5.166.24.05.2.1 oraz pomiaru z dn. 2024-02-21 przez ZUG LEVEL-GEO
Tomasz Drywa Geod. upr. G. Binczycki nr upr. 275 zakres 1, 2, 4, 5

| Nr ewidencji zgloszenia GG-1.6640.288.2024
Zaktad Ustug Geodezyjnych
LEVEL-GEO GEODETA UPRAWNIONY

inz. Tomasz Drywa
e os. Nadodrzanskie 9B/12 66-100 Sulechéw, mgr in#. G":CQF = Biriczvcki
Biuro ul. Kupiecka 74/5 65-001 Zielona Gora upf: Wo nAr 27'5
f\\l Regon: 080420725 NIP: 973-082-38-88
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UKEAD PROSTOKATNYCH PLASKICH PL-2000/5
UKLEAD WYSOKOSCIOWY PL-EVRF2007-NH
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
weodezyjnych i kartograficznych. ktorych rezultaty zawiera aperal techniczny
SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

pozytywnie zweryfikowany Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswindczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG-1.6640.288.2024

Organ shizby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenig Starosta Zielonogdrski

ZUG LEVEL-GEO

Wykonawca prac geodezyjnych i
inz. Tomasz Drywa

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt Weryfikacji nr 1 do
zawierajacego wynik pozytywnej werylikacji pracy GG.6640.288.2024
zdnia 27.02.2024
Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Grzegorz Bifczycki
kierownika prac Nr uprawnieri 275
GEODETA UFRAWNIONY

515363
k T~ 16140

mgr inz. (s gorz Gificzycki
upr. zgwodowe r 275
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