RM-06111-123-24
UCHWALA NR 116

RADY MINISTROW
z dnia 9 pazdziernika 2024 r.

w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania planu realizacji Krajowego Programu

Kolejowego do 2030 roku (z perspektywg do roku 2032) za rok 2023

Na podstawie art. 38c ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. 22024 r. poz. 697 1 731) Rada Ministrow uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Przyjmuje si¢ sprawozdanie z wykonania planu realizacji Krajowego Programu
Kolejowego do 2030 roku (z perspektywa do roku 2032), zwanego dalej ,,Programem”,
za rok 2023.

2. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Programu za rok 2023 stanowi zatacznik
do uchwaty.

3. Wyraza si¢ zgode¢ na aktualizacj¢ Programu w zakresie wskazanym w sprawozdaniu
z wykonania planu realizacji Programu za rok 2023.

4. Aktualizacja Programu nie zwigksza tagcznego limitu wydatkow z budzetu panstwa na
realizacj¢ Programu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2032 r.,
ustanowionego uchwatg nr 218/2023 Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniajaca
uchwate w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku

(z perspektywa do roku 2032).

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PREZES RADY MINISTROW

DONALD TUSK

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Zatgcznik nr 1 —  Wykonanie w 2023 r. wydatkéw PKP PLK wedtug docelowych zrédet

finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru)

Zatgcznik nr 2 —  Stan realizacji prac przygotowawczych dla projektow rezerwowych

Zatgcznik nr 3 —  Zaktualizowane zatgczniki 1-9 do KPK



Skroty stosowane w dokumencie

Sprawozdanie

Sprawozdanie z wykonania planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego
do 2030 roku (z perspektywg do roku 2032)

KPK/Program Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywag do roku 2032)

SPR Szczegotowy plan realizacji KPK

SPR 2015 SPR do pierwszej wersji KPK z dnia 15 wrzesnia 2015 r. (zatwierdzony w marcu
2016 r.)

SPR 2023 SPR do KPK po aktualizacji z dnia 16 sierpnia 2023 r., w ktérej dodane zostaty
projekty perspektywy 2021-2027 (zatwierdzony w dniu 26 pazdziernika 2023 r.)

SPR Xl 2023 SPR zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2023 r.

PKP PLK / Spétka

PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna

CPK

Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej

CUPT Centrum Unijnych Projektéw Transportowych

UTK Urzad Transportu Kolejowego

FS Fundusz Spéjnosci

POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

CEF Instrument ,taczac Europe” 2014-2020, ang. Connecting Europe Facility
CEF 2 Instrument ,tgczac Europe” 2021-2027

RPO Regionalny Program Operacyjny

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia

KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci

FEnIKS Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
FE PW Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Grant Agreement /
GA

Umowa w sprawie przyznania dotacji Unii Europejskiej w ramach CEF i CEF 2

TEN-T Transeuropejskie  sieci transportowe, ustanowione rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie unijnych wytycznych dotyczacych rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylajgcym decyzje nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348
z 20.12.2013, str. 1, z p6zn. zm.), ang. Trans-European Network — Transport

CINEA Agencja Wykonawcza do spraw Klimatu, Infrastruktury i Srodowiska

EBI Europejski Bank Inwestycyjny

UE Unia Europejska

UoD Umowa o dofinansowanie

ERTMS Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym, ang. European Rail Traffic
Management System

ETCS Europejski System Sterowania Pociggiem, ang. European Train Control System

GSM-R Globalny System Mobilnej Komunikacji dla Kolei

SW Studium wykonalno$ci

UFTL Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lgdowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688)

PnB Pozwolenie na budowe




1. Wprowadzenie

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym™" oraz KPK, Minister Infrastruktury sktada niniejsze Sprawozdanie za rok 2023.

Sprawozdanie obejmuje rzeczowe i finansowe wykonanie projektow inwestycyjnych
zawartych w SPR wraz z oceng stopnia ich realizacji. Sprawozdanie odnosi sie do planu
przyjetego w grudniu 2023 r. (SPR Xl 2023)? z odniesieniem do planu pierwotnego — SPR
2015 oraz SPR 2023%.

Sprawozdanie obok informacji za 2023 r. obejmuje takze zagregowane dane dla lat
2015-2023, tj. od poczatku realizacji KPK. Ponadto, zgodnie z dyspozycjg art. 38c ust. 8
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, na podstawie Sprawozdania oraz
aktualnego postepu w realizacji zarowno catego Programu, jak i poszczegélnych projektéw,
sformutowano propozycje korekt KPK, ktére po wyrazeniu zgody przez Rade Ministrow
zaktualizujg Program.

2. Podstawa prawna przygotowania Sprawozdania

Sprawozdanie zostato przygotowane zgodnie z art. 38c ust. 6 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, ktory stanowi, ze w terminie do dnia 31 maja kazdego roku
minister wtasciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem witasciwym do spraw
finanséw publicznych oraz w zakresie projektéw realizowanych z udziatem $rodkow
europejskich z ministrem wiasciwym do spraw rozwoju regionalnego sktada Radzie
Ministrow sprawozdanie z wykonania planu realizacji programu wieloletniego za rok
poprzedni.

Sprawozdanie zostato przygotowane w oparciu o raport roczny przekazany przez PKP PLK
ministrowi wlasciwemu do spraw transportu, zgodnie z postanowieniami rozdziatu 9.2
,Nadzor nad realizacjg Programu” KPK, ktory okresla termin przekazania przez Spotke
raportu i jego merytoryczng zawartosgé.

3. Zakres Sprawozdania

Zgodnie z postanowieniami art. 38c ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym oraz Programu, w Sprawozdaniu ujeto informacje dotyczace:

1) realizacji projektow w zakresie finansowym i rzeczowym;

2) oceny stopnia wykonania wskaznikow;

3) odchyleh od docelowych wielkoéci programowych i powoddéw ich wystgpienia;
4) zidentyfikowanych zagrozen i ryzyk oraz podjetych dziatah eliminujgcych;

" Dz. U. z 2024 r. poz. 697, z pdzn. zm.
2 SPR XIl 2023 stanowi ostatnig wersje dokumentu wykonawczego do KPK obowigzujgcg w 2023 r.

% SPR 2015 stanowi plan pierwotny dla projektéw z zatgcznikéw 1-4 do KPK, jako dokument wykonawczy do KPK przyjetego
uchwatg nr 162/2015 Rady Ministréw z dnia 15 wrzesnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do
2023 roku.

SPR 2023 stanowi plan pierwotny dla projektow z zatgcznikdw 5-9 do KPK, jako dokument wykonawczy do KPK przyjetego
uchwatg nr 144/2023 Rady Ministrow z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia Krajowego
Programu Kolejowego do 2023 roku.
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5) aktualizacji wartosci wszystkich zrédet finansowania w poszczegodlnych latach realizaciji
Programu.

Sprawozdanie odnosi sie zaréwno do planu pierwotnego (SPR 2015 dla projektow
z zatgcznikéw 1-4 do KPK oraz SPR 2023 dla projektow z zatgcznikéw 5-9 do KPK), jak
i do planu po zmianach (SPR Xl 2023 obowigzujgcego w dniu 31 grudnia 2023 r.).

Sprawozdawczosé¢ dla inwestycji KPO ujetych informacyjnie w rozdziale 4
Sprawozdania oraz w zalagczniku 5 do KPK jest prowadzona odrebnie, zgodnie
z wymogami KPO.

W Sprawozdaniu zostaty przedstawione informacje o projektach rezerwowych, stanie
realizacji zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg KPK oraz informacje dotyczace
finansowania Programu ze srodkéw UE.

Stosownie do postanowien art. 38c ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym oraz rozdziatu 11 ,Procedura zatwierdzenia i aktualizacji Programu” KPK,
w Sprawozdaniu zostat wskazany zakres niezbednej aktualizacji KPK. Podstawg aktualizaciji
jest dokonana analiza i ocena poszczegdlnych projektow, przy zatozeniu, ze tgczny limit
wydatkow z budzetu panstwa na realizacje Programu nie zostanie zwiekszony.

4. Wykonanie finansowe

W ramach Programu w roku 2023 zaplanowano zgodnie z SPR XlI 2023 wydatki
w wysokosci 17 192 538,3 tys. PLN. Wykonanie finansowe wyniosto 12 933 207,7 tys. PLN,
co stanowi 75,2 %. Uwzgledniajgc KPO, w 2023 r. zrealizowano wydatki o wartosci
13 269 809,6 tys. PLN z planowanych 17 635 389,8 tys. PLN, co stanowi 75,2 %.

Ogodtem od poczatku realizacji KPK do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatki na projekty
inwestycyjne wyniosty 66,9 mld PLN, tj. 43,1 % wartosci Programu. Uwzgledniajac KPO,
wykonanie wydatkéw od poczatku Programu wynosi 67,3 mld PLN, tj. 40,4 % wartosci
calego Programu.

Szczegdtowe informacje o wykonaniu wydatkow PKP PLK w 2023 r. wedtug docelowych
zrédet finansowania, w tym otrzymanych refundacji, zostaty zawarte w zatgczniku nr 1 do
Sprawozdania, w ktdorym przedstawiono rowniez szczego6towy podziat na projekty, zrodta
finansowania wraz z porownaniem wykonania i planu na rok 2023.

Na wskazany w tabelach 1a—1c poziom wydatkow miaty wptyw: stopien realizacji naktadéw
(wartos¢ otrzymanych faktur), ptatnosci za faktury wykonawcom oraz otrzymane przez Spétke
refundacje zaréwno w cze$ci krajowej, jak i w unijne;j.

Wykonanie wydatkow w roku 2023 byto zdecydowanie wyzsze niz w roku 2022 i osiggneto
najwyzszy poziom od poczatku realizacji Programu, jak réwniez od poczatku realizacji inwestycji
kolejowych w ramach programow wieloletnich, tj. od roku 2011, przy czym wykonanie wydatkow
byto nizsze od planowanego na ten rok, zarowno dla projektow realizowanych z wykorzystaniem
Srodkow UE, jak i dla projektéw finansowanych wytgcznie srodkami krajowymi.

Wykonanie wydatkéw w 2023 r. ujete zaréwno w tabelach 1a—1c, jak i w zatgczniku nr 1 do
Sprawozdania, uwzglednia wszystkie zwroty, ktére nastgpity w roku 2023.
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Tabela 1a. Wykonanie finansowe wydatkéw wedtug docelowych zrédel finansowania
(tys. PLN) — Perspektywy finansowe 2007-2013 i 2014-2020

Ogoétem, z tego: 25 202,7|4 932 586,8(5 570 192,57 231 661,99 099 397,69 051 834,8(8 686 312,99 320 338,1| 12 511 251,81 703 246,4 16 749 971,4| 734,6 % 74,7%

1) Wydatki kwalifikowane 0,03 172 408,9(3 387 931,1L 384 692,9|7 142 046,76 586 036,7|5 705 854,4L 009077,7| 7 029 218,1 181 652,1 8264 072,2] 3869,6 % 85,1 %
1a) Budzet panstwa — projekty UE 0,0 439954,9 4919855 507 242,5| 269 1452 873 571,9 712408,1 655 720,4 946 552,9] 27247,8 1088097,7| 34739% 87,0 %
1b) Budzet Srodkéw europejskich 0,0|2 731 885,02 877 516,64 785 295,3|5 800 143,15 554 293,7|4 823 935,44 220 454,1 6018 335,81 154 404,3 7126597,9] 3897,8% 84,4 %
1c) Fundusz Kolejowy* 0,0 424,80 15610,00 92066,7|1071215,00 142038,6) 143 396,7] 116 432,0) 53 904,6| 0,0| 38 726,7| - 139,2 %
1d) Obligacje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0| 0,0] - -

1e) Budzet panstwa — $rodki

pochodzace z kontraktéow 0,0 0,0 0,0] 0,0} 0,00 148950 273971 164429 6 338,8 0,0 9 882,5| - 64,1 %
terytorialnych

1f) Pozostate zrodta 0,0 144,21 2819, 884 15435 12375 -12829 28,2) 4 086,0| 0,0 767,3 - 532,5 %
2) Wydatki niekwalifikowane 25 202,7|1 746 078,02 167 261,31 816 657,7|1 918 306,2|2 434 953,1(2 937 070,54 253 457,4| 5 443 749,5( 1 521 594,3| 6 852 084,7| 357,8 % 64,3 %
2a) Budzet panstwa — projekty UE 0,00 139904 319236 312725 182770,7] 336093,0 259 509,9 806 856,8 1495 888,4 97 500,00 15822752 15342 % 94,5 %
2b) Budzet panstwa — art. 5 UFTL** 0,00 920 456,51 592 254,0| 868 300,0| 0,0| 908 485,6(1 261 977,0) 0,0 988 829,31 003 029,6 0,0 98,6 % 98,6 %
2c) Fundusz Kolejowy™* 0,0 181226  1546,0 00| 27378 18113,00 255715 264229 119 755,0| 0,0 166 153,4 - 721 %
2d) Obligacje 6587,00 475666, 908128 244969 72168,6 459751 462855 555753 203 634,5 0,0 65,9 - 100,0 %
2e) Kredyt EBI 4068,9 213047,2] 320 147,68 422900,7| 3312759 537 866,8 532 118,00 961 919,4 950 191,00 420948,00 1917 494,7| 2257 % 49,6 %
2f) Dokapitalizowanie 2018 0,0 0,0 0,0] 388779,0[ 331221,1 0,0 0,0 0,0 0,0| 0,0 0,0 - -
2g) Dokapitalizowanie 2019 0,0 0,0 0,0] 0,0 910079,8 433266,2 615938,3 784 821,3) 222 3945 0,0 222 3945 - 100,0 %
2h) Dokapitalizowanie 2020-2023 0,0 0,0 0,0 0,0} 0,0 0,0 0,0 783 102,5 1134 853,7| 0,00 2811467,9 - 40,4 %
i) Dokapitalizowanie 2022 0,0 703 667,1 186 8554 0,0] - 47,6 %
2j) Pozostate zrédta 14546,81 1047951 130577,3 80908,8| 880524 155153,5 195670,3 1310921 141 347.8 116,7] 152 233,00 121120,6 % 86,6 %
3 g:f’éel‘jgl?l'_"sma - inne niz 00 140999 150000 30311,3 390447 308450 433880 578030 38 284,1 0,0 23 843,9) - 160,6 %

* w 2023 r. uwzgledniono zwrot $rodkéw Funduszu Kolejowego wynikajacych z korekt natozonych przez CUPT i ostatecznym rozliczeniem
umow przytaczeniowych na projektach grupy FS 2014-2020 w kwocie (-) 398 802,19 PLN.

** w 2023 r. uwzgledniono rozliczenia z lat ubiegtych.

Tabela 1b. Wykonanie finansowe wydatkéw wedlug docelowych zrédet finansowania
(tys. PLN) — Perspektywa finansowa 2021-2027

Ogotem, z tego: 421 956,0 680 437,4 442 566,9] 62,0 % 95,3 %
1) Wydatki kwalifikowane 421 956,0 680 437,4 442 566,9] 62,0 % 95,3 %
1a) Budzet panstwa — projekty UE 63 292,6 108 345,7| 66 384,3] 58,4 % 95,3 %
1b) Budzet srodkdéw europejskich 358 663,3 572 091,7] 376 182,6) 62,7 % 95,3 %
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Tabela 1c. Wykonanie finansowe wydatkéw wedlug docelowych zrédet finansowania
(tys. PLN) — Ogotem

2023

Ogétem, z tego: 13 269 809,6 3778 228,3| 17 635 389,8 351,2 % 75,2 %

Perspektywy finansowe

>007-2013 i 2014—-2020 12 511 251,7 1703246,4| 167499714 734,6 % 74,7 %
Perspektywa finansowa

20212027 421 956,0 680 437,4 442 566,9 62,0 % 95,3 %
KPO 336 601,9 1394 5445 442 851,5 24,1 % 76,0 %

Na nizsze wykonanie planu wydatkow w 2023 r. wptyw miata nizsza niz planowano realizacja
naktadéw inwestycyjnych (11,7 z 15,4 mid PLN).

Nalezy zaznaczyé, ze plan naktadéw dla Programu w zakresie perspektywy finansowej
2014-2020 byt przygotowywany na poczatku roku 2023 — na bazie harmonogramow
poszczegolnych, indywidualnych projektéw wedtug stanu z dnia 31 stycznia 2023 r., i znalaz
odzwierciedlenie w aktualizacji KPK przyjetej wraz ze Sprawozdaniem za rok 2022, tj.
w czerwcu 2023 r. Kolejne aktualizacje Programu dotyczyly jedynie perspektywy finansowej
2021-2027. Tym samym niewykonanie planu naktadow w 2023 r. zostato spowodowane
problemami napotkanymi w trakcie realizacji projektow w ciggu catego 2023 r., w szczegolnosci
problemami organizacyjnymi i finansowymi wykonawcoéw robot zwigzanymi ze wzrostem cen
materiatdbw budowlanych, z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, problemami z zaopatrzeniem,
koniecznoscig wprowadzania zmian zakreséw robét w trakcie realizacji projektow z powodu
m.in. odmiennych warunkéw gruntowych czy niezidentyfikowanych kolizji, wydtuzeniem
postepowan przetargowych oraz opdznieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych.

Ponizej przedstawiono projekty inwestycyjne, ktore zanotowaty najwieksze niewykonanie
nakfadow:

1) Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS (1.059, POIiS 2014—2020, -648,8 min PLN): bardzo
niska wydajno$¢ prac wykonawcy. Podjeto mediacje z wykonawcag celem okreslenia
sposobu dalszej realizacji projektu;

2) Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk — Gizycko wraz z elektryfikacjg (1.119, POIiS
2014-2020, -231,4 min PLN): niedostateczny postep prac spowodowany problemami
z kontraktowaniem podwykonawcow, z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, ze wzrostem cen,
z dostepnoscig materiatdw budowlanych;

3) Prace na linii E 75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap |
odcinek Biatystok — Etk, faza | (1.144, CEF, -167,8 min PLN): nieprzewidziane warunki
wodno-gruntowe, opéznienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych;

4) Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap lla (1.088-02, POIiS 2014—-2020, -120,7 min
PLN): op6znienia w uzyskaniu PnB;

5) Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk (1.100, POIiS
2014-2020, -120,1 min PLN): p6zne rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych na staciji



Stupsk w zwigzku z opdznieniem w podpisaniu umowy z wykonawcg z powodu braku
zapewnienia finansowania;

6) Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdyni (1.062, CEF 14-20, -119,0 min
PLN): dtugotrwaty brak mozliwosci likwidacji kolizji z linig wysokiego napiecia, kolizje
z infrastrukturg: telekomunikacyjng, elektroenergetyczng, sanitarng i wodociggows;

7) Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka —
Chabéwka — Zakopane (1.136, POIliS 2014-2020, -115,6 min PLN): opdznienia
w uzyskaniu decyzji administracyjnych, przedtuzajgce sie uzgodnienia z Panstwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz jednostkami samorzadu terytorialnego,
kolizje z siecig elektroenergetyczng;

8) Budowa nowej linii kolejowej Podteze — Szczyrzyc — Tymbark, Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chabowka — Nowy Sgcz — Etap | — prace
przygotowawcze (4.035, Krajowe, -114,2 min PLN): opdznienia wykupow gruntéw
z powodu odwotan od decyzji lokalizacyjnej skutkujgcych opdznieniami w wydaniu decyz;ji
o wysokosci odszkodowania dla odcinkow A1 Chabdéwka — Rabka Zaryte i E Kleczany —
Nowy Sacz;

9) Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych nr 406, 273, 351 (1.109-02, POIiS 2014-2020, -100,2 min PLN): niski potencjat

sprzetowy wykonawcy, zmniejszenie liczby pracownikow na budowie (z powodu m.in.
konfliktu zbrojnego w Ukrainie), opdznienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych;

10) Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Dziatdowo — Olsztyn (2.007, PO PW, -94,3 min
PLN): wstrzymanie czesci robdt budowlanych spowodowane koniecznoscig zmian
w dokumentaciji projektowej w zwigzku ze zmianami w zakresie projektu.

Wykonanie naklfadow dla KPK wyniosto na koniec 2023 r. 69,5 mld PLN ze 152,7 mid PLN
(45,5 %). Uwzgledniajgc KPO, tgczne wykonanie nakfadéw dla Programu wyniosto 69,7 mid
PLN ze 163,8 mid PLN (42,6 %).

Analizujgc wykonanie wydatkow w roku 2023, nalezy wzig¢ pod uwage to, ze wraz z kolejnym
zatwierdzanym SPR plan wydatkéw byt na biezgco aktualizowany zgodnie ze stanem realizacji
projektow.

Wykonanie finansowe docelowych zrédet finansowania w podziale na poszczegdlne programy
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykonanie finansowe wydatkéw wedtug programéw (tys. PLN)

POIIS 24 657,1 |3 521 776,5(2 092 132,7|2 064 235,0(3 425 432,9|2 875 359,2|2 153 715,1|3 036 946,9| 5812992,0 | 282 361,5 25,’/‘:’9 8837 317,6 |66 %
CEF 4496 | 62894,3 |1606243,6|2 778 910,0|3 294 880,6 |3 870 442,2|4 097 043,8|4 426 757,3| 4 055790,4 | 417 855,3 9021 4696 492,7 |86 %
PO PW 0,0 0,0 48919,3 | 588 690,7 | 537 618,4 | 335096,3 | 163 446,0 | 223 167,7 | 333 238,9 0,0 - | 4282387 |78%
RPO 96,0 | 73978,0 | 102798,2 | 488 459,9 | 543 712,9 | 650 895,8 | 901 922,4 | 800 849,8 | 879 703,1 0,0 - | 1154107,9 |76 %
Krajowe 0,0 |1273937,91720098,7|1311 366,3|1 297 753,21 320 041,3|1 370 185,6| 832 616,3 | 1429527,5 | 1 003 029,6 1:/? 1633814,6 |87 %
FEnIKS - - - - - - - - 0,0 - - 20611,0




CEF 2

421 956,0

421 956,0

100
%

Razem

25 202,7 |4 932 586,7 |5 570 192,5|7 231 661,9

9 099 398,0

9 051 834,8

8 686 312,9

9 320 338,1

12 933 207,7|

1703 246,4

759

17 192 538,3

75,2
%

Rozpatrujgc kwestie wydatkéw na poziomie poszczegolnych programéw (tabela 2), nalezy
zauwazyc¢, ze wykonanie wydatkéw dla programéw CEF i Krajowe byto procentowo najwyzsze.
W przypadku POIiS, RPO oraz PO PW nizsze niz planowano wydatki wynikajg gtéwnie z braku
mozliwosci ztozenia wnioskow o ptatnos¢ do CUPT i urzedéw marszatkowskich dla faktur, ktére
wptynety do Spétki pod koniec roku i zostaty optacone w terminie uniemozliwiajgcym refundacje
jeszcze w roku 2023.

5. Wykonanie rzeczowe

W 2023 r. w zakresie rzeczowym zostata zakonczona realizacja 44 projektéw, w tym
4 projektow z grupy CEF, 11 projektéw z grupy POIiS, 19 projektéw z grupy RPO i 10 projektéw
z grupy Krajowe. Ogétem od poczatku realizacji Programu (od 2015 r.) w zakresie rzeczowym
zakonczono 212 projektéw o tgcznej wartosci zrealizowanych wydatkéow (wykonanie do
2023 r.) 28686 497,7 tys. PLN (co uwzglednia réwniez rozliczenia finansowe wykonane
w 2023 r. dla projektéw zakonczonych rzeczowo w latach poprzednich).

Zgodnie z postanowieniami Programu kazdy z celéow szczegotowych KPK jest mierzony
odrebnie, wedlug zestawu wskaznikdw, ktore umozliwiajg ocene stopnia realizacji celu
gtéwnego. W tabeli 3 przedstawiono wykonanie tych celéw wedtug stanu na dzieh 31 grudnia

2023 .

Tabela 3. Wykonanie celéw Programu (narastajaco wedtug stanu na dzien 31 grudnia
2023 r.)

Wzmocnienie roli |Dtugosé
transportu przebudowanych km 1474,0 | 27441 | 4686,1 | 5658,6 | 6 600,1 | 7386,0 | 8395,7 | 12 500
kolejowego toréw kolejowych,
1 wzintegrowanym W tym torow
systemie gtéwnych
transportowym zasadniczych km 1325,5|2497,9 | 4226,7 | 5074,5|5770,1 | 6439,1 (73152 | 10500
kraju i szlakowych
Dtugosc linii
kolejowych
Wzmocnienie pozwalajgcych na
o |efektywnosci ruch pociggow km 135 135 135 | 296,3 | 296,3 | 296,3 | 296,3 650
transportu pasazerskich
kolejowego z predkoscig
techniczng powyzej
160 km/h
Zwigkszenie inpy 005k finii
bezpieczenstwa koleiowveh
3 |funkcjonowania na thc’)rych ’ km 383,9 524,1 881,1 884,2 | 884,2 | 884,2 |1019,6| 2700
tran§portu zabudowano ETCS
kolejowego ]
Poprawa jakosci EJ?:(;’IVIvaarF:iranKOSC
4 Wa‘;nge"‘r’;fliﬁh pociagow km/h 30 | 2808 | 296 30 30 31 32 40
iptowaro ch towarowych na sieci
Wy kolejowej PKP PLK




Liczba osrodkéw
wojewddzkich
potgczonych liniami
kolejowymi
zmodernizowanymi
co najmniej do liczba 8/18 8/18 11/18 11/18 10/18 10/18 18/18 18/18
sredniej predkosci
kursowania
pociggéw
pasazerskich

100 km/h**

* Wartosci przyjete w aktualizacji KPK z dnia 16 sierpnia 2023 r. W roku 2030 uwzgledniono warto$¢ wskaznika planowang do
osiggniecia w 2032 r., ktora dotyczy wybranych projektéw.

** W Strategii Zrownowazonego Rozwoju Transportu do 2030 roku rozwdj systemu transportowego jest okreslany m.in. przez jako$¢
potgczenia miedzy wszystkimi 18 osrodkami wojewddzkimi. Wykonanie wskaznika Liczba o$rodkéw wojewoddzkich potgczonych
liniami kolejowymi zmodernizowanymi co najmniej do $redniej predkosci kursowania pociggéw pasazerskich 100 km/h w KPK
jest liczone jako potgczenie miasta wojewoddzkiego z Warszawg. Tym samym potgczenie 17 miast wojewddzkich z Warszawg
spetnia realizacje wskaznika na poziomie 18/18.

Wykonanie wskaznika rezultatu KPK (wskaznika realizacji celu gtdwnego — cel 1 w tabeli 3) od
poczatku realizacji Programu wyniosto narastajgco 7315,2 km toréw gtéwnych zasadniczych
i szlakowych (z czego 876,1 km toréw w 2023 r.). Docelowa wartos¢ wskaznika rezultatu na
rok 2023 zgodnie z KPK przyjetym w 2015 r. wynosita 9000 km toréw (gtéwnych zasadniczych
i szlakowych), co daje wykonanie 81 %.

Nalezy jednoczes$nie wyjasni¢, ze w ramach aktualizacji Programu z dnia 16 sierpnia 2023 r.
zmieniona zostata warto$¢ wskaznika rezultatu KPK dla roku 2023 (8270 km) oraz dodana dla
roku 2026 (9600 km) i roku 2030 (12 500 km). Przy czym zmieniona zostata réwniez kategoria
wskaznika rezultatu na dtugo$¢ wszystkich toréw, ktéra obejmuje zaréwno tory gtéwne
zasadnicze i szlakowe (odpowiadajgce dtugosci linii kolejowych), jak i tory pozostate (na
stacjach, bocznicach itp.). Dla celow zobrazowania tej réznicy w tabeli powyzej w ramach
wskaznika rezultatu wyodrebniono dtugosé toréw gtdéwnych zasadniczych i szlakowych.

Odnoszgc sie do zmienionych wskaznikéw, wykonanie wskaznika rezultatu KPK od poczatku
realizacji Programu wyniosto na koniec 2023 r. narastajgco 8395,7 km wszystkich torow
(z czego 1009,7 km w 2023 r.), co w odniesieniu do zmienionej wartosci planowanej (8270 km)
wynosi 102 %.

Rozbicie tego wskaznika na poszczegdlne projekty przedstawiono w zatgczniku nr 1
do Sprawozdania.

Realizacja celow szczegdétowych i odpowiadajgcych im priorytetéow, wedtug stanu na dzieh
31 grudnia 2023 r., przyniosta nastepujgce rezultaty:

1) mozliwosé przejazdu pociggdw pasazerskich z predkoscig techniczng powyzej 160 km/h
pozostaje na linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa — Gdynia o dtugosci 161,3 km oraz
na linii kolejowej nr 4 na odcinku Grodzisk Mazowiecki — ldzikowice oraz Wtoszczowa —
Zawiercie o dtugosci 135,0 km, co tgcznie wynosi 296,3 km (cel 2 w tabeli 3);

2) zabudowa ETCS pozostaje na poziomie 1019,6 km linii kolejowych, przy czym nie na
wszystkich odcinkach ETCS jest w eksploatacji?. Szczegdtowg informacje w tym zakresie
przedstawia tabela 4 (cel 3 w tabeli 3);

Tabela 4. Odcinki linii kolejowych, na ktérych jest zabudowany ETCS (stan na dzien
31 grudnia 2023 r.)

4 Z uwagi na prowadzone prace inwestycyjne ETCS jest eksploatowany na czesci odcinkow, szczegdtowy kilometraz odcinkow linii
kolejowych, ktére sg wyposazone w urzgdzenia ETCS, jest okreslony w zatgczniku nr 2.16 do Regulaminu sieci PKP PLK.
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Grodzisk Mazowiecki —

Z uwagi na prowadzone
prace inwestycyjne ETCS
jest eksploatowany na
czes$ci odcinka, szczegétowy
kilometraz odcinkéw linii

1 4 Zawiercie 0,508 224,567 224,059 1 Tak Kolejowych, kiore sa
wyposazone w urzadzenia
ETCS, jest okreslony
w zatgczniku nr 2.16 do
Regulaminu sieci PKP PLK.
- W dniu 20 marca 2023 r. do
2 9 Warszawa Praga — Gdanfsk | 16 795 | 327,800 | 311,005 | 2 Tak curopeisiicgo rejestru
Gtéwny infrastruktury kolejowej
- - : RINF wprowadzono dane
3 | 202 Gdansk Gtowny —Gdynia | 351 | 27063 | 27,444 2 Tak informujace o skroceniu
Chylonia (czesciowo) obszaru wyposazonego
Zajaczkowo Tczewskie — wETCS, 4. do km 20,992
4 260 Pruszcz Gdanski 3,366 14,767 11,401 2 Tak (ér*g‘:)"s];t:(l:‘]l:,ggiyzf
utrudnienia eksploatacyjne
zwigzane z niskim
poziomem sygnatu GSM-R
Warszawa Praga orazl:iode:]tkowo vtvplywu
- silnych sygnatéw
5 456 Chotoméw 16,795 | 30,286 13,491 2 Tak pozapasmowych
pochodzacych od sieci
operatoréw publicznych
w okolicy stacji Gdynia
Chylonia.
ETCS czasowo wylgczony
6 275 Legnica — Mitkowice 65,481 75,644 2 Nie z eksploatacji z uwagi na
prowadzone prace
inwestycyjne w ramach
7 282 Mitkowice — Wegliniec -0,598 62,753 2 Nie zadania ,Dostosowanie
systemu ERTMS/ETCS
poziom 2 na pilotazowym
odcinku Legnica -Wegliniec
— Bielawa Dolna do
zaistniatych zmian
83,320 infrastruktury,
wypracowanych i przyjetych
standardéw oraz rozwigzan
8 295 Wegliniec — Bielawa Dolna 0,522 13,424 2 Nie technicznych wdrazania
i eksploatacji tego systemu
na sieci PKP PLK S.A.
w ramach projektu —
Poprawa bezpieczenstwa
i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na sieci
kolejowej”.
. L *ETCS poziom 1 Limited
9 | 356 Poznan Wschodni 0430 | 51,151 | 50,721 | 1LS* Tak Supervision
agrowiec (ograniczony nadzér)
10| 132 | Opole Zachodnie —Wroctaw | 10089 | 474 335 | 72 440 2 Tak ETCS w eksploatacii
Brochow 5
1| 215 WFOC"""E" Muchobér — 6751 | 61,735 | 54,984 2 Tak ETCS w eksploatacii
egnica
12 64 Koztéw — Starzyny 0,471 33,091 32,620 1 Tak ETCS w eksploatacji
13 570 Psary — Starzyny 0,252 3,005 2,753 1 Tak ETCS w eksploatacji
ETCS zabudowany, jest
. zezwolenie UTK,
14 1 Warszawa Zachodnia = 7307 | 107,772 | 100,465 2 Nie przekazanie do
oluszxi eksploatacji w styczniu
2024 r.
ETCS zabudowany, jest
zezwolenie UTK,
15 17 Koluszki — £6dz Widzew 6,738 26,400 19,662 2 Nie przekazanie do
eksploatacji w styczniu
2024 r.
16 | 226 | PruszczGdanski-Gdafsk | 4437 | 43895 | 12758 1 Nie
Port Pétnocny
Gdansk Potudniowy — . ETCS zabudgwany, jest
17 721 Gdanisk Olszynka 0,849 2,573 1,724 1 Nie zezwolenie UTK,
planowane przekazanie
Gdansk Olszynka — Bocznica . do eksploatacji
18 846 Lotos Asfalt 0,120 0,670 0,550 1 Nie w 2024 r.
Gdansk Port Péinocny R4 — .
19 965 Gdarisk Port Pétnocny -0,008 0,235 0,243 1 Nie
Razem 1 019,640
3) liczba osrodkéow wojewddzkich potgczonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi co

najmniej do $redniej predkosci kursowania pociggow pasazerskich 100 km/h wynosi
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obecnie 18 (dotyczy potaczen miedzy Warszawg a osrodkami wojewodzkimi — cel 4
w tabeli 3). Szczegotowe dane w tym zakresie przedstawia tabela 5%.

Tabela 5. Srednie predkosci pociagéw pasazerskich w relacjach miedzy Warszawa
a osrodkami wojewoddzkimi (stan na dzien 31 grudnia 2023 r.)

1 Biatystok 102
2 Bydgoszcz 107
3 Gdansk 127
4 Gorzoéw Wielkopolski 106
5 Katowice 129
6 Kielce 101
7 Krakow 132
8 Lublin 110
9 todz 111
10 Olsztyn 110
11 Opole 122
12 Poznan 122
13 Rzeszéw 129
14 Szczecin 106
15 Torunh 109
16 Wroclaw 122
17 Zielona Goéra 117

Wykonanie w 2023 r. modernizacji poszczegolnych elementéw infrastruktury kolejowej
w ramach projektow ujetych w KPK przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Wykonanie wskaznikéw rzeczowych

Tory, w tym: |77 |509,1/957,2| 1270,1 | 1942,1 |999,5(914,5|785,9 | 1009,7 |8395,7
1 y

tory gtéwne toru | 7.7 |421,8| 896 | 1172,4 | 1728,8 | 847,8|695,6 |669,0 | 876,1 |7315,2
zasadnicze

Obiekty
2 |inzynieryjne, szt. | 6 | 352|349 | 768 | 1213 | 707| 604 | 453 | 539 | 4991
w tym:

— mosty szt. | 3 | 62 | 64 97 154 134 117 | 72 84 787
— wiadukty szt. | 1 | 65 | 69 | 113 144 68| 106 | 63 | 119 | 748
— przepusty szt. | 2 | 225|216 | 558 915 505| 381 | 318 | 336 | 3456
3 |Przejazdy szt. | 10 | 213 | 182 | 380 703 335| 226 | 200 | 411 | 2660
4 |Rozjazdy szt. | 19 | 549 | 534 | 936 | 1231 | 1074|1116 | 789 | 1024 | 7272
5 |Sie¢ trakcyjna tkm | 44,9 |479,0/855,0| 735,1 | 1194,6 |948,2 | 698,6 | 545,1 | 140,1 |5640,6
6 |Perony szt. | 9 | 109 | 91 | 194 322 170| 184 | 98 | 184 | 1361

5) Predkos$¢ pociggéw pasazerskich okreslono na podstawie symulacji rozktadu jazdy pociggdw na kazdej z tras (miedzy miastami
wojewddzkimi a Warszawg), analizowanych w ramach przedmiotowego wskaznika. Zatozeniem do symulacji jest mozliwo$¢
zamoéwienia przez przewoznikdw kolejowych w danej relacji pociggu o charakterze kwalifikowanym, z ograniczong liczbg
postojow, ktory wykorzystuje maksymalne dostepne parametry infrastruktury kolejowej, przy wykorzystaniu rzeczywistego
dostepnego taboru kursujgcego na sieci kolejowej. Majgc na uwadze powyzsze, okreslono mozliwe do osiggniecia Srednie
predkosci, ktére odzwierciedlajg faktyczne mozliwosci infrastruktury kolejowe;.
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6. Projekty rezerwowe

W zwigzku z zakohczeniem okresu kwalifikowalnosci perspektywy finansowej 2014—2020,
w ramach KPK zamkniete zostaly listy inwestycyjne dotyczace ww. okresu (zataczniki 1-4 do
Programu). Zadania bedgce dotychczas na listach rezerwowych, ktére nie zostaty zrealizowane,
zostaty m.in. przeniesione na listy perspektywy finansowej 2021-2027 lub zrealizowane
z innych Srodkow finansowych lub programow.

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 projekty rezerwowe zostaty zidentyfikowane

w KPK w trzech zatgcznikach do Programu:

1) Zatacznik 6. Lista projektéw CEF 2 i FEnIKS 2021-2027: 150 projektow;
2) Zatgcznik 7. Lista projektow FE PW 2021-2027: 3 projekty;
3) Zatacznik 8. Lista projektdéw regionalnych 2021-2027: 24 projekty.

Informacja na temat stanu realizacji prac przygotowawczych dla projektow rezerwowych
znajduje sie w zatgczniku nr 2 do Sprawozdania.

7. Stan realizacji zamoéwien publicznych

W 2023 r. zostaty podpisane umowy z wykonawcami zwigzane z realizacjg projektéw ujetych
w KPK na wartosc¢ netto 4 965 519,1 mid PLN.

Tabela 7. Najwieksze podpisane w 2023 r. umowy (min PLN)

Prace na linii kolejowej nr 202 na | g g5 KOS e G 7 150 o km 126,600 nf olejows) r 207
. . o . stacji Stupsk od km 81, o km , inii kolejowej nr
odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk FEnIKS \w ramach projektu pn. ,Prace na linii kolejowej nr 202 na 12837399
— Faza ll odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk”
Realizacja robot budowlanych oraz wykonanie projektu
p dst h i h \wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe
race_ na PO S aWOWYC ciggac urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych
pasazerskich (E 30 i E 65) na 5.010 sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug 909 518.1
obszarze Slaska, Etap | linia E 65 CEF 2 Eﬁogvtva\;sn?yjnych dia ts;]ch ur;astzeﬁ Sa odcinku Tydchty - podgﬁ ’
; _ f os ista w ramach projektu ,Prace na podstawowyc
na odcinku TyChy Most Wista ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I:
linia E 65 na odcinku Tychy — Most Wista”
X Realizacja rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
Prace na podstawowych ciggach wykonawczego i realizacja robot budowlanych na zabudowe
pasazerskich (E 30i E 65) na urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych
5 i sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji
Obszadrz.elflasBkac’i Etap I |}I<nla E.65 gEOIJ% podréznych na odcinku Bedzin — Katowice Szopienice 785 137,4
na odcinku bedzin — atpwme Potudniowe w ramach projektu ,Prace na podstawowych
Szopienice Pid. — Katowice — ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I:
Katowice Piotrowice linia E 65 na odcinku Bedzin — Katowice Szopienice Ptd. —
Katowice — Katowice Piotrowice”
L . . 1.100 Wykonanie robét budowlanych w obrebie stacji Stupsk od km
Prace na linii kolejowej nr 202 na FENIKS/POIiS[128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu 561788 .6
odcinku Gdynia Chy|onia — Stupsk POIiS 5.1-17 pn. ,Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku ’
2014-2020 Gdynia Chylonia — Stupsk” cze$¢ 1l odcinek Lebork — Stupsk
Realizacja rob6t budowlanych oraz wykonanie projektu
p dst h i h \wykonawczego i realizacja rob6t budowlanych na zabudowe
race_ na PO S aWOWYC ciggac urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych
pasazerSklgh (E 30 i E 65) na 5.027 sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug 434 448 4
obszarze Slgska, etap IlA: linia CEF 2 pogwaraECyjnthk?Ia ty;h urzadzen nadsttaCJ'i Gliw:‘ce L_abedrsz ’
; P w ramach projektu ,Prace na podstawowych ciggacl
E 30 stacja Gliwice Labedy pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, etap IlA: linia
E30”
Prace na liniach kolejowych nr 62, 4.027-03 Zzapmi?kli?wani? i IlNkaT?anieb,thbé‘b g'a Z?dé_nglk pn.
. _ . - ,Zaprojektowanie i wykonanie robét przebudowy stacji Olkusz
660 na od_cmku Tunel — Bukowno Budzet w ramach projektu ,Udroznienie podstawowych ciagow 109 631,2
— Sosnowiec Pid — Etap |l wywozowych z Gérnego Slgska”
Modernizacja linii kolejowej nr 4 — 4.010-02 %apr‘ojell(towanie i tt:utdov;/a nowych urzadzen sr:: w §tel1((gji
. . . - awiercie oraz roboty towarzyszace w ramach projektu
Ctent';?lna Magistrala  Kolejowa Budzet pn. ,Modernizacja linii kolejowej nr 4 — Centralna Magistrala 95764,2
€tap Kolejowa etap II”
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8. Finansowanie UE

Podsumowanie perspektywy finansowej 2014-2020

Na koniec 2023 r. PKP PLK miata zakontraktowane srodki unijne dla 83 projektow, w tym:
1) 46 projektéw POIiS;

2) 9 projektow PO PW;

3) 28 projektéw CEF.

W 2023 r. Spétka podpisata 3 ostatnie UoD, dzieki czemu wszystkie przewidziane do
zakontraktowania inwestycje w POIiS 2014-2020 otrzymaty formalnie dofinansowanie —
szczegOoty zawiera tabela 8.

Tabela 8. Wykaz podpisanych UoD w ramach POIiS 2014-2020 (w tys. PLN)

- Nazwa Projektu Koszt catkowity wg UoD Kosztnc;atltl‘()owny w tym UE

Prace na odcinku Kielpinek — Glincz
(1.060-02) 182 442,0 148 326,9 122 153,1
w tvm Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 55454,8 45 085,2 34 397,7
YM PP PLK 126 987,2 103 241,6 87 755,4
Prace na odcinku Glincz — Kartuzy faza |
2 (1.060-03) 322 799,1 263 591,7 203 766,0
Poprawa bezpieczenstwa na
3 skrzyzowaniach linii kolejowych 920 333,9 748 603,2 221 845,9
z drogami — Etap Il (1.066-03)
w tym Jednostki samorzadu terytorialnego 652 569,5 480 838,8 0,0
PKP PLK 267 764,4 267 764,4 221 845,9
Ogotem 1 425 575,0 1160 521,8 547 765,0

Whioski o ptatnos¢ koncowg, obejmujgce wydatki kwalifikowane poniesione do konca 2023 r.,
a nieuwzglednione we wnioskach ztozonych w 2023 r., zgodnie z wytycznymi dla beneficjentow
Spotka przeditozyta do CUPT do dnia 30 stycznia 2024 r. Na moment sporzadzenia niniejszego
Sprawozdania wnioski znajdujg sie w trakcie oceny CUPT. Ostateczny poziom wykorzystania
dofinansowania zostanie okreslony po zatwierdzeniu wszystkich wydatkow przez CUPT.

W przypadku projektéw niezakonczonych w terminie kwalifikowalnosci, na zasadzie wyjatku,
dopuszczono mozliwos¢ realizacji rzeczowej po dniu 31 grudnia 2023 r., niemniej wydatki
konieczne do poniesienia po tym czasie sg niekwalifikowane.

Aktualnie ryzyko statusu projektow niefunkcjonujgcych dotyczy projektow:

1) POIS.05.01.00-00-0044/22 Prace na linii srednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa
Wschodnia — Warszawa Zachodnia, etap |;

2) POIS.05.01.00-00-0010/16 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
— Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap .

Ponadto sg kontynuowane projekty fazowane do perspektywy finansowej 2021-2027, ktére
bedg rozliczane po zakonczeniu Il fazy, pozostate projekty sg planowane do zakonczenia
w 2024 r.

Podsumowanie perspektywy finansowej 2021-2027

Na koniec 2023 r. PKP PLK w roli beneficjenta miata zakontraktowane $rodki unijne dla
7 projektow CEF 2.

W 2023 r. Spétka otrzymata dofinansowanie w ramach Il naboru CEF 2. Tabela 9 prezentuje
projekty CEF 2, dla ktorych Spotka podpisata Grant Agreement w | i Il naborze.
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Tabela 9. Grant Agreement CEF 2 w portfelu PKP PLK (w tys. EUR)

PKP PLK — Beneficjent bezposredni

Prace na podstawowych ciggach pasazerskich

. - L nabor |
(E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E ”
65 na odcinku Bedzin — Katowice Szopienice ,%gr?gsgggtzl PKP PLK 888353  755100,0
Ptd. — Katowice — Katowice Piotrowice (5.015) T
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich nabor |
(E 30i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E ,Transport”/ PKP PLK 214 165,1 182 040,3
65 na odcinku Tychy — Most Wista (5.010) 17.10.2022
nabdr I
Prace na unktach tadunkowych . Sy
Zlokalizowanych w spieci TEN-T (5.032) Y ~Military Mobility PKP PLK 13101,2 6 550,6
’ /02.06.2023
Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku nabér I
Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica »
panstwa), etap | odcinek Biatystok — Etk, faza Il ,%'gre;%sgggts/ PKP PLK 3352941 2850000
odc. LK 38 Osowiec — Etk (5.003-01) o
Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Rzeszéw nabdr I
— Medyka (granica panstwa) - prace ,Transport”/ PKP PLK 55702,6 47 347,2
projektowe (5.171) 04.10.2023
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich nabér I
E 30i E 65) na obszarze Slagska, Etap I: linia E »
6 g5 o o dz:inku Zabrzega > Zebrpzy dowice sTransport’/ PKPPLK 4259108 3620242
h ] 04.10.2023
(granica panstwa) (5.014)
PKP PLK — Partner
Korytarze Solidarnosci UE-UA — optymalizacja CUPT 1250,8 625,4
i modernizacja przeptywow transportowych pod nabor Il
7 wzgledem  przepustowosci infrastruktury, ,Transport”/ PKP PLK 7042,6 35213
interoperacyjnosci i efektywnosci gtéwnych 20.10.2023
kolejowych przejs¢ granicznych PL/UA (5.131) Ukraina 57 000,0 28 500,0
GA w 2022r. 1102518,1 937 140,3
GA w 2023 . 837 051,3 704 443,3
Razem udziat PKP PLK 1939 569,4 1641 583,6

Dla Ip. 1, 2 i 6 zostaty podpisane UoD regulujgce kwestie rozliczania projektow w obiegu
krajowym, umozliwiajgce refundowanie/zaliczkowanie wydatkéw kwalifikowanych przez Spétke.

9. Ocena zagrozen i ryzyk

Zagrozenia i ryzyka oraz podjete dzialania eliminujace

Posréd zidentyfikowanych zagrozen dla realizacji KPK znajduje sie wiele charakterystycznych
ryzyk, ktére sg nieodigczng czescig procesu inwestycyjnego. W 2023 r. najistotniejsze ryzyka
byly zwigzane z konczgcym sie okresem kwalifikowalnosci wydatkéw perspektywy finansowej
2014-2020 oraz przyjeciem programdéw operacyjnych na perspektywe finansowg 2021-2027.
W zwigzku z tym w 2023 r. zostata przeprowadzona aktualizacja Programu, ktéra polegata na
wprowadzeniu nowych projektow planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowe;j
2021-2027, przy rownoczesnej aktualizaciji listy projektéw perspektywy finansowej 2014—-2020.
Kluczowg zmiang w Programie byto uwzglednienie podziatu (tzw. fazowania) projektéw miedzy
perspektywami. Przeprowadzenie powyzszych zmian bylo zwigzane 2z koniecznoscig
zabezpieczenia dodatkowego finansowania ze srodkéw budzetu panstwa, gdyz dostepne $rodki
UE okazaly sie niewystarczajgce dla realizacji wszystkich inwestycji wymagajacych kontynuacji.

14



Aktualizacja KPK w tym zakresie zostata uchwalona przez Rade Ministréw w dniu 16 sierpnia
2023 1.9

Jednakze w zwigzku z trudnosciami w zapewnieniu srodkow budzetu panstwa na finansowanie
innych potrzeb sektora kolejowego byta konieczna korekta Programu polegajgca na
przesunieciu czesci srodkow na program dotyczacy utrzymania sieci kolejowej. Aktualizacja
KPK w tym zakresie zostata uchwalona przez Rade Ministréw w dniu 14 listopada 2023 r.”

Pozostate ryzyka odnotowywano réwniez we wczesniejszych latach realizacji Programu i nalezg
do nich przede wszystkim wzrost kosztéw realizacji robét oraz wptyw konfliktu zbrojnego
w Ukrainie. W celu minimalizacji ww. ryzyk Spétka podejmowata wspotprace z wykonawcami
w ramach zawartych kontraktoéw lub zawierata nowe umowy. Znaczgcy wzrost cen materiatéw
budowlanych oraz kosztow prowadzenia robdét doprowadzity do zwiekszenia poziomu ryzyk
zwigzanych z przekroczeniem szacunkowej wartosci zaméwienia w postepowaniach
przetargowych, jak rowniez koniecznosci waloryzacji wczesniej zawartych umow. Na
waloryzacje kontraktow w roku 2023 przeznaczono fgcznie okoto 1,4 mid PLN.

Przy monitorowaniu postepu prac prowadzonych inwestycji w 2023 r. kontynuowano
wykorzystanie nowoczesnej technologii monitorowania inwestycji za pomocg bezzatogowych
statkéw powietrznych. W ramach ponad 960 misji wykonano monitoring na tgcznej dtugosci
ok. 13 tys. km.

Kontynuowany byt réwniez monitoring terenowy na placach budowy najwazniejszych inwestycji
KPK. Zespoty monitoringowe wykonaly tacznie 122 wizyty monitorujgce. Byly one
skoncentrowane na najwiekszych realizowanych projektach oraz na projektach kluczowych dla
prowadzenia ruchu kolejowego.

10. Aktualizacja KPK

Majgc na uwadze przebieg realizacji KPK w okresie objetym Sprawozdaniem oraz
przeprowadzony przeglad poszczegolnych projektdw, jak i zaawansowanie prac, jest wskazana
korekta Programu w celu dostosowania jego postanowien do aktualnej sytuacji. W tym celu
przyjeto nastepujgce zatozenia:

1) na podstawie zaktualizowanych harmonograméw rzeczowo-finansowych zaktualizowano
wartosci projektow w poszczegdlnych grupach. Zmienione wartosci zostaty zaznaczone
kolorem czerwonym w zatgcznikach 1-9 do Programu, zamieszczonych w zatgczniku nr 3
do Sprawozdania;

2) wprowadzono zmiany porzadkowe, m.in. w zakresie projektoéw krajowych, gdzie w ramach
jednej listy (zatgcznik 4 do KPK) scalono wszystkie projekty krajowe — co znalazto swoje
odzwierciedlenie w korekcie tabel finansowych Programu (tabele 1-3 KPK). Dodatkowo
uporzadkowano nazewnictwo projektow w zatgczniku 4 do KPK. W celu zachowania
spojnosci z tabelami finansowymi Programu, warto$¢ projektéw w zatgczniku 4 do KPK
zostata zaprezentowana w podziale na okresy do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia
1 stycznia 2024 r.;

3) zwiekszono wartos¢ Programu o 2772 min PLN, na co wptynety przede wszystkim
dodatkowe srodki UE (okoto 1829 min PLN) pochodzace z rozstrzygnie¢ konkursowych

8 Uchwata nr 144/2023 Rady Ministrow z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniajgca uchwate w sprawie ustanowienia Krajowego
Programu Kolejowego do 2023 roku.

7 Uchwata nr 218/2023 Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniajgca uchwate w sprawie ustanowienia Krajowego
Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywg do roku 2032).
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4)

5)

CEF 2 oraz dodatkowe s$rodki KPO (okoto 356 min PLN) i Programu Obronnego
(okoto 110 min PLN), jak réwniez odsetki od srodkéw pochodzgcych z dokapitalizowania
(w kwocie okoto 291 min PLN, w tym 259 min PLN z ,dokapitalizowania 2020-2023"
i 32 min PLN z ,dokapitalizowania 2022”). Wptyw na wzrost wartosci Programu miaty
rowniez dodatkowe Srodki w ramach dostepnych kredytéw EBI, Srodki wiasne Spétki oraz
srodki Funduszu Kolejowego, a takze zmniejszone zapotrzebowanie na srodki UE
perspektywy finansowej 2014-2020 i budzetu panstwa,;

wprowadzono zmiany w celu maksymalnego wykorzystania dostepnej alokacji Srodkow UE
przez korekty montazy finansowych dla wybranych zadan;

skorygowano wartosci poszczegoélnych zadan, w szczegolnosci ponizszych projektow
(w przypadku zmian o wartosci wyzszej niz 100 min PLN):

a) (1.090) Prace na linii E 75 na odcinku Czyzew — Biatystok (+169,2 min PLN) —
zwiekszenie o roboty dodatkowe, brakujgce pozycje przedmiarowe, przekroczenia
obmiarowe i inne koszty niezbedne do realizacji projektu,

b) (1.093/5.005) Prace na linii srednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa
Wschodnia — Warszawa Zachodnia, etap | i Il (-1 053,3 min PLN) — tymczasowe
zmniejszenie wartosci szacunkowej projektu zwigzane z przesunieciem srodkéw na
bardziej zaawansowane projekty FEnIKS, co zostato wymuszone dostepnym limitem
alokacji,

c) (1.094) Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Krakéw Gtowny Towarowy — Rudzice
wraz z dobudowag toréw linii aglomeracyjnej (+133,9 min PLN) — uwzglednienie wzrostu
kosztéw ogolnych budowy oraz waloryzacji,

d) (1.095/5.001) Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzéow Batory — Tarnowskie
Gory — Karsznice — Inowroctaw — Bydgoszcz — Maksymilianowo — faza | i Il
(+196,0 min PLN) — konieczno$¢ optymalizacji uktadow torowych w stacjach Bytom,
Radzionkéw i Chorzéw Stary, uwzglednienie wnioskéw jednostek samorzadu
terytorialnego oraz konserwatora zabytkow, zwigkszone koszty ogdlne,

e) (1.097/5.170) Udroznienie t6dzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek £6dz
Fabryczna — t6dz Kaliska / t 6dZ Zabieniec — Faza | i Il (+516,8 min PLN) — zwigkszenie
o roboty dodatkowe, w szczegdlnosci wzmocnienia gruntdw pod kamienicami,
usuniecie niezidentyfikowanych kolizji, zmiana ukfadoéw torowych z uwagi na projekt
styczny (CPK), zwigkszone koszty ogdine,

f)  (1.100/5.006) Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk —
Faza I i Il (+277,7 min PLN) — urealnienie wartosci szacunkowych zwigzane ze
wzrostem cen,

g) (4.035) Budowa nowej linii kolejowej Podteze — Szczyrzyc — Tymbark / Mszana Dolna
oraz modernizacja istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chaboéwka — Nowy Sgcz — Etap I:
prace przygotowawcze (+278,4 min PLN) — koniecznos¢ pokrycia zwigkszonych
kosztow m.in. w zakresie wykupu gruntow, kontynuacji opracowania dokumentacji
projektowej, kosztow administracyjnych,

h) (5.002) Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap IIb (Wawer — Otwock)
(+115,5 min PLN) - zwiekszenie =zakresu rzeczowego o budowe ekranow
akustycznych,

i)  (5.017) Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw,
etap Il: odcinek Sitkowka Nowiny — Koztéw (-120,2 min PLN) — uaktualnienie
kosztoryséw prac po zakonczeniu prac projektowych oraz w zwigzku z toczgcym sie
postepowaniem na realizacje robot,

16



)

p)

(5.026) Prace na obwodnicy towarowej Poznania (-406,9 min PLN) — aktualizacja
wartosci zwigzana z wyborem najkorzystniejszej oferty,

(5.030) Prace na linii kolejowej nr 408 na odcinku Szczecin Gtowny — Szczecin
Gumience i linii kolejowej 409 na odcinku Szczecin Gumierice — granica panstwa —
roboty budowlane (+661,2 min PLN) — w ramach aktualizacji KPK z dnia 14 listopada
2023 r. warto$¢ projektu zostata zmniejszona w stosunku do jego rzeczywistej wartosci,
obecnie czesé srodkow zostata przywrdcona, niemniej w dalszym ciggu ponizej
petnego zapotrzebowania,

(5.025) Prace na linii kolejowej C—E 20 na odcinku Skierniewice — Czachoéwek
Wschodni i Pilawa — tukow, (5.034) Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku
Skierniewice — Pilawa — tukéw: most na Wisle, (5.046) Prace na linii kolejowej C—E 20
na odcinku Czachéwek Wschodni — Pilawa — pozostate roboty (+449,9 min PLN) —
w wyniku rozstrzygniecia naboru CEF 2 Transport, czesC zakresu zadania, ktora
uzyskata finansowanie, zostata przeniesiona do zafgcznika 6. Lista projektow CEF 2
i FEnIKS 2021-2027. Jednoczesnie dla calego zadania przywrécono czesé
zapotrzebowania, ktére zostato ograniczone w ramach aktualizacji KPK z dnia
14 listopada 2023 r.,

(5.003-02) Prace na linii kolejowej E—75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki
(granica panstwa), etap | odcinek Biatystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Biatystok —
Knyszyn, (5.003-03) Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki —
Trakiszki (granica panstwa), etap | odcinek Biatystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Knyszyn
— Osowiec (+2 330,4 min PLN) — w wyniku rozstrzygniecia naboru CEF 2 Transport,
cze$¢ zakresu zadania, kitora uzyskata finansowanie, zostata przeniesiona do
zatgcznika 6. Lista projektow CEF 2 | FEnIKS 2021-2027. Jednoczesnie zwiekszono
wartosc catego zadania do aktualnie oszacowanego zapotrzebowania,

(6.013) Prace linii nr 35 na odcinku Chorzele — Szymany (-100 min PLN), (6.004)
Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka — Orzysz — Etk (-500 min
PLN) —w zwigzku z przesunigciem do finansowania w ramach srodkéw FE PW zadania
(5.016) Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow,
etap I: odcinek Skarzysko Kamienna — Tumlin oraz ograniczonej alokacji srodkow FE
PW zaktualizowano podziat srodkéw dla poszczegdlnych zadan,

(5.009) Budowa nowey linii kolejowej na Podteze — Szczyrzyc —Tymbark/Mszana Dolna
oraz modernizacja istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chabowka — Nowy Sgcz — Etap Il
(+419,7 min PLN) — w zwigzku z przesunieciem do finansowania w ramach srodkéw
FE PW zadania (56.016) Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna
— Kielce — Koztéw, etap I: odcinek Skarzysko Kamienna — Tumlin, srodki dotychczas
przypisane do tego zadania uzupetnity montaz finansowy zadania (5.009),

(1.201) Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sgcz na odcinku
Chabowka — Rabka Zaryte — Mszana Dolna oraz Limanowa — Kleczany — Nowy Sgcz
(+174,0 min PLN) — zwiekszono wartos¢ projektu po rozstrzygnieciu postepowan
przetargowych,

(1.210) Modernizacja linii kolejowej nr 181 Herby Nowe — Olesnica na odcinku Kepno
— Olesdnica z elektryfikacjg (-283,4 min PLN) — zmniejszono wartos¢ projektu po
rozstrzygnieciu postepowania przetargowego,

(1.203) Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Gizycko — Korsze wraz z elektryfikacjg
-231,2 min PLN) — zmniejszono warto$¢ projektu po rozstrzygnieciu postepowania
przetargowego,

(1.221) Prace na linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznan Goérczyn — Zbgszynek
(-191,8 min PLN) — zmniejszono zakres rzeczowy planowany do zrealizowania
w ramach Programu,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

t) (1.224) Poprawa bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych (-140,2 min PLN) —
zaktualizowano wartos¢ poszczegolnych zadan po podpisaniu umow na roboty,

u) (1.223) Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowe nowoczesnych
urzgdzen i systemow (-441,8 min PLN) — zaktualizowano warto$¢ poszczegolnych
zadan po decyzji ograniczenia ich zakreséw rzeczowych;

z uwagi na zmiane zrodta finansowania, zadanie Prace na linii kolejowej nr 408 na odcinku
Szczecin Gtowny — Szczecin Gumience i linii kolejowej 409 na odcinku Szczecin Gumierice
— granica panstwa — prace projektowe (5.198) usunieto (jego zakres zostanie zrealizowany
w ramach pozycji uwzglednionej w zadaniu zbiorczym (1.156) Prace przygotowawcze dla
wybranych projektéw — w sieci TEN-T);

w zwigzku z rozstrzygnieciami naboru CEF 2 Mobilno$¢ Wojskowa oraz CEF 2 Transport,
uzupetniono liste inwestycji o zadania: Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku
Skierniewice — Pilawa — tukéw: most na Wisle (5.034) oraz Prace na linii kolejowej C—-E 20
na odcinku Czachoéwek Wschodni — Pilawa — pozostate roboty (5.046). W ramach tych
zadan bedzie realizowana modernizacja linii kolejowej nr 12 na odcinku Czachowek
Wschodni — Géra Kalwaria — Pilawa wraz z mostem na Wisle. W zwigzku z przyznaniem
przez CINEA zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej kwoty dofinansowania
(ograniczony budzet dostepny w konkursie) byto konieczne ograniczenie zakresu
rzeczowego projektu planowanego do realizacji w udziatem srodkéw CEF. Jednoczes$nie
w celu utrzymania funkcjonalnosci projektu byto konieczne uzupetnienie finansowania
srodkami krajowymi. Pozostaty zakres modernizaciji linii pozostaje do realizacji w zadaniu
5.025;

w zwigzku z rozstrzygnieciem naboru CEF 2 Transport do zatgcznika 6 zostat przeniesiony
rowniez projekt Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki
(granica panstwa), etap | odcinek Biatystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Biatystok — Knyszyn
(5.003-02). W zwigzku z przyznaniem przez CINEA zmniejszonej w stosunku do
wnioskowanej kwoty dofinansowania (ograniczony budzet dostepny w konkursie) byto
konieczne ograniczenie zakresu rzeczowego projektu planowanego do realizacji
z udziatem srodkéw CEF. Jednocze$nie w celu utrzymania funkcjonalnosci projektu byto
konieczne uzupetnienie finansowania srodkami krajowymi. Pozostaty zakres modernizaciji
linii, ktory nie uzyskat dofinansowania CEF 2, pozostaje do realizacji w zadaniu 5.003-03;

dla zadania (5.131) Opracowanie Studium Wykonalno$ci linii kolejowej Lublin — Chetm —
PG w Dorohusku — PG w Jagodzinie — Kowel oraz koncepcja zagospodarowania terenu
przejscia granicznego — Korytarze Solidarnosciowe wydzielono odrebng grupe projektow
sinne projekty UE”, ze wzgledu na to, ze projekt jest realizowany we wspétpracy z Ukraing
ze $rodkow CEF i jest wytgczony z budzetu srodkéw europejskich;

z uwagi na konczacy sie okres kwalifikowalnosci perspektywy finansowej UE 2014-2020
dokonano zamkniecia list projektow w zatgcznikach 1-3 do KPK, tj. usunieto lub
przeniesiono projekty rezerwowe do innych zatgcznikdw Programu;

w celu uproszczenie procedury aktualizacji SPR w zwigzku z wahaniami kursu EUR/PLN,
ktory wptywa na dostepny poziom alokacji srodkow europejskich, w szczegdlnosci dla
projektéw regionalnych, wprowadza sie w rozdziale 7 ,Finansowanie KPK” nastepujacy
przepis:

,D0o celow aktualizacji SPR przyjmuje sie limity Srodkéw europejskich z obowigzujgcego
KPK, niezaleznie od zmian kursu EUR/PLN. W przypadku wystapienia szczegolnych
okolicznosci mozliwe jest uzgodnienie SPR z innym limitem $rodkoéw europejskich.
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Dla projektow UE perspektywy 2014-2020, ktore zostaly juz ostatecznie zakoriczone
i rozliczone, w SPR sukcesywnie uwzgledniane bedg wartosci wydatkéw i dofinansowania
ze Srodkow UE z wnioskow o pfatnosc¢ koricowa.”;

12) dokonano aktualizacji zatgcznika 5 do KPK dotyczgcego zadan planowanych do realizaciji
ze srodkéw KPO.

W zwigzku z uwolnieniem srodkéw KPO w wyniku oszczednosci przetargowych, rezygnacii
z nieefektywnych zadah i odstgpieniem od realizacji zadan, gdzie wystgpito ryzyko
niezrealizowania w terminie (1.226 i 1227), podjeto decyzje o uzupetnieniu listy KPO
0 nastepujgce zadania:

1.

2.

9.

10.
11.

12.

Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinkach: Koluszki — Czestochowa oraz Zawiercie —
Dagbrowa Gdrnicza (1.230).

Prace na linii kolejowej nr 61 na odcinku Czestochowa Stradom — Fosowskie oraz na
linii kolejowej nr 144 na odcinku Fosowskie — Opole Gtéwne (1.231).

Prace na linii kolejowej nr 132 na odcinku Pyskowice — Opole Groszowice (1.232).
Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinkach: Wroctaw — Gfogéw, Czerwierisk —
Jerzmanice Lubuskie oraz Kostrzyn — Szczecin Podjuchy (1.233).

Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrow Wielkopolski — Grabowno Wielkie — Etap Il
(1.221).

Poprawa stanu infrastruktury linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia — Krakéw Gtéwny
na odcinku Tunel — Krakow (1.234).

Poprawa stanu technicznego tunelu kolejowego w Unistawiu Slgskim w ciggu linii
kolejowej nr 291 Boguszow Gorce Wschod — Mieroszow (1.235).

Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugg przeprawg mostowg na rzece Warcie
na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgateznego Oborniki Wielkopolskie
Most do stacji Oborniki Wielkopolskie (1.236).

Poprawa bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych — etap VII (1.237).

Przebudowa wiaduktu kolejowego WK-05 na stacji Gdynia Port (1.238).

Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej na linii kolejowej nr 7 na odcinku
Otwock — Lublin (1.239).

Poprawa infrastruktury pasazerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej
poprzez modernizacje peronow oraz zabudowe Systemu Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej (1.240).

Zatgcznik nr 3 do Sprawozdania stanowi aktualizacje zatgcznikéw 1-9 do KPK uwzgledniajgcg
wskazane wyzej korekty. Zmiany w zakresie poszczegoélnych projektéw wymagajg aktualizaciji
tabel finansowych ujetych w KPK®), przy czym wprowadzenie zaproponowanych zmian nie
powoduje zwiekszenia tgcznego limitu wydatkow z budzetu panstwa na realizacje Programu.
Zaktualizowane tabele finansowe zamieszczono ponize;j.

8 Tabele 1-3 KPK, ujete w rozdziale 7 ,Finansowanie KPK”, str. 24—26 Programu.
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Tabele finansowe KPK po aktualizacji:

Tabela 1. Planowane wydatki w latach wedtug docelowych Zzrédet finansowania (w tys. z1)

Lp. | Kategoria projektéw | 2014-2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030* Razem
Perspektywy finansowe 2007-2013 i 2014—2020
1 | Fundusz Spéjnosci | 25693 395,7 | 6 250 758,9 | 7 463704,2 | 98687823 | 7825 950,0 1670 743,7 985 594,2 59 758 929,0
1.1 | CEF 11613 820,2 | 4097 043,8 | 4426 757,3 | 40557904 | 3175 870,1 864 335,3 946 911,4 29 180 528,5
1.2 | POIi$ 2014-2020 10881 829,2 | 21510319 | 3035134,8 | 58113675 | 46482567 806 408,4 38 682,8 273727113
1.3 | POIi$ 2007-2013 3197 746,3 2683,2 1812,1 16245 18232 0,0 0,0 3205 689,2
2 |POPW 1510324,7 | 163446,0 | 223167,7 | 3332389 411 404,5 4691,4 0,0 2646 273,2
3 |RPO 1859940,8 | 901922,5| 800849,8 | 879 703,1 273 381,0 3100,0 0,0 4718 897,1
3.1 | RPO 2014-2020 1765472,0 | 901669,9 | 800849,8| 879703,1 273 381,0 3100,0 0,0 4624 175,8
3.2 | RPO 2007-2013 94 468,8 252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 947213
4 | Krajowe 67938953 | 1326797,3 | 774789,3 | 13912433 0,0 0,0 0,0 10 286 725,2
5 Program obronny 129 302,1 43 388,3 57 827,0 38 284,2 0,0 0,0 0,0 268 801,6
6 |Razem 35986 858,5 | 8 686 312,9 | 9320 338,1 | 12511 251,8 | 8510 735,5 1678 535,1 985 594,2 77 679 626,1
KPO
7 |KPO 0,0 00| 336601,9| 16421222 5609 144,0 3894 715,7 11 482 583,8
Perspektywa finansowa 2021-2027
8 | FEnIKS 0,0 0,0 0,0 119 420,1 3132773,6 4662 167,9 6 471 499,9 5345 545,1 4566 411,8 1416801,6 | 25714 620,0
9 |CEF 0,0 00| 421956,0 593 531,0 1261 427,9 2743 190,3 3494 303,2 4046 009,1 1497 446,8 1610 342,1 15 668 206,3
10 | FEPW 0,0 0,0 0,0 0,0 330 305,2 385 253,4 709 344,5 1228 473,8 819 386,7 302 090,8 3774 854,3
1 r;;i%f::e 0,0 0,0 0,0 14775 82 690,3 172 328,9 251 411,4 236 269,0 180 762,8 225749,3 1150 689,3
12 | Inne projekty UE 0,0 0,0 0,0 0,0 14 820,0 13 378,9 1801,1 0,0 0,0 0,0 30 000,0
13 | Krajowe 0,0 0,0 0,0| 2319065,1 2689 617,8 2494 073,4 7131 679,3 6 963 359,7 4 236 286,1 72728336 33106 915,0
14 | Program obronny 0,0 0,0 0,0 108 537,0 205 474,0 98 394,0 26 500,0 84 600,0 0,0 0,0 523 505,0
15 | Razem 0,0 00| 421956,0| 31420308 77171089 | 105687866 | 180865395 179042567 | 113002942 | 10827817,4| 79 968 790,0
Razem
16 | Razem (6+7+15) | 35986 858,5 | 8 686 312,9 | 9 320 338,1 | 13 269 809,6 | 13294 888,5| 15 004 788,1 15449 096,5 | 18086539,5| 179042567 | 113002942 | 10827817,4| 169 130 999,9

* W roku 2030 uwzgledniono wydatki do 2032 r., ktére dotyczg wybranych projektow.
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Tabela 2. Planowane naktady PLK SA (w tys. z)

Lp. Kategoria projektow 2014-2020 ‘ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ‘ 2027 | 2028 ‘ 2029 | 2030* ‘ Razem
Perspektywy finansowe 2007-2013 i 2014-2020
1 Fundusz Spéjnosci 25 343 264,6 87747439 8337 712,6 9 328 266,9 5017 862,8 484 454,3 85974,4 57 372 279,4
1.1 | CEF 12 652 649,0 4938 649,0 4224 061,5 4334 204,7 2705 375,0 250 173,8 82 551,3 29 187 664,3
1.2 | POIiS 2014-2020 11 872 839,9 3835 225,8 4111702,2 4993 281,0 2310 664,6 231719,1 34231 27 358 855,8
1.3 | POIiS 20072013 817 775,7 869,1 19489 781,1 1823,2 2561,3 0,0 825 759,3
PO PW 1678 646,2 98 730,8 210 894,3 325 578,8 324 796,8 3760,9 0,0 2 642 407,8
RPO 2535 534,1 1037 679,6 722 947,4 328 821,1 31924,7 1500,0 0,0 4 658 406,8
3.1 | RPO 2014-2020 2512 243,2 1037 427,0 722 947 ,4 328 821,1 31924,7 1500,0 0,0 4634 863,4
3.2 | RPO 2007-2013 23 290,9 252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 543,5
4 Krajowe 6 830 152,7 1246 054,6 894 709,4 1252 539,5 0,0 0,0 0,0 10 223 456,2
Program obronny 129 302,1 43 412,3 57 872,7 38 214,4 0,0 0,0 0,0 268 801,6
6 Razem 36 516 899,7 | 11200 621,2 | 10224 136,4 11 273 420,8 5374 584,3 489 715,1 85974,4 75165 351,9
KPO
7 KPO 0,0 0,0 239 571,19 1855 926,79 5334 602,77 4052 483,01 11 482 583,8
Perspektywa finansowa 2021-2027
FEnIKS 0,0 0,0 93 423,2 2020 809,4 3138 478,0 5799 512,5 | 5924 392,1 5461 585,3 | 3339 274,5 0,0 25 777 475,0
CEF 0,0 0,0 142 287,4 835 042,1 2 470 623,1 3725 052,1 34735412 | 2361296,8| 11439104 | 1516458,9 15668 211,8
10 FE PW 0,0 0,0 0,0 1728,0 232 426,3 596 247,8 | 1387 747,9 869 880,1 686 824,3 0,0 37748543
1 Programy regionalne 0,0 0,0 0,0 1477,7 91 171,2 187 022,7 245 603,3 245 822,6 166 182,5 213 411,9 1150 691,9
12 Inne projekty UE 0,0 0,0 0,0 0,0 14 820,0 13 378,9 1801,1 0,0 0,0 0,0 30 000,0
13 Krajowe 0,0 0,0 0,2 1 456 809,6 3160 893,5 3270 574,1 6986 076,9 | 7219258,2| 4136 286,1 6 795 996,3 33 025 894,8
14 Program obronny 0,0 0,0 0,0 108 537,0 205 474,0 98 394,0 26 500,0 84 600,0 0,0 0,0 523 505,0
15 Razem 0,0 0,0 235710,7 4 424 403,7 9 313 886,1 13 690 182,1 | 18 045 662,5 | 16 242 442,9 | 9472477,8| 8525867,0 79 950 632,9
Razem

16 Razem (6+7+15) 36 516 899,7 | 11200 621,2 | 10224 136,4 11748 702,7 11 654 914,8 15 138 204,0 17 828 639,5 ‘ 18 045 662,5 ‘ 16 242 442,9 ‘ 9472 477,8 ‘ 8 525 867,0 ‘ 166 598 568,5

*W roku 2030 uwzgledniono naktady do 2032 r., ktére dotyczg wybranych projektéw.

21




Tabela 3. Planowane wydatki w latach wedtug docelowych Zrédet finansowania (w tys. zt)

Lp. Zrédto [ 2014-2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 [ 2025 | 2026 [ 2027 [ 2028 2029 [ 20300 | Razem
Perspektywy finansowe 2007-2013 i 2014-2020
1_ [ Projekty UE 20063 661,1| 7316127,3| 8487721,7 | 110817243 85107355[ 1678535, 985 594,2 67 124 099,3
1.1 | Srodki UE 21749133,7 | 48239354 | 42204541 | 60183358 | 30459762 717 359,6 839 215,9 41414 410,8
1.2 | Budzet panstwa 31797852 9719180 | 1462577,3 | 24424413 945 607,7 127 618,6 141513,2 9271461,2
1.3 | Budzet paristwa —art. 5 UFTL 29 577,4 8 456,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 033,5
14 iﬂ;’i)‘i;jﬁ;{fﬁ‘”a ~ $rodki pochodzace z kontraktow 14 895,0 273971 16 442,9 63388 25215 0,0 0,0 67 595,3
1.5 | Fundusz Kolejowy 1345 757,4 168 968,2 142 854,9 173 659,5 37 348,0 1500,0 0,0 1870 088,0
1.6 | Dokapitalizowanie 2020-2023 0,0 0,0 7831025 | 11348537 | 23963428 418 286,9 4 865,0 4737 451,0
1.7 | Pozostate zrodia 27445124 | 13154525 1862290,0| 13060951 | 20829393 413 770,1 0,0 9725 059,5
2 | Projekty krajowe 67938953 | 1326797,3 774 789,3 | 13912433 0,0 0,0 0,0 10 286 725,2
2.1 | Budzet panstwa — art. 5 UFTL 4259918,8 | 1253520,9 0,0 988 829,3 0,0 0,0 0,0 6 502 269,0
2.2 | Fundusz Kolejowy 16 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 117,0
2.3 | Pozostate zrodta 2517 859,4 73276,4 774 789,3 402 414,0 0,0 0,0 0,0 3768 339,1
3 | Program obronny 129 302,1 43 388,3 57 827,0 38 284,2 0,0 0,0 0,0 268 801,6
4 | Razem 35986 858,5| 86863129 | 93203381 | 12511251,8 | 85107355| 1678535, 985 594,2 77 679 626,1
KPO
5 |KPO | | 0,0 | 00| 336601,9] 16421222| 5609144,0 | 38947157 11 482 583,8
Perspektywa finansowa 2021-2027
6 | Projekty UE 0,0 0,0 421 956,0 7144286 | 48071971 79629404 | 10926559,1 | 10856297,0 | 70640081 | 3554983,8| 46 308 370,0
6.1 | Srodki UE 0,0 0,0 358 663,3 559251,7 | 38832397 65151246 | 8875133,8| 79440828 | 4184214,9| 1698814,2| 340185250
6.2 | Budzet panstwa 0,0 0,0 63 292,6 107 937,2 7410225 | 12833875| 1763557,1| 2645024,8| 1863008,5| 1788373,6| 1025560338
6.3 | Fundusz Kolejowy 0,0 0,0 0,0 0,0 13 005,7 34 922,2 73 345,1 65 771,7 37 977,9 67 785,5 292 808,3
6.4 | Kredyt EBI 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 82 474,8 189 478,9 81665,3 0,0 0,0 353 918,9
6.5 E;‘gggﬂfﬁ?&i ;e'gge niz art. 5 UFTL w ramach 0,0 0,0 0.0 19 495,0 25985,0 13 200,0 0.0 0,0 0,0 0.0 58 680,0
6.6 | Dokapitalizowanie 2020-2023 0,0 0,0 0,0 25 954,2 135 038,5 21006,0 25 002,0 119 710,1 978 798,1 10,5 1305 519,4
6.7 | Pozostale zrodta 0,0 0,0 0,0 1490,5 8 905,7 128253 42,2 42,3 8,6 0,0 23 314,6
7 [ Inne projekty UE 0,0 0,0 0,0 0,0 14 820,0 13 378,9 1.801,1 0,0 0,0 0,0 30 000,0
7.1 | Srodki CEF (poza bse) 0,0 0,0 0,0 0,0 7410,0 6 689,4 900,6 0,0 0,0 0,0 15 000,0
7.2 | Dokapitalizowanie 2020-2023 0,0 0,0 0,0 0,0 7410,0 6 689,4 900,6 0,0 0,0 0,0 15 000,0
8 | Projekty krajowe 0,0 0,0 00| 23190651 | 2689617,8| 24940734 71316793 | 6963359,7| 42362861 72728336 33106915,
8.1 | Budzet panstwa — art. 5 UFTL 0,0 0,0 0,0| 11000000 | 1100000,0| 1100000,0| 1100000,0| 1100000,0| 1100000,0| 1100 000,0 7 700 000,0
8.2 | Budzet panstwa** 0,0 0,0 0,0 184 467,0 | 1000000,0 | 1000000,0| 50675686 | 49385030| 1657871,9| 4113891,7| 17962 302,2
8.3 | Dokapitalizowanie 2024*** 0,0 0,0 0,0 819 268,0 480 732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300 000,0
8.4 | Kredyt EBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327378,7 939 110,7 914 856,7 | 14634142 2058941,9 57037023
8.5 | Pozostale zrodta 0,0 0,0 0,0 215 330,1 108 885,9 66 694,6 25 000,0 10 000,0 15 000,0 0,0 440 910,5
9 [ Program obronny 0,0 0,0 0,0 108 537,0 205 474,0 98 394,0 26 500,0 84 600,0 0,0 0,0 523 505,0
9.1 | Budzet panstwa — inne niz art. 5 UFTL 0,0 0,0 0,0 108 537,0 205 474,0 98 394,0 26 500,0 84 600,0 0,0 0,0 523 505,0
10 | Razem 0,0 0,0 421956,0 | 3142030,8| 7717108,9 | 10568 786,6 | 18 086 539,5 | 17 904 256,7 | 11300 294,2 | 10827 817,4 | 79 968 790,0
Razem
1 Razem (4+5+10) 35986 858,5| 86863129 | 93203381 | 13269809,6 | 13294 888,5| 15004 788,1 | 15449 096,5 | 18 086 539,5 | 17 904 256,7 | 11300294,2 | 10827 817,4 | 169 130 999,9

* W roku 2030 uwzgledniono wydatki do 2032 r., ktére dotycza wybranych projektéw.
** Srodki budzetowe w pozycji 8.2 w latach 2024-2026 nie s3 ujete w petnej wysokosci w stosunku do wartosci szacunkowych tej grupy zadan, ktére pierwotnie okreslone zostaty w aktualizacji KPK przyjetej uchwata Rady
Ministréw nr 144/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. Zostang podjete dziatania (w tym przez Rade Ministrow) w zakresie zastapienia ww. zrodta finansowania zrédtem alternatywnym.
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*** Przekazanie skarbowych papieréw wartosciowych w kwocie 1 300 000 tys. zt, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu (dokapitalizowanie PLK SA), nastagpito w 2024 r. na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczegdlnych rozwigzaniach stuzgcych realizacji ustawy budzetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123, z p6zn zm.).
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11. Podsumowanie

W ramach Programu w roku 2023 zaplanowano zgodnie z SPR XII 2023 wydatki
w wysokosci 17 192 538,3 tys. PLN. Wykonanie finansowe wyniosto 12 933 207,7 tys.
PLN, co stanowi 75,2 %. Uwzgledniajgc KPO, w 2023 r. zrealizowano wydatki o wartosci
13 269 809,6 tys. PLN z planowanych 17 635 389,8 tys. PLN, co stanowi 75,2 %.

Ogotem od poczatku realizacji KPK do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatki na projekty
inwestycyjne wyniosty 66,9 mid PLN, tj. 43,1 % wartosci Programu. Uwzgledniajgc KPO,
wykonanie wydatkow od poczgtku Programu wynosi 67,3 mld PLN, tj. 40,4 % wartosci
catego Programu.

Spotka w 2023 r. zmodernizowata 1009,7 km wszystkich toréow kolejowych, w tym 876,1 km
torow gtéwnych zasadniczych i szlakowych. Ogétem od poczatku realizacji Programu
zmodernizowano 8395,7 km wszystkich toréw kolejowych, co stanowi 67 % wskaznika
rezultatu gtéwnego KPK (po zmianach).

W 2023 r. w zakresie rzeczowym zostata zakonczona realizacja 44 projektéw. Ogoétem, od
poczatku realizacji Programu (od 2015 r.) w zakresie rzeczowym zakonczono 212 projektéow
o tgcznej wartosci zrealizowanych do 2023 r. wydatkow 28 686 497,7 tys. PLN.
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12. Mapy

Mapa 1. Prace prowadzone w 2023 r. dotyczace robo6t budowlanych
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Mapa 2. Projekty zakonczone w latach 2015-2023 w zakresie rzeczowym
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1001

Nazwa zadania

Modernizacja linii kolejowej E 65/C—E 65 na odcinku
Warszawa - Gdynia — obszar LCS Ciechanéw

Symbol***

POIS 7.1-1.1
M-LKZ

Okres
realizacji**

20092018

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz glowne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
2015

Wykonanie | Wykonanie
2016 2017

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie
2018 2019 2020

Wykonanie
2021

Wykonanie
2022

Plan 2023
wg SPRXII
20237

Wykonanie
2023

Wykonanie
ogélem

wg SPRXII
2023

(tys.zt)

687427

Zrédta finansowania:

Ogolom, 2 togo:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Oblgacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2
1) Pozostale zrédka
2) Wydatki iokwallfikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Buszet paristwa -ar. 5 UFTL
20) Fudusz Koleiowy.
24) Obgacie
20) Kreoyt EB
21) Dokapitaizowanie 2018
2q) Dokapitalzowanie 2019
20) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowarie 2022
20) Pozostale 260

13921,2
13404,8

13404,8

5164

1624

3540

4644

4533

41266

41264

Wykonanie (tys. 1)

50 230,5
50 230,5

502305

Ogétem do
31122023

68742,7
636353

636353

51073

4742

3652

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR SP
XI1 2023 V12023

Ogétem Plan
wg SPRXII
2023 (tys. z1)

68742,7
636353

636353

51074

47421

3653

SPR
X1 2023

% Wykonania planu wg

Pl
VI 2023

Ogélem
R Xl 2023

100%
100%

100%

100%

100%

100%

Plan wg
SPR2015(tyS. | i onanie
2 .
planu ogolem
wg SPR 2015

Ogétem el

Zatacznik nr 1.1

Uzasadnienielkomentarz

Projekt zakoiiczony.

Zakoriczenie

w zakresie
rzeczowym

w zakresie
finansowym

2015 2019

1002

Modernizaca linii kolejowej E 65/C—E 65 na odcinku
Warszawa - Gdynia — obszar LCS Gdarisk, LCS
Gdynia

POIS 7.1-12
M-LKZ

20102017

36633,1

16) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta

2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019
20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale 260

rt 5 UFTL

334194
32547,8

325478

8716

1836

688.0

3166,5

3166.5

95,0

32615

315

57

36 633,0
32547,8

325478

40852

39967

36633,1
32547,8

325478

40853

3996.8

100%
100%

100%

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2015 2020

1003

Modernizaca linii kolejowej E 65/C—E 65 na odcinku
Warszawa - Gdynia — obszar LCS lawa, LCS
Malbork

POI$ 7.1-13
z

20112019

3965704

Ogélem, ztego:
1) Wydatek kwalfkowany w tym:
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE
1b) Budzet érodkéw europejskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta
2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy.
24) Otaacie
20) Kreoyt £B1
21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale 260
rt 5 UFTL

279368,6
2682132

327752
235438,0

11155.4

111498

56

32147

32147

18909

13238

59188,5

591885

591885

54798,6

547986

547986

396 570,5
268 213,2

327752
235 438,0

128357.3

127027.8

13295

3965704
268 213,1
327754
235437,7

128357.3

1270278

13295

100%

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2015 2019

Modernizaca ini kolejowe] E 65/C—E 65 na odcinku
Warszawa - Gdynia w zakresie warstwy nadrzednej
LCS, ERTMSIETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania
ukladu trakeyjnego - Faza |

POIS 7.1-1.4
z

ML

20122016

164 542,4

Ogalem,  tego:
1) Wydatok kwalfkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obigacie

16) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

rvorininuch

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale zr6dka

rt 5 UFTL

1399434
1311734

19676,0
1114974

8770,0

8768.9

11

24599,0
24597,6

36896
20908,0

1645424
155771,0

233656
1324054

87714

87703

11

1645424
155771,0

233656
1324054

87715

87703

12

100%
100%
100%
100%

100%

100%

94%

Projekt zakoiiczony.

2016 2017

1005

Modernizaca ini kolejowe] E 65/C—E 65 na odcinku
Warszawa ~ Gdynia — obszar LCS Dzialdowo

POIIS 7.1-41
MLKZ

20102017

655919

Ogalem,  tego:
1) Wydatok kwalfkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z

DA

1) Pozostale zr6cka
2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

26) Budzet paristwa -art. 5 UFTL

26) Fundusz Koleiowy.

20) Obigacie

26) Kreoyt £BI

21) Dokapitatzowanie 2018

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6k
rt 5 UFTL

634089
63408,9

634089

2183,0

2183,0

2183.0

65591,9
63408,9

63408,9

2183,0

2183.0

655919
63408,9

634089

2183,0

21830

100%
100%

100%

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2015 2017

1.006

Prace przygotowawcze dia modernizacji linii
kolejowe] E65 — Potudnie, odcinek Grodzisk
Mazowiecki — Krakow/Katowice —
Zebrzydowice/Zwardon ~ granica patistwa - FAZA Il

POIS 7.1-42
[

20112016

38548

Ogélem,  tego:
1) Wydatok kwalifkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkow europelskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obicacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2

Kontaldtu tenvorisinuch

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6
rt 5 UFTL

15457

4454

11003

15457

4454

11003

15457

4454

11003

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2015 2017

1.007

Modernizacja linii kolejowe] E 59 na odcinku Wroclaw
— Poznai, etap Il odcinek Wroctaw —granica

wojewodztwa dolnosiaskiego

POIS 7.1-4 M.
LKz

20092018

1423359

Ogélem,  tego:
1) Wydatok kwalifkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkow europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch
10 Pozostale zr60ka
2) Wydatki iekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -art. 5 UFTL
26) Fundusz Koleiowy.

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitalzowanie 2019
20 dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapiaizowarie 2022
20) Pozostale 26

rt 5 UFTL.

100 662,8
889850
133477
75637,3

116778

205
11190.8

4665

10710

10710

5434

5276

1321

1321

1321

404585
40330,9

6049,6
34281,2

1276

1276

142336,1
1293159

19397,3
1099185

13020,2

205
118663

11334

1423359
1293158

193973
1099185

13020,1

205
118663

11333

100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony.

2015 2019
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Plan wg
Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe & Wykonanie (tys. 1) Plan roku 2023 wg (tys. zI) % Wykonania planu wg SPR2015(tyS. | i onanie Zakoriczenie
Ogétem Plan 2 A
2 " lanu ogslem
wg SPRXII Zroda finansowania: e i !
2023 2023 (tys. z1) wg SPR 2015

Wykonanie

Uzasadnienielkomentarz
ogélem

Nazwa zadania Symbol***

Okres
realizacji**

Plan 2023

(%]
wa PRI Ogélem do SPR Ogétem ogétem (2] wazakresie | wzakresie
20230

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie Wykonanie (tys.z) SPR SP Pl
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 31122023 XI1 2023 V12023 X1 2023 vI2023 R Xl 2023 rzeczowym | finansowym

Ogolom, 2 togo: 8806,8 881,7 5794,3 2205 43 04 261,6 15969,7 15708,1 102%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 6688,1 6688,1 6688,1 100%
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE 10032 1003.2 1003.2 100%
1b) Budzet érodkéw europelskich 5684,9 56849 5684,9 100%
16) Fundisz Kolejowy

10)Obtaacke
o) Btdet pasva - rodkd pochoczace 2
1) Pozostdle r6de

s i oloowel E 58 odink oo | POVS 7451 2 Wydat! nokwakowano, w tvm: 21187 881.7 57943 2205 43 04 2616 92816 90200 103%

jrnizacja lnii kolejowe E 59 na odcinku Wrockaw | POIS 7.1-4 y o Bttt satsun - ooty UE : .

1008 |~ poznat, etap I, odcinek Czempii— Poznart FAZA || MKz | 20122020 157081 e Projekt zakoficzony. 2015 2019

20) Rz Koleows

20) Obiaace

2e) Kredyt EBI 1940 5651 5656,0 64151 64151 100%

20 okaptalzowanio 2016

20) Dokasitaizowanie 2019

21) cokantaizowanio 2020.2023

2) dolapaizovane 2022

20) Pozostale 260 19247 316.6 138.3 2205 43 0.4 2616 28665 26048 110%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 204366 4989 15297 81 206 123 247 [X] 22531,0 22530,8 100%
1) Wydatek kwalifkowany w tym: 14377,2 10120 15389,2 15389,2 100%
1a) Bugzet parstwa - prolekty UE 2156.6 1518 23084 23084 100%
1b) Budzet $rodkow europejskicn 122206 8602 130808 13080,8 100%
16) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta
Modernizaca linii kolejowej E 20 na odcinku 2 Wydatki iekwalfikowane, w tym: 6059.4 4989 517.7 8.1 206 123 247 01 71418 71416 100% Projekt zakoficzony
Warszawa - Poznan

S Swafz"e’dff’z,,";f’ceE“’b"‘y‘ odcinek PO"ﬁ’fZ'B P 20112018 225308 it i UE rzecsomo. Tewal myhupy 2017
PRZYGOTOWAWCZE o) Budzet pafstwa - ar. S UFTL gruntéw.

24) Oaacie 6057.9 4975 500.0 7.6 18.7 70817 70817 100%

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019
20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale 260 15 14 177 05 19 123 247 0.1 60.1 60.0 100%
rt 5 UFTL
Ogélem, ztego: 510132 10 066,2 13 171443 22542 2610,2 1650,0 11350 85884,5 12585 12585 86 008,0 90% 90,19% 100%
1) Wydatek kwalfkowany w tym: 13391,9 17138,6 305305 30530,5 100%
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE 2008.8 2570.8 45796 45796 100%
1b) Budzet érodkéw europejskich 11383,1 14567,8 25950,9 25950,9 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

10) Pozostale zrocia
187 132 187 2) Wydatki iekwalifkowane, w tym: 376213 10 066.2 13 5.7 22542 26102 1650.0 11350 553540 12585 12585 554775 90% 90.19% 100% .
1010 |Moderizaca lni kolejowe E 20/C-E 20 na odcinku | POIS 7.18.1 | 5010 0 860080 22) Butzst pafatr - rofeky UE Projekt zakoficzony 2017 2023
Siedice ~ Terespol, etap Il z 55| 55 25 Bucsot artu ot 5 UFTL finansowo.

20) Fundusz Koleiowy
20) Oblaacie 03 03 03 100%
2 Kredvt EBI 37607.4 10 066.2 80 6.0 22542 2610.2 1650.0 11241 55326.2 1256.9 1256.9 55459,1 89% 89.43% 100%
20) Dokaitalzowanie 2018

20) Dokapitalzowarie 2019

20) dokapitaizowanie 2020-2023
2i) dokapitaizowanic 2022

20) Pozostale 260 13,9 32 10,9 281 16 16 18,8 680% 679.81% 150%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 69814,8 4370,2 118 74196,8 741968 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 68.651,2 3613,2 72264,4 722644 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 10297,7 542,0 10839,7 108397 100%
1b) Budet $rodkéw europejskich 583535 30712 614247 61424,7 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

16) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2
rvorininuch

2) Wydatki ickwalifikowane, w tym: 11636 757,0 18 19324 19324 100%

Modernizacia linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze - POIS 7.1- 2a) Budzet parstwa - projekty UE. i A
O Katowice - Krakow etap lla 1A MLkz | 20092018 Ta1988 Sy Proestzorezon. e e

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019

20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pozostale zr6dka 11636 757,0 118 19324 19324 100%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 10946,7 22503 4885 13685,5 136855 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 5157,1 4825 5639,6 5639,6 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 7736 72,4 846,0 8460 100%
1b) Budet $rodkéw europejskich 43835 4101 47936 47937 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z
DA
1) Pozostale zr6cka

Modernizacja lini kolejowe € 30, oap I, odcinek | oo 1o 08 01 08 2) Wydatii iekwalifkowane, w tym: 57896 22503 60 80459 80459 100%
1012 | Bielawa Doina - Horka: budowa mostu przez Nyse | © 0y ¢ o'° | 20002017 136855 2a) Buczotparstwa - pojekty UE Projekt zakoRczony. 2015 2019
tuzycka oraz elekinyfikacia 05, [ 20) Budzet pastwa - an. 5 UFTL
20) Fudisz Koleiowy
24) Obigacie 57896 11686 6958.2 6958.2 100%

26) Kreoyt £BI
21) Dokapitatzowanie 2018

20) dokapiazowarie 2022

20) Pozostale 6k 10817 6.0 1087.7 1087.7 100%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 372154 8718,6 8014,1 4528,6 58476,7 58476,7 100%
1) Wydatok kwalifkowany w tym: 287846 4528,6 33313,2 33313,2 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 4317,7 6793 4997.0 4997,0 100%
1b) Budzet $rodkow europeiskicn 244669 38493 28316,2 28316,2 100%
1¢) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch

Modernizacia linii kolejowej E 30, etap Il. Wdrozenie POIS 7.1-14 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 84308 8718,6 80141 25163,5 25163,5 100%
1013 |ERTMSIETCS i ERTMSIGSMR w Palsce na odeinku | PO 20112018 584767 201 Busot parstua - ok UE Projekt zakoriczony. 2018 2019
Legnica — Wroclaw — Opole 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

24) Obigacie 8243,0 87175 8006,2 24.966,7 24 966,7 100%

20 dlapiaizoane 2022
2i) Pozostale zrodia 187.8 1.1 79 196.8 196,8 100%
. suFTL
Ogélem, z tego: 10 826,1 5077,3 15903,4 15903,4 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 10 588,3 5072,0 15 660,3 15 660,3 100%
1o) Budtet pasv - ey UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich 105883 5072,0 15 660,3 15 660,3 100%
10)Funcisz Koloowy
10)Obtaacke
1) Budtet padsva - rock pochoczace 2
Ko e
M Pozostde 560
Modernizacja ini kolejowei £ 30, tap I. Plotazowe | oo\ 2) Wiydatk rikwalfkowane, w tm 2378 53 2431 2431 100%
1014 |wdrozenie ERTMSIETCS | ERTMSIGSM-R w Polsce |  POIST | 2011.2015 159034 23) Buczet arstva - oy UE Projekt zakoficzony. 2015 2017
na odcinku Legnica - Weglinec - Bielawa Dolna 201 Bustet parstun -, § UFTL
20) sz Koleows

20) Obigacie 2140 2140 2140 100%

21) Dokapitatzowanie 2018

20) Dokapitalzowanie 2019

20 dokapitatzowanie 2020-2023

20) dokapiaizowarie 2022

20) Pozostale 26 238 53 29.1 291 100%
rt 5 UFTL.
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Lo1s

Nazwa zadania

lodernizacia lini kolejowej nr 8, odcinek Warszawa

M
Okecie - Radom (LOT A, B, F) FAZA|

Symbol***

POI§ 7.1-
19.1 M-LK-Z

Okres
realizacji**

20092018

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz glowne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
2015

Wykonanie | Wykonanie
2016 2017

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie
2018 2019 2020

Wykonanie
2021

Wykonanie
2022

Plan 2023
wg SPRXII
20237

Wykonanie
2023

Wykonanie
ogélem

wg SPRXII
2023

(tys.zt)

594231

Zrédta finansowania:

Ogolom, 2 togo:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Oblgacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2
1) Pozostale zrédka
2) Wydatki iokwallfikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Buszet paristwa -ar. 5 UFTL
20) Fudusz Koleiowy.
24) Obgacie
20) Kreoyt EB
21) Dokapitaizowanie 2018
2q) Dokapitalzowanie 2019
20) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowarie 2022
20) Pozostale 260

45084,3
425789

6386.8
36192,1

25054

2505.4

33505

33595

10979,3
6968,2
10452
5923,0

40114

40110

Wykonanie (tys. 1)

Ogétem do
31122023

74320
421151

9876,0

73705

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR SP
XI1 2023 V12023

Ogétem Plan
wg SPRXII
2023 (tys. z1)

59.423,1
49547,1

74320
42115,1

9876,0

73706

25055

S|
i

PR
2023

% Wykonania planu wg

Pl
VI 2023

Ogélem
R Xl 2023

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Plan wg
SPR2015(tyS. | i onanie
2 .
planu ogolem
wg SPR 2015

Ogétem el

Zatacznik nr 1.1

Uzasadnienielkomentarz

Projekt zakoiiczony.

Zakoriczenie

w zakresie
rzeczowym

w zakresie
finansowym

2017 2018

1016

lodernizacja lini kolejowej nr 8, odcinek Warszawa

M
Okgcie - Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

POIS 7.1-
192P-LKZ

20112018

3937

16) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta

2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019
20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale 260

rt 5 UFTL

3445
3445

2928

49.2

3937
3445

2928

49.2

100%

Projekt zakoiiczony.

2018 2018

1017

Budowa polgczenia kolejowego MPL “Krakow -
Balice" z Krakowem, odcinek Krakow Glowny -
Mydiniki - Balice

POIiS 7.1-21
MLK-Z

20102021

413033

Ogélem, ztego:
1) Wydatek kwalfkowany w tym:
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE
1b) Budzet érodkéw europejskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta
2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy.
24) Otaacie
20) Kreoyt £B1
21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale 260
rt 5 UFTL

215173
14 805,2

67724

20342

4737,9

2756,9

27569

2089.1

6678

3046,7

3046.7

2900.3

1374

6120

507.3

1368

136.8

1256

2276

2216

2276

37662,7
24130,0

135327

77065

58263

38683 3868,3

38683 3868.3

38683 38683

413033
241299

171734

77065

9466,9

5.88%

5.88%

5.88%

79%

100%

62%

Projekt zakoficzony
rzeczowo. Trwaja wykupy
gruntow.

2015

Lo18

Modernizaca lini kolejowej E 75 Rail Baltica
Warszawa - Bialystok - granica z Litwa, etap |,
odcinek Warszawa Rembertow - Zielonka - Thuszcz
(Sadowne) Faza |

POIS 7.1-
2AMLKZ

20122018

3411663

Ogalem,  tego:
1) Wydatok kwalfkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obigacie

16) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

rvorininuch

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale zr6dka

rt 5 UFTL

295026,0
2438140

365404
2072736

512120

51187.2

248

461393
43406,6

6511,0
368956

27327

27181

14,6

05

341166,3
287 220,6
430514
244169,2

53945,7

539053

404

341166,3
2872206

430514
244169,2

539457

539053

404

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2017 2018

1019

Modernizaca lini kolejowej Warszawa — 6dz, etap Il
Lot A~ odcinek Warszawa Zachodnia  Miedniewice
(Skierniewice) - Faza |

POIS 7.1-
241 MLKZ

20092018

958539

Ogalem,  tego:
1) Wydatok kwalfkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z

DA

1) Pozostale zr6cka
2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

26) Budzet paristwa -art. 5 UFTL

26) Fundusz Koleiowy.

20) Obigacie

26) Kreoyt £BI

21) Dokapitatzowanie 2018

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6k
rt 5 UFTL

410503
307232

4608,5
26114,7

10327,1

102946

325

8179,4

8179,4

8179.1

03

46 624,2
426257

6393,9
362318

3998,5

2325
3766.0

95853,9
73348,9
110024
62346,5

22505,0

2325
22239.7

328

95853,9
73348,9
110024
62346,5

22505,0

2325
22239.7

328

100%

100%

100%
100%

Projekt zakoiiczony.

2017 2018

1020

Udroznienie todzkiego Wezla Kolejowego (TEN-T),
etap |, odcinek Lodz Widzew - £odz Fabryczna

POIS 7.1-
202MLKZ

20102018

2041943

Ogélem,  tego:
1) Wydatok kwalifkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkow europelskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obicacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2

Kontaldtu tenvorisinuch

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6
rt 5 UFTL

1341833

1341833

104 637.9

295454

280926

280926

243577

37349

419185

2041944
419013
62852
35616,1

162293,1

128 9956

332075

2041943

162293,0

128 9956

332075

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016 2017

1021

Modernizaca ini kolejowej Warszawa — £6dZ, etap Il
Lot C — pozostale roboty - Faza

POIS 7.1-
243MLKZ

20102018

872853

Ogélem,  tego:
1) Wydatok kwalifkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkow europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch
10 Pozostale zr60ka
2) Wydatki iekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -art. 5 UFTL
26) Fundusz Koleiowy.

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitalzowanie 2019
20 dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapiaizowarie 2022
20) Pozostale 26

rt 5 UFTL.

767708
61554,7

92332
523215

15216,1

15204.1

10293,6
7929,4
11894
6740,0

2364,2

2363.4

2210

2210

872854
69 484,1
104226
59061,5

17801,3

17 567.5

2338

872853
69484,1
104226
59.061,5

17801,2

17 567.5

2337

100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016 2017
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Plan wg
Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe & Wykonanie (tys. 1) Plan roku 2023 wg (tys. zI) % Wykonania planu wg SPR2015(tyS. | i onanie Zakoriczenie
Ogétem Plan 2 A
2 " lanu ogslem
wg SPRXII Zroda finansowania: e i !
2023 2023 (tys. z1) wg SPR 2015

Wykonanie

Uzasadnienielkomentarz
ogélem

Nazwa zadania Symbol***

Okres
realizacji**

Plan 2023

(%]
wa PRI Ogélem do Ogétem ogétem (2] wazakresie | wzakresie
20230

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie Wykonanie (tys.z) SPR SP SPR Pl
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 31122023 XI1 2023 V12023 X1 2023 vI2023 R Xl 2023 rzeczowym | finansowym

Ogolom, 2 togo: 31612,1 16652,4 482645 48264,4 100%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 31456,1 16652,4 48108,5 48108,4 100%
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE 47184 2497.9 72163 72163 100%
1b) Budzet érodkéw europelskich 26737,7 14154,5 408922 40892,2 100%
16) Fundisz Kolejowy

1d) Oblgacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zrédka

2) Wydatki iokwallfikowane, w tym: 156,0 1560 1560 100%
Budowa infrastrukiury systemu GSM-R zgodniez | Lo 1 oo 2a) Budzet paristwa - projekty UE
1022 | NPW ERTMS na lini kolejowe; E 20/C-E 20 korytarz | P09 L V% | 20122016 482644 20) Budzet paristwa - ar. 5 UFTL Projekt zakoriczony. 2016 2017
F na odcinku Kunowice - Terespol 20) Fudusz Koleiowy.
24) Obgacie 149.4 149.4 149.4 100%
20) Kreoyt €81

21)Dokapiaizowanie 2018
29) Dokapialzowarie 2019

20) dokapitalzowanie 2020-2023
20 dolapiatzowanie 2022

20) Pozostale zr6da 66 66 66 100%
rt 5 UFTL
gétem, z togo: 7533 21895 29428 29428 100%
1) Wydatok kwalfikowany w tym: 21895 21895 21895 100%
1a) Buszet parstwa - proiekty UE 3284 3284 3284 100%
1b) Budzet érodkow europeiskich 1861,1 1861,1 1861,1 100%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Oblcacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2
eaktows orutoiainuch

10 Pozostale zr6dka
2) Wydatii iekwalifikowane, w tym: 7533 7533 7533 100%
20092016 20428 2a) Budzet paristwa - rojekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2017
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Koleowy.

2d) Oigacie 7533 7533 7533 100%

Lozs | Analiza Kierunkw rozwoju siec klejowej w Polsco z | POIS 7.1.26
unaglednieniem ogranicze w welach kolgiowych | PA-K.Z

21) Dokapitaizovarie 2018
2a) Dokapitalzowanie 2019

20) dokapitaizowanie 2020-2023
20 dokapiazowarie 2022

20) Pozostale zr6da

rt 5 UFTL
Ogdlem, 2 tego: 2967623 1271449 55 4239127 423912,7 100%
1) Wydatok kwalfikowany w tym: 295389,9 1208731 416 263,0 416 263,0 100%
1a) Buszet parstwa - proiekty UE 443085 18131,0 624395 624395 100%
1b) Budzet érodkow europeiskich 2510814 102742, 3538235 3538235 100%
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Oblcacie

1e) Buczet pastwa - rodki pochodzace z
Korvrakidus arveriinuch
1) Pozostale zrécka
2) Wydatii iekwalikowane, w tym: 13724 62718 55 76497 76497 100%
2009-2017 4239127 2a) Budzet parstwa - rojekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2017

Loz |Modernizacia i kolejowe] € 301C-E 30, odcinek | POIS 7.1.30
MLKZ

Krakow-Rzeszow, etap Il - Faza |

2e) Kredvt EBI 820.7 6260.2 55 7086.4 7086.4 100%

Bysmnno

2i) Pozostale zroda 551.7 16 563.3 5633 100%

v
Ogdlem, z tego: 342,4 140,7 483,1 4831 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 2275 140,7 368,2 368,2 100%

1a) Budzet paristwa - projekty UE 341 211 55,2 55,2 100%

1b) Budzet $rodkow europejskich 1934 119,6 313,0 313,0 100%

10 s Koy

v
T v
BrEedkioua e Moderaad ik kel o T o 14 e e o
Bosc s oo Groas azowe | poisrrzz| oo P o o d oo orojekt sakoeson s | o
Kakouttonia- Swraatzemyaomico- sranica || PLICZ : Sttt i 2
pafistwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL
Zebrzydowice, Zwardor” 20) Fundusz Koleiowy

oot 20

2)) Pozostale zroda 1149 1149 1149 100%

v
Ogdlem, z tego: 13543 13543 13543 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym: 13543 13543 13543 100%

1a) Budzet panstwa - proiekty UE 1452 1452 1452 100%

1b) Budzet $rodkow europejskich 1209,1 1209,1 1209,1 100%

10 s Koy

v

1025

2009-2013 13543 22) Budzet parstwa - projekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2016
20) Buszet parstwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Koleiowy

24) Oblcacie

2) Kreoyt EBI

20) Dokapitaizowarie 2018

20) Dokapitalzowerie 2010

2n) dokapitaizowanie 2020.2023

2i) dokepitaizowanie 2022

20 Pozosiale zroda

Loz |Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w POIS 7.3-7 M.
aglomeracii krakowskiej z

.5 UFTL
Ogétem, z tego: 6564,4 65644 6564,4 100%
1) Wydatek kwalifkowany w tym: 65644 6564,4 6564,4 100%
1a) Buczet parstwa - projekty UE
16) Buczet Srockow europeiskich 65644 65644 6564.4 100%
1c) Fucusz Koleowy
1) Obigacie

1e) Budtet parstwa - $rock pochocizace 2
1) Pozostal tréda
POIS 7.1-45 2) Wydatd niekwalfikowane, w tym:
M- Z 20112014 65644 2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Buset parstwa - art. 5 UFTL

Polepszenie jakosai uslug przewozowych poprzez
1027 | poprawe stanu technicznego lini kolejowej nr 18
Kutno - Pita na odcinku Toru - Bydgoszoz

Projekt zakoriczony. 2015 2016

20) Dolapitakzowanie 2018
20) Dokaptalizowanie 2019
21) dolapitaizowanie 20202023
20 dokaptalzowanie 2022
20 Pozostae 2o
fstwa - nne ni art 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 222723 222723 222723 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 112510 11251,0 11251,0 100%
1a) Budzet parstwa - proiekty UE 1687.6 1687.6 16876 100%
10) Buzet srockw europefkich 95634 95634 95634 100%
1e)Fundusz Koleowy
1) Obigacie
1e) Budtet parstwa - $rock pochocizace 2
ol

Budowa infrastruktury systemu GSM-R naliniach | poye s 1 e 2) Wydatki iekwakowane, w tym: 110213 10213 10213 100%
1028 | kolejowych zgodnych z harmonograme NPW s | 20142016 22723 22) Buszet parsiwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
ERTWMS, FAZA | - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 20) Bugzet parstwa - art. 5 UFTL

20) Kreyt EBI
21) Dokapitaizowanie 2018

2q) Dokapitalzowanie 2019

20) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapitalizowarie 2022

20) Pozostale 260 110213 110213 110213 100%
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1029

Nazwa zadania

Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice

Symbol***

POIi$§ 7.1-53
MLKZ

Okres
realizacji**

20132016

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz glowne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
2015

Wykonanie
201

Wykonanie
2017

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie
2018 2019 2020

Wykonanie
2021

Wykonanie
2022

Plan 2023
wg SPRXII
20237

Wykonanie
2023

Wykonanie
ogélem

wg SPRXII
2023

(tys.zt)

175717

Zrédta finansowania:

Ogolom, 2 togo:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:

1a) Bugzet pafstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europelskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Oblgacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zrédka
2) Wydatki iokwallfikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

20) Buszet paristwa -ar. 5 UFTL

20) Fudusz Koleiowy.

24) Obgacie

20) Kreoyt €61

21) Dokapitatzowanie 2018

29) Dokapitalzoanie 2019

20) dokapitatzowanie 2020-2023

20 dokapiaizovarie 2022

20) Pozostale zr6da

rt 5 UFTL

98823

98527

296

76895

7689.5

Wykonanie (tys. 1)

Ogétem do
31122023

175718

175422

296

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR
XI1 2023

SP
V12023

Ogétem Plan
wg SPRXII
2023 (tys. z1)

175717

17 542.1

296

SPR
X1 2023

% Wykonania planu wg

Pl
VI 2023

Ogélem

100%

100%

100%

Plan wg
SPR2015(tyS. | i onanie
2 .
planu ogolem
wg SPR 2015

Ogétem el

Zatacznik nr 1.1

Uzasadnienielkomentarz

Projekt zakoriczony.

Zakoriczenie

w zakresie
rzeczowym

2016

w zakresie
finansowym

2017

1030

Poprawa bezpieczenstwa i lkwidacja zagrozeft
eksploatacyinych na przejazdach kolejowych - etap |

POII$ 7.1-59
MLKZ

20132016

459380

élem, 2 togo:
1) Wydatek kwalifkowany w tym:
1a) Buszet parstwa - proiekty UE
1b) Budzet érodkow europeiskich
16) Fundusz Kolejowy
1d) Oblcacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z
eaktows torutoiainurh

10 Pozostale zr6cka

20) Budzet paristwa - ar. 5 UFTL
26) Fundusz Koleowy.

21) Dokapitaizovarie 2018
2a) Dokapitalzowanie 2019
20) dokapitaizowanie 2020-2023
20 dokapiaizovarie 2022
20) Pozostale 260

rt 5 UFTL

458066
440229

6603.4
374195

17837

465.1

13186

17,2

17,2

17.2

45938,0

374195

19151

485.1

14500

45938,0
44022,9

66034
374195

19151

465.1

14500

100%

100%

100%

Projekt zakoficzony.

2016

2016

1031

Polepszenie jakosci uslug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na
odcinku Blotnica Strzelecka - Opole Groszowice

POII$ 7.1-65
MLKZ

20132016

231064

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifkowany w tym:
1a) Buszet parstwa - proiekty UE
1b) Budzet érodkow europeiskich
16) Fundusz Kolejowy
1d) Oblcacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z
Kontakdt tanoriainuch

10 Pozostale zr6cka
2) Wydatii iekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE

21) Dokapitaizovarie 2018
2a) Dokapitalzowanie 2019
) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowario 2022
20) Pozostale 260

rt 5 UFTL

13869,4
9726,2
14589
8267,3

41432

41024

9237,0
8521,8
12783
72435

7152

585.5

1297

231064
18 248,0
27372
155108

48584

46879

1705,

231064
18 248,0
27372
155108

48584

4687.9

1705

100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

Projekt zakoficzony.

2016

2017

1032

Polepszenie jakosci uslug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na
odcinku Koluszki - Czgstochowa

POIIS 7.1-66
MLKZ

20132018

868,1

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifkowany w tym:

1a) Bugzet parstwa - proiekty UE

1b) Budzet érodkow europeiskich

16) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

Kontakdt tariainuch

21) Dokapitaizovanie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20)dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowario 2022
20) Pozostale 260

rt 5 UFTL

644,0

5377

106.3

2238

2238

2238

868,1

868,1

7615

106.6

868,1

868,1

7615

106.6

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoficzony.

2015

2019

1033

Polepszenie jakosci uslug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowe nr 61 1
700 na odcinku Czestochowa - Fosowskie

POIIS 7.1-67
MLKZ

20132016

289232

Ogdlem, z tego:
1) Wydatek kwalifkowany w tym:

1a) Bugzet parstwa - proiekty UE

1b) Budzet érodkow europeiskich

16) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

iaktéog tartnriaioneh

22) Budzet paristwa - projokly UE

20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2) Fundusz Koleiowy.

2d) Obigacie

20) Kredyt EBI

21) Dokapitaizowanie 2018

2q) Dokapitalzowanie 2019

20) dokapitaizowanie 2020.2023

20) dokapializovarie 2022

20) Pozostale 2160
i rt 5 UFTL

28885,1
28852,2

43278
245244

28923,2
28852,

43278
245244

289232
28852,

43278
245244

100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

Projekt zakoficzony.

2015

2017

1034

Polepszenie jakosci uslug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego lini kolejowej nr 353 na
odcinku Inowroctaw - Jablonowo Pomorskie (2
wyaczeniom odcinka Torun Glowny - Torun
Wschodni)

POIS 7.1-68
ML-K-Z

20122015

102497

Ogalem, z togo:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkow europeiskich
16) Fundusz Kolejowy
1d) Oblgacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2
1) Pozostale #rédka
2) Wydatki iokwalifikowane, w tym:
22) Budzet partstwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -art. 5 UFTL

21) Dokapitaizowanie 2018

2q) Dokapitalzowanie 2019

20) dokapitaizowanie 2020.2023

20) dokapializovarie 2022

20) Pozostale 2160
fstwa - i rt 5 UFTL

10249,7
10239,7
15359
87038

10,0

10249,7
10239,7
1535.9
87038

100

10249,7
10239,7
15359
87038

10,0

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Projekt zakoficzony.

2015

2017

1035

Polepszenie jakosai uslug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowych nr 1,
133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dabrowa
Gornicza Zabkowice - Jaworzno Szczakowa

POII$ 7.1-69
ML-K-Z

20122017

271594

Ogalem, z togo:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:

1a) Bugzet pafstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkow europeiskich

16) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

Lontrakdt torvinininuch

20) Kreyt EBI
21) Dokapitaizowanie 2018

2q) Dokaitalzowanie 2019

20) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowarie 2022

20) Pozostale 2160

243688
243518

3652.8
20699,0

27906

27906

27906

271594,
243518

36528
20699,0

2807.6

28076

27159,4
243518

36528
20 699,0

28076

28076

100%

100%

100%

Projekt zakoficzony.

2015

2016

5/63




1036

Nazwa zadania

Polepszenie jakosci uslug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na
odcinku Kalety - Kiuczbork

Symbol***

POIi$ 7.1-70
MLKZ

Okres
realizacji**

20122016

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz glowne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Plan 2023
wg SPRXII
2023w

Wykonanie
2023

Wykonanie
ogélem

wg SPRXII
2023

(tys.zt)

224699

Zrédta finansowania:

Ogolom, 2 togo:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Oblgacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2
1) Pozostale zrédka
2) Wydatki iokwallfikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Buszet paristwa -ar. 5 UFTL
20) Fudusz Koleiowy.
24) Obgacie
20) Kreoyt EB
21) Dokapitaizowanie 2018
2q) Dokapitalzowanie 2019
20) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowarie 2022
20) Pozostale 260

216542
18956,7

28435
16113,

26975

2687.9

96

8157

8157

Wykonanie (tys. 1)

Ogétem do
31122023

28435
161132

35132

2687.9

8253

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR
XI1 2023

SP
V12023

Ogétem Plan
wg SPRXII
2023 (tys. z1)

22 469,9
18 956,7

28435
161132

35132

2687.9

8253

SPR
X1 2023

% Wykonania planu wg

Pl
VI 2023

Ogélem
R Xl 2023

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Plan wg
SPR2015(tyS. | i onanie
2 .
planu ogolem
wg SPR 2015

Ogétem el

Zatacznik nr 1.1

Uzasadnienielkomentarz

Projekt zakoiiczony.

Zakoriczenie

w zakresie
rzeczowym

2015

w zakresie
finansowym

2017

1037

Poprawa bezpieczeristwa poprzez zabudowe nowych
rozjazdow kolejowych o podwyzszonym standardzie
konstrukcyjnym

POIIS 7.1-71
MLK-Z

20132016

443083

16) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta

2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019
20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale 260

rt 5 UFTL

44307,6
441737

6626.1
375476

1339

133.9

443083
441737

6626.1
375476

1346

134.6

443083
44173,7

6626.1
375476

1346

1346

100%

Projekt zakoiiczony.

2015

2017

1038

Modernizaca linii kolejowej nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock -
Lublin, Prace Przygotowawcze (dokumentacja
projektowa i materialy przetargowe)

POIS 7.1-73
P-LK-Z

20122017

307509

Ogélem, ztego:
1) Wydatek kwalfkowany w tym:
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE
1b) Budzet érodkéw europejskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta
2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy.
24) Otaacie
20) Kreoyt £B1
21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale 260
rt 5 UFTL

211634
210899

735

72348

7117.0

178

30750,9

73083

7117.0

1913

30750,9
23442,6

73083

71170

1913

100%

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2017

2019

1039

Dokumentacja projektowa na modernizacie lini
kolejowej E30 na odcinku Krakow Giéwny Towarowy -
Rudzice wraz z dobudowa torow linii aglomeracyjnej
na odcinku Krakéw Gléwny - Krakow Plaszow -
Krakow Biezanow

POIS 7.1-74
P-LK-Z

20132016

30257

Ogalem,  tego:
1) Wydatok kwalfkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obigacie

16) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

rvorininuch

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale zr6dka

rt 5 UFTL

30257
3025,5

4538
25717

0.2

30257
3025,5

4538
25717

30257

100%
100%
100%
100%

125%

Projekt zakoiiczony.

2015

2016

1040

Modernizaca inil £75 na odcinku Sadowne -
Bialystok wraz z robotami pozostatymi na odcinku
Warszawa Rembertow - Sadowne - Prace
Przygotowawcze (dokumentacia projektowa
materialy przetargowe)

POIS 7.1-75
P-LK-Z

20132016

aom7

Ogalem,  tego:
1) Wydatok kwalfkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z

DA

1) Pozostale zr6cka
2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

26) Budzet paristwa -art. 5 UFTL

26) Fundusz Koleiowy.

20) Obigacie

26) Kreoyt £BI

21) Dokapitatzowanie 2018

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6k
rt 5 UFTL

3618,0
3618,0

5427
30753

4382
4382

65,7
3725

4077,7
4056,2

6084
34478

215

2077,7
4056,3

608,4
34478

215

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2017

2018

1041

Studium wykonalnosci dia budowy lni kolejowe] w
unelu od stacji £6d2 Fabryczna doinii r 1

POI$ 7.1-76
P-LKZ

20152016

17310

Ogélem,  tego:
1) Wydatok kwalifkowany w tym:

1a) Budzet parstwa - projekty UE

1b) Budzet érodkow europelskich

16) Fundisz Kolejowy

1d) Obicacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2

Kontaldtu tenvorisinuch

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6
rt 5 UFTL

17310
507,6
76,1
4315

12234

12234

17310
507,6
76,1
4315,

12234

12234

17310
507,6
76,1
4315

12234

12234

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2015

2016

1002

Poprawa infrastruktury kolejowego dostepu do portu
Gdarisk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

POIS 7.1-77
P-LKZ

20142015

10296

Ogélem,  tego:
1) Wydatok kwalifkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkow europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch
10 Pozostale zr60ka
2) Wydatki iekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet parstwa -art. 5 UFTL
26) Fundusz Koleiowy.

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitalzowanie 2019
20 dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapiaizowarie 2022
20) Pozostale 26

rt 5 UFTL.

10296
10106
1516
859,0

10296
10106
1516
859,0

10296
10106
1516
8590

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2015

2016

6/63



Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Plan wg
Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe s Wykonanie (tys. z)) Plan roku 2023 wg (tys. 21) % Wykonania planu wg SPR2VTS (5. | yyonanie Zakonczenie
) Ogslem Plan 20 "
wg SPRXII #rsdia finansowania: wg SPRXII t:‘g"S“P‘E;(';’;‘
2023 2023 (tys. 21
Ogélem do SPR sP e SPR sP Ogslem ogstem %1 meeD | e
31122023 X1 2023 viz20zs Xi12023 Vi2023 RXIl 2023 rzeczowym | finansowym

Wykonanie

Uzasadnienielkomentarz
ogélem

Nazwa zadania Symbol***

Okres
realizacji**

Plan 2023

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie o
2015 201 2018 2019 2020 2021 272 | ISPRXI (ees)

Wykonanie
2017 2023

Ogolom, 2 togo: 76 829,0 12734 1,5 5270,0 0,0 83 384,0 83383,9 100%

1) Wydatek kwalfikowany w tym: 723926 4953,5 77 346,1 77 346,1 100%
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE 10 858.9 743.0 116019 116019 100%
1b) Budzet érodkéw europelskich 61533,7 42105 65744,2 65744,2 100%
16) Fundisz Kolejowy

10)Obtaacke
o) Btdet pasva - rodkd pochoczace 2
1) Pozostdle r6de
Polopszonio jakosci uslug przowozowych poprzez . 197 107 2 Wydat! nokwakowano, w tvm: 44364 12734 15 3165 00 60379 60378 100%
1083 | poprawe stanu technicznego lnit kolsiowych nr 1401 | P9 11T | 20132017 833839 2) Butzet paristva - pojekty UE Projekt zakoficzony. 2017 2019

58 na odcinku Rybrik - Chalupki 197 107 20) Buazotparstwa - an. 5 UFTL

20) Rz Koleows

20) Obiaace
281 Kreoyt 81 17587 35 12 17634 17634 100%
20 okaptalzowanio 2016
20) Dokasitaizowanie 2019
21) cokantaizowanio 2020.2023
2) dolapaizovane 2022
20 Pozosia tda 26777 12609 103 3165 00 42744 42744 100%

Ogélem,  tego: 327851 327851 327851 100%
1) Wydatek kwalifkowany w tym: 327851 32785,1 327851 100%
1a) Bugzet parstwa - prolekty UE 4917.8 49178 4917.8 100%
1b) Budzet érodkéw europejskich 278673 27867.3 278673 100%
16) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta

Polepszenie jakosci usiug przewozowych poprzez | oo 4 2o 2) Wydatki iekwallfikowane. w tym:
1.044 | poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na | PO EVT | 20122015 327851 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2017
odcinku Kluczbork - Ostrzeszow 20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019
20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale 260
rt 5 UFTL
Ogélem, ztego: 424089 173 425262 425262 100%
1) Wydatek kwalfkowany w tym: 411127 411127 41112,7 100%
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE 6166.9 6166.9 6166.9 100%
1b) Budzet érodkéw europejskich 349458 349458 349458 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

10) Pozostale zrocia
X X 2) Wydatki iekwalifkowane, w tym: 12962 173 14135 14135 100%
Loas | Poprawa bezpieczenstwa i likwidacia zagrozer POIS71-80 | 010 o00c 425%2 22) Butzst pafatr - rofeky UE Projekt zakoriczony. 2016 2017
eksploatacyinych na przejazdach kolejowych - etap Il | M-L-K-Z 25 Bucsot artu ot 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblaacie
2 Kredvt EBI 938.5 9385 9385 100%
20) Dokaitalzowanie 2018
20) Dokapitalzowarie 2019
20) dokapitaizowanie 2020-2023
2i) dokapitaizowanic 2022
20 Pozosiale t6da 357.7 173 4750 4750 100%
.5 UFTL
Ogélem,  tego: 106,7 3634 a70,1 4701 100%
1) Wydatek kwalifkowany w tym: 106,6 63,4 170,0 170,0 100%
1a) Budzet pastwa - projekty UE 16,0 95 255 255 100%
1b) Bucdzet Srodkéw europejskich 90,6 53,9 1445 1445 100%
16) Fundusz Koleiowy
1d) Oigacie
1e) Buczet paistwa - rodki pochodzace 2
rviornuch

2) Wydatki ickwalifikowane, w tym: 01 300,0 300,1 300,1 100%

Dokumentacja przedprojektow dia slekryfikac il | POIS 7.1-86 ’ .
106 . 22) Buczet parstua - iy UE
nr 278 (E30) na odeinku Wegliniec - Zgorzelec MLKz | 20142017 4701 s profeky Projekt zakoficzony. 2017 2017

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale zr6dka 01 300,0 300,1 300,1 100%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 7227 66,0 788,7 788,7 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 2268 16,2 243,0 2430 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 340 24 364 364 100%
1b) Budzet $rodkow europelskich 1928 138 206,6 2066 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z
rvorininuch

1) Pozostae roda

Dok diamod tinii | POIS 7.1-8 2) Wydatk iekwalfkowane, w tym: 4959 498 545,7 545,7 100%
okumentacja przedprojeltowa dla modernizaci i | POIS 7.1-87 : .

1047 . 22) Buczet parstua - iy UE
kolejowe nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Stupsk | M-Lk-z | 20142018 et Bttt prav-an. $UFTL Projekt zakoficzony. 2015 2017

20) Funcusz Koleowy

20) Ovigacie

201 reayt 51

20 Dokapialzowanio 2018

20) dokapiazowarie 2022

20) Pozostale 6k 4959 498 5457 5457 100%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 808,6 808,6 808,6 100%
1) Wydatok kwalifkowany w tym: 808,6 808,6 808,6 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 1213 1213 1213 100%
1b) Budzet érodkow europelskich 6873 687,3 687,3 100%
1¢) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch

Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiegow | POIi§ 7.1-68 5 N
100 . 22) Buczet parstua - iy UE
048 | Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE pLKkz | 20142015 8086 s profekty Projekt zakoficzony. 2015 2016

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6

rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 6933 6933 6933 100%
1) Wydatok kwalifkowany w tym: 692,1 692,1 692,1 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 1038 1038 1038 100%
1b) Budzet érodkow europelskich 5883 588,3 5883 100%
1¢) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch
10 Pozostale zr60ka

Poprawa dostepu kolejowego do portow morskich W | poue 7 4 g 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 1.2 12 12 100%
1049 | Szczecinie | Swinoujsciu - PRACE | 20142018 6933 2a) Budzet paristva - pojekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2016
PRZYGOTOWAWCZE 20) Budzet paristva - art. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
24) Oigacie

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitalzowanie 2019

20 dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapiaizowari 2022

2) Pozostale 260 12 12 12 100%

7163



Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Planwg

SPR201S (5. |y konanie Zakoniczenie

planu ogslom

wg SPR 2015
Ogétem do sPR P SPR P Ogétem ] waskresie | w zakresie

tys. 20 Ogel

(5259 31122023 Xil 2023 Vi2023 i1 2023 Vi 2023 R Xl 2023 e rzeczowym | finansowym

Diugos¢ przebudowanych torw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz glowne zasadnicze i szlakowe s Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 wg (tys. 21) % Wykonania planu wg
e i Ogélem Plan 21)
ykonanie | g sPR XiI Zrédia finansowania: wg SPRXII
egétem 2023 2023 (tys. 21)

Nazwa zadania Symbol*** Uzasadnienielkomentarz

Okres
realizacji**

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | P2029% | wykonanie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22 | “3ORRY 2023

Ogolom, 2 togo: 3804,7 38047 3804,7 100%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 3460,8 34608 34608 100%
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE 519.1 519.1 519.1 100%
1b) Budzet érodkéw europelskich 29417 29417 29417 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Oblgacie

1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

10) Pozostale zrocia

Modernizaca linil sbwodowej w Warszawie (odc. 2 Wt tonane,w 343.9 3439 3439 100%

Warszawa Golabk / Warszawa Zoohodna - POIS 74100 5014 016 38047 26) Butzet pafstea - orofeky UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
arszawa Gdariska) - PRACE P-LK-Z 20 Buczot partwa ot 5 UFTL

PREYGOTOWAWCZE 20) Fundusz Koleiowy

20) Oblcacie

26) Kred EB)

20) Dokapitatzowanie 2018

2) Dokapitalzowarie 2019

2n) dokapitalzowanie 2020.2023

2) dokapiatzowanie 2022

20 Pozosiale zr6da 3439 343.9 3439 100%

1050

Ogélem,  tego: 11021 1550 1257,1 12572 100%
1) Wydatek kwalifkowany w tym: 928,1 154,9 1083,0 1083,1 100%
1a) Bugzet parstwa - prolekty UE 139.2 232 162.4 162.4 100%
1b) Budzet érodkéw europejskich 7889 1317 9206 9206 100%
16) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostas roda
Mo i Kolejowe E 20 o Siocico - | POIS 710101 2 Wrdati niokowakowans, w t 1740 01 1781 1741 100%
jrnizacja lnii kolejowe E 20 na odcinku Siedice - | POIS 7.1- § e ! i
1051 | Terespol,etap lll- PRACE PRZYGOTOWAWCZE pLkz | 20142017 12572 e Projekt zakoficzony. 2015 2017

24) Oaacie 174.0 174.0 174.0 100%

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019

20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022

20 Pozostale 260 0.1 0.1 0.1 81%
rt 5 UFTL
Ogélem, ztego: 868,9 868,9 868,9 100%
1) Wydatek kwalfkowany w tym: 868,9 868,9 868,9 100%
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE 130.3 130.3 130.3 100%
1b) Budzet érodkéw europejskich 7386 7386 7386 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2
1) Pozostale zr6cta

Przygotowanie dokumentacii srodowiskowej dla 2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:

1052 | wybranych projektow infrastrukturalnych perspektywy POL‘LS 02 202015 8689 2a) Butzet parstva - pojekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2016
finansowej 2014-2020 20) Buazotparstwa - an. 5 UFTL
20) Funcsz Koleomy
201 Obiaacie
283 Kreovt 81

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019

20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pozostale 260

rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 18160,6 2245 18.385,1 18.385,1 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 16041,9 16041,9 16041,9 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 2406,3 24063 2406,3 100%
1b) Budzet $rodkow europelskich 13635,6 136356 136356 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

16) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2
rvorininuch

Prace na wybranych finiach kolejowych w POIS 71108 2) Wydat miekwalfkowane, w tym: 21187 2245 23432 23432 100%
1053 | perspekiywie UE 2014-2020 - PRACE Lz | 20142016 183851 22) Buszet pastwa - oty UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
PRZYGOTOWAWCZE 26) Budzot parstwa -t 5 UFTL
20) Fundisz Kolelowy
20) Onigacie
26) Kregy

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizovanie 2019
20) dokapitatzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale zr6dka 21187 2245 23432 23432 100%
rt 5 UFTL
Ogalem,  tego: 6555 5146 1164 12865 82,8 828 1369,3 94%
1) Wydatok kwalfkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace z
DA

1) Pozostale zrocka
2) Wydatki niekwaiifkowane, w tym: 65,5 5146 1164 12865 828 828 1369,3 94%
Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin | POIS 7,152 | 50 »0o 13693 2a) Buszet parstwa - projekty UE
Giowny wraz z infrastrukturg torowo - peronowa M-LKZ 20) Buszet paristwa.- art. 5 UFTL

Projekt zakoiiczony.

Pozostalo koricowe 2016
rozliczenie z

podwykonawca.

1054

26) Fundusz Koleiowy.
24) Oigacie 6453 5146 1164 12763 12763 100%
26) Kreoyt £BI

21) Dokapitatzowanie 2018

20) dokapiazowarie 2022
20) Pozostale 6k 10,2 102 828 828 93,0 1%
rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 12371 12371 12371 100%
1) Wydatok kwalifkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Budzet érodkow europelskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obicacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontaldtu tenvorisinuch

2) Wydatki niekwaiifkowane, w tym: 1237, 1237, 12371 100%
Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego | POI§ 7.1-54 12871 22} uatzet pefatn - rofaky UE Projekt zakoficzony. 2015 2016
M g .

1
955 |\ Bydgoszczy Etap |

20132015

24) Obigacie 12371 12371 12371 100%

e it
surm
Ogélem, z tego: 63,0 61109,1 61172,1 61172,1 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 60 814,1 60 814,1 60 814,1 100%
1a) Budzet panstwa - projekty UE 91221 91221 91221 100%
1b) Budzet $rodkéw europejskich 51692,0 51692,0 51692,0 100%
el
e
oS 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 63,0 295,0 358,0 358,0 100%
Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych POIiS 7.1-108 v 2a) Budzet paristwa - proiekty UE 63.0 63.0 63.0 100% . "
omes ol i agemayaset endent | ML | 20142015 B121 | 20 st Ue Prookt zakonczony. | 2015 01

26) Fundusz Koleiowy.

1056

21) Dokapitatzowanie 2018

20) Dokapitalzowanie 2019

20 dokapitatzowanie 2020-2023

20) dokapiaizowarie 2022

20) Pozostale 26 2950 2950 2950 100%
rt 5 UFTL.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2007-2013 Zatacznik nr 1.1

Plan wg
Dlugos¢ przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz glowne zasadnicze i szlakowe s Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 wg (tys. 21) % Wykonania planu wg SPR2015 (tys. | \youoo o Zakoniczenie
2 T 2l i cgfier
wg SPRXII Zrédta finansowania: wg SPRXII P Spr201s | Uzasadnienielkomentarz
2023 2023 (tys. 21) o

Wykonanie

ogélem
Wykonanie e Ogélem do PR P SPR P Ogétem ogétem (2] wazakresie | wzakresie
2023 31.12.2023 X1 2023 Vi 2023 X1 2023 VI 2023 'R XII 2023 rzeczowym finansowym

Nazwa zadania Symbol***

Okres
realizacji**

Plan 2023

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | =505
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22 | “3ORRY

Ogolom, 2 togo: 17720 44 639,9 15766,5 2157,6 643359 643359 100%

1) Wydatek kwalfikowany w tym: 409935 2157,6 43151,1 43151,1 100%
1a) Bugzet pafstwa - projekty UE 6149,0 3236 64726 64726 100%
1b) Budzet érodkéw europelskich 348445 18339 366784 366784 100%
16) Fundisz Kolejowy

1d) Oblgacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zrédka

Poprawa jakosci i nlezawodnosci ustug kololowyeh | boie 7 1407 2) Wydatd mekwalfikowane, w tym: 17720 36464 157665 211849 211849 100%
1057 | poprzez zakup urzadzen wykorzystywanych do MLkz | 20142016 643359 2a) Budzetparistwa - proekty UE 17720 17720 17720 100% Projekt zakorczony. 2015 2019
diagnostyki stanu taboru i lini kolejowych 20) Buszotparstwa -at. 5 UFTL
20) Fundisz Kolelowy
20) Onicacie
20) reayt €8]

21) Dokapitaizowanie 2018
2q) Dokapitalzowanie 2019

20) dokapitaizowanie 2020.2023
20) dokapializowarie 2022

20 Pozosiale zr6da 36464 15766.5 19412.9 194129 100%
.5 UFTL
gélom, 2 tego: 88055 88055 88055 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 88055 88055 88055 100%
1a) Budzet pafstwa - rojekty UE 26416 26416 26416 100%
1) Budzet érockéw europelskich 6163,9 6163,9 61639 100%
16) Fundusz Koleiowy
1d) Oigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

1) Pozostale zr6cta

Modernizaca lini kolejowej nr 8, budowa facznicy do | oo e 4 1o 2) Wydatki ickwalifikowane, w tym:
1149 | lotniska Okecie (od przystanku osobowego Stuzewies| 11 111° | 2000-2014 88055 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakofczony. 2015 2016
do stacji MPL Okecie) 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL.
26) Fundusz Koleiowy.
24) Oaacie
20) e

21) Dokapitatzowanie 2018
20) Dokapitaizowanie 2019
20) dokaptatzowanie 2020-2023
20 dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale 260
rt 5 UFTL
Ogélem, ztego: a7 207 4324 4324 100%
1) Wydatek kwalfkowany w tym:
1a) Bugzet parstwa - orolekty UE
1b) Budzet érodkéw europejskich
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2

10) Pozostale zrocia
X 2) Wydatki iekwalifkowane, w tym: a7 207 4324 4324 100%

1150 |Budowa lacznicy kolejowe] Krakow Zablocie - Krakéw | POES 7.1:55 | 507 0. 424 22) Butzst pafatr - rofeky UE Projekt zakoriczony. 2015 2017

Krzemionki - prace przygotowawcze M-LKZ 25 Bucsot artu ot 5 UFTL

20) Fundusz Koleiowy

20) Oblaacie a7 207 4324 4324 100%

2 Kredvt EBI

20) Dokaitalzowanie 2018

20) Dokapitalzowarie 2019

20) dokapitaizowanie 2020-2023

2i) dokapitaizowanic 2022

20 Pozosiale t6da

rt 5 UFTL
Ogélem,  tego: 1004,1 18868,1 1029154 14,7 204 1229228 1229228 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 943048 94304,8 94304,9 100%
1a) Bugzet parstwa - projekty UE 14145,7 141457 14145,8 100%
1b) Budzet $rodkow europelskich 80 159,1 80 159,1 80 159,1 100%
16) Fundisz Kolejowy
1d) Obigacie

16) Budzet pafstwa - érodki pochodizace 2
rvorininuch

. ) on rors 7242 77 54 10 13,1 2) Wydat niekwalfikowane, w tym: 10041 18.868,1 86106 147 204 28618,0 286179 100%
rojekt poprawy dostepu kolejowego do Portu i 7.2-4. ’ "22)Buczot parstus . skt UE . .
51| Gdarisk (most dwutorowa lnia kolejowa) - Faza | Mikz | 20142018 27 a4 P ftomauiopeyy Projekt zakoficzony. 2016 2018
20) Fudisz Koleiowy
20) Oblgace 45204 404 4560.8 45608 100%
20) Kredy
21)Dokapitaizowanie 2018
20) Dokasitalzowarie 2019
20) dokapitalzowarie 2020-2023
20 dokapiatzowanie 2022
2) Pozostae 2 1004,1 14347,7 85702 147 204 240572 24.057,1 100%
.5 UFTL
Tiose Ogélem, 2 tego: 28391 18.868,1 24454533 345 481,0 197 504,3 185 268,6 22422 26832 18121 16245 32038664 52096 52006 32074512 3% 31.18% 100%
1) Prace orzvaotowaweze 1) Wyclatek kwalfkowany w tym: 20714781 2362049 925074 129147,0 25293371 2529337,0 100%
wtvm 12) Buczet pasua - projekty UE 2854348 34669,9 13876,1 118375 345818.2 3458184 100%
fnansowane 2 udzialem budzetu pafstva 1b) Bucdzet srodkéw europejskich 17860433 201535,0 786310 1173095 21835188 21835186 100%
16)Fundisz Koleowy
2) Robotv budowlane 7 666 206 743 10) Obigacie
2 togo 19 st ptva- s oo
2a) budowa 0 Pozostale rodka
20) modernizacia 77 666 206 743 2) Wydat miekwalfikowane, w tym: 28391 18 868,1 3739752 109 276,1 105 087,1 561217 22422 26832 181211 16245 674529,3 52096 52096| 6781142 31% 31.18% 99%
20) odtworzenie 32074512 2a) Buczotparistwa - pojekty UE 18350 1835.0 18350 100%
wtym: 25) Budzet pastwa - an. 5 UFTL
fnansouane 2 il budiets parsta 2oy Focnz Kooy
20 Oblgace 45204 1407064 521515 117852 6046 303 1256 209 863.3 209 863.2 100%
wtym G2 77 461 538 20) Krodvt EB1 157 286.6 393204 76894.8 54 804.6 22542 26102 1650.0 11244 3359541 1256.9 12569| 3360869 89% 80.43% 100%
2a)budowa 20)Dokapitaizowanie 2018
20) moderizacja 77 51 sa8 20) Dokasialzowarie 2019
20) odtworzenio 20) dokapitaizowarie 2020-2023
2 dolapiatzowanie 2022
2) Pozostae i 1004,1 143477 759822 177952 16.407,2 7124 183 729 365 500.4 126 8769 39527 39527| 1303291 13% 12.66% 97%
.5 UFTL

‘Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:

* dla projektow kontynuowanych z WPIK s to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projekiow
** okres realizacji obot zasadniczych ne uwzglednia nadzoru porealizacyjnego | gwarancji (zgodie z przyjeta metodologia okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych nakladéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych nakladéw na projekcie, natomiast rok zakoficzenia, to rok ostatnich zaplanowanych nakladow)
* Svmbol:

- 1B - budowa; P
BL - bez zwiazania lokalizacyinego; L - liniowe; Pk - puriktowe
K- kontunuowane; F - ‘fazowane" - podzielone na dwie perspektywy UE; N - nowe

X - pozostale linie
2IX - lnie czgsciowo znaczenia paristwowego

projekty bez czwarte] - inie kolefowe projekt b nalini kolejowe]

**** w SPR XII 2023 do planu dla wszystkich toréw na rok 2023 9 fownych a diugoscia wszystkich torow  lat poprzednich.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Dlugos¢ przebudowanych torow (w k) - wszystkle tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe S Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 wg (tys. 21) . %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie
Okres Wykonanie “ s planu oglem
Nazwa zadania e oem” | WaSPRXI Zrédia finansowania: SPR XII 2023 (tys. e Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis. | Wykonanie | "0 205 | wykonanie o o017 2018 2010 2021 Ogétem do R R 2 sPR sPR Ogétem e A P
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 o 2023 31122023 Xil 2023 Vi2023 Xil 2023 Vi2023 Xil 2023 rzeczowym | finansowym
48826 776085 256 572.8 121183.6 824298 160 292.2 702 9695 1725148 1510365 10164334
48825 776079 256 571.6 1211617 82383.4 1176240 660 231.2 1176240 105 296.2 936 793.6
21542 38.485.7 181743 123857.5 17643.6 888153 176436 15794.4 1302996
48825 65234.4 218 085.9 102 987.5 700259 999804 561196.5 999804 895017 796 274.6
1c) Fuusz Koleowy 10219.4 10219.4 102194
1) Ovicacie
1e) Budzetpafswa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae zoda
2) Wdatid ickvalfkowane. w v: 0.1 06 12 219 463 426682 427383 548908 457404 796307 78% 93% 54%
1058 | Zabudowa ERTMS/ETCS naliniach sieci bazowej TEN-T | CEF M-LNZ| 20182024 10164334 2a) Budiet parstwa - oty UE 397197 397197 397197 397197 397197 100% 100% 100% Realizacja uméw na roboty budowlane.
20) Budiot pastwa - a5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblascia
20) Kot E81
20 Dokaitalzowanie 2018
20) Dokapalizowani 2
20) doaptalizowanie 2020.2023 112386 2088.1 357347
20 dokapitalzovarie 2022
20 Pozostale 6da 01 06 12 219 463 29485 30186 39326 39326 41853 5% 5% 2%
-inne nit art 5 UFTL
olem, 2 togo: 1154972 4774386 6428 406 588.4 180 555.6 1169053 12053422 8673518) 11764441 25860315 3% 0% 50%
1) Wydatok kwaffkowany w tym: 115496.9 4774172 416232 406 585.5 139 324.9 105125.9 12423272 2124590 1580444 15354290 49% 67% 81%
12)Budzet pattva - crojekty UE 173245 157295 17035.2 60047.8 218387 15768.9 1477446 36 121.9 237067 1917099 44% 67% 7%
10) Budzet srodkow ouropeskich 981724, 405 804.7 13797 346 537.7 17 486.1 89.357.0 1055 978.1 176 337.1 134 337.7 1305 114.6 51% 67% 81%
1c) Funcusz Koleowy 55883.1 172786, 38.604.5 386045 100%
16) Oviaacie
1e) Bucietpast - rodki pochodace 2
0 Pomstae rida
Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na finiach 2) Wydat iekvaifikowane, w v 03 213 9.7 29 412307 17794 530150 6548928 10183996 10506025 2% 1% 5% § R
1059 [Kolerowych PKP Polokis i Koejowe S A w famach POISI20 | p018.2026 25860315 2a) Budiet atstwa - oty UE Prolokt azowany. Realizacia uméw na
NPW ERTMS 20) Bucaetparswa - art. 5 UFTL y budowlane.
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblacie
20) Krect E81 412174 89145 501316, 5947693 666 398.4 990 460.6 1% 1% 5%
20 Dokapalzowario 2018
2a) Dokaptalizovanie 2019
20) doaptaizowanio 2020-2023 28515 28515 60111.9 3519896 601119 5% 1% 5%
20 dokaptalizovanie 2022
20 Pozmstae z0da 03 213 9.7 29 136 134 318 116 16 30.1 115% 15% 106%
e i art. 5 UFTL
olom, 2 tego: 07 1936 279 65 2858 1357353
1) Wydatek kwaifikowany wtym:
1a) Budzetparstwa - oty UE
16) Buczat érodkim europeikich
1c) Funcusz Koleowy
1) Ovicacie
1e) Budaotpafstwa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae z0da
2) Wudat iekvalfkovane. w v: 07 1936 279 635 285.8 1357353
106001 | F1A08 18 Sl Ciagu ransporowym Bygoszez - POISS133| 20162023 2a) Budzet parstva - oty UE Projekt rozdzielony na nowe projekty.
- 20) Buciet astwa - a5 UFTL
20) Fundusz Kol
20 Oblascie
20) Kot EB1
20 Dokaalzowanie 2018
20) Dokapitalzowarie 2019
21) doaptalzowanis 2020-2023 135712.7
20 dokapitalzovarie 2022
20 Pomstae i 07 1936 279 635 285.8 25
- inne ni art 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 185 1793541 236 325.0 1867114 589906 797375 186655 139430.9 9992425 60 568.2 1609662 1087 342.4 7% 7% 2%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 158 630.4 208 844.2 167025.5 49168.9 538532 100 411.9 123369.7 8613037 1228296 122829.6 906 067.0 100% 100% 95%
1a) Bucetparstua - projkty 237990 15445.9 7591.4 80795 14 856.7 18642.7 884152 186427 18642.7 95 212.0 100% 100% 93%
16) Budzet $rodkow ouropefskich 134 831.4 1933982 126302.1 415775 457737 855552 104 186.9 731 625.1 104 186.9 104 186.9 770 1317 100% 100% 95%
1c) Funcusz Koleowy 407233 407233 407233 100%
16) Obiaacie
1e) Bucetparsta - rodki pochodace 2
10 Pomstae rida 5400 5400
Prace na linil E75 na odcinku Sadowne - Czyzew wraz 2 1110 231 734 63, 103 412 2126 2) Wydat iekvalfikowane, w v 185 207237 27 4809 196860 98217 258843 182536 160702 137938.8 37738568 381366 1812754 3% 42% 76% Realizacja umowy na roboty budowlane.
1061 [ robotami pozostalymi na odcinku Warszawa Rembertow - | CEF M-LNZ| 2017-2024 1087 3424 2a) Budiet parstua - projety UE konanie tor6w w 2023 r. uwzglednia
Sagomne 1110 231 682 412 412 2014 20) Budaotparswa - art. 5 UFTL w orekty za lata ublegle. -
20) Fundsz Kol
20) Oblgacie 517 76 302 806 302 302 806 100% 100% 100%
26) Krect €81 207197, 274513 194394 87952 188517 15578.9 10960.0 121796.2 17867.7 17 867.7 144 854.1 61% 61% 84%
20 Dokaalzowarie 2018
20) Dokaptalizovarie 2019
20) doaptaizowanio 2020.2023 18343 4001.9 59262 191418 19530.9 262065 21% 21% 23%
20 dokaptalizovanie 2022
20 Pomstae z0da 185 40 206 2466 10265 6980.9 832.7 988.1 101269 698.8 698.8 101253 141% 141% 100%
- inne ni art 5 UFTL.
6lom, 2 tago: 7386 14034 355 544.3 257 140.1 169 493.0 599585.5 37189 18276239 626 6014 626601.4| 20870479 Ti% 7% 8%
1) Wydatek kwaifiowany wtym: 7386 14034 355 544,0 256 344,0 122 964,2 35590,7 772584, 849126,4 9%
12) Budzotparstwa - projety UE 1108 277.0 384516 184446 5356.5 626405 741217 85%
10) Buciet srodkom europekicn 627.8 14034 302001.9 217 892.4 1045195 302521 656 697.1 7217574 91%
1c) Funcusz Koljowy 53265.1 79 532472 532472 100%
10) Ovigacie
1e) Budzotpafta - rodki pochodzace 2
Konted ooz
1 Pozstae
88, 452 190 702 420 1149 2) Wydat iokvalfkowano, wtym: 03 7961 465289 563994,8 4437189 1055039,0 6266014 6266014 12379215 7% 7% 85%
1.062 | Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gayni | CEF BLN-Z | 2017-2023 o o o Ve | 2o 2a) Budzet atstwa - oty UE 195 000.0 1010711 206 071.1 101071.1 1010711 206 071.1 100% 100% 100% Realizacja umowy na roboty budowlane.
; ! g e : 20) Buciet parstwa - a5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
20)Oblgacie
20) Krodht EB1 29955.1 1802848 210239.9 238 506.7 238 506.7 2684618 6% 6% 8%
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapitalzovarie 2019 393.8 366857 3247774 1613649 5232219 161364.9 161364.9 5232219 100% 100% 100%
20) doaptalzowanis 2020-2023 142623 2213 14 483.6 125658.7 125658.7 1399209 0% 0% 10%
20 dokaitalzovarie 2022
2) Pozostale roda 03 4022 98432 7768 110226 10245.8 108%
- inne nif art 5 UETL.
olem, 2 tego: 78 182556 2595314 3944345 369489.4 350547.9 1978615 1584 148,1 2140211 2140214 16699294 50% 0% 95%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 180977 195 803.8 308 369.3 107548 61181 5391438 587 167.0 92%
1a) Budzetparstwa - projekty UE 5123 371138 107548 917.7 492986 56 502.1 87%
16) Budzal srodkom europeskich 17585.4 1642309 2712555 52004 4582722 4990919 92%
16)Fundusz Koleowy 315729 315729 315729 100%
16) Obicacie
1e) Budietpafswa - rodki pochodzace 2
10 Pozstae
X 201 189 272 439 209 767 204 1199 2) Wudat iekvalfikowane. w v 278 157.9 637276 860652 3587345 3444298 1918615 10450043 2140211 2140211 10827624 90% 20% 97% Realizacja umow na roboty budowlane.
1063 | Poprawa dostepu kolejowego do portow morskich w CEF MAL-N-Z| 20162024 16699294 2a) Bucizet paritwa - pojekty UE 472339 472339 53816.7 508803 53816.7 88% 93% 88% Wykonanie toréw w 2023 r. uwzglednia
Szczecinie | Swinoujsciu 74 151 210 w2 20) Bt parstwa- a6 UFTL Korekty za lata ublegle.
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblaacie
20) Kot E81 721339 737033 145837.2 80670.8 806708 152804.7 91% 91% 95%
20 Dokaitalzowarie 2018
20) Doksptatzowarie 2019 63718.4 860168 2995268 2495512 597919 756 605.1 507919 597919 758 605.1 100% 100% 100%
20) doaptalizowanio 2020.2023 15495.2 184315 310037
20 dokaptalizowarie 2022
20 Pomstae zoda 278 1579 92 484 592077 227447 111325 93328.1 42466 42466 864422 262% 262% 108%
- inne nit art 5 UFTL.
Ogslem, 2 tego: 9432 T977.2 14 087.7 317 038.2 7611314 255 715.0 26601.1 11804938 324104 324104| 12204108 2% 2% 6%
1) Wydatok kwaificowany wtym: 907.2 an73 1016329 2719576 1377796 516 994,6 560 102,2 92%
12) Budzotparstwa - proiokty UE 136.1 68.1 8438 408021 206712 625214 68.988.9 91%
10)Budiet srodkew europefsiich 7714 46492 85745.1 2311555 171084 4394293 476 069.4 92%
1c) Fundusz Koljowy 15044.0 150440 15044.0 100%
10) Ovigacie
1e) Budzotparta - rodki pochodzace 2
Kontekdt ooz
0 Pozsta
192 458 74 575 724 2) Wydat iekvaifikovano, wtym: 360 259,9 124547 450806 3233518 2557150 26 601.1 663 499,2 324104 324104 669 308,6 82% 82% 99% § i §
1064 | Poprawa infastiktury Kolejowego dosigpu do porty CEFMLNZ| 20172022 12204108 22) B parstwa - rojekty UE 2414 58397 143848 60946.8 814127 814127 100% Projekt zakoficzony rreczowo. Treaia 2022
e 51 7,0, 28, 14,9, 2b) Budiet paristwa - art. 5 UFTL oncowe rozliczenia z Wykonawcami.
20) Fundusz Koleiowy
20 Oblgacie
20) Krodht EB1 07 07 451302 1472956 59850.8 98946 98946 55024.8 149% 149% 109%
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapalizovarie 2019 63705 301914, 262390.8 2104926 1237.7 510683.0 1237.7 1237.7 510 683.0 100% 100% 100%
21) cokapitaizonanie 20202023 10633.1 10633.1 212781 212781 212781 50% 50% 50%
20 dofapalizovarie 2022
20 Pomstae roda 360 185 2439 505.1 142 922 07 9106 909.9 100%
- inne ni art 5 UETL.
olem,  togo: 1417 6957 750811 316039 161310 863600 1481613 260 468,0 37% 21% 5%
1) Wydatok kwaifkowany wtym: 11417 46957 75081.1 26.390.1 110917.2 26 390.1 1044248 175 069.1 100% 25% 63%
1a) Budzetparstwa - projety UE 16713 -254.4 112622 39585 16 637.6 39585 15 663.7 26 2604 100% 25% 63%
16) Bz srodkm eropefkich 94705 14414 638189 224316 942796 224316 88761.1 148808.8 100% 25% 3%
1c) Fucusz Koleowy
1d) Ovlcacie
1e) Budzetpafswa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae zoda
:‘"’lek‘- ""S“‘Wf instalacja e'e";e"“"w prezentach OIS 5241 2) Wudatki iekwalfikowane. w tvm: 52138 52138 59 969.9 437365 85398.8 9% 12% 6%
iynamicznej informacji pasazerskiej oraz systemu i 5.2- 2) Budzetpafta - o jizacj
LB | aenn wras s maorokiae omiezng na 20202023 260 468.0 2t oy U Realizacja umowy na roboty budowlane.
dworcach, stacjach i przystankach kolejowych P
20) Oblaacie
20) Krect E81
20 Dokaialzowarie 2018
28) Doksptatzowarie 2019
20) doapializowanio 2020.2023 52138 52138 59.969.9 437365 85398.8 9% 12% 6%
20 dokaptatzowane 2022
20 Pomstae zéda
-inne nit art 5 UFTL.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Diugosé przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe tosé, Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21) (s %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie

wg SPRXII Zrodta finansowania: SPR XII 2023 (tys. (tys. 2) plarogaiem Uzasadnienie/komentarz

Okres
realizacii®* — o N s wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | "SC 0% | Wykonanie (ys.21) T BT BT oo Ogélem do R R ] wazakresie | wzakresie
s | a0t | 27 e | zis | om0 | am | aom | S 2023 - st122023 xi20z3 vizozs resczowym | finansowym
10 1 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 2 30

Nazwa zadania

Wykonanie
gotem

28=18+...427 3 38 39
355.0 68 698.4 68854,4 19458.8 225015 2334165 236526 342251 286 022.1 95¢ 66" 82%
68698.3 68520.8 19093.8 22501.8 232269.6 225018 32996.6 2722572 85%
103047 32300 2864.1 33753 26 180.5 33753 49495 321786
58393.6 56 630.8 410575, 16229.7 191265 197 429.2 191265 28047.1 2314186
8660.0 8660.0 8660.0

1e) Buczet paistwa - $rodki pochodzace 2

10 Pomsal roda
2) Wvdatki niekwalifikowane. w tvm: 355.0 0.1 333.6 93.6 365.0 0.3 1146.9 11508 12284 137649 0% 0% 8%
1 066,01 | Poprawa bezpisczetstwa na skrzyowariach ln POIS 528 50160z 2660221 ) Bt st oty U2

kolejowych z drogami - Etap | - czes¢ przejazdowa 20) Budaet pastwa - ant. 5 UFTL Realizacja umowy na roboty budowlane.

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapializowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023 1149,1 12267 126159
20) dokapialzowanie 2022
20 Pomstale z0da 355.0 01 3336 936 365.0 03 11469 18 18 11490 18% -18% 100%
inne niz art 5 UFTL.
Ogotem, z tego: 02 978.5 3125 3734 5285 284832 30676.3 43260,1 458638 590113 66% 62% 52%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 978.5 311.8 260.6 521.3 27729.2 29801.4 27739.4] 333253 43369.6 100% 83% 69%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 117.4 46.8 39.1 78.2 4159.4 44409 4160.9 4998.8 6476.1 100% 83% 69%
1b) Buczat rodkom europsiskich 831.7 265.1 2215 4431 23569.8 25331.2 235785 283265 36 864.2 100% 83% 69%
1c) Fundusz Kolejowy 293 293 293 100%
10) Oblaacie
16) Budzet parstwa - rodki pochodzace 2

2) Wwdatii niekwalfikowane. wtvm: 0.2 0.0 0.7 1128 7.2 754.0 874.9 155207 12538.4 15641.6 5% 6% 6% Projekt etapowany. Realizacja uméw na
Poprawa bezpieczeristwa na skrzyzowaniach lini POIS 5121 | 50000 s00113 oo Butt ateton - oty UE dokumentacie projektowa, roboty
olejowych z drogami - Etep lla - czeéé wiaduktowa MPIN-Z 20) Budzetparswe -ar. 5 UFTL budowlane planowane do realizacji w
20) Fundusz Koleiowy olejnym etapie.

106602

20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokaritalizowarie 20202023 142117 1229.4 142117
20) dokapializowanie 2022
20 Pozmstale rod 02 0.0 07 11238 7.2 7540 8749 1309.0 1309.0 1429.9 58% 58% 61%
- inne it art 5 UFTL
otem,  tego: 03 8.4 64220 65405 195963.6 2315022 3280726 3% % 2%
1) Wydatek kwalikowany wtym: 182246,2 2183549 2609952
1a) Budzet parstwe - oroekly UE 273369 32753.2 39149.3
16) Budzet rodkom europelskich 154 909.3 185 601.7 2218459
1e) Fundusz Koleowy
10) Oblgacie
16) Budet paristwa - érock pochodzace 2
10 Pozostale roa
PoIS 2) Wydatki iekvilfikowane, w tym; 03 1181 64220 65405 137173 13237.2 67077.4 4% 49% 10% § R
2018-2024 3280726 2a) Budiet atstwa - ooty UE Projekt etapowany. Realizacja umow na
IM-PK-N-Z 2b) Budzet paristwa - art 5 UFTL roboty budowlane.

Poprawa na
106603
kolejowych z drogami - etap Il

20 Dokaptaizowarie 2018
2) Dokapializowarie 2019
20 dokapializowanie 20202023 65403 65403 137173 132372 66 959.0 8% 49% 10%
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale z6da 03 118.1 -118.3 01 1184 0%

Ogotem, z tego: 20977.7 42027.9 346375 93189 §10.2 240.9 60.2 1078734 602 60.2 1078734 100% 100% 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 209775 403242 29381,9 51350 30,6 240,9 60,2 96 150,2 602 60,2 96 150,2 100% 100% 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 31466 60486 2156.3 770.2 46 36.1 9.0 121715 9.0 9.0 121715 100% 100% 100%
1b) Buczet rodkom europeiskich 178309 342756 249746 4364.7 26,0 204.7 51.2 81727.7 512 51.2 817277 100% 100% 100%
1c) Fundusz Kolejowy 2251.0 22510 22510 100%

1e) Buczet pafistwa - $ro0k pochodzace 2
ekt tervtoiaimich

10 Pomstale z0da

12 22 o7 34 2) Wydatki iokwalfikowane, w tym 02 17037 52556 4183,9 579,7 01 117232 17231 100%

2a) Budzat parstwa - pojekly UE
Poprawa stanu technicznego obiektow inzynieryinych — ) Buczet parstwa - projekty

1.067-01 | etap | - Modemizacja estakady kolejowe] w Gorzowie
Wielkopolskim

POIS 5.2 : :
121 M-L-N-Z 20162022 1078734 2¢) Fundusz Koleiowy

Projekt zakoriczony. 2020 2023
20 Dokaptalizovarie 2018
29) Dokapializowarie 2019

20) dokapiatzowarie 20202023
2) dokapiaizowarie 2022

2) Pozostale 6da 02 17037 52556 41839 5797 01 117232 117231 100%

- inne nit art 5 UFTL.

6lom,  tego: 3000 236934 249794 689729 54835.1 6083.9 122368.7 2% % 56%

1) Wydatek kwaifiowany wtym: 235025 311115 546140 354559 49 8969 999519 8% 62% 55%

1a) Budzet parstwa - projekty UE 35254 4666.7 8192.1 53184 74845 149928 88% 62% 55%
1b) Buczet érodkom europeiskich 199772 26444.7 464219 30137.5 424124 84.959.1 88% 62% 55%
y

ekt torvtoraimich
09 09 09 2) Wydatki iokwalfikowane, w tym 300,0 190,9 13 868,0 14358,9 19379,1 16 187,0 224168 2% 86% 64%

Popraua stanu techicznego abiekiow insenoych = | POISSZ- | 51 25y 1223687 2a) Budzet patsiwa - rjekty UE Realizacja umowy na roboty budowlane.
eta o

1067-02
122 MLNZ 09 09 X

21) dokapializowarie 20202023 13863.8 13863.8 193791 16 187.0 219259 2% 86% 63%

2) Pomstale #roda 300.0 190.9. 42 495.1 490.9 101%

e, z togo: 174547 123565.8 1410205 1175839 117583.9 233496,1 105% 105% 60%
1) Wydatok kwalfikowany wtym;

1a) Budiet parstwa - projekly UE

1b) Budzat rodkom europeiskich

1c) Fundusz Kolefowy

10) Obicacie

1e) Budzet parstwa - ok pochodzace 7

Poprawa stanu technicznego obiektow inzynieryjnych - " 20 6.9 107 127 2) Wydatki niekwalifikowane. w tvm: 174547 123 565.8 141020.5 117 583.9 117 583.9 233 496.1 105% 105% 60%
106703 ooy Waaiows moos koiowed 1 Oomow iz | FIS32 | 20212024 2ssann | b s oy Projot zakorczony eczows Trwal | 3023
Boducra s o owarsaem 2| es| e se ot o 5 ralczania uméw,

20 Dokapialzowarie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023 174516 123552.2 141003.7 117 583.9 117583.9 233493.0 105% 105% 60%
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale #6da 31 137 168 31 539%

167.8 33254 56979.0 16691.7 58465 0.0 713175 713175 100%
1) Wydatek kwalficowany w ym; 33238 493740 11739,2 938,3 653754 653754 100%
1a) Buzet pafistwa - projekty UE 498.6 3779.8 17609 140.7. 6180.0 6180.0 100%
1b) Buczet srodkow europeiskich 28252 41967.9 99784 7976 55 569.1 55569.1 100%
1¢) Fundusz Kolejowy 3626.3 3626.3 36263 100%

16) Buczot pastwa - éro0k pochodzace 2
ekt tortoriaimuch

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsiugi POIS 51 02 00 00 03 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 167.8 16 76050 49525 67848 0.0 59421 59421 100%
1.068-01 | podréznych (w tym dostosowanie do wymagan TSI PRM), | 107\P S | 2017-2020 713175 20) Budzot parstva
Etap | Szczecin Glowny HN 02 00 00, 03, 20) Buczet parsiwa

Projekt zakoriczony. Wykonanie tor6w w 2020

2023 r. uwzglednia korekty za lata ubiegle. 2021

20 Pomstale #roda 167.8. 16 76050 49525 67848 00 5942.1 5942.1 100%
inne niz art 5 UFTL.
jolem, z tego: 56,9 130125 28906.2 10163,6 5946 527338 926 92,6 522318 6a2% 642% 101%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 129947 28457.7 9947.0 92,6 51492.0 926 926 51492.0 100% 100% 100%
1a) Budzet parstwa - rojekty UE 19492 13241 14921 139 47792 139 139 47792 100% 100% 100%
1b) Budzat rodkom europeiskich 110455 24189.1 8455.0 78.7 43768.2 787 78.7 43768.2 100% 100% 100%
10) Fundusz Kolefowy 29446 29446 29446 100%
1d) Obleacie
1e) Budzet pafstwa - ok pochodzace z

10 Pormsiale zroda
Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi OIS 51- 2) Wydathi niekvaliikowane. w tvm: 56.9 17.9 448.4 2166 5020 12418 7398 168%
1.068.02 | podroznych (w tym dostosowanie do wymagari TSI PRM), | 1622 %) | 2016-2020 522318 2a) Buczet parstwa - proikty UE Projekt zakoficzony. 2020 2023
Etap Il Gdarisk Glowny 20) Budzet parstwa -ar. 5 UFTL

5
20) Dokapialzowarie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

20 dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale r6da 56.9 17.9 4484 216.6 502.0 12418 739.8 168%
e i art. § UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Diugosé przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe tosé, Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21) (s %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie

wg SPRXII Zrodta finansowania: SPR XII 2023 (tys. (tys. 2) plarogaiem Uzasadnienie/komentarz

Okres
realizacii®* — o N s wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | "SC 0% | Wykonanie (ys.21) T BT BT oo Ogélem do R R SPR SPR Ogslem & ] wazakresie | wzakresie
s | a0t | 27 e | zis | om0 | am | aom | S 2023 - st122023 xi20z3 vizozs aimzs | vizes aiz0zs resczowym | finansowym
12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 2 30 32 33 34 35

Nazwa zadania

Wykonanie
gotem

28=18+..427 31 38 39
3500 126 031.4 70594,3 16 858.8 42980 2191243 76116 17182 2265445 37" 97%
125 861.2 701134 147018 42960 21577314 42960 2198796 51% 98%
8671.0 10517.0 22053 644.4. 22157.8 6444 227738 51%
106 982.0 59596.4 12496.6 36516 183407.1 36516 186 897.7 51%
10 208.2 10 208.2 10208.2

1e) Buczet paistwa - $rodki pochodzace 2

1) Pozostale #r6da Projekt zakoficzony rzeczowo. Trwa
Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi oS 0.9 6.2 5.0 5.8 -0.1 120 2) Wydatki niekwalifikowane. w tvm: 350.0 170.2 480.9 2157.0 1911 20 33513 33156 33156 66649 0% 0% 50% realizacja umowy na dostawe i instalacje
1.068:03 | podraznych (w tym dostosowanie do wymagan TSI PRM), | POV | 20182023 2265445 2a) Budzetpatstwa - profety UE elementow CSDIP oraz SMW. Wykonanie 2021
Etap Il Rzeszow Giowny 09 36 18] 01 01 62 20) Bt patistua - art. § UFTL tor6w w 2023 . uwzglednia korekty za lata

2c) Fundusz Koleiowy ubiegte.
2d) Obligacie o
20) Krean EB1

20 Dokaptalzowarie 2018

20 dokapializowanie 20202023 33156 33156 33156
20) dokapiaizowanie 2022
20) Pozmstale 6da 350.0 1702 480.9) 2157.0 191.1 20 33513 33493 100%
- inne nit art § UFTL.
golem, z tego: 825.0 0.0 29580.8 531835 15527.3 99156.7 252291 252291 108858.5 62% 62% 91%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 29576.3 49652.7 147837 940127 201661 20166.5 99395,1 73% 73% 95%
1a) Bucdzet pafstwa - rolekty UE 4436.4 7447.9 22176 141019 3024.9 3025.0 149093 73% 73% 95%
1b) Bucdzat srodkom europeiskich 25139.8 422048 12/566.1 79910.8 171412 171416 844858 73% 73% 95%
1c) Fundusz Kolelowy
19) Obigacie
16) Bucet parstwa - érodki pochodzace z
16 Pozostale r6da
Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi 02 20 18 12 o7 48 2) Wydatki nickwalfikowan, w tym 8250 40,0 46 3530.8 743.6 51440 5063,0 50626 94634 15% 15% 54%

podrbznych (w tym dostosowanie do wymagar TSI PRM), | POIS 5.1- PR ) )
Etap IV — infasiruktura pasazerska na liniach 104 MLNZ| 20182023 02 18 15 o7 4| Teeeses Projekt zakoriczony. 2023 2023
rewitalizowanych w ramach POIS 2007-2013 - : : - -

106804

20 Dokaptaizowarie 2018
2 Dokapializowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023 4666.4 4665.9 4666.4
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale z6da 825.0 40.0 46 35308 7436 5144.0 396.7 396.7 4797.0 187% 187% 107%

jlem, 2 togo: 222365 90477.3 536324 72120 329442 34054.0 2405564 340540 34054,0 2405564 100% 100% 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 222365 90477.3 53632.4 72120 329442 34054.0 240 556.4. 34054.0 34054.0 240 556.4 100% 100% 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 33355 4691.6 8044.9 10818 49416 5108.1 272035 5108.1 5108.1 272035 100% 100% 100%
1b) Buczat rodkom europsiskich 18.901.0 76 905.7 45587.5, 6130.2 280026 28945.9 204 472.9 28945.9 28945.9 204 472.9 100% 100% 100%
1c) Fundusz Kolejowy 8880.0 8880.0 8880.0 100%
10) Oblaacie
16) Budzet parstwa - rodki pochodzace z

10 Pomstale z6da

Lo70 | Poprawa bezpieczaristwa ruchu kolejowego poprzez zakup | POIS 5:2:10
o

specjalistycznego sprzetu technicznego MLNz | 20162022 2405564 2a) Budzst st - rojeky US Projekt zakoficzony. 2023 2023

20) dokapiaizowanie 2022
20) Pozostale r6da
- inne ni art § UFTL.
Ogdlem, z tego: 118 183.0 161176.4 33693.2 57004 15556 412 688.3 319479.1 3194792 100%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 109 024.7 139129.8 253596 3616.8 10283 2122 8424 2770446 2770446 100%
1a) Budzet pafstwa - projekty 16 3537 208695 3803.9 5425 154.2 -40.8 1263 41556,7 415567 100%
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich 92671.0 118 260.3 215556 30743 874.1 231.4 716.1 235487.8 235487.9 100%
10) Fundusz Kolejowy
16) Obigacie
16) Buciet parstwa

- érodki pochodzace z

17.3 109 -12 -12 271 2) Wydatki niekwalifikowane, w tvm: 91583 22046.6 83337 20835 527.3 131.0 154.1 424345 424346 100% . N
Modemizacja i Kolejowe E 59 na odcinku Wroclaw - [POIS 5.12M| oo 104792 Bt s oty U Projekt zakoriczony. Wykonanie toréw w. 2018

1071
Poznar, etap i, odcinek Czempif - Pozna - Faza Il LFZ 173 108 Az Az 271 201 Butint porsts -t 8 UFTL 2023 r. uwzglednia korekty za lata ubiegfe.

2021
2) Krody E81 8679.2 214758 82620 2080.2 527.3 266 84 410595, 41059.5 100%

20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale #6da 479.1 570.8 716 33 0.0 1044, 1457 13750 13751 100%

- inne ni art 5 UFTL.

lom, 2 togo: 259 1748405 2514006 58923.9 119358 29464.1 78116 89149 47720 558 089.4 64559 340233 587 646.0 74% 1a% 95%

1) Wydatek kwalfikowany wtym; 166 62,1 212250,7 34821,0 3909,2 75153 6569,0 108955 69,5 442 692,5 73 17107,9 4705543 7% % 94%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 249993 31837.6 52232 3229 11273 985.4 16343 104 66 140.4 10.7 2566.2 70319.7 7% 0% 94%

1b) Buczet rodkom europsiskich 141662.8 180 413.1 29597.9 33228 6388,0 5583.7 9261.2 59.1 376.288.6 606 145417 399971.2 7% % 94%

1c) Fundusz Kolejowy 263.5 263.5 263.5 100%

10) Oigacie

ekt tervoiaimich

138 167 79 00 305 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 259 81784, 39149.9 241029 80266 219488 112426 19806 47024 115396,9 63846 169154 170917 74% 28% 9% Projekt zakoriczony rzeczowo. Trwa analiza i

1072 | Modemizacia i kolejows] E30 C-E0 odcinek Krakow-  |POIS 517 M| 0 c o) 5676460 “2o) Buciet parstun . ety UE rozliczanie zlozonych przez wykonawcéw 2020
Rzeszow etap Il - Faza Il - 104 122 00 00 26 o) oot et - on 8 UFTL roszcze onanie toréw w 2023 r.

20) Funcusz Kolefowy uwzglednia korekty za lata ubiegfe.

2) Kreayt E81 259 7891.4 38048.4 23998.9 78485 217221 111923 19874 43527 1130027 1695 107002 108.909.5 2569% 41% 104%

20) Pozostale réda 287.0 11015 104,0 1781 226.7 50.3 68 349.8 23042 6215.1 62151 81822 6% % 28%

e, 2 togo: 199417 105373,2 302531 66 140,5 20693 2296 13 224008,7 2240088 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 199175 100 984.8 30250.5 54186.2 948.8 137 206 301.4. 206 301.6 100%
1a) Budiet pafstwa - projekly UE 2987.6 151477 3606.1 9054.7 142.3 21 30 940.4 30 940.5 100%

1b) Budzat rodkom europeiskich 16 929.9 85837.1 26644.4 451268, 806.5 16 175356.3 175356.3 100%

a7 a7 47 100%

1e) Budzet paristwa - érodki pochodzace 7
Modemizaca linii kolejowej E 65/C-E 65 a odcinku 2) Wydatki ickwalfikowane, w tvm: 242 4388.4 26 119544 11205 2159 13 17707.3 177072 100%

)
Warszawa - Gdynia w zakrosio warstwy nadrzedn LGS, | POIS 5.1-1 M o ekalowane _ i
ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania ukladu LFZ 20152021 2240088 ) Budset pafista - rofekty Projekt zakoriczony. 2019 2021

trakoyinego - Faza Il

1073

2) Kred E81 18251 11953.0 11192 2146 151118 151118 100%
20 Dokapialzowarie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

20) dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale #6da 242 2563.3 26 14 13 13 13 25954 25954 100%

Ogolem, z tego: 27482 1491558 246 024.1 118 568.5 382252 473859 170262 97520 1918993 8207852 3495149 316 151.0 10149057 55% 61% 81% 5500(  149234%

1) Wydatek kwalfikowany wtym; 1154226 204 487.7 93256,4 178011 229286 80756 72888 185 25,2 654 516,0 2113209 255268,2 717 086,7 88% 73% 91% 2500  261806%
1a) Bucet pafistwa - rojekty UE 173134 30673.2 139885 13693 34393 12113 10933 28370.0 97 458.3 31127.2 38290.2 106 315.6 91% 74% 92% 375  259889%
1b) Buczet srodkow europeiskich 98109.2 1738145 79267.9 151309 194893 6864.3 61955 156 948.2 555 819.9 180 193.6 216 977.9 609.470.1 87% 72% 91% 2125 261562%
1¢) Fundusz Kolejowy 13009 -63.0 12379 13009 95%
14) Obigacie
16) Buczot pastwa - éro0k pochodzace 2
ekt tortoriainuch

«6 %9 195, 20 25 01 1129 2 Wydatki niekvaitkovane, wim: 27482 337332 415364 253121 204241 244573 89505 24631 66441 166269,1 138 194,1 608829 2078194 5% 1% s6% 3000  s5423%| _Podstawowy zakres projektu zostal
2014-2023 1014 905,7 2a) Budzet paristwa - projekty UE xrezllxnw.any. "frwz rozliczanie umuv{ 2023
30,8 21,0 179 20,7 90,4 2b) Budet paristwa - art 5 UFTL Wykonanie toréw w 2023 r. uwzglednia

2¢) Fundusz Koleiowy korekty za lata ubiegte.

Lo7a | Modemizacia i kolefowe nr 8, odcinek Warszawa |POIS 5.1-3 M
Okecie ~ Radom (LOT: A, B, F) - Faza I Lz

20) Krooy E81 27482 31765.4 404554, 24724.0 196902 24688.2 8914.4 17336 6536.4 161255.8 1370722 59761.0 2917917 5% 1% 55% 300.0 53752%
20 Dokapiatzowarie 2018
20) Dokapializowarie 2019
2 dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20) Pozstale 7roda 19678 10810 588.1 733.9 2309 36.1 7295 107.7. 50133 11218 11218 6027.4 10% 10% 83%
inne niz art 5§ UFTL.
golem, z tego: 96263 3783700 5175322 2779999 290 098,4 175209 770738 97 662,9 16658844 780123 1431344 18834243 125% 68% 88%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 343 081.5 478 600.7 248 278.0 267 980.6. 6907.7 671254 66 427.0 14784008 66427,0 124 650.4 1659069.5 100% 53% 89%
1a) Buczet parstwa - projekty UE 51471.6 299765 212453 446176 10363 101022 9965.9 168 415.4 9965.9 18 699.6 195 520.7 100% 53% 86%
1b) Budzat rodkom europeiskich 291609.9 448624.2 173616.0 223363.0 5871.3 57054.8 56 461.1 1256 600.2 56461.1 105 950.8 1410 163.6 100% 53% 89%
16) Fundusz Kolefowy 53416.7 315 53385.2 53385.2 100%
1d) Oblcacie
1e) Budzet parstwa - odkd pochodzace z

1) Pozostale rodka
18 436 507 256 100 346 03 142,0 2) Wydatii niekvialifikowane. w tvm: 9626.3 352885 389316 297219 22117.8 106133 99484 312359 187 483.6. 115853 18 4840 2243548 270% 169% 84% Realizacja uméw na roboty budowlane.
HLF- 14 18834243 2a) Budzet paristwa - pojekty UE e toré 3 i
Ketowioo - Krskow. etsp Ib CErLz) oo 8 83 383, 101 03 03| 1o7s 20 ot st . 5 UETL T oy v o e 21"
20) Fundusz Koleiowy
2d) Oblcacie
2e) Kredyt EBI 32411 353204 382645 282749 217307 9074.0 77662 44255 148 106.4 7299.0 72990 179426.0 61% 61% 83%
20 Dokapitalizowanie 2018
2a) Dokapitalizowarie 2019
2n) dokapitalizowanie 2020-2023 250000 250000 672.5 7571.2 211712 3718% 330% 118%
2) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale #6da 6385.2 319 667.1 14469 378.1 1539.2 21822 18104, 14377.3 3613.8 3613.8 23757.6 50% 50% 61%
-inne nig art. § UFTL

Lo7s | Modemizacia linii kolejowei E 30, odcinek Zabrze ~
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Dlugos¢ przebudowanych torow (w k) - wszystkle tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe S Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 wg (tys. 21) . %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie
Okres Wykonanie “ s (tys.2) |planu ogélem
Nazwa zadania e oem” | WaSPRXI Zrédia finansowania: SPR XII 2023 (tys. Y e Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis. | Wykonanie | "0 205 | wykonanie o o017 2018 2010 2021 Ogétem do R R & A P
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 o 2023 31122023 Xil 2023 Vi2023 rzeczowym | finansowym
129 256.8 709931 46550 321 2030.4 107892 217 870,0 110297 2237937 98 7 97%
115266.4 380347 23503 3 2030.4 3387.8 1610613 33878 165 492.9 97%
172900 57052 3526 3046 508.2 241593 508.2 248239 97%
97 976.4, 323295 19978 17258 28796 136 902.0 28796 140 669.0 7%
1c) Fuusz Koleowy
1) Oblaacie
1e) Budzetpafswa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae zoda
174 69 74 2) Wdatid ickvalfkowane. w v: 13990.4 32958.4 23047 1216 324 74015 56 808.7 76419 76419 58.300.8 7% 97% 97% §
Lo76 | Proiekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk [POIS 5.1-8M{ 0. oo 2237937 o) Butt ateten - oty UE 139904 219629 69648 20181 71416 71416 430049 8% 98% 100% Projekt zakoficzony rzeczowo. Trwa 2015
(most + dwtorowa linia kolejowa) - Faza Il LFZ 108 105 o) it ot -t 8 UFTL rozliczanie umowy na ERTMS.
20) Fundusz Koleiowy
20 Obicacie
20) Kreayt €81
20 Dokaitalzowanie 2018
20) Dokapalizowani 2
20) doaptalizowanie 2020.2023 4476 447.6 1699.1
20 dokapitalzovarie 2022
20 Pozstae 0 109955 23047 1216 321 4367 13890.7 52.7 52.7 13506.7 820% 820% 103%
-inne nit art 5 UFTL
gstem,  tego: 7314238 20666 1093195 986399 76212 19946 23940 41073 377 285 3041805 45275 75275 3087365 A% % 99%
1) Wydatok kwaffkowany w tym: 106 531.3 108 166.8 6903.7 19843 0.0 4842 2231019 2231018 100%
1a) Budzet aftwa - roiekty UE 15979.7 16 225.0 10356 1466 0.0 726 333142 333142 100%
10) Budzet srodkow ouropeskich 905516/ 919418 5868.1 1686.6 4116 189 636.6 189 636.5 100%
1c) Funcusz Koleowy 151.1 151.1 151.1 100%
1) Oblgacie
1e) Bucietpast - rodki pochodace 2
0 Pomstae rida
X X 25, 34 02 59 2) Wydat iekvaifikowane, w v 731428 20666 27882 95269 107175 103 23940 6231 1377 285 810787 45275 45215 856347 A% A% 95% § i -
L7 |Budowatacznicy koleiowe] Krakow Zablocie - Krakow  [POIS 522M{ 00 oo 2087365 o) Bt oteten - oty UE 58435 58435 58435 100% Projekt zakoriczony rzeczowo. Do rozliczenia| 045
Krzemionki LRz 24 33, 57, 20) Bucaetparswa - art. 5 UFTL wykupy gruntéw.
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblacie 72967.1 20666 238795, 39 36.4 623.1 1377 286 50607.7, 286 286 50607.7 100% 100% 100%
20) Krect E81
20 Dokapalzowario 2018
2a) Dokaptalizovanie 2019
20) doaptaizowanio 2020-2023
20 dokaptalizovanie 2022
20 Pozmstae z0da 1757 27882 14352.6 48740 64 24305 01 246275 45561 4556.1 201835 0% 0% 84%
e i art. 5 UFTL
olom, 2 tego: 74 85798 120856 181233 227956 57291 671.9 78001 68120 19 564.9 74414 74414 121 832.7 2% 2% 9%
1) Wydatek kwaifikowany wtym: 47448.4 26239 8947.6 226608 29626 5705 26433 221 878792 200238 20028 899498 1% 1% 98%
1a) Budzetparstwa - oty UE 7117.3 3936 13421 2489.8 444.4 85.6 396.5 33 12272.7 3139 3139 12583.2 1% 1% 98%
16) Buczat érodkim europeikich 403311 22303 76055 192616 25182 4849 22468 187 746972 1778.9 17789 764573 1% 1% 98%
1c) Funcusz Koleowy 9093 909.3 909.3 100%
1d) Oblaacie
1e) Budaotpafstwa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae z0da
Modemizacia lini kolejowe] Warszawa — Lod, etap I, Lot 65, 65, 65, 2) Wudat iekvalfkovane. w v: 7.4 11314 94217 91757 1349 27665 1014 2156.8 6789.9 316857 53487 53487 318829 127% 127% 9%
N POIi$ 5.1-5 M y .
1078 |A—odcinek Warszawa Zachodnia ~ Miedniewice Tap M 20152024 1218327 2a) Buciet patistwa - oty UE Projekt zakoficzony rzeczowo. 2023
(Skierniewice) - Faza Il 20) Buciet astwa - a5 UFTL
20) Fundusz Kol
20) Obicacie
20) Kot EB1 33 3158 26095 8561.0 9.7 27583 200 10605 73734 227815 38654 3865.4 209120 191% 191% 109%
20 Dokaalzowanie 2018
20) Dokapitalzowarie 2019
21) doaptalzowanis 2020-2023
20 dokapitalzovarie 2022
20 Pozstae #0da 41 8156 68122 5047 354 8.1 1214 10963 -583.4 8904.2 14832 14832 109709 -39% -39% 81%
- inne ni art 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 5000 949526, 131990 206852 273568 86828 30465 94529 114943 1895700 190118 190118 209 664.1 0% 60% 90%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 94589.4 127881 14997.1 75416 195.5 130 111.7 1301117 100%
1a) Budet parstwa - projekly 14 188.4 19182 22496 3448 293 187303 187304 100%
16) Budzet $rodkow ouropefskich 804010, 10869.9 127475 64103 166.2 110595.0 110595.0 100%
1c) Funcusz Koleowy 786.4 786.4 786.4 100%
1) Oblaacie
1e) Bucetparsta - rodki pochodace 2
10 Pomstae rida
i 2) Wydat iekvalfikowane, w v 500.0 3632 4109 58881 198152 84872 30465 94529 114943 594583 190118 190118 795523 60% 60% 5% i
Lo7a | Modemizacia ini kolejowe) Warszawa  Lodz, etap I Lot [POIS 516 M{ 0 e oo 200 6641 o e et - oy U Projokt zakoficzony rzeczowo. Trwa analiza 2023
G~ pozostale roboty - Faza I LFz 20) Bude parstwa - ar. 5 UFTL zlozonych przez wykonawcow roszezen.
20) Fundsz Kol
20) Obigacie
2 Kredyt €81 500.0 2355 465.9 5869.1 19782.8 8487.2 30463 92725 114907 591500 140118 140118 7424756 82% 82% 80%
20 Dokaalzowarie 2018
20) Dokaptalizovarie 2019
20) doaptaizowanio 2020.2023 5000.0 5000.0 50000
20 dokaptalizovanie 2022
20 Poaostale zroda 127.7 -55.0 19.1 324 041 02 180.4 35 3083, 3048 101%
- inne ni art 5 UFTL.
6lom, 2 tago: 20,9 207 963.0 250 554.6 219310 83849 CREEX] 149845 2366 18932 5125008 16658 16658 521378.1 4% 4% 9%
1) Wydatek kwaifiowany wtym: 2057825 2397859 87656 3866,7 5139,9 130503 2148 6218 477 221,5 9151 9151 486 354,5 8% 68% 98%
1a) Budzet parstwa - roekty UE 30867.4 35 967.9 13148 4748 7710 19556 341 933 71478.9 137.3 137.3 72847.9 68% 68% 98%
10) Buciet srodkom europekicn 1749151 203818,0 74508 32867 43689 110946 180.7 5285 405 643.3 777.9 7779 4134013 8% 8% 98%
1c) Fundusz Kolelowy 1052 1052 105.2 100%
10) Ovigacie
1e) Budzotpafta - rodki pochodzace 2
Konted ooz
1 Pozstae
Modemizacia i olejowe) € 75 RallBalica Warszawa - | 06 5 1 4 723 22 132 04 744 2) Wydat iokvalfkowano, wtym: 4409 21805 10768,7 131654 45181 9722 19343 218 12714 352733 750,7 50,7 350236 169% 169% 101% Projekt zakoriczony rzeczowo. Wykonanie
1,080 [Bialystok — granica z Litwa, etap I, odcinek Warszawa Tar M 20152004 5213781 2a) Budzet atstwa - oty UE toréw w 2023 r. uwzglednia korekty za lata 2018
Rembertow - Zielonka - Tiuszcz (Sadowne) Faza Il 590 22 01 01 61,1 20) Buciet parstwa - a5 UFTL ubiegle.
20) Fundusz Koleiowy
20)Oblgacie
20) Kredvt €81 440.9 21803 10 768.6 131417 45167 1649.9 17107 212 10408 321710 7182 7182 321194 145% 145% 100%
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapitalzovarie 2019
20) doaptalzowanis 2020-2023
20 dokaitalzovarie 2022
20 Pomstae #r0da 02 01 27 14 26221 2236 06 2306 31023 325 325 29042 710% 710% 107%
- inne nif art 5 UETL.
olem, 2 tego: 10600 104114 168567 13384 33783 9295 59435 399178 59378 59378 39912,0 100% 100% 100% 4178553 0%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 1059.6 104099 162916 11578 33717 199.1 57578 382477 575738 57578 382477 100% 100% 100%
1a) Budzetparstwa - projekty UE 1589 4490 709 1737 505.8 299 863.7 22517 863.7 863.7 22518 100% 100% 100%
16) Budzal srodkom europeskich 900.7 9960.9 127354 984.2 2866.0 169.3 4894.1 325106, 48941 48941 325106 100% 100% 100%
1c) Furcusz Koleowy 34854 34854 34854 100%
1) Oblaacie
1e) Budietpafswa - rodki pochodzace 2
10 Pozstae
Pracena podsmgouyoh diagach pasazarion .30 & 21 Wydatki iekwialfikowane. w tvm; 04 15 565.0 180.5 66 7303 1857 16701 180.0 180.0 16643 103% 103% 100% 4178553 0%
na obszarze Slaska, etap I linia E 65 na odc. Bedzin - . .
1083 |\ wice - Tyehy - Coecnowice Deiecaice - Zebrzydowice | CEF PA-NZ | 2017:2022 399120 20 Bt oty U Projekt zakoriczony. 2023 2023
- prace przygotowawcze 20) Fundusz Koleiowy
20) Obicacie
20) krect €81 4178553
20 Dokaitalzowarie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20) doaptalizowanio 2020.2023
20 dokapitalizowanie 2022
20 Poaostale roda 04 15 565.0 1805 66 7303 1857 16701 180.0 180.0 16643 103% 103% 100%
- inne nit art 5 UFTL.
Ogélom,  tegor (X 257739 1721012 141607.6 1789815 780336 1597942 776 292.0 797779 179805.9 879 896.2 89% 9% 8%
1) Wydatek kwafikowany w tym: 270695 135 528,0 106 390,1 1357395 389575 4197 4441044 4197 4197 4707685 100% 100% 94%
1a) Budot pafstwa - roekty UE 15 962.8 18 389.6 78220 63.0 42237.4 63.0 63.0 46 238.1 100% 100% 91%
10) Buzet srodkow europeskich 27 0695, 1111319 904273 1173499 311355 356.7 3774708 356.7 356.7 400 134.2 100% 100% 94%
1c) Fundusz Koljowy 243962 243962 24396.2 100%
16) Oblgacie
1e) Budzotparta - rodki pochodzace 2
Kontekdt ooz
0 Pozsta
153 412 154 201 08, 158 6.1 989 2) Wydat iekvaifikovano, wtym: 01 187044 365732 352175 432420 390761 1593745 332187.7 179 358,2 179 3861 4091278 89% 89% 81%
1084 | Prace na linil kolejowe] E 30 na odeinku Kedzierzyn KoZle | cee iy 7| 20172024 8798962 2a) Budt parstwa - prolekty UE 9100.6 32253.7 35 080.8 427200, 26383.4 99075.0 2446135 99075.0 103 568.0 2446135 100% 96% 100% Realizacja umowy na roboty budowlane.
- Opole Zachodnie 153 393 13.2 155 61 61 893 20) Buget parswa - rt. 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy
24) Obigacie
20) Kredvt €81
20) Dokapitalzowanie 2018
20) Dokapalizovarie 2019
20) dolaptalizowanio 2020-2023 118116 578905 697021 763779 7191238 145 145.9 76% 81% 8%
20 dofapalizovarie 2022
20 Pomstae roda 01 96038 4319.4 1366 522.0 881.1 24089 178720 39053 39053 19368.4 62% 62% 92%
inne niart 5 UFTL
gstem,  togo: 8786, 19 607.2 280 454.2 503 959.8 386 674.5 4698464 412 540.2 251998.9 24459508 296 485.4 269 885.4 29253896 5% 93% 8%
1) Wydatok kwaifkowany wtym: 721.9 1143822 273389.7 485 390.6 363199.1 4614723 3231723 4504 20221936 8146 8146 21289987 56% 6% 95%
1a) Budzet parstwa - rokkty UE 1092 17157.3 77524 544799 692208 48 598.0 1973176 355.2 3552 2136403 92%
16) Bz srodkm eropefkich 618.7 972249 265637.3 3793259 308719.3 3922515 2749295 4594 17191665 4594 4594 1809 648.9 100% 100% 95%
1c) Fucusz Koleowy 106 064.7 -355.2 1057095 1057095 100%
1) Oblaacie
1e) Budzetpafswa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae zoda
o it Koljowel £ 56 na odeinku Pozma G 397 892 %02 26 549 192 2609 21 Wydatki iekvalfikowane. w tvm: 150.7. 52250 70645 18569.1 234754 283741 893679 2515395 4237662 295 6708 269 070.8 796 390.8 85% 93% 53% Realizacja uméw na roboty budowlane.
1086 SZCZZ;: l‘]!‘m: lejowej na odeinku Poznan GIOWNY = | cep p.N-z | 2015-2024 29253896 2a) Budzet paristwa - profekly UE 441946 176 006.5' 220201.1 176 069.4 190 199.6' 220 264.0 100% 93% 100% Wykonanie torow w 2023 r. uwzglednia
305 736 828 215 266 154 2238 20) Budzotparswa - a5 UFTL korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koleiowy
20) Obicacie
20) Kreayt €81 86 51714 63257 16893.5 197133 27 680.1 44.908.4 488186 169 596.7 892581 751279 3198233 55% 65% 53%
20 Dokaialzowarie 2018
20) Dokapitaiizowanie 2019
20) doapializowanio 2020.2023 26 696.9) 26696.9) 30200.0 3600.0 248 906.2 88% 742% 1%
20 dokaptatzowane 2022
20 Pozmstae 0 65.1 536 7388 16757 37620 694.0 264.9 7.4 72715 1433 1433 7397.4 12% 12% %%
-inne nit art 5 UFTL.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Diugos¢ przsbudowanych toréw (w k) - wszystiie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz glowne zasadnicze | szlakows 2 Wykonanie (tys. 2 Plan roku 2023 wa (tys. 21 . %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie
Okres Wykonanie - s (tys.2) | planu ogolem
[—— o m® | wasPR P ——— SPRXIl 2023 (tys. e [T ——
Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis. | Wykonanie | "0 205 | wykonanie o o017 2018 2010 2021 Ogétem do R R 2 sPR sPR Ogétem e A P
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 02 | "9 2023 31.12.2023 X12023 i20zs XiI2023 viz0zs Xi12023 rzeczowym | finansowym
3537.4 128 196.5 71956.1 359548 49 160.9 119289 346 7016 647 436.3 3419755( 3694342 710 487.4 101% o 91% 20834|  31076%
128 127.3 707174 277447 94749 2037178 5369511 2086853 3261440 5630643 9% 95%
19211 -386.0 40897 14330 44 1495 69 640.9 448203 489216 73504.1 9% 95%
108 9082 601098 23655.1 80418 2496602 456 408.4 2538560 2772224 4785266 98
109936 018 109018 109936
10 Ocasce
10 Buciet pasva - rocki pochoczce 2
10 Pomsal roda
s 445 a8 18 873 YT —— 35374 692 12387 82101 4109010 24541 529838 1104852 432002 432002 147 4231 122% 1229 75% 20834 5303%|  Projekt fazowany. Zakres rzeczowy
Log7 | Frece 12 i koljone 8, edeinek Warka ~Radom (Lot | POIS X101 2017-2024 7104874 2a) Buciet patstwa - okt UE zrealizowany. Realizacja umowy na 2023
a8 a8 855 20 Bttt parstua .S UFTL zabudowe ERTMSIETCS w ramach fazy Il
20) Funcusz Koleiowy
201 Oblaace
201 Koo €81 3537.4 645 11346 81080 413601 23724 a7 1618 938304 232002 232002 126 500.4 160% 160% 4% 2083.4 4504%
20 Dokaptatzzwario 2018
20 Dokaptatzowarie 2
21 doratalzowane 2020.2023 15 508.4 15 508.4 20000.0 20000.0 20000.0 78% 8% 78%
2) dokaptatzovarie 2022
20 Pomstal rida a7 104.1 102 6318 820 2237 1056.4 832.7 121%
- i art § FTL
wdiam, g 11882 369 508.1 4738540 5171142 TS 47T 386543 922372 708515 32798252 2023127 3902931 36604621 2% % 50% 7093]  462403%
1) Wydatek koaifkowany w tym: 9438 3612029 3987362 8994109 1290 860.4 259808 835945 577853 31185148 1748805 2734482 33159699 33% 21% 94%
12) Butint st - okt UE 1416, 541804 55 580.4 414271 165 328.5 3082.1 137908 8667.8 3451988 261035 410172 374817.1 33% 21% 92%
10 Bzt srockiw europsich 8022 3070225 340157 734 968.7 11255320 228086 702404 491175 26507376 17770 2324310 28185744 3% 21% 94%
10)Fuusz Koloowy 1230151 4367 122 578.4 122578.4 100%
10 Onacie
e) B pats - érodk pochocizace 2
10 Pozsal 6da Realizacja umowy na roboty w zakresie SRK
Prace na i kolejows nr 7 Warszawa Wschodnia ot 703 33 286 4 92 0 a14 281 4129 2 Wedat rikvaifkowane,w 2004 83052 751179 177033 255573 126735 86427 130661 1613104 174323 116 8449 3444022 1% 1% % 7003|  22742% wraz 2 telotechnika | ECTS. Trwa
108801 |Osobowa - Dorohusk na odinku Warszawa — Otwock — | |+ he U | 20162024 3660 462.1 200 Bt st - oty UE postepowanie przetargowe na zabudowe
Deblin— Lublin, etap | 508 33 2011 724 40 281 281 3546 200 Bucot st - a5 UFTL SDIP. Wykonanie toréw w 2023 r. uwzglednia
261 Fundusz Koelowy Korekty za lata ubiogte.
20 Obiaace
201 Krac €51 11168 76810.4 15.027.9 64208 90000 70477 195727 1230547 295444 205444 183 867.1 66% 66% 7% 7003|  17349%
20 Dokaptatzowarie 2018
20 Dokantatzvarie 2019
20 doaptazwaie 2020.2023 756 756 87887.0 873005 1158428 0% o% 0%
20 dotantatzouae 2022
2 Pomstze nida 2044 71884 16925 26754 3t o781 36735 695.0 65822 38 180.1 7623 85%
one nit a5 UFTL
ohom, 2 togor 63544 38394 32413 3020346 3434697 360716.1 3567906 5456279 8% 5% %
1) Wydatok koaifkowany w tym: 774 294541 2549636 285 134.7 2631135 259 188.0 3646338 o7% 9% 74%
12 Bt patat - ity UE 1076 44181 38 244.5 427702 39467.0 38 878.2 57 695.1 o7% 9% 4%
10 Bz rodkiw suropisich 609.5 250360 216719.0 2423645 2236465 2203098 326938.7 97% 98% 74%
10)Fucusz Koleowy
10 0ckasce
16)Buciet patst - S0 pochoczce 2
) Pomsise 5ida
race na i Kleowe 7 Warszawa Wachadnia . 273 206 206 T — 63544 31223 17872 aro710 583349 o7 602.7 o7 6027 1611941 8% 8% 3% projok Reatizac]
108802 | Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa ~ Otwock — | PO *\" | 20202024 5458279 2a) Budaot parsiwa - okt UE rojskt stapowany. Reallzacja umowy na
Debiin ~ Lublin, elap 273 273 273 20 Bt parstua -, § UFTL roboty budowlane.
20) Funcusz kol
201 Oblcace
201 Koo €81 236 455384 457620 952067 952067 1477578 8% 8% 31%
20 Dokaptetzwarie 2018
20 Dokaptatzvarie 2019
21 doantatzowanie 2020.2023 869.3 869.3 869.3
2) doaptatzovarie 2022
20 Pomsta xida 63544 31223 15636 15326 125730 15266 15266 12567.0 100% 100% 100%
- e it art § UFTL
Ogdlem,  ger w83 108219 189 6248 2343895 1846072 5780009 1046373 391305 136961 T345 4166 132748 132745] 13869948 03% T03% 7%
1) Wydatok kovaifkowany w tym: 90077 174453.4 2130280 139 3406 4364408 835722 676893 25065 11210254 11655314 96%
1) Bt prs - rjokty 13514 26 1706 43912 654758 125377 10 1549 3755 119 706.0 126 3828 95%
10 Bzt srockiw europisich 76563 148 282.8 208636.8 90867.4 370965.0 7103456 575344 21305 9528468 9906755 96%
10) Fuusz Koleowy 484732 05 484727 484732 100%
10 Onacie
1e)Buin st - rodk pochociace 2
) Pommsal 7oda
Prace na il Kolejow] E 58 na odcinku Wroclaw — o8| 134 659 787 a2 07 1518 2 Wt rikvaifkowane, w 4183 18142 151714 213615 453566 815602 210851 21am2 162026 2203012 132749 132749 2214634 122% 122% 101% Projekt zakoficzony rzeczowo. Wykonanie
1,089 |Poznan, etap IV, odcinek granica wojewddztwa CEFMLNZ| 20152023 13869948 200 Bt patstun - oty UE tor6w w 2023 . uwzglednia korekty za lata 2021
dolnosiaskiago - Gzampin 12 659 725 07 07 1482 20 Bt parstea - an.§ UFTL ubiegle.
26)Fundusz Kol
20 Obiaace
26) Krsc €51 3506 1366.2. 15026.1 211277 452504 814687 210049 212408 157214 2225568 132792 132782 220 1147 118% 118% 101%
20 Dokaptatzowarie 2018
26) Dokaptatzvaris 2019
20 doaptalzwarie 20202023
2) dotaptatzouane 2022
2) Pozmsia z6da 677 4480 1453 23387 1062 915 602 2004 4812 18343 43 43 13488 ANM30%|  -11130% 136%
- e it art 5 UFTL
olom, 2 togo: 1025417 1277680 399250 12385 5632239 2868908 25770 15787959 3042892 2081914 18274875 108% 1a3% 6%
) Wydatek kuaikonany wiym: 795072 131542 337911 3364 5387803 220 66,0 3157452 13020704 3157452 2196474 150936438 100% 144% 86%
1a)Budiat v - okl UE 119418 44327 505 80832.1 33106.1 473706 1777337 473706 329532 208833.6 100% 144% 85%
10) Bz rockiw suropisich 67 655.4 1087215 16.177.9 2859 4579482 187 5509 2683746 11067235 268374.6 1866042 12829180 100% 144% 86%
10) Funcusz Klowy 176132 176132 176132 100%
19 tiacie
10) Buciot pasa - rocki pochoczc 2
Komia ofn s
0 Pomsise
1464 685, 547 78 309 3005 2 Wydatki nokvalfkovane, w 229445 146447 61339 109021 444436 682248 109 4318 2767255 78 544,0 785440 3181227 139% 139% 87% Realizacja umowy na roboty budowlane.
103001 | Prace na lini E75 na odcinku Czyzew - Bialystok (Faza ) | CEF M-L-N-Z| 20162024 1627 487.5 Ry e — 4322856 4322856 4322856 237136 4322856 100% 182% 100% Wykonanie torow w 2023 r. uwzglednia
1464 685, 547 78 166 2862 26) Budot prsa -, 5 UFTL Korekty za lata ubiegle.
20) Funcusz Koeiowy
20) Obiacio 130.1 3194 52 642 5175 642 642 5175 100% 100% 100%
20) Krad €81 229445 146369 61296 107489 439965 575176 623760 218350.1 35 144.1 54659.1 2634033 177% 14% 83%
20 Dokapiaizowarie 2018
20 Dokaptatzvarie 2019
21 doaptatzowanie 20202023 100037 100037 100937 100%
2) doaptatzovarie 2022
20 Pomstal roda 78 43 144 127.7 6186 37630 45355 107.1 107.1 8796 3514% 3514% 516%
- ine i art § UFTL
Bl = eger 37362 371783 4822931 6762275 15334352 7263168 5612031 26135117 9% 120% 59%
1) Wydatok koaifkowany w tym: 3648029 4296216 489 8629 12842873 5012153 3361017 19758567 9% 146% 65%
12) Butie s - okt UE 42 1436 540452 59314.4 165 506.2 69 594.8 406964 2302439 859% 146% 65%
10 Bt srockiw europisich 3226592 3755734 4305485 11287811 4316205 2054053 17366128 100% 146% 65%
10) Fucusz ok
10 Ooacie
1) Buin st - o pochoczce 7
10 Pomatie
a6 i 389 855 2 Wedat rikvaikowane. w 37362 63755 526716 186 364.6 249 147.9 251015 2251015 6376549 83% 83% 30%
103002 | Prace na lini E75 na odcinku Czyzew - Bialystok (faza ) | CEF M-L-N-Z|  2020-2024 26135117 PRYS—————— 114 472.4 114 472.4 114472 120 0472 144728 100% 95% 100% Realizacja uméw na roboty budowlane.
s 174 s 6.1 200 Bttt parstua a5 UFTL
PEp———
20 Oblaace
261 Koy €81 37362 63202 186155 596987 883706 548056 403820 2085918 109% 148% 30%
20 Dokaptatzmwario 2018
20) Dokapitaizovaria 2019
20 doantalzowarie 2020.2023 336682 121814 458496 55818.0 646668 2241082 22% 19% 20%
20 dotapiotaowaie 2022
2) Pomsise nida 552 387.9 124 4552 56 56 4826 218% 218% 94%
- i art 5 UFTL
Ogolem, z togo: 247 A0 786 369.0 165 912.1 98 756.7 1397835 135 4428 736 935.7 3124208 33807556 9922487 % 0% 4%
1) Wydstek kovaifkonany w tym: 196 084, 1647009 986256 1318138 826494 6738746 2131218 2387765 8606372 39% 35% 78%
12) Bt pats - ity UE 247051 147938 19772.1 12397.4 716685 31968.3 358165 99 682.9 39% 35% 72%
10 it srockiw evropfsich 166 672.1 139 995.8 838318 1120417 702520 5727934 1811535 2029600 7315416 39% 35% 78%
10)Fundusz Koloowy 294127 204127 204127 100%
10 Ovigacie
10) uciat patsa - rodi pochocc 2
Ko o
0 Posia
121 313, 492, 203 16,1 1087 2 Wedatk nikoaifowane,w iy 2047 70 2841 12112 1314 79797 527934 63061.1 99299,0 992990 1316114 53% 53% 48% Podstawowy zakres projektu zostal
1091 | Prace na linii kolejowe] nr 93 na odeinku Trzebinia — POISS1121 9317 2004 9922487 2a) Budt parstwa - prolekty UE 1068.0 5500.0 31732 97412 31732 31732 97412 100% 100% 100% zrealizowany. Trwa postgpowanie 2023
Oéviigaim ~ Czechowice Dziedzice MANZ 121 209, 388 84 84 890 20) Dot pstn - a5 UFTL przetargowe na CSDIP.
26) Fundusz Kooy
20) Otlgscie
201 Kroon £81
20 Dokaptetzarie 2018
20 Dokaptatzvarie 2019
2 dokaptaizowarie 20202023 24548 412517 437065 859055 88.905.5 1134049 46% 46% 39%
2) doaptatzovarie 2022
20 Pomsa roda 247 170 2841 1432 1314 209 83685 96135 72208 72204 84653 116% 16% 4%
- it art 5 UFTL
aolem  ego. 01 1963 03 2025591 1359786 06872 3994216 702942 641908 4202404 6% 95% 95%
1) Wydatok koaifkowany w tym: 1610260 952050 266653 2828962 358150 328851 3032578 4% 81% 93%
1) Bucet parat - ity UE 20 153.9 142808 39908 424344 53723 49328 45 488.7 4% 81% 93%
10) Butnt rockiw auropaisich 136 872.1 809243 226655 2404618 304428 279524 257 769.1 74% 81% 93%
10) Fucusz Koleowy
10 Ookaace
1) Buie st -0 pochoczce 2
10 Pomsai 7oda
Prace n iniach kolefowych v 132, 147 161, 160, 168, | s 89 166 156 43 87 498, 2 Wvdati mskvaifkovane, w v 04 196.3 03 415332 07736 340220 116 525.4 344791 313057 116 962.6 99% 100% 100%
1092|654, 657 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzow Stary - | "> S23M) 2017.202 4202004 2a)Budiet st - okt UE 415260 312263 222162 94 968.5 222162 222162 94 968.5 100% 100% 100% Projekt zakoficzony rzeczowo. 2023
Myslowice oraz Dorota - Myslowice Brzezinka 79 166 156 33 33 a3 20) Bucot st - a5 UFTL
26) Funcusz Koleiowy
20 Oblaace
261 Koy €81
20 Dokaptalzwario 2018
20)Dokaptaizovaria 2019
21 doatalzoware 2020.2023 9547.0 94198 18 966.8 12217.3 90439 217643 % 104% 7%
20 dotaptotzowie 2022
2) Pozsial xida 0.1 1963 03 72 04 23859 2500.1 4556 456 2407 5236% 5236% 1037%
- i art 5 FTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Dlugos¢ przebudowanych torow (w k) - wszystkle tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe S Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 wg (tys. 21) . %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie
Okres Wykonanie “ s (tys.z) | planu ogélem
Nazwa zadania e oem” | WaSPRXI Zrédia finansowania: SPR XII 2023 (tys. e Uzasadnienie/komentarz
Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis. | Wykonanie | "0 205 | wykonanie o o017 2018 2010 2021 Ogétem do R R 2 sPR sPR Ogétem e A P
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 o 2023 31122023 Xil 2023 Vi2023 Xil 2023 Vi2023 Xil 2023 rzeczowym | finansowym
2359,1 317.2 4002.2 4789,1 19108245 19222921 20404459| 19356624 24993055 4° 99 1% 278 902,1
1750 843.9 1750 843.9 1757577.4| 16527937 17895058 106% 98% 1814021
2626266 2626266 263 636.6 247 919.1 268439.4 106% 98% 272103
1488 217.3 1488 217.3 14939406( 14048746 1521 156.4 106% 9% 154 1918
1c) Fuusz Koleowy
1) Ovicacie
1e) Budzetpafswa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae zoda
s 83, 80 204 150 33 2) Wi ickvalfkovane. w 23501 3172 40022 47891 159 980.6 171 448.2 282 868.7 282868.7 709 709.7 57% 57% 24% 97.500.0 176%|  Projekt etapowany. Realizacja uméw na
1083 ;;:f:zgz!fu\‘/Z;":ﬂ‘z“;was‘g:iz:;;::d:‘?:":“‘jp , P%i«;“ 2018-2024 - - e e s 24993055 2:: :Z:m: patstwa - projekty UE 157 066.6. 157 066.6. 157 066.6 157 066.6. 307 066.6 100% 100% 51% 97 500.0 161% | dokumentacjg projektowa oraz umowy na
ol patstua-art. § UFTL roboty budowlane.
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblascia
20) Kot E81
20 Dokaitalzowanie 2018
20) Dokapalizowani 2
20) doaptalizowanie 2020.2023 46359 6898.3 115342 103 841.0 103841.0 373850.2 % 7% 3%
20 dokapitalzovarie 2022
20 Pozstae 0 23591 317.2 40022 153.2 39843 2847.4 219612 219612 287929 8% -18% 10%
-inne nit art 5 UFTL
gstem,  tego: 384375 2340317 2591239 2047116 112609.9 1877239 1327256 11693642 169 541.7 169 822.0 12571469 78% 78% 9%
1) Wydatok kwaffkowany w tym: 354715 222259.4 248 029.0 194 586.0 107 197.5 108 068.6 517288 967 340.8 517288 517288 10182535 100% 100% 95%
1a) Budzet aftwa - roiekty UE 5320.7 123815 291879 16079.6 16 296.6 7673.0 869393 7673.0 7673.0 94 576.3 100% 100% 92%
10) Budzet srodkow ouropeskich 301508, 200877.9 189 867.2 165 398.1 911179 917720 44055.8 8222397 44.055.8 44055.8 8655155 100% 100% 95%
1c) Funcusz Koleowy 581618, 581618, 581618 100%
16) Oviaacie
1e) Bucietpast - rodki pochodace 2
0 Pomstae rida §
Prace na lini kolejowe] E 30 na odcinku Krakow Giowny 83 116 127 80 133 129 82 58 725 2) Wydatki iekwalfikowane, w tym: 2966.0 17724 110049 101255 54124 79655.3 80996.8 2020233 1178129 118093.2 2388934 69% 69% 85% Podstawowy zakres projektu zostat
1094 | Towarowy - Rudzice wraz z dobudowa torow linii CEFM-LN-Z| 20162023 1257 1469 2a) Budzat parstva - oojekly UE 2267.1 78923 10894.4 9600.0 48556 4627.1 35988.6 76 125.0 35988.6 407518 76 125.0 100% 88% 100% zrealizowany. Trwa rozliczanie umawy. 2023
aglomeracyine] 83, 116 127 77, 16 122 55 55 696 20) Bucaetparswa - art. 5 UFTL Wykonanie torow w 2023 r. uwzglednia
201 Funduss Koerowy korekty za lata ubiegle.
20) Oblacie 1314 1314 1314 100%
20) Krect E81
20 Dokapalzowario 2018
2a) Dokaptalizovanie 2019
20) doaptaizowanio 2020-2023 703833 214131 917964, 57583.7 531009 127 967.1 3% 0% 2%
20 dokaptalizovanie 2022
20 Pozmstae z0da 698.9 3880.1 2005 525.5 556.9 45135 235052 339705, 242405 242405 346698 7% 97% 9%
e i art. 5 UFTL
olom, 2 tego: 01 5.0 668530 2223555 618 495.6 10113520 805 930.1 27250013 8180601 650 117.1 30962208 9% 124% 8%
1) Wydatek kwaifikowany wtym: 668529 222156.8 618.495.2 780 099.0 715 525.6 24031295 722 403.4 5703122 27445216 99% 125% 88%
1a) Budzetparstwa - oty UE 10207 333235 927743 1170149 107 328.8 3514712 108 360.5 85 546.8 402 680.0 99% 125% 87%
16) Buczat érodkim europeikich 568249 1888333 525720.9 663 084.2 608 196.7 2042660.1 6140429 484765.4 23328433 9% 125% 88%
1c) Funcusz Koleowy 89982 89982 89982 100%
1) Ovicacie
1e) Budaotpafstwa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae z0da . . .
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzow Batory — 68.7 84.0 239 227 1754 2) Wydatki niekwalifikowane. w tvm; 0.4 15.0 0.1 198.6 0.4 231253.0 90 404.5 321871.8 95 656.6 79 804.9 3517083 95% 113% 92% Projekt fazowany i etapowany. Realizacja
1085 Inowroctaw POISSA14 | o017 o004 30062298 2a) Budzet paristwa - pojekty UE 179 556.9 69,506.9 249 063.8 69 506.9 69506.9 249 063.8 100% 100% 100% uméw na roboty budowlane. Wykonanie
Maksymilianows, etap | MLNZ ea7 840 29 27 54 20 Bt s ar. 6 UFTL toréw w 2023 . uwzglednia korekty za lata
20) Fundusz Koeiowy ublegle.
20 Oblascie
20) Kot EB1
20 Dokaalzowanie 2018
20) Dokapitalzowarie 2019
21) doaptalzowanis 2020-2023 516952 208977 725929 261497 10298.1 1024293 80% 203% 1%
20 dokapitalzovarie 2022
20 Pozstae #0da 01 150 01 1986, 04 09 2152 2151 100%
- inne ni art 5 UFTL.
Ogélem, z tego: 17143 102885.4 474069 285215 211003 29730 7108 2093123 13490 1349.0 2099505 53% 53% 100%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 17142 102885.3 243305 100570 148009 29566 590.9 1673354 8931 11996 167 637.6 66% 49% 100%
1a) Bucetparstua - projkty 17571 137655 38296 15085 22201 4435 886 236130 1340 1799 236583 66% 49% 100%
16) Budzet $rodkow ouropefskich 9957.1 891198 190136 85484 12 580.8 25131 5023 1422351 759.2 1019.7 1424920 66% 9% 100%
1c) Funcusz Koleowy 14873 14873 1487.3 100%
16) Obiaacie
1e) Bucetparsta - rodki pochodace 2
10 Pomstae rida
o i o 145 na odinko W roi6 524 11 a1 23 25 519 2) Wydat iekvalfikowane, w v 01 01 170765 184646 6299.4 16.4 1199 419769 4558 1493 423129 26% 80% 99%
race na lni kolejowe] nr 146 na odcinku Wyczerpy - i o Butt st - . .
1036 [ T el e M| 20172022 » s s sg| TS gt st oy U 17058.8 16947.1 17250 357309 17 17 357326 100% Projekt zakoficzony. 2021 2023
20) Fundsz Kol
20) Oblgacie
26) Krect €81
20 Dokaalzowarie 2018
20) Dokaptalizovarie 2019
20) doaptaizowanio 2020.2023
20 dokaptalizovanie 2022
20 Pomstae z0da 01 01 176 15175 45744 164 119.9 62460 4562 147.7 65803 26% 81% 95%
- inne ni art 5 UFTL.
6lom, 2 tago: 599095 160 157.8 215 103.1 2431558 1488848 136 194.6 963 405.5 498 348.1 252 149.2 19178160 7% % 50%
1) Wydatek kwaifiowany wtym: 59907.9 1601258 215097,8 2426706 86722,2 189 999.4 954 523,7 2430710 2299136 11163595 8% 83% 86%
1a) Budzet parstwa - roekty UE 90545 15 040.8 32264.7 30388.8 190201 28499.9 134 268.8 36 460.6 34487.0 158 544.2 78% 83% 85%
10) Buciet srodkom europekicn 50853.4 136 175.3 182833.1 2122818 677021 1614995 8113452 206 6103 195426.5 948 905.6 8% 83% 86%
1c) Funcusz Koljowy 8909.7 8909.7 8909.7 100%
10) Ovigacie
1e) Budzotpafta - rodki pochodzace 2
Konted ooz
1 Pozstae
2) Wydat iokvalfkowano, wtym: 16 320 53 4851 621626 538048 88818 2552771 622357 801456,5 21% -86% 1% § o
1087 | Udroznienie Lodzkiego Wezla Kolejowego (TEN-T), etap I, | POIS 5.1-15 | 010 o 10178160 oo Butnt ateten - oty UE 150 000.0 Projekt fazowany. Realizacja uméw na
Fabryczna o MANZ 20)Bucint pdsn- ot 5 UETL roboty budowlane.
20) Fundusz Koleiowy
20)Oblgacie
20) Krodht EB1
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapitalzovarie 2019
20) doaptalzowanis 2020-2023 609102 537131 71971 255 170.0 621285 648 390.6 21% -86% 1%
20 dokaitalzovarie 2022
20 Porostale rode 16 320 53 485.1 12524 1.7 16847 107.2 1072 30659 86% -86% 55%
- inne nif art 5 UETL.
olem, 2 tego: 1925 77186 134 963,1 113424.2 102824 118855 71043 23132 3836753 19418,7 194187 400 780,7 2% 2% 96% 67| 328771%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 177174 134.962.3 431718 32595 37740 92584 293 626.4 -260.0 293 366.4 100%
1a) Budzetparstwa - projekty UE 17 657.6 193101 73981 4214 566.1 13888 43964.5 -390 439256 100%
16) Budzal srodkom europeskich 100 059.5 115652.2 356943 28381 3207.9 78696 249582.4 -221.0 2493615 100%
1c) Furcusz Koleowy 79.4 79.4 794 100%
16) Obicacie
1e) Budietpafswa - rodki pochodzace 2
10 Pozstae
Prace na iach kolefowych i 140, 148, 157,159, 75, |6 6 5 1 22 648 o1 970 2) Wudat iekvalfikowane. w v 1925 15 08 702524 70228 81115 21541 23132 900489 196786 194187 107 4143 12% 12% 84% 67| 77163%
1098|689, 691 na odcinku Chybie - Zory - Rybnik - Nedza / e 20162022 400 780.7 2a) Budit parstwa - pojekly UE 70 248.1 70 248.1 70 248.1 100% Projekt zakoficzony. 2019 2023
Turze 22 648 o1 970 20) Budzotparstwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblaacie
20) Kot E81
20 Dokaitalzowarie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20) doaptalizowanio 2020.2023 22438 22438 18288.3 177218 18.288.3 12% 13% 12%
20 dokaptalizowarie 2022
20 Poaostale roda 192.5 15 08 43 70228 81115 2154 695 17 557.0 13904 1696.9 18877.8 5% 4% 9% 167|  15045%
- inne nit art 5 UFTL.
Ogélom,  tegor 8669.8 105485 66049 136012 17467 731120 124283.0 69.806.2 629833 1296993 105% 6% 6%
1) Wydatek kwafikowany w tym: 86398 105459 6604,9 131593 65362 405422 86028,1 405422 337193 894928 100% 120% 96%
1a) Budot pafstwa - roekty UE 1296.0 1297.4 9907 19739 980.4. 60813 12619.7 60813 5057.9 131394 100% 120% 96%
10) Buzet srodkow europeskich 73438 8964.0 5614.1 111854 55558 344608 731239 344608 286614 76 068.9 100% 120% 96%
1c) Fundusz Koljowy 2845 2845 2845 100%
16) Oblgacie
1e) Budzotparta - rodki pochodzace 2
Kontekdt ooz
0 Pozsta
Poprawa przepustowosci lini kolejowe E 20 nia odcinku | e ¢ 1 1o 36, 16 4 7.7 2) Wydat iekvaifikovano, wtym: 301 26 4419 52105 325698 382549 29264,0 292640 402065 11% 1% 95% Podstawowy zakres projektu zostat
1,099 | Warszawa — Kutno, etap I: Prace na lini kolejowej nr3na | " iy 0 | 2017-2024 1296993 2a) Bucet parstva - roekty UE 4155 43405 65313 11287.4 65313 65313 11287.4 100% 100% 100% zrealizowany. Trwa postepowanie
odc. Warszawa - granica LCS towicz 36, 16 15 5.1 20) Buget parswa - rt. 5 UFTL przetargowe na wyposazenie budynkow.
20) Fundusz Koleiowy
24) Obigacie
20) Krodht EB1
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapalizovarie 2019
20) dolaptalizowanio 2020-2023 839.2 246114 254506, 227327 227327 288293 108% 108% 88%
20 dofapalizovarie 2022
20 Pomstae roda 30.1 26 263 308 1427 15169 898 1689%
- inne nit art 5 UFTL
6lom, 2 ogo: 0.0 06 10225 828746 838978 1684108 275 028,0 307 030.0 9% 30% 2%
1) Wydatok kwaifkowany wtym: 826642 826642 847601 133 447.5 116 454.2 98% 62% 1%
1a) Budzetparstwa - projety UE 123996 123996 127140 20017.1 17 468.1 98% 62% 1%
16) Bz srodkm eropefkich 702645 702645 72046.1 1134303 98.986.0 %% 62% 1%
1c) Fucusz Koleowy
1d) Ovlcacie
1e) Budzetpafswa - rodki pochodzace 2
0 Pozstae zoda
2) Wydatid ickvalfkowane. wtm: 0.0 06 10225 2105 12336 83650.7 1415806 190 575.9 0% 0% 1% Projekt fazowany. Realizacja umowy na
1100, {Prace na i oleowe v 20212 dcinku Gy Chylria "OM"ifof 2017-2024 307030,0 2a) Budzetparstwa - profety UE roh‘oty budowiane w stacji‘suupsk:yrax
P 20) Budzet pastua - at. § UFTL umowy na prace projektowe dla szlaku.
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblaacie
20) Krect E81
20 Dokaialzowarie 2018
20) Dokapitaiizowanie 2019
20) doapializowanio 2020.2023 83509.7 1414396 1894117
20 dokaptatzowane 2022
20 Pozmstae 0 0.0 06 10225 2105 12336 141.0 1410 11642 149% 149% 106%
-inne nit art 5 UFTL.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystiie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe tode, Wykonanie (tys. 21 Plan roku 2023 wg (tys. 2 oG %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie
[T—— o G wo SPRXI e e— SPRXI2023 ys. .2 | plan ogdem [TE——
Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis. | Wykonanie | "0 205 | wykonanie o o017 2018 2010 2021 Ogétem do R & A P
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 w2 |9 2023 31122023 Vi2023 rzeczowym | finansowym
gotem, z tego: 03 104 425.7 121437.2 128 115.4 149829 393263,7 53086 3922713 120%
1) Wycatek knaifkovany w ym: 104 425.5 1027052 11792 2279971 50153 2281282 9%
12) Buciet arstva - projety UE 15 663.8 18793.8 . 7523 188135 97%
16) Bucet érockéw europefsich 88761.7 87299.4 117962 193797.5, 42630 193909.0 974
16)Fundusz Koleowy 15 405.8 154058 15 405.8
101 Oblaace
1e) Bucet patistva - $rodkipochoczace 2
10 Pozostale roda
405 462 86,7 2) Wydatid iekvalfikowane, wtym: 03 01 187320 1274063 31866 147218 12135 165 26,7 89,9 2033 164 143,1 1349% 414% 101% §
1101 |Prace na il kolejowe] r 1 na odeinku Czgstochowa ~ | POIS 26 M) 91,5075 3022713 2a) Budzet arstua - poiekty UE 187300 127 4055, 3300 502 146 515.7 502 502 1465157 100% 100% 100% Podstawowy zakres projektu zostal
Zawiercie LNZ w05 w2 857 ) Bt o 5 UFTL zrealizowany. Pozostata certyfikacja.
20) Fucusz Koleiowy
20) Obigacie
20) rau EB1
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokaniakzovane 2019
20) cokapitaizovanie 2020-2023 136552 9.7 137538 398 2431 13694.9 248% 4% 100%
20 cokantakzovanie 2022
20 Pozostae rsda 03 0.1 20 08 28567 10727 10646 49972 30325 127%
inne niz art 5 UFTL
Ogslem, 2 tego: 57366 58189.4 8071871 29541 14697 00 188 537.0 188 537.0 100%
1) Wycatek knaifkovany w ym: 57366 58189.3 68684.7 33465 9174 0.0 1350398 135039.8 100%
12) Buciet parstva - projety UE 8605 87284 51105 5020 1376 15 063.7 15 063.7 100%
16)Bucet érockéw europeisich 4876.1 494609 58.362.0 28445 7798 00 114 7838, 1147838 100%
16)Fundusz Koleowy 51922 51922 51922 100%
101 Oblace
16) Bt patistva - $rodk pochoczace 2
9 Pozmstal 6
48 56 448 2 Wtk niekvalfikowane. w v, 01 115024 396076, 23870 00 53497.2 534972 100%
1107 |Prace na i kolejowe] nr 269 na odeinku Legnica PO“fz ZTMI 20162021 188537,0 2) Budzt parstwa - projekty UE 75016 39606.7 471083 47108.3 100% Projekt zakoficzony. 2020 2021
udna Gwizdendw A 392 302 20) Buct arsta - ar. 5 UFTL
20) Fndusz Kol
20) Obicace
20) Krean 61
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokapiaizovarie 2019
21 dokaniatzowani 20202023
20 cokapiaizowarie
20 Pomstae réda 01 40008 09 23870 00 63889 63889 100%
- inne o ant, 5 ETL
Ogotem, 2 tego: 128627 252065 595073 166935 567858 56.0 1712138 95380 95380 180 693.8 % % 5%
1) Wycatek knaifkowany wtym: 129627 25195.0 452473 92013 380206 580 130 7749 58,0 58,0 130 774.9 100% 100% 100%
1) Budiet partwa - crojety 1944.4 28902 6787.1 12735 58232 87 187272 87 87 18727.2 100% 100% 100%
10)Bucaet srockew europefsich 110183 214158 38460.2 80178 32197.3 493 1111587 4903 493 1111587 100% 100% 100%
16)Fundusz Koloowy 889.0 889.0 889.0 100%
10)Ovlace
) Buczs patsiwa - rodk pochodace
1) Pozostale 6da
. oot i Koloous E 20 nm odcnks | POIS 51,15 82 45 127, 2) Wyt iskvalfiowans, w v 114 142600 74024 187652 404388 94800 94800 499188 81%
oprawa przepustowoseilnl kolejowej E 20 na odcinku i 5.1- e bt oo y % . .
1103 | Popravs preepustowodel I kolejoue IS8 | 2017202 o s s 10088 i U 13967.0 70634 210304 210304 100% Projekt zakoficzony. 2021 2023
20) Fucusz Kol
20) Obigacke
20) e EB1
20 Dokaptazowarie 2018
20) Dokaniakzowane 2019
21) dokapiakzovanie 2020.2023 18 765.2 18 765.2 94800 94800 282452 6%
20 corantakzowanie 2022
20 Pozostale 6da 114 2030 3388 00 643.2 6432 100%
inne niz art 5 UFTL
Ogolem, 2 tego: 128 388194 5471565 676302 98238 217382 34848 125800 00 2482456 2082456 100%
1) Wycatek knaifkovany wym: 388072, 53900,1 676302 48260,4 103102 125778 2314858 2314858 100%
12) Budzotparstwa - projekty UE 5821.1 80850 54763 0.0 15465 1886.7 228156 228156 100%
16)Bucet srockiw europeisich 32986.1 458151 62153.9 363531 87637 106911 196 762.9 196 7629 100%
16)Fundusz Koleowy 11907.3 11907.3 11907.3 100%
10 Oblgace
1e) Bt patstva - $rodkpochoczace 2
Koniak vornsch
0 Pozostae
R i cbwodoelw odo 83 102 55 185 2 Wyt niekvalfikowane, wtym, 12,8 122 256.4 15634 114280 34848 22 00 167598 167598 100%
race na lini obwodowe] w Warszawie (odc. Warszawa ) Dot e o .
10 e aions: ey | CEFM-NZ| 20152021 " 02 wo| 28700 et o Lo Projekt zakoficzony. 2020 2022
20) Fundusz Koleowy
20) Obigacke
20) Krean EB1 96879 34792 131671 13167.1 100%
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokapiaizovarie 2019
21) dokapiatzowani 20202023
20 cokaniaizovarie 2022
20 Pomstae rida 128 122 256.4 1563.4 17401 56 22 00 35027 35027 100%
- inne o at 5 UETL
Ogslem, 2 tego: 16607,1 910475 126 065,1 793241 326624 56251 118685 3641199 173234 173234 385 004,3 % 5% 95%
1) Wycatek knaifkowany wtym: 65269 632022 974697 291623 12502.1 2089532 2188739 95%
12)Budist partua - rojety UE 9796 50983 0.0 43770 1877.0 123319 138204 89%
10)Buciet srockew europefsich 5547.3 58 193.9 784388 247853 10625.2 1775905, 186 022.7 95%
1c) Funcusz Koleowy 190308 190308 19030.8 100%
10)Oblace
1e) Bucst patis - $rodkpochoczace z
1) Pozostal
Prace na liniach kolsjowych nr 14, 811 na odcinku £od2 70 346 459 46 875 2) Wyt niekwalfiowans, w v 10080.2 28655.3 28595.4 50161.8 201803 5625.1 118685 155 166.7 173234 173234 166 130.4 69% 69% 93%
1105 |Kaliska - Zduriska Wola - Ostrow Wikp. etap : Lédz | CEF M-LNZ| 2017-2024 385 0043 2a) Buczet parstwa - rjeky UE 76936 69068 191921 16 484.9 7716 5056, 515546 515546 100% Projekt zakoficzony rzeczowo. 2022
Kaliska _ Zdufiska Wola 70 320 a0 829 20) Buct parsta - an. 5 UFTL
20) Fucusz Kolelowy
20) Obigacke 420041 5527 608 49126 49126 100%
20) eyt EB1
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokapiaizoware 2019 74900 74900 74900 100%
21) dokapiabzovanie 2020.2023 1829 11867.2 120501 173202 173202 230119 69% 69% 52%
20 dokapiaizowane 2022
20 Pomstae z0da 23866 217485 51042 256342 19347.9 49366 14 791594, 32 32 791613 2% 42% 100%
nne niz art 5 UFTL
olom, 2 togo: 4504214 6151218 5411703 90089.2 2066399 267664 1416705 20721795 710 089.3 2084673| 23327264 % % 5%
1) Wydatok kwaificowany wtym: 3984915 555479.4 4834055 528544 180299, 29973 29973 16705303 46193 29073 17734371 65% 100% 94%
12) Budzot parstwa - proiokty UE 597535, 519304 0.0 7851.4 271098 -300.0 6428 146 987.8 6428 3995 1621754 100% 161% 9%
10)Budiet srodkew europefsiich 338 738.0 503 549.0. 379 556.1 450030 153189.7, 25980 25080 1420035.8 39768 25080 15075118 65% 100% 94%
16)Fundusz Koloowy 103849.4 993 2435 103506.7, 02 02 1037499 97472% 97472% 100%
10) Ovigacie
1e) Bt patstva - érodk pochoczace 2
Koriat it
0 Pozostal rida Podstawowy zakres projektu zostat
Prace na lini kolejowe] £ 20 nia odcinku Warszawa - 19 1513 1491 559 433 16,1 600 24 4116, 2 Wyt niekvalfikowane, w v 519299 59642.4 577647 372348 266404 297637 1386732 401649.2 205 470,0 2054700 5592893 67% 7% 72% zrealizowany. Realizacja dodatkowych robot
1106 [Poznan - pozostale roboty, odcinek Sochaczew — CEFMNZ| 2017-2024 23327264 22) B parstwa - rojekty UE 471417 471417 471417 381029 471417 100% 124% 100% oraz umoéw przytaczeniowych. Wykonanie 2023
Swarzedz 20, 1430 1210 426 307 118 28 24 3487, 20) Buct parswa - ar. 5 UFTL toréw w 2023 r. uwzglednia korekty za lata
20) Fundusz Koleowy ubiegle.
20 Oblgacie
20) Krodht EB1 519261 50388.6, 577618 372260 265153 29762.1 914148 3539947 158 328.3 167 367.1 4753199 58% 55% 4%
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokapiakzovarie 2019
21) cokapitaizowanie 20202023 358385
20 cokapiaizovarie 2022
2) Porostae roda 38 2538 30 88 1251 16 16,7 5128 989.2 52%
- inne ni art 5 UETL.
olem,  togo:
1) Wydatek knaifkowany wtym:
12) Budiet partwa - projety UE
10)Bucet srockew europefsich
16)Fundusz Koleowy
101 Oblace
1e) Bucet pattva - érodkipochoczace z
10 Pozostale
P lni kol 6 na odcinku Bialystok POIS 5131 2) Wudat iskvalfikowane. w v
race na lini kolejowe nr 6 na odcinku Bialystok - i 5.1 ) Bucet parta - o i esi i
197 | Soksika - Kuznica Bialosiocka (granica paristwa) MLNZ . e Projekt przeniesiony na listg rezerwowa.
) Fuvisz Koleowy
20) Obicacie
20) Kreay 81
20 Dokaptazowarie 2018
20) Doksptalzowarie 2019
21) dokapiabzovani 2020-2023
20 dokapiaizowane 2022
20 Pozosiale r6da
inne nit art 5 UETL
Ogslem, 2 tego: 26990 542267 1744073 57397 372060 41724 51305 33500 2996313 25076 29076 300 0238 5% 5% 100%
1) Wydatok kwaificowany wtym: 41369.2 1570468 68980 33127.6 33887 47216 246 557.9 246 557.9 100%
1a) Budzot st - proiekty UE 62073 184407 00 66243 14330 7094 33414.8 334147 100%
10)Buciet srodkew europefsich 351619 138 606.0. 33178 26503.3 19557 40183 209 563.0 209562.9 100%
16) Fundusz Koloowy 35802 35802 35802 100%
10) Ovigacie
16) Buczet patsva - érodk pochodzace 2
) Pozostak 6da i o
06, 408 12 [ 419 2) Wydatki iekvaliikowane, w tym: 26990 128575 17360.5 88417 40784 7834 34029 33500 533733 29076 29076 534659 15% 15% 100% Zakoriczona realizacja uméw podstawowych.
Laon[Pracenaln kolious Warszawe Wiochy ~Grodask | cee . wz | 0162025 000238 o e st - o U Pozostaly drobne prace dodatkowe. 2020
tazowiecki (inia nr 447) 06 01 05 05 412 ) Bt e ot 3 UFTL Wykonanie toréw w 2023 r. uwzglednia
) o Kol korekty za lata ubiegle.
20 Obigscie 26986 618 3674 3147.8 3147.8 100%
20) Kroct E81 9407.1 173596 88405 40781 257.0 13625 535 413583 418308 9%
20 okaptalzowarie 2018
20) Dokaniakzovarie 2019
21) dokaptazowanis 2020.2023
20 cokaniaizovare 2022
20 Porostae roda 0.4 33886 0.9 12 03 1300 20404 32965 88672 29076 29076 84784 13% 13% 105%
- inne i art 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Diugosé przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe tosé, Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21) (s %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie

wg SPRXII Zrodta finansowania: SPR XII 2023 (tys. (tys. 2) plarogaiem Uzasadnienie/komentarz

Okres
realizacii®* — o N s wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | "SC 0% | Wykonanie (ys.21) T BT BT oo Ogélem do R R ] wazakresie | wzakresie
s | a0t | 27 e | zis | om0 | am | aom | S 2023 - st122023 xi20z3 vizozs resczowym | finansowym
12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 2 30

Nazwa zadania

Wykonanie
gotem

28=18+...427 3 38 39

59 656,6 282487.7 346 5668 326 542,7 327 066.4. 390 621.8 % 86"
45136.1 181264.1 230795.0 181292.2 1812922 2308232 100%
17 2856 155727 34608.3 15572.7 155727 34608.3 100%
27 850.5 165 691.4 196 186.8 165719.6 165719.6 196 214.9 100%

1e) Buczet paistwa - $rodki pochodzace 2

10 Pozstale zoda
Budowa Podmisiskie] Kolei Aglomeracyjne) - PKA: OIS PRAM 27 75 79 108 21 Wydatki ickwalifkowane. w tv: 217 145206 1012236 157718 145250.4, 145774.2 159 798.7 70% 69% 2%
1.109.01 | Budowa i modemizacja lni kolejowyeh oraz infrastruktury | ©'° (' 2020-2023 3906218 2a) Budzot patistva - pojekty UE Realizacja uméw na roboty budowlane.
przystankowe] 48 50 50 20) Bugot pastwa - at 5 UFTL

20) Fundusz Koleiowy

24) Oblgacie

2) Kreayt £81

20) Dokapialzowarie 2018

20 dokapializowanie 20202023 145150 101201.9 115716.9 145 249.9 1457737 159 764.9 70% 69% 2%
20) dokapiaizowanie 2022
20) Pozmstale 6da 217 55 217 54.9 05 05 337 4093% 4093% 163%
- inne nit art § UFTL.
golem, z tego: 88.4 58231 301215 21316.0 25530.4 88651.3 1715306 324 492.0 226 942.1 476 054.6 27% 39% 36%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 88.4 58231 30018.2 21090.9 126349 51607.1 1212626 2459156 193 4065 3170833 21% 27% 38%
1a) Bucdzet pafstwa - rolekty UE 1844.4 4096.5 1779.0 13717 24748.0 33839.7 38012.4 37 528.0 47 104.0 65% 66% 72%
1b) Bucdzat srodkom europeiskich 2350.0 25921.7 195059 112421 26581.3 85601.0 207 903.2 155 878.5 266 922.9 13% 17% 32%
1c) Fundusz Kolelowy
19) Obigacie
16) Bucet parstwa - érodki pochodzace z

10 Pozostale rod 884 16288 -194.0 214 277.8 18220 3056.3 60%

Budowa Szozecifiskie] Kolei Metropolitaine] 2 P06 som 51 38 08 57 2) Wydatki iekvelfikowane, w tym; 1032 2251 12895.4 37044.2 50 268.0 785763 335356 1589714 7% 10% 32% Projekt fazowany. Realizacja uméw na
1.109-02 | wykorzystaniem istniejacych odcinkow linii kolejowych nr ‘LV 2 2018-2023 4760546 2a) Budzet parstwa - proiekly UE roboty budowlane. Wykonanie toréw w 2023
406, 273, 351 51 38 08 57 20) Bucaetparswa - art. 5 UFTL . uwzglednia korekty za lata ul

fe.

20 Dokaptaizowarie 2018
2 Dokapializowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023 9265.4 36 842.4 46107.8) 78576.3 335356 155013.1 a7% 110% 30%
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale z6da 103.2 225.1 3630.0 201.9 4160.2 39583 105%

jlem, 2 togo: 395.1 1395 17691.0 258576 29160 4592 474584 102446 566,9 47566,1 4% 81% 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 139.3 17690.9 221780 308.9 92186 31098.6 459.1 459.1 31098.6 2008% -2008% 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 14569 45234 46.3 13828 46439 68.9 68.9 46439 2008% -2008% 100%
1b) Buczat rodkom europsiskich 1184, 16 234.0 176546 2626 78358 26433.8 390.3 390.3 26433.8 2008% -2008% 100%
1c) Fundusz Kolejowy 20.9 209 209 100%
10) Oblaacie
16) Budzet parstwa - rodki pochodzace z

10 Pozostale zroda
Budowa przystanku kolejowego Wroclaw Szezepin na lnil | POIS 09 09 18 2) Wudat iekvalfkovane. w v: 3951 01 01 36796 2607.1 9677.8 16359.8 97855 107.7 16467.5 99% 8985% 99%
1.109-03 | nr 143 wraz z przebudowa wiaduktu kolejowegonad ul | Szczepin M-L{ 20172022 47566.1 2a) Buczet patistwa - roekty UE 36749 517.7. 41926 41926 100% Projekt zakoficzony rzeczowo. 2021
Dluga we Wroclawiu oraz niezbedna infrastruktura Nz 03, 09 18, 20) Budzetpastwe -ar. 5 UFTL

20 dokapializowarie 20202023 9677.8 9677.8 97855 107.7. 97855 99% 8985% 99%
20) dokapiaizowanie 2022
20) Pozostale r6da 395.1 01 01 46 2089.4 00 2489.4 2489.4 100%
- inne ni art § UFTL.
Ogdlem, z tego: 74 8657.6 60975 1154231 2399793 3247628 694 927.4 355 098.2 3115012 7278726 91% 104% 95%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 86561 6007.3 1154218 239.979.1 216848.4. 587 002.6 2169438 173346.7 589 707.8 100% 125% 100%
1a) Budzet pafstwa - projekty 10018 914,6 16 621.8 36 683.3 32527.3 87753.8 325416 26 002.0 88 159.6 100% 125% 100%
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich 7357.7 51827 98799.9 2032908 184321.1 498.952.2 184 402.2 1473447 501251.6 100% 125% 100%
10) Fundusz Kolejowy 2966 2966 296.6 100%
16) Obigacie
16) Buciet parstwa

- érodki pochodzace z

23 50 503 66.9 742 21 Wydatki iekwialfikowane, w tvm; 74 16 0.2 13 0.2 1079144 1079248 1381545 1381545 1381648 78% 78% 78% Podstawowy zakres projektu zostat
20162023 7278726 22) Buczetparstwa - proekty UE 818486 818486 928526 93007.5 928526 88% 88% 88% zrealizowany. Trwa rozliczenie umow oraz 2023
22 452 66.9 69.1 20) Bude parstwa - ar. 5 UFTL wykup gruntow.

Rewitaizacia i odbudowa czeciowo nieczymnej POIS nr 162
Kolejowe; nr 182 Tamowskie Gory — Zawiercie MLN-Z

110904

20) dokapializowanie 20202023 26 057.2 26 057.2 45300.6 45145.7) 453006 58% 58% 58%
20) dokapitalzowanie 2022
20) Pomstale #6da 7.1 16 02 13 02 86 190 12 12 16 698% 698% 163%
- inne ni art 5 UFTL.
lom, 2 togo: 89 16674.2 167231 167231 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 16672,9 16672,9 16672,9 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE 18296 18296 18296 100%
1b) Buczet érodkom europeiskich 148433 148433 148433 100%
y

10) Obigacie
ekt tervoiaimich
Poprawa bezpieczefistwa na Centrainej Magistrali

1110 | Kolejowe] poprzez likwidacie prejazdéw w poziomie szyn
wkm 127 § 147 oraz budowe skrzyzowari
dwupoziomowych

2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 489 13 502 50,2 100%
CEFMAN-Z| 20142016 167231 2a) Buczetpatstwa - roekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2017

20) Pozostale réda 48.9 13 50.2 502 100%

e, z tego: 100920,4 65856,4 242448 9189,5 701259 21474 2744844 46296 46296 274 966,6 90% 90% 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 100 892.2 65693.2 212045 7399.0 14245 193764.3 26 26 193767.0 100%
1a) Budiet pafstwa - projekly UE 15133.8 223.1 31807 11098 2137 194338 04 04 194342 100%
1b) Budzat rodkom europeiskich 85758.3 55839.2 18023.8 6289.1 12108 164 699.7 22 22 164701.9 100%
1c) Fundusz Kolefowy 95630.9 95630.9 9630.9 100%

1e) Budzet paristwa - érodki pochodzace 7

00 00
Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 258 122 379 2) Wydatki ickwalfikowane, w tvm: 282 163.2 30403 17905 71550.4 41474 80720.0 4627.0 4621.0 81199.6 90% 90% 99%

)
1111 | na odeinku Toszok Pdinoe - Rudziniec Glwicki— Stare | 700 Si5'° | 20172022 2749666 20) Bt prstwa - projeky UE Projekt zakoficzony. 2022 2023
e T 9.

20 Dokapialzowarie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023 71543.9 4147.4 75691.3 4627.0 4627.0 76 170.9 90% 20% 99%
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale #6da 282 163.2 30403 17905 65 5028.7 50287 100%

1) Wydatek kwalfikowany wtym;
1a) Bucet pafistwa - rojekty UE
1b) Buczet srodkow europeiskich
1¢) Fundusz Kolejowy
14) Obigacie
16) Buczot pastwa - éro0k pochodzace 2
ekt tortoriainuch

111261 Reservars oIS ML,

20 Dokapiatzowarie 2018
20) Dokapializowarie 2019
2 dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20) Pozstale 7roda
inne niz art 5§ UFTL.
e, z togo:
1) Wydatok kwalfikowany wtym;
1a) Budzet parstwa - profekty UE
1b) Budzat rodkom europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblcacie
1e) Budzet parstwa - odkd pochodzace z

10 Pomstale zroda
2) Wydatki ickwalfkowane, w tvm:
1112:02 | Rezerwa CEF CEFMANZ| 2023 2a) Budzet patistva - pojekty UE Rezerwa
20) Bugot pastwa - at. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
24) Oblgacie
2) kreayt E81
20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
20 dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale r6da

- inne nit art § UFTL.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Dlugosé przebudowanych toréw (w ki) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz glowne zasadnicze i szlakowe ‘ Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. ) . %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie
Okres Wykonanie y D (tys.2) |planu ogélem
Nazwa zadania s codem | WASPRXH Zréda finansowania: SPRXIl 2’1')23 tys. y e Uzasadnienielkomentarz
) 3 2
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie Wykonanie Ogdlem do R R R Ogdlem A wazakresie | wzakresie
o “““n“n m
10 1 12 13 14 18 19 20 21 22 23 2 25 26 27 28=18+..427 29 30 31 32 33 34 35 38 39
0.1 3.2 2209501 56 461.6 2774450 2041158 181403.9 850 768.6 28% 31 33%
196 890.0 522025 2491824 782774 74971.0 3354234 67% 74%
295335 78439 37377.4 17416 11245.7 503135 67% 74%
167 356.5 444486 2118051 66535.8 637254 285 109.9 67 74%
1c) Fundusz Koleowy
1) Oblaacie
1e) Budzt paistwa - ok pochodzace 2
10 Pommstale zroda
179 2) Wdatid ickvalfkowane. w v: 01 32 24060.1 41692 28 262.6 1258383 106 432.9 515345.2 3% 4% 5% § -
1115 | Prace nalni kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Gizyoko | POIS 5.1:32 | 010 o000 8507606 “2o) Buciet parstun . ety UE 16587.0 90000, 25587.0 90000 17 286.4 2120412 100% 52% 12% Projekt fazowany. Realizacja umowy na
wraz z elektryfikacia MLNZ 170 o) it ot -t 8 UFTL roboty budowlane.
20) Fundusz Koleiowy
20 Obicacie
20) Kreayt €81
21) Dokapialzowanie 2018
20) Dokapialzowanic 2
20) dokaritalizowarie 20202023 7451.0 49942 24567 116 838.3 89146.4 303 248.6 4% % 1%
2i) dokapialzowanic 2022
20 Pozostale rod 01 332 224 163.4 2188 554 305%
- inne it art 5 UFTL
otem,  tego: 34455 158159 213545 45607 45220 21652.7 19276 76 279.0 7959.7 7950.7 793109 2% 62% 96%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 34452 158123 213443 45463 45220 496701 496701 100%
1a) Budzet parstwe - roekly UE 516.8 1415 31754 681.9 678.3 5194.0 5194.0 100%
16) Budzet rodkom europelskich 29284 15670.7 15912.4 38644 38437 422196 422196 100%
1e) Fundusz Koleowy 22565 22565 22565 100%
1) Oblgacie
16) Budet parstwa - érock pochodzace 2
10 Pozostale rod
27 27 2) Wydatki iekvelfikowane, w tym; 03 36 10.2 144 216527 49276 26 608.8 79597 79507 296408 62% 62% 20%
1120 |Elekiryfikacia linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku CEF MLN- | 0100070 793109 22) Buczetparstwa - roekty UE Projekt zakoficzony. 2022 2023
Wegliniec - Zgorzelec zx 27, 27 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
201 Fundusz Koleiowy
20) Obigacie
2 Krevt €81
21) Dokapitalizowanie 2018
20) Dokapializowanie 2019
20) dokapitalizowarie 20202023 216527, 49276 26 5804, 79597 79597 296124 62% 62% 90%
20) dokanializowanie 2022
20 Pomostale zroda 03 36 102 144 284 284 100%
inne niz ar. 5 UFTL
olem,  tego: 21059 34452 60567 45397 161475 48896 86097 35593.6 93% 53% 5%
1) Wydatek kwafikowany w tym: 21059 34452 6056.7 45396 16147.4 45396 82507 175724 100% 55% 92%
1a) Budzet parstwa - roekty UE 3159 5168, 9085, 6809 24221 680.9 12389 26358 100% 55% 92%
1) Budiet rodkim eurcpeiskich 1790.0 29284 51482 38587 137253 3858.7 70207 149363 100% 55% 92%
1c) Fundusz Koleowy
1 Oblaacie
1e) Budaotpafstwa - rodki pochodzace 2
10 Poaostale zroda
21 Wydatki ickvaliikowane. w tvm; 01 01 350.0 3500 18021.5 0% % 0% § X §
112 [Frace na i koleows) v 8 na odcinku Skartysko POISS150 | 5015 2024 355035 “2o) Buciet parstun - ety UE Realizacja u:r\;:kr:: ::kumemac‘g
20) Budzetparswe -ar. 5 UFTL 3
20) Fundusz Kole
20) Obicacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokaritalizowarie 20202023 176715
20) dokapializowanie 2022
20 Pozmstale rod 01 01 350.0 3500, 3500 0% % 0%
- inne it art 5 UFTL
Ogélem, z tego: 72 96 563.4 76945.8 1210436 343020 65 598.7 188 936.6 583 397.3 2229936 161 603.3 752655.8 85% 7% 8%
1) Wydatek kwalikowany w tym: 95274.6 743206 1198137 339526 307298 415779 395678.2 415719 53 642.2 4337615 100% 8% 91%
1a) Budet parstwa - rojekly 45018 17 979.4 50950 48612 62392 38 676.6 6239.2 80496 443914 100% 8% 87%
16) Budzet rodkom europelskich 952746 488786 101834.4 28857.6 261185 353386, 336 302.3 353386 455926 3686709 100% 78% 91%
1e) Fundusz Koleowy 20949.1 2498, 20699.3 20699.3 100%
1) Oblaacie
16) Budet pariswa - $rock pochodzace z
10 Pozostale rode
prace il Kolfowe E 20 odcinku Siadic - 54 272 176 38 109 322 a7 685 21 Wydatki iekwialfikowane, w tvm; 7.2 1288.8 26162 12298 3495 34868.8 147 358.8 1877191 1814157 107 961.1 318.894.2 81% 136% 59% Realizacja uméw na roboty budowlane.
1123 CEFMLN-Z| 2017-2024 7526558 22) Buczetparstwa - proekty UE 1287.9 1052.2 10346 3457 558.8, 16819.2 21098.4 190835 216124 23362.7 88% 78% 90% Wykonanie toréw w 2023 r. uwzglednia
Terespol, etap lil- LCS Terespol 54 124 80 38 50 17 17 36.0 20) Bude parstwa - ar. 5 UFTL korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Kole
20) Obigacie
2 Kredyt €81
20)Dokapializowanie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 20202023 335246 1301024 163 627.0 162 332.2 86348.7 292975.0 80% 151% 56%
20 dokapitalizowanie 2022
20 Poaostale zroda 7.2 09 1564.0 195.2 38 785.4. 4372 29937 25565 1M7%
- inne it art 5 UFTL
olom,  togo: 1606 1673435 2312555 105788.2 249 564.7 463 647.5 1217760.0 6237451 5915253 15021949 4% 78% 81%
1) Wydatek kwafikowany w tym: 167 304,0 2312383 105 259,1 2323428 3284128 1064 557,0 357 501,3 308 059,3 11819010 92% 107% 20%
1a) Budzet parstwa - roekty UE 34.685.7 15788.9 348514 49261.9 134 5687.9 53625.2 46 208.9 152189.5 92% 107% 88%
1) Budiet rodkim europeiskich 1422084 196 552.5 894703 197 4914 2791509 904 873.4 303 876.1 2618504 1004 615.8 2% 107% 90%
1c) Fundusz Kolelowy 250956, 250956 250956 100%
1) Oblgacie
1e) Budzotpafta - rodki pochodzace 2
Kortracw tervioisinvch
1 Pozosta
POIS 91 22 199 187 100 277 150 191 180 1205 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 160,6 394 7.3 52,1 172219 1352347 153203,0 266 243,8 283 466,0 3202940 51% 48% 48% Realizacja uméw na roboty budowlane.
1136 | Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Zekoplanka |  2016:2024 15021949 2a) Busetpatstwa - proiekty UE 345993 345993 42885.7 345093 428857 81% 100% 81% Wykonanie torow w 2023 r. uwzglednia
Skawina - Sucha Beskidzka - Chabdwka - Zakopane MLNZ 91 22 199 187 100 267 133 164 166 1164 20) Buczet parstwe -ar. 5 UFTL 20577.4 korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koleiowy
24) Obigacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokapitalizowarie 20202023 16 697.6 98.401.1 115098.7 2159811 2414896 2391277 6% “% 8%
20) dokapialzowanie 2022
20 Porostale rode 160.6 394 7.3 5201 5243 22343 35050 73771 73771 87031 30% 30% 40%
- inne it art 5 UFTL
otem, z tego: 1188,0 422,0 66447 827043 2751267 1459156 5120014 165137.2 1435755 7942578 8% 102% 4%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 1188.0 4220 66447 82504.3 2751266 129 464.6 4953502 1358748 143132 7579619 95% 113% 65%
1a) Budzet partwa - profkty UE 996.7. 123756 412505 19438.2 74 061.0 203998 171655 113452.8 95% 13% 65%
1) Budzet rodkom europelskich 1188.0 1805 5648.0 701287 233876.1 110026.4 421047.7 115 475.1 97 147.7 644 267.6 95% 13% 65%
1c) Frcusz Koleowy 2415, 2415, 2415 100%
1) Oblaacie
1e) Budietpafstwa - rodki pochodzace 2
10 Pozstae
Prace na lini kolejowej E~75 na odcinku Bialystok — 182 453 453 21 Wydatki iekwialfikowane. w tvm; 2000 01 16 451.0 166511 292623 202623 36295.9 56% 56% 46%
1144 | Suwalki - Trakiszki (granica paitstwa), etap | odcinek CEFMLN-Z| 2018-2024 7942578 2a) Buczet parstwa - proikty UE 15306.4 15.306.4 15306.4 15.306.4 15306.4 100% 100% 100% Realizacja umowy na roboty budowlane.
Bialystok — EIk, faza | 182 182 182 20) Bude parstwa - ar. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
20) Obicacie
20) Kot E81
20)Dokapializowanie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20) dokapializowanie 20202023 11446 11446 13955.9 13955.9 20789.4 8% 8% 6%
20 dokapitalizowanie 2022
20 Poaostale roda 2000, 041 2001 2001 100%
inne niz ar. 5 UFTL
Ogélom,  tegor 90348.3 T8 137.7 26012 14763 2125634 2125634 100%
1) Wydatek kwafikowany w ym: 90342.8 179761 1061.5 13510 2107314 2107314 100%
1a) Budot pafstwa - roekty UE 13551.4 99782 159.2 2027, 238915 238915 100%
10) Buzet srodkow europeskich 767914 100279.7 9023 1148.4 1791217 179 121.7 100%
1e) Funduse Kolelowy 77182 77182 77182 100%
16) Oblgacie
1e) Budot parstwa - érock pochodzace 2
Kontraaw ooz
10 Pozosta
Poprawa bezpieczefistwa poprzez zabudowe nowych OIS 5.2:20 o e 58 1616 18397 1253 18320 18320 100%
1147 | rozjazdow kolejowych o podwyzszonym standardzie oon20 | 20172021 2125634 v Projekt zakoriczony. 2019 2021
Konstrukcyjnym — etap I st at ST
) Fundusz Kolelowy
24) Obiaacie
20) Kredvt €81
20) Dokapializowanie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 20202023
20 dokapitalizowanie 2022
20 Poaostale roda 55 161.6 1539.7 125.3 18320 18320 100%
e it art. 5 UFTL
Ogélom, 2 tegor 3509, 14112 1762,0 15612,0 15612,0 89800,8 9% % 2%
1) Wydatek kwalfikowany w tym:
1a) Budzt pafst
10) Buzet srodkow europeskich
1e) Funduse Kol
16) Oblgacie
16) Budzot pafistwa - érock pochodzace z
10 Pozostale roda
Budowa nowej linii kolejowej Podieze — Szczyrzyc OIS POIS 2) Wydatki iekvaliikowane, w tym: 3509, 14112 1762,0 15612,0 15612,0 89800,8 9% % 2%
1.148 | -TymbarkiMszana Doina oraz modemizacja istieface] ini | © 3P 17 | 2022.2024 898008 2) Bustet padetea - roekty UE Realizacja umowy na roboty budowlane.
kolejowej nr 104 Chabéwka ~ Nowy Sacz - Etap Il 20) Bt prsten - ar 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy
20) Obigacie
20) Kredvt E81
20 Dokapialzowanie 2018
20) Dokasitalzowanie 2019
20) dolaptaizowanie 2020-2023 3509, 14112 17620 15612.0 15612.0 89800.8 9% % 2%
20) dokapitalzowanie 202
20 Pormstale zroda
inne it art 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg

Diugosé przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe tosé, Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21) (s %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie

wg SPRXII Zrodta finansowania: SPR XII 2023 (tys. (tys. 2) plarogaiem Uzasadnienie/komentarz

Okres
realizacii®* — o N s wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | "SC 0% | Wykonanie (ys.21) T BT BT oo Ogélem do R R SPR SPR Ogslem & ] wazakresie | wzakresie
s | a0t | 27 e | zis | om0 | am | aom | S 2023 - st122023 xi20z3 vizozs aimzs | vizes aiz0zs resczowym | finansowym
12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 2 30 32 33 34 35

Nazwa zadania

Wykonanie
gotem

28=18+...427 3 38 39
280 614,2 2537936 649 405,3 334011.2 1517 824,2 385930,7 385930,7 1605388,3 87% 87% 95%
280 601.3 179 020.2 459 621.5 495265.9 93%

42090.2 26 853.0 689432 74 289.9 93%
2385111 152167.2 390 678.3 420 976.0 93%

1e) Buczet paistwa - $rodki pochodzace 2

Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 E 10 Poamsiske rida
65) na obszarze Siaska, etap I:linia E 65 na ode. Bedzin — 67 5 75, 140 155 472 21 Wydatki iekvialfikowane. w tvm; 129 747734 649 405.3 3340112 1058 202.7 385930.7 385930.7 11101223 87% 87% 95% Podstawowy zakres projektu zostat
1152 | Katowice ~ Tychy ~ Czechowice Dziedzice CEFMLN-Z| 20192023 16053883 2a) Buczet patstwa - roekty UE 74768.1 161997.0 155 406.9 392171.9 167 116.1 167 116.1 4038812 9% 93% 97% zrealizowany. Trwa rozliczanie uméw oraz 2023
Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wista ~ Czechowice 67 169 27 87 87 350 20) Buzet parstwa -ar. 5 UFTL Tealizacia umew przylaczeniowych.

Dziedzice - Zabrzeg 20) Fundusz Koleiowy
20 Obicacie

20) Kreayt €81 404 045.9) 132662.5 536 708.4 132 662.5 132662.5 536 708.4 100% 100% 100%
21) Dokapialzowanie 2018

21 dokapiatzovani 2020-2023 833624 458277 1291901 85074.9 85074.9 168437.3 54% 54% 7%
2 cokaniaizovarie 2022
20 Pomstae réda 129 53 01 1141 132.3 10773 10773 10955 1% 1% 12%
- inne o an, 5 UETL
j6lem, 2 tego: 152126 387 639.2 403 575.0 310921.2 3614618 1478 809.7 481 330.0 490 321.3 1704 568.8 75% 74% 87%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 34657 108 588.4 106 648,2 158028 43 880.6 278 3856 509781 59 969.4 3091263 86% 73% 90%
12) Buciet st - roiekty UE 13258.4. 130215 19295 5357.7 33 567.0 6224.3 73221 373204 86% 3% 90%
1b) Budzet Srodkow europejskich 30425 95 330.0 93 626.7 13873.3 385229 2443954 447538 52647.3 2713827 86% 73% 90%
16)Fundusz Koloowy 4231 4231 4231 100%
10)Oblace
1e) Buczst s - érodk pochocdzace z
1) Pozostal 6da
596 27.2 63.7 58,7 1456 2) Wydatki niekwalifikowane, w tvm: 117469 279 050.8 296 9268 2951183 317 581.2 1200 424.1 430 351.9 430 3519 13954425 74% 74% 86%
1153 | Prace na lni kolejowe] E-59 na odcinku Wronki - Slonice | CEF M-LNZ| 2010-2024 1704 568.8 2a) Bz prstwa - rjekty UE 124 850.0 2015206 326 370.7 246 657.8 251506.5 371507.8 82% 80% 88% Realizacja uméw na roboty budowlane.
549 249 567 566 1364 20) Buct parstwa - an. 5 UFTL

20) Kroa EBI 117469 278.987.8. 296883.7 150 382.9 112237.0 850 238.2 179873.4 175024.6 1000 1223 62% 64% 85%
20 Dokaptaizowarie 2018
2 Dokapializowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023 19.885.4 38208 23706.2 38208 38208 23706.2 100% 100% 100%
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale z6da 63.1 43.1 28 109.0. 106.2 103%

jlem, 2 togo: 55155.7 25869.9 81025.7 50031.7 399565 135881.9 52% 52% 60%

1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Buczat rodkom europsiskich

1¢) Fundusz Kolefowy

10) Oblaacie

16) Budzet parstwa - rodki pochodzace z

10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv 55155.7 25869.9 81025.7 50031.7 49956.5 135881.9 52% 52% 60%

1156 | Prace przygotowawcze dia wybranych projekiow - w sieci | POIS P-LN-| 010 oo, 1358819 2a) Buczet patistwa - roekty UE Realizacja uméw na dokumentacje
TENT z projektowa.

20 dokapializowarie 20202023 55155.7 25864.8 810205 50026.6 499514, 135876.8 52% 52% 60%
20) dokapiaizowanie 2022
20) Pozostale r6da 00 51 51 5.1 51 5.1 100% 100% 100%
- inne ni art § UFTL.
Ogdlem, z tego: 35491 35491 3549.1 67588 953935 100% 53% %
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 35491 35491 35491 6758.8 95393.5 100% 53% 4%
1a) Budzet pafstwa - projekty 5324 5324 5324 10138 14309.0 100% 53% 4%
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich 3016.7 3016.7 3016.7 57450 81084.4 100% 53% 4%
10) Fundusz Kolejowy

16) Obigacie

16) Buciet parstwa

- érodki pochodzace z

race na linii kolejowe E 75 na odcinku Bialystok — 21 Wydatki iekwialfikowane, w tvm;
uwalki - Trakiszki (granica paristwa), etap Il odcinek Elk - | CEF P-LN-Z | 20222024 953935 2a) Budiet patstwa - profekty UE Realizacja umowy na dokumentacie
‘Trakiszki (granica paiistwa) — dokumentacja projekiowa 20) Bude parstwa - ar. 5 UFTL projektowa.

P
1157 |s

20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale #6da
- inne ni art 5 UFTL.

10) Obigacie

ekt tervoiaimich

L1so | Prace praysotowawcze dia wybranych projekiow - poza | POIS PLN- 2a)Budiot parstwa - okt UE
z

siecia TEN-T - Projekt przeniesiony na liste rezerwowa.

3) Budzot panistwa - inne nit art § UFTL
e, = tego: 6756,0 81321 26413 175295 26323 9019,6 249782 100% 29% 70%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 81321 26323 10764.4 26323 9019.6 182222 100% 29% 59%
1a) Budiet parstwa - rojekly UE 21135 16748 37884 16748 48685 75173 100% 34% 50%
1b) Bucdzat rodkom europeiskich 60186 957.5 6976.1 957.5 41511 10705.0 100% 23% 65%
1c) Fundusz Kolefowy

10) Obicacie

1e) Budzet pafstwa - ok pochodzace 7

21 Wydatii iekwalfikowane. w tvm; 67560 9.0 6765.0 6756.0 100%
CEFPLNZ| 20212024 209782 2a) Buczet parstwa - proikty UE Realizacja umowy na dokumentacje
projekiowa 20) Budzet parstwa -art. § UFTL 67560 67560 6756.0 100% projektowa.

Prace na lini kolejowej C-E 30 na odcinku Opole
1167 Brochow

20 Dokaptatzowario 2018
26)Dolapiaizovaria 2010
21) cokaptatzowani 20202023
20 dolapiaizowarie 2022
2i) Pozostale zrédia 9.0 9.0
3 Budzt patstva - nne i art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 902.2 1988.3 218906 25394 37954 48745 78% 52% 59%
) Wydatek kaikowany wiym: 6368 14505 2087.3 14505 27065 35202 100% 54% 50%
1a) Budzet paristwa - projekty UE 3184 7253 10437 725.3 1353.2 1760.1 100% 54% 59%
1b) Budzet srodkow europejskich 318.4 7253 10437 7253 1353.2 1760.1 100% 54% 59%
10)Fundusz Koloowy
10)Ovigacie
10)Budat patsta - rodk pochociace 2
Ko o
Pl ————"
2) Wydatii niokvalkovane, w 265.4 5378 8032 10889 10889 13503 9% 49% 59%
Dostosowanio staci Krzy2 do parametrow siecl TENT— | e ot o | 5050 5004 o745 22) Bt ot - eceky UE Realizacja umowy na dokumentacje
dokumentacja projektowa 20 Bt parsun -, § UFTL projektowa

1168

20 Dokapiatzowarie 2018
20) Dokapializowarie 2019
20 dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20) Pozstale 7roda 265.4 537.8 803.2 10889 10889 1354.3 49% 49% 59%
3) Budtot panistwa - inne nit art § UFTL
Ogétem, z tego: 17001 2976 6500,5 84982 65005 62828 10400,7 100% 103% 82%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 2076 6500.5 67981 65005 62828 8700.6 100% 103% 78%
1a) Budzet parstwa - rojekty UE 2549.0 2549.0 2549.0 24402 35002 100% 104% 73%
1b) Budzat rodkom europeiskich 2976 39515 42491 39515 38427 52003 100% 103% 82%
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblcacie
1e) Budzet parstwa - odkd pochodzace z

10 Pozostale roda
Modemizacia linii kolejowej E30 na odcinku Rzeszow — 2) Wydatki niekwalfikowane. w tym: 17004 17004 17004 100% > aci "
1165 |Medyka (ranica parshwa) - dokumeniacia cerpLNz| 20212028 104007 20 Bttt ook Ue N Realizacja umowy na dokumentacie
przedprojekiowa 20) Budzotparswa - art. 5 UFTL 1700.1 1700.1 1700.1 100% przedprojektowa.
20) Funcusz Koleiowy

20) Oblcacke

20) Krect E81

20 Dokaptalzowarie 2018

28) Doksptatzowarie 2019

21 dokapiakzovani 2020-2023

20 cokanialzowane 2022

20 Pozostal 6da
5 Budet panstwa - nne nit art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FS 2014-2020 Zatacznik nr 1.1

Plan wg
) %Wykonania planu wg SPR2015 | Wykonanie

wg SPRXII Zrodta finansowania: SPR XII 2023 (tys. (tys. 2) plarogaiem Uzasadnienie/komentarz

N a Okres
jazwa zadania realizacji* =5 ogslem S e wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | "SC 0% | Wykonanie (ys.21) T BT BT oo Ogélem do R ] wazakresie | wzakresie
s | a0t | 27 e | s | e | aen | az | e 2023 st122023 vizozs resczowym | finansowym
10 1 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 30

28=18+...427 20 3 38 39

Wartos

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystiie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadni Wykonanie (tys. 21 Plan roku 2023 wg (tys. z1) T

gotem, 6051 869.2 13200 33 605,1 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 363.0 627.0 13200 33363.0 100%
1a) Bucaetpatstwa - profekty UE 54.5 94.1 396 198.0 50045 100%
16) Budzot $rodkow europefskich 3086/ 533.0 11220 283586 100%
16) Funusz Koleowy
1) Ovicacie
1e) Budzetpatistwa - rodki pochorizace 2
0 Pozmstae 0
21 Wydatid nekvalfkowane. w 2420 ] 2424 2420 100%
20212024 336081 2a) Bucst parstwa - oty UE Realizacja umowy na dokumentacje
26) Bugtot parswa - art. 5 UFTL projektowa.
20) Fundusz Koleiowy
24) Oblaacio 2420 2420 2420 100%
26) Kot E81
20 DoKaptalzowanie 2018

Prace na lini kolejowe] E 59 na odcinku Kedzierzyn Kozle—

1170
Chalupki — dokumentacia projektowa

20) Pozmstale 6da 01 01
3) Budzet paistwa - inne niz art § UFTL
e, 2 togo: 35888.5 702264 106 115.0 749202 749202 110808.8 %% 9% 96%
1) Wydatek kwalifkowany wtym;
1a) Budzet pafstwa - rolekty UE
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich
1¢) Fundusz Koleiowy
10) Obigacie
) Bucet panstwa - éod pochoczace z
16 Pozostale 60
04 571 633 637 2) Wydatki nickwalfikowan, w tym 358885 70226.4 106 115.0 749202 74920.2 110 808.8 94% 9% 96%
20222023 110808,8 2a) Budzot patstva - oriekty UE
04 571 571 57.5 20) Budzet parstwa - at. 5 UFTL

Podstawowy zakres projektu zostat 2023

171 | Modemizacja lini kolejowej nr 36 na odcinku Ostrolgka ~ | POIS M-L-N-
tap I z zrealizowany. Trwa rozliczanie umowy.

Chorzele - Etap

20) Kroa EBI
20 Dokaptaizowarie 2018
2 Dokapializowarie 2019
20 dokapializowanie 20202023 35870.0 70222.7 106 092.7 748931 748931 110 763.1 94% 9% 96%
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale z6da 185 37 223 272 272 457 14% 14% 49%

546918 549776

16) Budzet parstwa - Srodd pochodzace 2
10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv 546918 54977.6

1.060-01 E;f;:yu:?g;y”;:"”"“ Makeymiianowo - POISS133| 20162023 540776 2a) Budiet atistwa - oty UE Realizacja uméw przylaczeniowych.

20 dokapializowarie 20202023 54669.2 54669.2

20) Pozostale r6da 225 308.3

otem,  tego: 39453 132773
1) Wydatek kwalikowany w tym: 1093320
1a) Budiet parstwe - roekly UE 16 399.8
16) Budzet rodkom europelskich 929322
1e) Fundusz Koleowy
10) Oblaacie
16) Budet parswa - érock pochodzace z
10 Pozostale rode
158 159 159 2) Wydatki iekwialfikowane, w tym; 39453 39453
2019-2023 132773 20) Buczet parstwa - proekly UE Realizacja umowy na roboty budowlane.
158 159 159 20) Budze parstwa - ar. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy.
20) Obigacie
26) Koyt E81
20)Dokapializowanie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 20202023 39453 39453
20 dokapitalizowanie 2022
20 Poaostale roda
- inne it art 5 UFTL
olom,  togo: 218483 218483 32869.7 2740975 6% %
1) Wydatek kwafikowany w tym: 2397247
1a) Budzet parstwa - roekty UE 35 958.7
1) Budiet rodkom europeiskich 203766.0
1c) Fundusz Kolelowy
1) Oblgacie
fe) Budzot paristwa - $rock pochodzace 2
Kontractw tervioisinvch
take #6da
29 55 87 16 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 218483 218483 32869,7 343728 66% 64%
2016-2024 2740975 2a) Buczet patstwa - roekty UE
41

108002 [Pracenaodonku ik - Ginez PO It

POIS M-L-N- Realizacja umowy na roboty budowlane oraz
27 F

1.060-03 | Prace na odcinku Glincz - Kartuzy "
mow na dokumentacig projektowa.

21) dokapializowarie 20202023 218483 218483 32869.7 343728 66% 64%

Ogdlem, z tego:
1) Wydatok kwalfikowany wtym;

1a) Budiet parstwa - rojekly UE

1b) Bucdzat rodkom europeiskich

1c) Fundusz Kolefowy

10) Obicacie

1e) Budzet pafstwa - ok pochodzace 7

20) Dokapialzowarie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

20) dokapializowanie 20202023

20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale #6da

o it art 5 UFTL.

llosé. Ogolem, z tego: 731428 62386 1116 467.6 3346 062.8 46455508 6535044.9 6743550.2 6248 075.7 7461892.2 9867 157.8 46043 1923 135286006 132597544| 574550074 73% 74% 80% 7002168 6576%

1) Prace przvaotowawcze 1) Wydatek kwalfikowany wtym; 10301315 30043281 4220 4659 5959301,9 57048759 47425496 4166 806,8 6183301,8 350117615 71378262 68639764| 401193767 87% 90% 87% 1816521 19274%
wiv 1a) Bucet pafistwa - projekty UE 154520.1 449.978.7 405 121.7 177397.3 835431.1 694620.8 638.470.6. 921738.3 42772875 1060456.1| 10214056 5009849.5 87% 20% 85% 27247.8 15698%

m
fnansowane z udzialem budzelu pafistwa - art 1b) Buczet srodkow europeiskich 8756114 2554349.4 38152558 48121687 48867235 40481138 35295056 52611445 297828727 60773704|  58425710| 34156 833,0 87% 90% 87% 154 4043 19289%

16) Fundusz Kolefowy 968 107.2 172786 11904 -398.8 9492393 02 02 949637.9 159655%  159655% 100%
2) Robotv budowlane 1909 4324 5033 9442 668.8 602.6 4493 10054 555.3 43467 1d) Oblcacie

[ 1e) Budzet parstwa - ok pochodzace 7

ztego: Kookt trteiaioueh
2a) budowa 88 452 19,0 702 420 14,9 10 Pozostale roda 88.4 16287 -194.0 211 817.8 2362.0 30563 7%
2b) modemizacia 190.9 4324 5033 0442 660.0 557.4 4303 935.2 5133 42318 2) Wydatki ickwalfikowane, w tvm 731428 62386 86336.1 3417346 4250849 575 743.0 10386833 15055261 32950854 3683856,0 110314308 639007744|  6395778.0| 173356306 58% 58% 64% 518 564.7 2127%
20) odworzenie 574550074 2) Budzet parstwa - pojekly UE 139904 319236 312725 182770.7 2755795 239 142.6 795 844.8 1483 9476 3054 471.7 15691730 15741765 3626 151.2 95% 94% 84% 97 500.0 3133%
wtvm; 20) Bugzet pastwa - at. 5 UFTL 8456.1 8456.1 38033.5 22%
finansowane z udzialem budzetu pafistwa - art,
UFTL

2) Fundusz Kolejowy
24) Oblgacie 72967.1 20666 26986 23817.7 4303,0 655.3 196.2 5136 65.9 596486 65.9 65.9 596486 100% 100% 100%

wtvm GZ: 1424 4057 4669 8129 5554 4425 3626 4217 a431 36316 20) Krooy E81 4068.9 55760.6 280818.2 346.005.8. 2764713 535612.6. 529507.8. 960 269.4. 949 066.9 39375814 19162378  1916237.8 60025094 50% 50% 66% 420948.0 935%
2a) budowa 52 30, 55, 75 157 20 Dokapiatzowarie 2018
1424 4057 4669 8129 5554 4374 3505 4223 4356 36159 20) Dokapializowarie 2019 70 089.0 124092.0 598.603.3 7848213 2223945 1800 000.0 2223945 2223945 1800 000.0 100% 100% 100%

26) odtworzenie 2 dokapializowarie 20202023 691465.2 965 903.0. 1657 368.2 25809464 25809464 5245926.1 37% 37% 32%

20) Pozstale 7roda 175.7 103.1 138865 528105 47806.6, 421091 102743.9 129620.0 621711 624781 513904.7 1019568 101956.8 563 361.8 61% 61% 91% 1167|  440364%
inne niz art 5 UFTL.

‘Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:
* dla projektéw kontynuowanych z WPIK sa to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projektow

** okres realizac]i robot zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyinego | gwarancji (zgodnie z przyjeta metodologia okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych nakladéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych nakladéw na projekcie, natomiast rok zak ia, 1o rok ostatnich nakladow)
*+* Symbol

o B - budowa: P
BL - bez zwiazania lokalizacyinego; L - liniowe: Pk - punktowe
K F

ne”

N-nowe
2-linie znaczenia paistwowego

X - pozostale linie

2IX - linie czgsciowo znaczenia paiistwowego

projekty bez czwarte] litery w symbolu - lub projekt b na lnii kolejowe]

*+** w SPR XII 2023 do planu dla wszystich tordw na rok 2023 wliczona zostala réznica pomiedzy diugoscia tordw giéwnych zasadniczych a diugoscia ws2ystkich toréw z lat poprzednich.
Dia projektu 1.136 - wartos¢ wykonania | wartosé miemika w latach 2016-2017 zostala ujeta w grupie projekiow Budzet - zalaczniku 1.4 Budzet w pozycji 4.029
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - PO PW Zatacznik nr 1.2

Plan w "
Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe | Wartose zadania Wykonanie (tys. z}) Plan roku 2023 wg (tys. z1) Ogélem Plan % Wykonania planu wg SPR2015 wy:l‘;:z“"’
Nazwa zadania Symbol*** Ecs [vionanis Zrédia finansowania: wgSPR XIl 2023 (tys. z1) ogélem wg Uzasadnienie/komentarz
realizacji’ Plan 2023 ogétem wg SPR XIl 2023 (tys. z0) SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie sPR x|l | WYkonanie (tys. z1) 2017 Ogdtem do PR : w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 wjg(ux' . 2023 3 23 V12023 rzeczowym ansowym
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 21 24 25 6 28=18 14 29 30 31 38 39
Ogétem, 2 tego: 48919.4| 1224053| 1326630| 1019170 340076 430 667.1 14.066.1 140661 444 409.9
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 489123| 1222731| 1326227| 57641,1| 195088 3850015 14066,1 14066,1 385 366,3
1a) Budzet parstva - ooty UE 73368 183410 198935 86462 29398 : ) 577638 21099 21099 57.804.9
10) Budzet srockow europelskich 415755| 1039322| 1127202| 489950| 166590 117226 3273278 11956.2 119562 3275613
1c) Fundusz Kolfony
1) Oblgacie
1e) Budzet parsiva - $rodki pochodzace 2 koirakiow
©ntarainn
10 Pozostal récta
orace na Iiach Koloommch nr 66, 565 na odenks | PO PW ML 479 58.8 35 186 8.8 1189 2) Wadatii niskwalifikowane, w tym: 70 1322 403|  442758| 144088 127| 4133014 455756 59043.6 7% Projekt zakofczony rzeczowo.
2001 | o WU‘I;R""{;WE dow wiaz 2 elekinyikacia Nz 2017-2022 444 4099 2a) Budzet paristwa - projekty UE 405230 405230 405230 100% Wykonanie toréw w 2023 r. 2020
425 543 35 8.8 8.8 109.1 20) Budzt pastua - ar. 5 UFTL uwzglednia korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koleowy
20) Oblaacie
20) Kraa €81
20) Dokapitaizowarie 2018
20) Dolapiaizowanie 2019
20) dokapitaszouarie 2020-2023
20 dokaptalizowanie 2022
20 Pozostao #oda 70 1322 403|  37528| 144088 127| 133014 50526 185206 27%
o niart 5 UFTL
Ogétem, 2 tego: 18274 11199  46128| 58884 34088 170574 42324 42324 238153 81% 81% 2%
1) Wydiatok kwalfikowany w tym: 18271 11199|  12200) 3847.5) 34088 114233 42324 42324 13681,6 81% 81% 83%
1a) Budzet parstva - ookt UE 2741 1680 1830 577.1 5113 17135 6349 6349 20522 81% 81% 83%
10) Budzet srockow auropelskich 15531 o519 10370  32704| 28975 97008 35975 35975 116293 81% 81% 83%
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
16) Budzet parstva - $rodk pochodzace z kontrakiow
ol
10 Pozostal récia
Prace naliniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku 2) Wadatki niekowalifikowane, w ty 35928 20409 5633.7 101337 56% o
2,002 |Stalowa Wola — Tammmsanﬂom\erz - PORWML-| 2018.2024 238153|  2a) Budzet paistwa - proiekty UE 35928 20409 56337 56337 100% Realizacja umowy na
Ocice/Padew (prace przygotowawcze) 20) Budzet paitua -art. 5 UFTL dokumentacje projektowa.
20) Fundusz Kokiowy
20) Oblaacie
20) Krad €81
20 Dokaptaizowarie 2018
20) Dolapiizowanie 2019
21) dokaviaszovarie 2020-2023 45000
20 dokaptlzowanie 2022
20 Pozostao #oda
o niart 5 UFTL
Ogétem, 2 tego: 204760| 15603.1| 244749| 57589 387.0 667000 667000 100%
1) Wydatok kwalifikowany w tym: 204760| 156012 244621 5087.2 387.0 660136 660136 100%
1a) Budzet parstva - ookt UE 30714  23402| 36693 763.1 58.1 99020 9902.0 100%
10) Budzet srockow auropelskich 174046 132610 207928 43242 3200 561116 561116 100%
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
16) Budzet parstva - $rodk pochodzace z kontrakiow
. i 220 odinka Bl | PO PW ML 6 67 73 83 2 20 128 6716 686.4 686.4 100%
race na lini kolejowsj nr 32 na odcinku Bialystok - L ’ .
2093 | Bieisk Podlaski (Lewki) N-Z 2017-2021 0 o 667000 Projekt zakoriczony. 2021 2022
20 Dokapiaizowarie 2018
20) Dolapiizowanie 2019
21) dokapiaizowario 2020-2023
20 dokapitlzowanie 2022
20 Pozostao #oda 20 12,8 6716 686.4 6864 100%
o niart 5 UFTL
Ogotem,z tego: 955993 646112| 663209| 51187,1| 810520| 1138066| 4725771 173506,7 173506,7| 6359838 6% 66% 7a%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 955887 645350| 513204| 351936| 552003 760924| 3779394 80237.3 802373 4061841 95% 95% 93%
1a) Budzet paistva - projokty UE 143383 96803 76981 52790| 82814 114139 56 690,9 120356 120356 609276 95% 95% 93%
16) Budzot srodkow auropelskich 812504| 548548 436223| 299146| 469279 646785 3212485 682017 682017| 3452565 95% 95% 93%
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblacie
16) Budzet paristva - 100k pochodzace z kontrakiow
rvorinineh
10 Pozostal irécia o
152 58 25,0 334 20,1 21 -1 98,5 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 10.6 76,2 15000,5 159935 258428 377142 94 637.7 93269,4 93269,4 2297996 40% 40% 4% Realizacja uméw na roboty
2004 |Prace na il kolejowe) nr 25 na odcinku Skarzysko | PO PW M- 5015 055 635983,8| 20 Budzet parstua - ooty UE 150000 159875 89711 119408 518993 131022 131022 53 060.8 91% 91% 98% budowlane. Wykonanie toréw w
Kamienna - Sandomierz N-ZIX 150 52 250 333 19,9 09 A7 9.7 2) Budzet pariswa - art. 5 UFTL 2023 r. uwzglednia korekty za lata
20) Fundusz Kokeows ubiegle.
20 Oblgacie
20) Kract €81
20) Dokapiaizowarie 2018
20) Dolapiizowanie 2019
21) dokapiaizovario 2020-2023 53243 257734 31007,7 800812 800812 164 870,0 32% 32% 19%
20 dokaptlzowanie 2022
20 Pozostao #oda 106 762 05 60| 115474 11640.7 86,0 86,0 11868,9 98%
o niart 5 UFTL
Ogotem, 2 tego: €00255| 433214| 39487,7| 423080 4608 1856034 1856034 100%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 600255 43317.3| 393875 399702 460.8 1831613 1831613 100%
1a) Budzet parstva - projokty UE 90038|  64976| 59081 59955 69,1 274742 27 4742 100%
16) Budzot srodkow auropelskich 510216 368197 334794| 339747 3917 155 687.1 155 687.1 100%
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
16) Budzet parstva - 100k pochodzace z kontrakiow
rvorinineh
10 Pozostal irécia
b {inii Kol - odcink PO PW ML 357 36 22 133 415 2) Wydat walifikowane, w tym: 41 100,2 23378 24421 244211 100%
2005 | Prace na lini kolgjowej nr 31 na odeiniu gr. "| 20172021 185 603.4 2a) Budzet paristwa - pojekty UE Projekt zakoficzony. 2021 2022
wojewddztwa - Czeremcha - Hajnowka Nz 272 11 283 20) Budzetpariswa - art. 5 UFTL olekt zakonczony.
20) Fundusz Kolsiows
20) Oblgacie
20) Kraa €81
20 Dokapiaizovarie 2018
20) Dolasiizowanie 2019
20) dokapiaizovarie 2020-2023
20 dokapitaizowarie 2022
20 Pozostae toda 44 1002| 23378 24421 24421 100%
o i art, 5 UFTL
Ogolem,z togo: 537790| 90294 266341 65850 74 960446 960446 100%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 537790|  90293| 203825 46636 174 878715 878715 100%
1a) Budzet parstva - rojekty UE 8044,1 13772 30574 6995 26 13180.7 13180,7 100%
16) Budzet srodkw suropelskich 457350|  76s521| 17325.1 3964.1 145 746907 746907 100%
16) Furdusz Kokjony
1) Oblaacie
1e) Budzet parstva - $rodk pochodzace 2 konrakiow
10 Pozostale récia
259 13 14 272 2) Wydatii nilowalificowane, w tym: 04 62517| 19213 81732 81732 100%
2,006 |Prace na linii kolejowe] nr 52 Lewki - Hajnowka PORWML| 20172021 96044,6|  2a) Budzet paistwa - oroiekty UE 49905 7870 57775 57775 100% Projekt zakoriczony. 2021 2022
258 258 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolsiows
20) Oblgacie
20) Kraa €81
20 Dokapiaizovarie 2013
20) Dolasiizowanie 2019
21) dokapiaizovarie 2020-2023
20 dokapitaizowarie 2022
20 Pozostae toda 01 12612 11343 23956 23956 100%
o i art, 5 UFTL
Ogolem,z togo: 958680 120368,1| 743217| 125112| 1012129| 2152363| 6195181 2341239 2341239| 7837496 2% 2% 75%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 958676 1155059| 652116  65341| 643384| 718894| 4194371 836826 836826 4313833 86% 86% 97%
1a) Budzet parstva - rojekty UE 143801| 173304 97817 980,1 96508 107834 629156 125524 125524 647075 86% 86% 97%
16) Budzet srodkw suropelskich 814875 982566| 554299|  55540| 546876| 611060 3565215 711302 711302| 3666758 86% 86% 97%
16) Furdusz Kokjony
1) Oblaacie
1e) Budzet parstva - $rodk pochodzace 2 konrakiow
v
1 Pozostale rocia
288 572 87 124 173 1121 2) Wydatii niolowalificowane, w tym: 04| 4r22| 91104 5977.0| 368745 1433469 2000810 1504413 1504413) 3523663 95% 95% 57% o
2007 |Prace na i kolejowei nr 216 na odcinku Dzialdowo - | PO PW ML+ 500000 783740,6| 20 Buisot st ook UE Realizacja uméw na roboty
Olsztyn Nz 288 522 33 19 22 86.4 20) Buctet paristua - art. 5 UFTL budowlane.
20) Fundusz Kolsows
2 Oblgacie
20 Krea €31
20) Dokapiaizovarie 2018
20) Dolasiizowanio 2019
20) dokapiaizovarie 2020-2023 368660| 1431773 1800433 1504403 1504403| 3322117 95% 95% 54%
20 dokapitaizowaric 2022
20 Pozostae toda 04| 4rr22|  e1104 5977.0 85 1695 20037.7 10 10 201545  16427%|  16427% 99%
o i art, 5 UFTL
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H e

Okres.
realizacji**

Dlugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | ™°029%% | wykonanie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25“2," 2023
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - PO PW

Wykonanie

Wartos¢ zadania

Zrédia finansowania:

wg SPR XIl 2023
(tys. z1)

Wykonanie (tys. z!)

Plan roku 2023 wg (tys. /)

Ogélem do PR
3 23 V12023
27 5+ 9 30

Ogélem Plan
wgSPR XIl 2023
(tys. z!)

% Wykonania planu wg

Planwg | wyonanie

SPR 2015 £
5.2 | ogstem wg
SPR2015

Uzasadnienie/komentarz

Zatacznik nr 1.2

w zakresie w zakresie
rzeczowym \ansowym

2,008 |Prace na linii kolejowe] nr 219 na odcinku Szczytno -
Elk

PO PW M-L-
NZ

2017-2023

114.9

1136

1149

1136

17
Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkw europejskich
16) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacke

1e) Budzet paristwa - $1odki pochodzace z kontrakiow
torderialeve

11) Pozostale zr6cka
2) Wydatkd niekwalifikowane, wtym:

2a) Budzet paristwa - pojekty UE

2b) Budet paristwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy.

20) Oblcacie

2e) Kredvt EBI

20 Dokapiakzowanie 2018

2q) Dokapitalizowanie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

20) dokapiaizowanie 2022

20) Pozostale zroda

\ ni2 art. 5 UFTL.

3416558

140 045,0
140 044,6
210067

119037.9

1492097
1491211

223682
1267529

886

886

-788.0
-4465,1

60731

6073.1

433749

494471

60722

210

28: 7
340 024.8

290 45,9
43566.9
246 879,0

495789

494471

1318

2
1652,0

16520
1652,0

2478
1404,2

3416558
2920979
438147
248 283,2

49 557.9

494471

1108

1%

1%

100%

100%

119%

Projekt zakoniczony.

38 39

2020 2023

2009 |Rezerwa PO PW

PO PW M-L-
NZ

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet Srodkow europejskich

1) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace 2 kontrakiow

tondriaieueh
11 Pozostate zrdla
2) Wydatki niskwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - pojekty UE
2b) Budzet paristwa - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolefowy.
20) Oblaacie
2e) Kredvt EBI
2 Dokapialzowanie 2018
2a) Dokapitalizowanie 2019
2h) dokapiaizowanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zroda
o ni2 art. § UFTL.

Rezerwa

2010 |Prace na linii kolejowe] nr 68 na odcinku Stalowa Wola
ozwadow — Przeworsk (prace przygotowawcze)

PO PW P-L-
N-Z

2018-2024

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet srodkow europejskich

1) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

16) Budzet paristwa - érodki pochodzace 2 kontrakiow

2
48315

21) Dokapializowanio 2018
2a) Dokapitalizowanie 2019
2h) dokapiaizowanie 2020-2023
20) dokapitalizowanie 2022
20) Pozostale zr6dia
\ ni2 art. § UFTL.

4926

96,8

9853
934,2
1401
794,1

510

2309

23,1

2763

276

1985.1
17866

268.0
15186

198.5

1985

657.6
407,0

3460

250.6

250,6

657.6
407,0

3460

250.6

250,6

48315
21600

3240
1836,0

26715

22500

4215

2%
61%
61%
61%

1%

2%
61%
61%
61%

1%

1%
83%
83%
83%

%

Realizacja umowy na
dokumentacje przedprojektowa.

1) Prace brzvaotowawcze
wtym:
finansowane z udzialem budzetu paristwa -
art. 5 UFTL

2) Roboty budowlane
2 tego:
2a) budowa
2b) modemizacia
20) odtworzenie
wtym:
finansowane z udzialem budzetu paristwa -
art. 5 UFTL

wtvm GZ:
2a) budowa

2b) modernizacia
20) odtworzenie

llosé

155,1

155.1

1393

1393

2483

2483

2263

2263

28,9

56,4,

5214

5214

460.9

460.9

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekly UE
1b) Budzet érodkéw europeskich

16) Fundusz Kolejowy
1) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace  kontrakiow
tendoriainven

11) Pozostale r60ta
2) Wydatid niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - pojekty UE
2b) Budet paristwa - art 5 UFTL

25827938

20) Fundusz Kolejowy.

20) Oblgacie
2) Kredvt EBI
21) Dokapializowanio 2018
2a) Dokapitalizowanie 2019
2h) dokapialzowanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zr6dia
\ nit art. § UFTL.

489194
489123
73368

415755

588 690,7
588 450,4
882448

500 205,7

2403

2403

5376184
532583,8
799104

4526734

50345

50345

335096,3
254272,0
38140,8

2161312

80 824.3
605135

203107

163 446,0
118522,1
177783

1007438

449239
203673

245566

2231677
114 998,9
172498

97 749,1

108 168.8
11012,0

91637,3

55195

3332389
165 430,6
248146

1406160

167 808.3
119408

168 950,7

-13083,2

22301773
1823170,2
2734756

1549 694,7

407 007.1
1038336

260 588,1

425855

428238,7
1842773
276416

156 635,7

2439614
131022

2305215

337,7

428238,7
1842773
276416

156 635,7

2439614
131022

2305215

3377

25827938
1867 919,6
280 187,9

15877316

7148743
1049950

553278,8

56 600,5

69%
91%

73%

-3875%

69%
91%

73%

-3875%

57%
99%

47%

75%

Oznaczenia dotvezace wszvstkich arkuszv:

* dla projektow kontynuowanych z WPIK sa to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projektow
** okres realizacji robot zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyinego i gwarancii (zgodnie z przyjeta metodologia okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych nakiadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pienwszych nakladow na projekcie.

** Symbol

M - modemizacja; O - odtworzenie; B - budowa; P - prace przygotowawcze
BL - bez zwiazania lokalizacyjnego; L - liniowe; Pk - punktowe

K - kontunuowane; F - fa;
Z - linie znaczenia paristwowego

X - pozostate linie

ZIX - linie czesciowo znaczenia paristwowego

zowane" - podzielone na dwie perspektywy UE; N - nowe

projekty bez czwarte] litery w symbolu - linie kolejowe nie oznaczone lub projekt bez zwiazania lokalizacyjnego na linii Kolejowe]

*** w SPR XIl 2023 do planu dia wszystkich toréw na rok 2023 wliczona zostata ré2nica pomiedzy dugoscia torow glownych zasadniczych a diugoscia wszystkich torow z lat poprzednich.

. natomiast rok zakoriczenia, to rok ostatnich zaplanowanych nakiadow)
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Zatacznik nr 1.3

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

. Plan wg SPR
%Wykonania planu w Wykonanie

v Ogélem Plan wg 5 planiwg 20150520 | piana ogélem
wg SPR XIl 2023 Zrédla finansowani SPR Xl 2023 wg SPR 2015

Okres
realizacji* 61
21 tys. 2)
Wykonanie | Wykonanie | Wykonani Wykonanie |  Wykonan Wykonani Plan2023wg | Wykonanie (oz.2) (ys.2)
2016 2017 2018 2019 2020 2022 |sPRil2oz3| 2023
7 1o 1 i i3 15

Ogslem,
1) Wydatek kwalfikowany wtym;
1a) Buczot pafstwa - rojekty UE

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21)

Wartosé zadania *

Nazwa zadania Symbol*** Uzasadnienielkomentarz

Wykonanie
ogélem

wzakresi wzakresie
rzeczowym inansowym

1b) Buczet srodkom europoiskich 34250 34250 34250 100%
1¢) Fundusz Kolejowy 1018 1018 1018 100%
19) Oigacie
1e) Buzet pafstwa - $10dK
10 Pozstale zoda 00

2) Wudatki iekwalfikowane. w tv 144 144 144 100%

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Torun Wschodni Bt st oty U ! o015 015
3.001 |~ Malbork na odeinku Toruh Wschodni - Grudziadz { RPOM-L-K-Z | 2009-2016 35409 Projekt zakoficzony.
etap | obejmujacy odcinek Chelmza - Grudziad:

20) Dokapialzowarie 2018

20) Dokapialzowarie 2019

20 dokapializowanie 20202023

20 dokapiaizowanie 2022

20) Pomstale 6da 141 141 141 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art 5 UFTL

Glerm, 2 tego: 336.3 20 3383 3383 100%

1) Wydatek kwalifkowany wtym;

1a) Budzet pafstwa - rolekty UE

1b) Budzat srodkom europeiskich

1¢) Fundusz Koleiowy

10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da

2 Wvdati nokvalfikovane, w v 3363 20 3383 3383 100%
Budowa toru dojazdowego od stacji Swidnik do sk o, i
3002 |terminalu portu lfniczego Lublin S.A. w Swidniku | RPOMLKZ | 2010-2016 sag ot oot U2 Projekt zakoriczony. 2015 2015
wraz 2 nfrastruura towarzyszacs et - o
rlonaryszaca 20) Fundusz Koeiowy 3213 3213 3213 100%
20) Obicace
20) Krean EB1

20) Pozostale r6da 15.0 20 17.0 17.0 100%

3) Budzet panstwa - inne niz art § UFTL

golem, 2 tego: 6136.0 6136.0 6136.0 100%
1) Wydatek kwalfkowany wtym; 6136,0 6136,0 6136,0 100%
1a) Budzet pafstwa - rolekly UE
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich 6136.0 6136.0 6136.0 100%
1¢) Fundusz Koleiowy
10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk
10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv:

3,003 | Modemizacia ini kolsjows) nr 30 tukow - Lublin | ooz | 20102015 61360| 20 Budtpansiva - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2015
Péinocny na odcinku Lubartow - Lublin Péinocny 20)Budiat s - a5 UFTL
20) Funcusz Koleiowy
20)Oblaacio
201 Krscn 81

3) Budzet panistwa - inne niz art § UFTL

Ogétem, = tego: 68037 68037 68037
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 66926 66926 66926 100%
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich 66926 66926 66926 100%
10) Fundusz Koleiow
10) Obicacie

0.0
atki iekwalfkowane, w tym: X X 100%
Przebudowa ukladu komunikacyinego wraz z 2) Wydatki iokwaifikouane, w t 114 114 114 %

3.004 | modemizacja wiaduktu kolejowego i przejscia RPOM-LKZ | 20102015 68037 2 Budetpafsiva- pojekty UE Projekt zakoficzony. 2015 2015
podziemnego w obrebie dworca kolejowego Lublin

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20) Pozstale réda 111 111 111 100%

3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL
Ogétem, = tego: 231933 14041 5914 15454,0 252,6 408954 408954 100%

1) Wydatek kwalifkowany wtym; 213253 266.6 450.7 21509.4 215094 100%

1a) Buciet parstwa - projekly UE

1b) Buczat rodkom europeiskich 213253 -266.6 21058.7 21058.7 100%

10) Fundusz Kolejowy 450.7 450.7 450.7 100%

10) Obicacie

i modemizacia taw. Koé 2) Wydatki iokwalfikowane, w tym 1868.0 16707 1407 15 454,0 252,6 19386.0 19386.0 100%

3005 |korytarza kolejowego” odcinka Koscierzyna — RPOM-LKZ 2008-2021 408954 2a) Budzet paristua - projekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2015
Gdynia inii kolsjowe] nr 201

2) Fundusz Koleiowy 894.1 12000 9252 30193 30193 100%

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20) Pozostale réda 9739 4707 1407 145288 2526 16 366.6 16 366.7 100%

3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL
Ogdtem, z tego: 110813 34666 14547,9 14547,9 100%

1) Wydtek kwalfikowany wtym; 110768 110768 110768 100%

1a) Budiet parstwa - rojekly UE

1b) Budzat rodkom europeiskich 110768 110768 110768 100%

1c) Fundusz Kolefowy

10) Obicacie

.\ 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 45 34666 34714 34714 100%
Rewitalizacja i moderizacia tzw. *Helskiego 2 Budsetparsh oy UE
3006 |korytarza kolejowego® ~ ini kolejowe] nr 213 Reda | RPOMAL-K-Z | 20082019 145479 2) Budiot pafistva - oojekly Projekt zakoriczony. 2015 2015
- Hel

20) Pozstale 7roda 45 34666 34711 34711 100%
3) Budtot paristwa - inne niz art § UFTL
Ogdtem, z tego: 2265 2265 2266 100%
1) Wydtek kwalfikowany wtym; 206 206 206 100%
1a) Budiet parstwa - projekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich 206 206 206 100%
1c) Fundusz Kolefowy

e Kermoron Koari 2) Wydatki iekvaliikowane, w tym; 2059 2059 206.0 100%
rewitalizaci | modemizacii Korytarza Koscierskiego - 2 . X

3.007 | wraz z modernizacia urzadzet srk oraz RPOM-LKZ 2014-2016 2266 2a) Budzet pafistva - projeity UE Projekt zakoriczony. 2015 2015
elekiryfikacia odc. lini kolejowych nr 201, 214, 229 i

i PR 20) Fundusz Koleiowy 1956 1956 1956 100%

20) Pozstale 7roda 103 103 103 100%
3) Budtot panistwa - inne nit art § UFTL
golem, z tego: 22994 22994 22994 100%
1) Wydatek kwalfikowany w tym: 22994 22994 22004 100%
1a) Budzet parstwa - profekty UE
1b) Budzat rodkom europeiskich 2299.4 22994 22994 100%
1c) Fundusz Kolefowy

1d) Obleacie

16) Budzot patstwa - érodks
oochazace 7 konirakiow tardoriainuch

Rewitalizacia | modemizacia il kolejowych 2 Wydatki miskvaifkovane, wtym:

3008 | Olszm - Szczytno - Szymany jako kolsjowe RPOM-LKZ | 20082014 22004| 20 Budntparstva - poikty UE Projekt zakoiiczony. 2015 2015
polaczenie modeizowanego lotniska w 20 Bt parstwn - an.§ UFTL

Szymanach z Olsztynem - olap | 26)Funcksz Koleiowy

20 Dokapitalzowarie 2018
2) Dokapitalzowarie 2019
20 dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20 Pomstale zr0da
3) Budtot panstwa - inne nit art § UFTL
Ogdtem, z tego: 13850,1 39,9 13890,0 138899 100%
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20 Zatacznik nr 1.3

, Planwa sPR
Wykonanie | Wartost zadaia Ogsiem Pian wg N 1S ey | prthonanie
Zg = wg SPR XIl 2023 Zrédia finansowania: SPRXII 2023 planu og Uzasadnlenie/komentarz

Okres
Nazwa zadania Symbef realizacii** e ye.zh e, 21 wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonani Wykonanie Wykonani Wykonani Plan2023wg | Wykonanie g o o0 O 10 Ogdlem do SPR s wzakres w zakresie
2016 2017 2018 2019 2020 2022 SPR XIl 2023 2023 31.12.2023 VI 2023 rzeczowym inansowym
7 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26=18+_+27 25 30

100°

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21)

13222

1) Wydatek kwalfikowany w tym;
1a) Budzet pafstwa - projekty UE
1b) Buczat rodkém europeiskich 132229 132229 132229 100%
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Obleacie
16) Budzot patstwa - érodks

eutraca 7 koniraté tarvoriaiuch

H

Rewitalizacia i modemnizaca lini kolejowych 0 Pozstae ric
Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - 2) Wydat iekvaifikowane, wtv: 627.2 309 667.1 667.0 100%
Szczytno - linia kolejowa nr 219 odcinek Szymany - LK ’ 2a) Budzet parstua - soiokty UE . .
e kel 8 e e RPOMLKZ | 20132016 Tss0g| 2o Bumtoarea o UE Projekt zakoriczony. 2015 2015
pofaczenie modemizowanego lotniska w 20) Fundusz Koleiowy 504.5 5045 5044 100%
Szymanach z Olsztynem - etap Il 20 Oblace

3009

) Dokapialzowarie 2018
a) Dokagitalizowanie 2019

20 dokapializowanie 20202023
20) dokapialzowanio 2022

20 Pomstale z0da 327 399 726 726 100%
3) Budzot panstwa - inne niz art § UFTL
e, 2 togo: 5119.2 5119.2 5119.2 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 5107.8 5107.8 5107.8 100%
1a) Budzet pafstwa - rojekty UE

1b) Buczat rodkom europsiskich 5107.8 5107.8 5107.8 100%
1¢) Fundusz Kolefowy

10) Oblaacie

1e) Budzot pafstwa - érodki

2
2

Modernizacia i kolejowe] r 356 Poznar Wschod por
~ Bydgoszcz na terenie wojewdziva EL e ——— 14 114 114 100%
wilkopolsilego malace) dute znaczenie w RPOMLKZ | 20142016 5119| 20 Buetoatotva -proekt UE Projekt zakoriczony. 2015 2015
abstudze polaczeh malych miejscowosci 2 20 et et -ar. 5 UFTL

aglomeracja poznariska, na odcinku Poznaf 2¢) Fundusz Koleiowy 0.0
Wsched - Golarcz - Etap | 20)Onoace

3010

20 Dokaptalzowarie 2018
2) Dokapializowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale z6da 114 14 14 100%
3) Budzot panstwa - inne niz art 5 UFTL
e, 2 togo: 9239 9239 9239 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 9239 923.9 923.9 100%
1a) Budzet pafstwa - projekty UE
1b) Buczat rodkom europsiskich 923.9 923.9 923.9 100%
1¢) Fundusz Kolefowy
10) Oblaacie
16) Budzot pafstwa - érodki

Modernizacja linii kolejowe nr 357 Sulechéw —
Lubor na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,

3011 | majace] dute znaczenie w obstudze polaczen RPOM-LKZ | 20122015 9239 )
malych miejscowosci z aglomeracja poznariska, na
odcinku Wolsztyn - Lubon- Etap Il

Buckzat pafstva - roekly UE Projekt zakonczony. 2015 2015

20 Dokaptalzowarie 2018
2) Dokapializowarie 2019
20) dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022
20 Pomstale z6da

3) Budzot panstwa - inne niz art § UFTL

e, 2 togo: 576 524 524 1624 1624 100%

1) Wydatek kwalfikowany wtym; 57,6 524 524 162,4 1623 100%
1a) Budzet parstwa - projekty UE
1b) Buczet rodkom europsiskich
1c) Fundusz Kolejowy 576 524 524 1624 1623 100%

2) Wyt iekwalfiowans, w v 01 Zgodnie z decyzja UM Dolnego $laska umowa

Reuitalizaca linii kolejowej nr 274 na odcinku e e
3012 | Jelenia Géra - Zgorzelec wraz z facznica kolejowa | RPOMAL-N-Z |  2017-2018 1624 a) Buiet pafta - projekty zostata zerwana. UM zrezygnowat z realizacji
projektu.

linia nr 778 Etap |

20 dokapitalizowanie 2022
20 Poaostale zroda

3) Budzet panstwa - inne niz art 5 UFTL

oo,  togo: 606 326.4 285245 245860 39458.8 1352 29038 959953 29038 29038 959952 100% 100% 100%

1) Wydatek kwafikowany w tym: 60,6 3118 285383 245846 21437.2 1352 29038 779715 29038 29038 779714 100% 100% 100%

Budiet patistwa - proekty
1b) Buczet rodkom europsiskich 229159 211517 190113 1289 29038 661116 29038 29038 661116 100% 100% 100%
1c) Fundusz Kolejowy 60.6 3118 5617.7 34302 24230 62 118495 118495 100%

1f) Pozostale rodia. 47 28 29 104 104 100%
Rewitalizacia lni kolejowej nr 292 Jelcz Mitoszyce 10 200 210 2) Wydatid iekwalikowane. w tv; 146 138 14 180216 00 180238 18023.8 100%
3013 |~ Wroclaw Soltysowice w celu przywrécenia RPOM-N-Z |  2017-2022 o50055|  20)Budiet pastwa - okt UE Projekt zakoriczony rzeczowo. 2021 2023

przewozow pasazerskich we WrOF

20) dokapitalzowarie 2022
20) Pomstale #6da 146 138 14 180216 00 180238 180238 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art 5 UFTL
e,  togo: BE) 78.0 905.4] 1065.2 10652 100%
1) Wydatek kwalfikowany wtym; 81,9 779 1598 1598 100%
1a) Buet pafistwa - projekty UE
1b) Buczet srodkow europeiskich
1¢) Fundusz Kolejowy 81.9 779 159.8 159.8 100%
10) Oigacie
1e) Budiet pafstwa - érodki

0 Pometa roda
W dniu 05.02.2019 r. Zarzad Wojewodztwa
N . 2 Wt niekvalfiowans, w v 00 905.4 905.4 905.4 100% Dolnosiaskiego podjat decyzje w sprawie
Rewtatzai i Kowe 137 ok rrominz | 20172018 tonsz| 20 am e om e usunigela projektu z Wykazu Projektow
o o Btz atstua - ar Zidentyfikowanych przez Instytucje Zarzadzajaca
RPO WD.

3014

I me———
20 Dolapialmmario 019
o okaptakzowarie 20202023
2) okaptaizowario 2022
2i) Pozostale #rodia 0.0 905.4 905.4 905.4 100%
3 Budzt patstva - inne i art.§ UFTL
j6lem, z tego: 53.2. 943 118379 93759,7 78 809.5 18039.1 15 346.7 217 940.4| 16 076.0 9046.3 218 669.7 95% 170% 100%
) Wk kvalkowany wom 532 93|  11sote| 937503 7879m0| 150546 80772| 2076386 80758 sost7| 2076372 100% 100% 100%
12 Bucst s - oty UE
1b) Budzet srodkow europejskich 69037 79097.9 69 157.1 112209 80758 174 4555 80758 80817 174 4555 100% 100% 100%
1c) Fundusz Kolejowy 53.2 94.3 4898.0 14 656.3 96356 38337 33171.0 33171.0 100%
19 Oblace
AT a——
1f) Pozostale zrodia. 0.2 52 5.3 1.4 121 10.7 13%
Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku 25 189 379 13 59.3 2) Wydatki niekwalifikowane. w tvm: 36.0 0.4 1.5 29844 72695 10 301.9 80002 964.6 110325 91% 754% 93%
5018 |Wrociaw Gi. - Swidnica Przedmicécio wraz z nia | RPOMAN-Z | 20172022 Ji86s07|  20)Bucietarstva - oty UE
or 771 Swidnica Przedmiescie - Swidnica Miasto g !
2) Fundusz Kolejowy 70,0 70.0 685.8 680.0 685.8 10% 10% 10%

Projekt zakoficzony. 2022 2023

20 Dokapialzowarie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019

20) dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale #6da 36.0 04 15 29844 71995 10231.9 73143 2846 10346.7 98% 2529% 99%

3) Budzot panstwa - inne niz art 5 UFTL

e, 2 tego: 1153 3344 305716 31388.0 201717 137835 17640.0 114004.2 33616.2 33616.2 1299804 52% 52% 88%

1) Wydatek kwalfkowany w tym: 15,1 334,0 30571,6 313847 20152.2 88266 42239 95608,0 195785 195785 110 960, 22% 22% 86%

twa - projekty U
1b) Buczet srodkow europeiskich 243165 272330 185928 61013 2889.4 79133.0 180516 180516 942951 16% 16% 84%
16) Fundusz Kolejowy 1104, 334.0 6250.6 4147.8 15582 27253 13344 16 460.7 1517.1 1517.1 16643.3 88% 88% 99%
1e) Budzet pafstwa - $rodki

10 Pozstale zroda 4.7 45 39 1.3 143 9.9 9.9 224 64%
10 80 80 a7 a7 217 21 Wydatki ickwalfkowane, w tvm: 0.2 01 0.0 33 195 49569 134162 18396.2 14037.7 14037.7 19019.6 96% 96% 97%
Przebudowa linii kolejowe] nr 285 na odcinku RPOMANZ | 20162023 1200804  29) Budtetparstua - roekty UE Brojekt zakofezony. 2023 2023

Swidnica Kraszowice — Jedlina Zdrdj 10 80 80 a7 a7 217 26) Bugzot pastwa - at 5 UFTL.
20) Fundusz Koleowy 102258 102258 10076.7 10076.7 10076.7 101% 101% 101%

3020

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019

20) dokapializowanie 20202023
20) dokapitalzowarie 2022

20) Pomstale r6da 02 o1 0.0 33 195 4956.9 3190.3 8170.4 3961.0 3961.0 89428 81% 81% 91%

3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
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3021

Nazwa zadania

finii kolejowej nr
przewozow pasazerskich we WIOF poprzez
modemizacie przystanku kolejowego Wroctaw
Muchobér

Symbol***

RPOM-LN-Z

Okres.
realizacji**

2017-2023

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé

ierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe

Wartosé zadania *
wg SPR XIl 2023
(tys.zh)

183050

Zrédta finansowani

Ogétem,
1) Wydatek kwalfikowany wtym;
1a) Buczot pafstwa - rojekty UE
1b) Buczet srodkom europoiskich
1¢) Fundusz Kolejowy
19) Oigacie
1e) Buzet pafstwa - $10dK
10 Pozstale zoda
21 Wydatki ickwalifkowane. w tv:

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

20 dokapializowanie 20202023
20 dokapiaizowanie 2022

20) Pomstale

3) Budzet panstwa - inne niz art 5 UFTL

50.9

50.8

50.8

23,
230

230

Wykonanie (tys. z1)

23 24 25

305.2
233.0

01

6651.7

Ogélem do SPR
31.12.2023 V12023
26 27 28=18+_+27 29 30

22155

22155

13659.0
24276

28
22157

22157

Plan roku 2023 wg (tys. 21)

Ogélem Plan wg
SPR Xl 2023
(tys. 2

13659.0
24276

28
22157

22157

%Wykonania planu wg

100°
100%
100%
100%

100%
100%

100%

Plan wg SPR
2015 (tys. z1)

Wykonanie
planu ogolem
wg SPR 2015

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

Uzasadnienielkomentarz

Projekt zakoficzony.

Zatacznik nr 1.3

wzakresi
rzeczowym

2022

wzakresie
inansowym

2022

3022

Dostosowanie lii kolejowe] nr 274 do obslugi
przewozow pasazerskich we WIOF poprzez
budowe przystanku kolejowego Mokronos Gérny

RPOM-LN-Z

20172021

38132

Glerm, 2 tego:
1) Wydatek kwalifkowany wtym;

1a) Budzet pafstwa - rolekty UE

1b) Budzat srodkom europeiskich

1¢) Fundusz Koleiowy

10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv

3) Budzet panstwa - inne niz art § UFTL

229
228

5
130

25424
2543.0

2039.8
502.3

09
09

10005
10005

966.6
33.0

09

149.8
138.4

134.4.
a1

834
834

38131
38011

32242
575.1

18
124

3813.2
38011

32242
575.2

18
120

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony.

2020

2022

303

Dostosowanie liii kolejowe] nr 276 do obslugi
przewozow pasazerskich we WrOF poprzez
budowe przystanku kolejowego hwiny

RPOM-LN-Z

2017-2021

88834

e, = tego
1) Wydatek kwalfkowany wtym;

1a) Budzet pafstwa - rolekly UE

1b) Bucdzat Srodkom europeiskich

1¢) Fundusz Koleiowy

10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv:

3) Budzet panistwa - inne niz art § UFTL

204
203

EX]
25

150.6
1511

1204,
217

05

12957
12930

847.8
445.2

27

69414
6899.2

6057.5
838.9

2.7
422

722
a12.2

4644
7.9

88835
88384

74991
13366

27
45.0

45.0

8883.4
88384

74991
13366

27
45.0

45.0

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony.

2021

2022

30

Budowa przystankéw kolejowych w ciagu linii
kolejowej Wroclaw — Jelenia Gora nr 274 i 311
IKolei Aglomeracyine]

RPOM-LN-Z

20162021

183209

Ogétem, = tego:
1) Wydatok kwaifikowany wtym;

1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich

2) Budt parstva - projekty UE

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20)Pozostale 76k

3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL

10,6
770

336

992,6
9915

9915

161201
16117.8

144718
1646.0

1215
1226

893
237

97
A1

985,0
768.3

768.3

216,7

18329,9
180772

153293
27381

97
2526

2526

18329,9
180772

153293
27381

97
2526

2526

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony.

2020

2021

3025

Prace na linil kolejowej nr 208 na odcinku
Grudziadz - Tuchola - granica wojewsdztwa

RPOM-LN-Z

20172023

12142

Ogétem, = tego:
1) Wydatok kwalfikowany wtym;

1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich

2) Budt parstva - projekty UE

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20) Pozostale 76k

3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL

172.4

1724,

5975
597.5

597.5

310,2

310,2

310.2

5975

5975

5975

597.5

12142

12142

12142

12142

12142

12142

100%

100%

100%

Zakonczona umowa na dokumentace
przedprojektowa. Zgodnie z decyzja UM woj.
kujawsko-pomorskiego umowa zostata zerwana.
UM zrezygnowal  realizacii projektu.

302

Rewitalizacja linii kolejowsj nr 207 na odcinku
Torun Wschodni — Cheimza

RPOM-LN-Z

20162023

1613487

o tego:
1) Wydatok kwaifikowany wtym;
1a) Budiet parstwa - rojekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich

3) Budtot paristwa - inne niz art § UFTL

262
262

75
175

403
237

166

1224

122.4

1224

522
422

266401
26640.1

18459.4
8180.6

1153055
1130114,

99590.3
134211

22941

22041

118181
12536

12536

10564,5

6663.1

39013

154022,2
1410147

118 049.7
22964.9

130076

6663.1

63444

19070,9
57928

62131
4458

255
132781

122269

10512

202881
70100

72477
2632

255
132781

12226.9

10512

161348,7
145 553.8

124 262.9
212655

255
157949

12226.9

3568.0

62%
2%

281%

80%

54%

371%

58%
18%

-476%

80%

54%

371%

95%
7%

95%
108%

82%

54%

178%

Projekt zakoriczony rzeczowo.

2023

3027

Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku
Grudziadz - Brodnica

RPOM-LN-Z

2017-2023

11793

o tego:
1) Wydatok kwaifikowany wtym;
1a) Budiet parstwa - projekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich

3) Budtot panistwa - inne nit art § UFTL

1724

1724

1724

597.5
597.5

5975

310.2

310.2

310.2

992
5975

5975

696,7

696.7

11794

1179.4

11794

11793

11793

11793

100%

100%

100%

Zakoficzona umowa na dokumentacje
przedprojektowa. Zgodnie z decyzja UM woj.
kujawsko-pomorskiego umowa zostata zerwana.
UM zrezygnowal z realizacji projektu.

3028

Rewitalizaca linii kolejowej nr 207 na odcinku
Grudziadz - granica wojewddztwa

RPOM-LN-Z

20212023

43300

Ztego:
1) Wydatek kwalfikowany w tym:

1a) Budzet parstwa - profekty UE

1b) Budzat rodkom europeiskich

1c) Fundusz Kolefowy

1d) Obleacie

16) Budzot patstwa - érodks

oochazace 7 konirakiow tardoriainuch

20 Dokapitalzowarie 2018
2) Dokapitalzowarie 2019

20 dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20 Pomstale zr0da

3) Budtot panistwa - inne nit art § UFTL

1104
110.4

1104

9288
928.8

883.3
455

10392
1039.2

883.3
1559

32908
32008

2797.2
4936

32908
32908

27972
493.6

43300
43300

36805
649.5

24%
24%
24%
24%

Realizacja umowy na dokumentacjg projektowa.
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Zatacznik nr 1.3

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

%Wykonania planu wg PlanwgSPR | wykonanie

on wykonanie | Wartoié zadania Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 WG (45-2) | ogétem Plan wg T
Nazwa zadania Symborres | atom wg SPR Xl 2023 Zrédia finansowania: SPRXII 2023 ey Uzasadnienielkomentarz
s tys. 2)
Wykonani Wykona Wykona Wykonanie | Wykonanie Wykonani Plan2023wg | Wykonan (522 (2D wzakres wzakresie
2016 2017 2018 2019 2020 2022 PR XIl 2023+ 2023 rzeczowym nsowym
11 3 17
6lom, 2 togo:
1) Wydatok kwalffkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - roekty UE
10) Budzet srodkow uropeskich
1e) Funusz Koleowy
1) Oblgacie
1e) Budzt parstwa -$rodki
0 Pozstae zoda
2) Wdaid ickvalfkowane. w tv: 580.5 580.5 580.5 100% Brak realizacj projektu - 2adna jednostka
3029 |Poprawa stanu infrastruktury do obslugi pasazerow | RPO M-L-N-Z 2018 5805 2a) Budist pafstwa - projeldy UE ‘samorzadu terytorialnego nie zglosita projektu
20) Buzet parstwa -ar. 5 UFTL o Koo o
20) Fundusz Koleiowy g
20)Obicacie
20) Kreayt €81
21) Dokapialzowanie 2018
20) Dokapializowanic 2019
20) dokaritalizowarie 20202023
2i) dokapialzowanic 2022
20 Pozostale rod 580.5 580.5 580.5 100%
3) Budot panstva - ine iz art. § UFTL
6lom,  1ogo: 611 6723 8334 13143 13143 26850 51% 51% 31%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 1611 555.8 7169 13143 13143 2685.0 42% 2% 27%
1a) Budet parstwe - oroekly UE
10) Budzet srodkow ouropeskich 1369 4108 547.7 9357 935.7 22823 aa% 4% 24%
1e) Fundusz Koleowy 242 145.0 169.2 3786 3786 402.8 38% 38% 42%
1) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
10 Poaostale zrodia
Rewitalizacja kolejowego ciagu komunikacyjnego 2) Wudat iekvalfkowane. w v: 1165 165
linii kolejowej 356 na odcinku granica wojewédzt LN y 2a) Budzet paristwa - projekty UE. Realizacja umowy na dokumentacje
3931 Koynia wraz 2 budowa mijanki na odcinku Keynia -| RO MANZ | 2022:2023 2O8501 ) oot pastua - an. 5 UFTL przedprojektowa.
Naklo nad Notecia lini kolejowej nr 281 20) Fundusz Koleiowy 1165 1165
20) Obicacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokaritalizowarie 20202023
20) dokapializowanie 2022
20 Pozmstale rodn
3) Budot patstva - inne iz art. § UFTL
6o,  ego: 5.4 14286 CX) 5769 251173 488807 52602 140320 993512 140865 140865 994058 100% 100% 100%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 554 14285 5769 291173 466813 50019 121953 950565 139205 139205 967818 88% 8% 98%
1a) Budzet parstwe - oroekly UE
10) Budzet srodkow oropeskich 242562 39648.1 42959 11028.4 792285 12761.9 127619 80962.1 86% 86% 98%
1e) Fundusz Koleowy 554 14285 576.9 4861.1 68916 706.0 11385 15657.9 11549 11549 156743 99% 99% 100%
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
0 Pozstae z6da 1416 285 1704 37 37 1454 764% 764% 17%
279 14 279 2) Wudat iekvalfkovane. w v: 00 01 01 0.0 00 21994 2583 1836.7 42047 166.0. 166.0 26240 1106% 1106% 164%
Rewitalizacia lini kolsjowe] nr 30 na odcinku 2a) Buczet patistwa - roekty UE " "
3032 LN ¥ 994058 : 2023 2023
Lubartow  Parczew RPOMANZ | 20162023 25 25 20) Busiat sstn - ot 5 UFTL Projekt zakoriczony.
20) Fundusz Koeiowy 2195 16.4 22115 2195.1 101%
20) Obicacie
20) Kreavt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokaritalizowarie 20202023
20) dokapializowanie 2022
20 Pozstae z0da 00 01 01 00 00 43 258.3 18203 20832 1660 166.0 4289 1097% 1097% 486%
3) Budot patstva - inne iz art. § UFTL
Ggélem, = tego: 1964 2575 30118 33394 05 29 6808.4] 04 [ 68060 §70% 670% 100%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 196.4 188.6 30118 32695 66663 66663 100%
1a) Buciet parstua - projekty UE
10) Budzet srodkow ouropefkich 16085 28595 4468.0 4468,0 100%
16) Fundusz Koleowy 196.4 1735 2050 4100 984.8 984.8 100%
1) Oblgacie
1e) Budet paristwa - érodki
ancheximc 7 ko teroriinuch
0 Pozstae z6da 15.1 11983 00 12134 12134 100%
2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 8.9 699 05 29 1422 04 04 139.7 670% 670% 102%
3037 | Rewitalizaca linii kolejowe] nr 203 na odcinku RPOMANZ | 2017-2020 6060 2% Bucketpanstva - oKty UE Projekt zakoficzony. 2021 2021
Krzyz — Gorzow Wielkopolski 20) Budzet parstwe -ar. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy 68.9 68.9 68.9 100%
24) Obigacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokapitalizowarie 20202023
20 dokaitalzovarie 2022
20 Porostale rode 69.9 05 29 733 04 04 708 670% 670% 103%
3) Budot pastva - inne iz art. § UFTL
Ggélem, = tego: 360 418 77.0 214517 369004 441101 48926,1 51 643,1 602106 602106 1629276 81% 81% 93%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 360 1418 146 214515 369004 440835 232872 1259152 292302 29230.2 1318582 80% 80% 95%
1a) Buciet parstua - projekty UE
10) Budzet srodkow ouropefkich 143466 317117 400949 144683 1006215 25926.3 259263 1120795 56% 56% 90%
1e) Fncusz Koleowy 360 1418 41 71049 51887 39886 56114 220757 33040 33040 197682 170% 170% 12%
1) Oblgacie
1e) Budet pafistwa - érodki
oncheximc 7 ko teoriinuch
0 Pozstae z6da 105 32074 32179 105 30630%
307 04 08 389 385 793 2) Wydat iokvalfkowano, w tym: 624 01 2.5 25638,9 257219 309803 30980,3 31069.4 83% 83% 83%
Modernizacia lini kolejowej nr 358 Zbaszynek — 2a) Buczet patstwa - roekty UE izacia umé
3038 LN g
Gubin na odcinku Zbaszynek ~ Czenwierisk — letap | 0 MNZ | 20172022 307 08 385 385 789 TO29TE| )ttt patetwa . § UFTL Realizacja uméw na roboty budowlane.
20) Fundusz Koleiowy 624 265 36418 37308 59493 59493 60383 61% 1% 62%
24) Obigacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokapitalizowarie 20202023
20 dokaitalzovarie 2022
20 Porostale rode 01 219970 219972 250310, 25031.0 250312 88% 88% 88%
3) Budtot pastva - inne iz art. § UFTL
o5 01 77162 38316,0 71049 200053 119506 79093.3 275755 275755 947181 % 3% 8%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 77140 382904 10881 181110 98085 75 012,0 253149 253149 905184 39% 39% 83%
1a) Budzetparstwa - projekty UE
16) Budzal srodkom europeskich 33666 305312 -189.9 138788 5607.8 531945 18499.9 184999 66086.6 30% 30% 80%
43468 27793 1117.4 27230 28822 138488 26106 26106 13577.2 10% 10% 102%
49799 1606 1509,1 13185 7968,1 42043 42043 108540 31% 31% 73%
06 06 06 100%
s 1.0 10 10 01 23 257 168 18943 21421 40813 22606 22606 41998 95% 95% 97%
Budowa zintegrowanych wezlow multimodalnych
3040 |wraz z budowa | przebudowa przystankow RPOMLNZIX | 20182023 947181 Projekt zakoriczony. 2023 2023
a a przystant
kolejowych na terenie wojewodztwa l6dzkiego 18343 18343 21060 2106.0 2106.0 87% 87% 87%
01 23 267 16.8 18943 307.8, 22469 1546 1546 20938 199% 199% 107%
o5 03 79525 231048 94296.7 755388 6011 662921 78 7.8 680111 1359% 1359% 99%
1) Wydatok kwalfkowany wtym: 49522 217342 921447 432636 46011 160 493.5 46011 6011 160 493.5 100% 100% 100%
1a) Budzet partwa - projekty UE
16) Budzal srodkom europeskich 41744 150754 835998 34930.8 16011 136 179.3 16011 16011 136 179.3 100% 100% 100%
7778, 6658.7 85449 83328 243142 243142 100%
256 39 256 03 03 13707 21520 22753 57986 17189 17189 7517.6 7%
Rewitalizaca lini kolejowej nr 16 £6dz Widzew — . . 2022 2023
2 LN .
3042 |\ ino na odcinku Zgierz — Ozorkow RPOMLNX | 20182022 27 0 1680111 Projekt zakoiiczony.
13446 20843 1507.3 49362 17.8 17.8 5054.1 98%
03 03 260 677 768.0 8624 1601.1 1601.1 24635 35%
998.2 6882 74976 614784 273410 365377 1331647 370517 37051.7 1336787 99% 9% 00%
2495 0.0 74970 614733 252202 357271 130 167.0 360996 360996 1305395 99% 99% 100%
430836 16853.1 282378 881745 292076 292076 891443 97% 97% 99%
2495 7497.0 11000.4 54767 26463 268699 1884.3 18843 261079 140% 140% 103%
73892 28904 48430 151227 5007,6 50076 15287.3 97% 7% 99%
0.0 0.0 0.0 100%
Rowitalzacia i olejowej nr 117 ode. Kawaria 133 12 07 15 15,1 748.7 -688.2 06 5.2 21208 8106 2997.7 9521 9521 31391 85% 85% 95%
3044 | Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice - granica | RPOM-LNZ | 20172023 1336787 22 Budetpatstva - proisky UE Podstawowy zakres projektu zostat zrealizowany. 2023
wolensdziwa - otap | 125 12 136 20) Butetparstwa - rt. 5 UFTL Trwa wykup gruntéw.
20) Fundusz Kolelowy 187.1 187.1 952.1 952.1 952.1 20% 20% 20%
20) Obigacie
20) Kredvt E81
20 Dokapialzowanie 2018
20) Dokasialzowanie 2019
20 dokapitlizowarie 20202023
20 dokanitalzowanie 2022
20 Pormstale zroda 748.7 688.2 06 5.2 21208 6235 28106 2187.0 129%
3) Budzet panstwa - inne nit art 5 UFTL

26/63



Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20 Zatacznik nr 1.3

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pi

okres rwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe wykonania | Wartose zadania - ) Wykonanie (tys. i) Plan roku 2023 w9 (5. 2) | ogiem Plan wg %Wykonania planu wg 2015 (tys. 2) p:’:'{:";:‘;‘.:"
Nazwa zadania Symbol " wg SPR Xl 2023 Zrédia finansowani SPRXII 2023 Uzasadnienielkomentarz
realizacii ogslem e v wg SPR 2015
mm “ W aneomm
2016 2017 2018 2019 2020 2022 | SPRXII 2023 2023 31.12.2023 Vi2023 rzeczowym nansowym
7 1o 11 1z 13 12 is [ 20 21 2 27 2 5
342.8 788

. 265,

Plan wg SPR

100°

Ogétem,
1) Wydatek kwalfikowany wtym;
1a) Buczot pafstwa - rojekty UE
1b) Buczet srodkom europoiskich
1¢) Fundusz Kolejowy
19) Oigacie
1e) Buzet pafstwa - $10dK

10 Pozstale zoda

Budowa odinka ini kolejowe; od staci Modiin do 2 Wedat nikvaifkowsne.w v 3a28 2657 27 %6 809 88.7 88.6 100%
Mazowleckiego Portu Lotniczego (MPL) 22)Busot parstun - ok UE '
3089 LN -
WarszawalModiin oraz budowa staci kolejowej | RFOMINZ | 2017:2023 TEBE| ) suctet atswa - art 5 UFTL Projekt zakoriczony. 2022 2022
Mazowiecki Port Lotniczy (PL) WarszawaModiin 26) Fundusz Koeiowy
20)Oblaacio
200 s 51

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019
20 dokapializowanie 20202023
20 dokapiaizowanie 2022
20) Pomstale 6da 342.8 265.7 2.7 96.6 809 788.7 788.6 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art § UFTL
Glerm, 2 tego: 648.7 648.7 648.7 100%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 2156 2156 2156 100%
1a) Budzet pafstwa - rolekty UE
1b) Budzat srodkom europeiskich
1¢) Fundusz Koleiowy 2156 2156 2156 100%
10) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da

2) Wudat iekvalfkowane. w v: 4331 4331 4331 100% Zrealizowany obecny zakres projektu tj.
3.050 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno - Plock RPOM-LN-Z 2017 6487 i:y’ :Z:m: n:ms:wa- D‘:‘OZKLVF:E doku;vi\:r.:i::lp;:::::::;wzkl::;z:::in:aqa
20) Fundusz Koeiowy realizowana w ramach innego projektu.
20) Obicacie
20) Kredvt €81

20) Pozostale r6da 4331 433.1 433.1 100%
3) Budzet panstwa - inne niz art § UFTL

e, = tego 814 197 255.0 18393.2 163038 132520 190 737.8 239 142.9 199 607.8 199 607.8 248012.8 96% 96% 96%
1) Wydatek kwalfkowany wtym; 181.4 126 1149 18 406.7 16279.5 132386 181529.0 229762.7 1929205 1929205 241154.2 94% 94% 95%
1a) Budzet pafstwa - rolekly UE
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich 1815111 181511.1 192 920.0 192 920.0 192 920.0 94% 94% 94%
1¢) Fundusz Koleiowy 1814, 12.6 114.9 18 406.7 162779 132315 48225.0 05 05 48225.5 100%
10) Obigacie

1e) Budzet paristwa - $rodki
10 Poaostale zrodia 16 7.1 17.9 26.6 87 305%
21 Wydatki ickvaliikowane. w tvm; 74 140.1 35 242 13.4] 92088 9380.1 6687.3 6687.3 6858.6 138% 138% 137%
Moderizacia lini kolejowej nr 35 na odcinku 2a) Buczet patistwa - roekty UE " "

3051 LN z
Detrotgha - Chorzblo RPOM-LNZ | 2017-2023 2ug0t28| 2B ek 2 Projekt zakoriczony rzeczowo. 2023

2) Fundusz Kolelowy 242 56 6628.4 6658.3 6687.0 6687.0 6716.9 99% 99% 99%

20) Pozostale r6da 7.1 140.1 135 77 2580.4 27219 03/ 03 1418 877089% 877089% 1920%
3) Budzet panistwa - inne niz art § UFTL

Ogétem, = tego: 62,0 251 16043 41356 15158,7 21669,7 426555 258701 258701 468558 84% 84% 91%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 620 158 15888 40571 151518 19484,0 40359.4 238271 241201 447026 82% 81% 20%
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich 13217 32542 10862.9 16583.7 320224 20308.7 20557.7 357474 82% 81% 20%
10) Fundusz Kolejowy 620 158 267.2 802.4 42889 28921 83284 3510.3 35542 89465 82% 81% 93%
10) Obicacie

05 8.2 87 8.2 8.2 87 100% 100% 100%
8 20 20 38 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 9.3 155 785 70 21857 22960 20429 17499 21532 107% 125% 107%
3052 |Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze RPOM-L-N-Z 2018-2023 18 20 20 a7 468558 i:; ::‘:f: :::::: :’:'ZKUFU; Realizacja umowy na roboty budowlane.

2) Fundusz Koleiowy 17921 17921 19983 17053 19983 20% 105% 20%

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019
21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20) Pozstale réda 93 155 785 70 393.7 504.0 446 446 1549 882% 882% 325%
3) Budzot panistwa - inne niz art § UFTL
Ogétem, = togo: 02 1248 43047.3 72707,7 6890,1 1600,7 01 1008,0 125378,7 25878 25878 1269585 39% 39% 99%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 01 67.2 43042.2 727023 45447 9346 1212912 15798 15798 1228709 99%
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich 37156.5 58280.5 38141 704.0 99955.0 15798 15798 101534.9 98%
10) Fundusz Kolejowy 55.9 5885.7 144129 730.7 221.0 21306.2 21306.2 100%

10 Pomstale z0da 01 13 8.9 9.6 299 299 100%
209 193 or 49,1 2) Wydatki iokwalfikowane, w tym 01 57.6 51 54 23453 666,1 01 1008,0 4087.6 1008,0 1008,0 4087.6 100% 100% 100%

2) Budt parstva - projekty UE " i
3085 - LN v 126 958,5 2021 2023
Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa—Opole | RPOM-L-N-Z |  2016-2022 292 193 w84 Pt Projekt zakoficzony.

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019
21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20 Pozostale réda 01 576 5.1 54 23453 666.1 o1 10080 4087.6 10080 10080 4087.6 100% 100% 100%
3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL
o tego: 1035 854.4] 26351 2543 0.0 38473 724,0 7240 45713 % 0% 84%
1) Wydtek kwalfikowany wtym; 103.4 854.4] 26351 2543 38472 724.0 724.0 45712 84%
1a) Budiet parstwa - rojekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich 5324 25215 1716 32256 659.9 659.9 38855 83%
1c) Fundusz Kolefowy 94.0 3220 1135, 827 612.2 64.1 64.1 676.3 91%

1f) Pozostale zrédia 9.4 0.0 94 94 100%
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 01 0.0 01 01 81%
Rewitalizacia ini kolsjowych nr 3011 nr 263 na L g 22) Budzat patswa - rekty UE izaci o orol
3056 | Rl I oo RPOM-LN-Z |  2017-2023 ST ) Bt parwa -t § UFTL Realizacja umowy na dokumentacig projektowa.

20) Pozstale 7roda 01 00 o1 o1 81%
3) Budtot paristwa - inne niz art § UFTL

o tego: 23] 33 a79.9 24817 14191 6458 50538 44080 115%
1) Wydtek kwalfikowany wtym; 641 33 419.9 24417 14191 645.8 50538 44080 115%
1a) Budiet parstwa - projekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich 23277 14191 645.8 43926 37468 17%
1c) Fundusz Kolefowy 64.1 33 479.9 1140 661.2 661.2 100%

3057 |Rewitalizacja linii kolejowe] nr 288 Nysa - Brzeg RPOM-L-N-Z 2017-2021 44080 2a) Budzet pafistva - projeity UE Projekt zakoficzony. 2021 2022

2i) Pozostale rodia. 0.0 0.0
5 Budtet patstva - nne i an. 5 UETL
ztego: 96,0 1441 22104 55434 31367.2 20557 335,0 14399 431917 431917 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 1441 19371 54262 28 388.8 14611 -458.9 14399 383384 383384 100%
12) Bute s - okt UE
1b) Budzet érodkéw europejskich 285328 1461.1 1439.9 314338 314338 100%
) Fundusz Kolejowy 19349 54262 -458.9 69022 69022 100%
101 Oblace
10) Bucet patsva - érodd
ettt s koo o
1) Pozostale zrodia 144.1 22 -143.9 24 23 101%
118 1.1 18 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 96.0 2733 172 29783 5946 793.9 48533 48533 100%
RPOMALNZ | 20152021 43t9ty| 20 Budetoatstve-olekty UE Projekt zakoriczony. 2020 2022
10.8 108 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL.

26) Fundusz Koleiowy 1.2 10377 524.1 1563.0 1563.0 100%

305 |Rewlalizaia ind koljoweinr 106 na odcink

Boguchwata — Czude

20 Dokapitalzowarie 2018
2) Dokapitalzowarie 2019

20 dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20 Pomstale zr0da 96.0 2721 172 19406 5046 269.8 32903 32903 100%
3) Budtot panistwa - inne nit art § UFTL

27163



3059

Nazwa zadania

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku
Jaslo - Nowy Zagorz

Symbol***

RPOM-LN-Z

Okres.
realizacji**

20162023

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonani Wykonat Wykonar Wykonanie Wykonanie Wykonani
2016 2017 2018 2019 2020 2022
11

Plan 2023 wg
PR XIl 2023

Wykonani
2023

Wykonanie
ogélem

Wartosé zadania *
wg SPR XIl 2023
(tys.zh)

193196

Zrédta finansowania:

17
lem, 2 tego:
1) Wydatek kwalfikowany wtym;
1a) Buczot pafstwa - rojekty UE
1b) Buczet srodkom europoiskich
1¢) Fundusz Kolejowy
19) Oigacie
1e) Buzet pafstwa - $10dK
10 Pozstale zoda
21 Wydatki ickwalifkowane. w tv:

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

20 dokapializowanie 20202023
20 dokapiaizowanie 2022

20) Pomstale

3) Budzet panstwa - inne niz art 5 UFTL

Wykonanie (tys. z1)

4825

1805,0

15942
210.9

12426
11949
a7

8.0

8203

820.3

6977.0

6664.4
3126

108.9

104.2

a7

13155

Plan roku 2023 wg (tys. 21)

85131
673.2

47124

4500.0

2121

85131
673.2

47121

4500.0

212.1

Ogélem Plan wg
SPR Xl 2023
(tys. 2

193196
132967

113022
19945

00
60229

4500.0

15229

%Wykonania planu wg

78%
46%

2%

78%
6%

2%

65
83%
84%
82%

100%
24%

2%

86%

Plan wg SPR
2015 (tys. z1)

Wykonanie

Uzasadnienielkomentarz

Realizacja umowy na dokumentacje projektowa.

Zatacznik nr 1.3

wzakre:
rzeczowym

wzakresie
nsowym

3060

Rewitalizaca linii kolejowej nr 25 na odcinku
Padew — Mielec — Dgbica

RPOM-LN-Z

20162023

348 858,0

Glerm, 2 tego:
1) Wydatek kwalifkowany wtym;

1a) Budzet pafstwa - rolekty UE

1b) Budzat srodkom europeiskich

1¢) Fundusz Koleiowy

10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv

3) Budzet panstwa - inne niz art § UFTL

87
487

136.4
136.4

1364,

3769
279.9

279.9

7850.0
7850,0

7850.0

12805.0
128045

128045

05

57196.5
55326.6

42864.6
12462.0

1869.9

1868.8

1277398
1255834

115121.1
10462.3

2156.4

827.7

13287

1148403
104 412.2

100 360.8
4051.4

104281

104072

320993.7
306 441.8

258346.5
48095.3

14551.9

131037

14482

1427046
1323246

126 215.4
6109.2

10 380.0

103783

146 037.6
1374258

130 551.4
6874.4

8611.8

8610.1

348 858.0
334354,2

2842011
50153.1

14503.8

13074.9

14289

80%
79%

80%
66%

100%

100%

1243%

79%
76%

7%
59%

121%

121%

1243%

92%
92%

91%
96%

100%

100%

101%

Projekt zakoriczony rzeczowo.

2023

3061

Budowa facznicy kolejowej Jedlicze — Szebnie

RPOP-LN-Z

20162023

26440

e, = tego
1) Wydatek kwalfkowany wtym;

1a) Budzet pafstwa - rolekly UE

1b) Bucdzat Srodkom europeiskich

1¢) Fundusz Koleiowy

10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv:

3) Budzet panistwa - inne niz art § UFTL

256
256

70
7.0

116
16

502
502

655.2
655.2

6134
a7

2983
208.3

157.7.
140.6.

203.7
2034

1343
69.1

03

13844
13844

13417
42.7

26359
26356

22471
388.4

13925
13925

13417
50.8

13925
13925

13417
508

26440
26437

22471
396.6

03

99%
99%
100%
84%

99%
99%

100%
84%

100%
100%

100%
98%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2023

2023

3060

Rewitalizaca linii kolejowej nr 107 Nowy Zagérz -
cups

RPOM-LN-Z

20202023

39815

Ogétem, = tego:
1) Wydatok kwaifikowany wtym;
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich

2) Budt parstva - projekty UE

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20) Pozstale réda

3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL

988,8
988.8

663.4
3254

1379,0
13790

11806
198.4

13327
13327

12593
734

281,1
2811

2811

39815
39815

33843
597.2

281,1
2811

2811

2811
2811

2811

39815
39815

33843
597.2

100%
100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%

Projekt zakoriczony.

2022

2023

3067

Rewitalizaca linii kolejowej nr 59 na odcinku
granica paistwa — Chryzanow (S)

RPO MALNX

20192022

788965

Ogétem, = tego:
1) Wydatok kwalfikowany wtym;
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich

2) Budt parstva - projekty UE

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20) Pozostale réda

3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL

16000,4
16000.4

123628
36376

293767
261556

188254
73298

04
32211

32203

08

10428
263.1

253.7

9.4
779,7

m

80

293751
260231

26280.5
2574

33521

17314

16206

757952
68.442,2

57468.6
10963.7

99
7353.0

57235

16295

31014
3101.4

3101.4

31014
31014

31014

788965
715435

60570.0
10963.7

99
7353.0

57235

16295

96%
96%

95%
100%

100%
100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2021

2023

3068

Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku
Kuznica Bialostocka — Gleniusze (S)

RPOM-LN-Z

20192023

2266572

0t
1) Wydatok kwaifikowany wtym;

1a) Budiet parstwa - rojekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich

55217.2
55216.4

45807.9
9407.8

06
08

08

746856
68028.9

59205.8
88154

7.8
6656,6

53449

13117

182753
81720

81720

101033
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62074,5
472547
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14819,9

15646

132553

2102526
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305458

13.2
31580.6

121836

19397.0

78479.2
719918

68213.2
37737

48
64875

47734

17141

78479.2
719918

68213.2
37737

48
64875

21032

43843

226 657,2
203 409.0

173 226.9
30168.9

13.2
23248.2

153923

7855.9

79%
66%

63%
110%

100%
228%

33%

773%

79%
66%

63%
110%

100%
228%

74%

302%

93%
88%

86%
101%

100%
136%

79%

247%

Podstawowy zakres projektu zostal zrealizowany.
Trwa rozliczanie uméw oraz realizacja umow
przylaczeniowych.

2023

3069

Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku
Bufalowo Wsch6d - Bufalowo (S)

RPOM-LN-Z

20192023

70152

0t

1) Wydatok kwaifikowany wtym;
1a) Budiet parstwa - projekly UE
1b) Budzat rodkom europeiskich

1011,0
1009,0

807.4
2016

00
20

20

24402
22323

17926
439.4

03
208,0

109.1

863,7
1026

1026

7611

7255

23688
17354

16212
1139

0.1
6337

68.1

565.6

66837
5079.0

42211
857.5

04
1604.7

2129

13919

27003
24462

23213
1248

0.1
254,0

217.2

27003
24462

23213
1248

0.1
2540

1766

70152
5790.1

49213
868.5

04
12254

361.9

863.1

88%
1%
70%
91%

100%
249%

31%

1536%

88%
%

70%
91%

100%
249%

39%

730%

95%
88%

86%
99%

100%
131%

59%

161%

Podstawowy zakres projektu zostat zrealizowany.
Trwa realizacja umow przytaczeniowych.

2023

3070

Rewitalizaca linii kolejowej nr 36 na odcinku kapy -
Sniadowo - gr. wojewbdziwa

RPOM-LN-Z

20172018

1195

20 Pomstale zr0da
3) Budtot panistwa - inne nit art § UFTL

1195

1195

1195

1195

1195

1195

100%

100%

100%

Decyzja UMWP $rodki na projekcie przesunigte
na projekt 3.068.
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Zatacznik nr 1.3

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

" s » 5 h 1 . Plan wg SPR
Diugosé przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz glowne zasadnicze i szlakowe Wartodé zadanta * Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21) %Wykonania planu wg Wykonanie

§ ] 2015 (tys. 1)
Nazwa zadania Symbol* Ohres Wykonanie | wg SPR Xil 2023 Zrédia finansowania: SPRXII 2023 Uzasadnienielkomentarz
realizacjt ogslem e v SPR 2015
Wykonani Wykona Wykona Wykonanie | Wykonanie Wykonani Plan2023wg | Wykonan g SPR SPR Ogelem wzakres wzakresie
2016 2017 2018 2019 2020 2022 PR XIl 2023+ 2023 112023 V2023 | SPRXII2023 rzeczowym nsowym
11 3 17
6lom, 2 togo: 4.8 53
1) Wydatok kwalffkowany w tym:
1a) Budzet parstwa - roekty UE
10) Budzet srodkow uropeskich 5206 1360.8 18905 26690 2669.0 41150 51% 51% 46%
1e) Fundusz Kolelowy 3029 244.1 546.9 261.6 261.6 726.2 93% 9% 75%
1) Oblgacie
1e) Budzt parstwa -$rodki
0 Pozstae zoda
2) Wydathi nickvealiikowane. w tvm; 10.6 106.8. 117.4] 0.6 106 1009% 1009%
Rewitalizacia lini kolejowe] nr 49 na odcinku 2a) Buczet patstwa - roekty UE .
3071 LN z 48411 2023
Sniadowo — tomza RPOMLNX | 20172023 20) Buctetperatea - ar. 5 LFTL Projekt zakoriczony rzeczowo.
20) Fundusz Koleiowy 150 15.0
20)Obicacie
20) Kreayt €81
21) Dokapialzowanie 2018
20) Dokapializowanic 2019
20) dokaritalizowarie 20202023
2i) dokapialzowanic 2022
20 Pozostale rod 106 918 1024 106 106 -868% -868%
3) Budzet panstwa - inne niz ar. 5 UFTL
6lom,  1ogo: 112485 321014] 579158 502682 19107 45920 14036| 1594402 153614 153614 1733980 5% 9% 2%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 112485 30379.9 577389 50 049,0 17503 12317| 1523983 129641 129641 1641307 10% 10% 93%
1a) Budet parstwe - oroekly UE
10) Budzet srodkow ouropeskich 104706 201993 48629.4 46 602.8 11620( 1270641 12959.5 129595 138 861.6 % 9% 92%
1c) Funciusz Koleowy 7756 10 1806 9109.5 34462 17503 69.7 253320 252622 100%
1) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
0 Pozstae z6da 23 23 46 46 69 34%
187 509 40 695 2) Wudat iekvalfkowane. w v: 17215 1769, 2192 1604, 45920 1719 7041.9 23973 2397.3 9267.3 % 7% 76%
Rewitalizacia lini kolejowej nr 405 odcinek granica 22) Bz patstwa - rjeky UE Projekt zakoriczony rzeczowo. Trwa rozliczenie
307 HLAN g 1733980 2022
wojewddziwa ~ Stupsk ~ Ustka RPOMANZ | 2017-2023 & 479 656 20) Budzetpastwa -ar. 5 UFTL koficowe z Wykonawa.
20) Fundusz Koleiowy 41902 420 42322 145.0 1450 43352 20% 20% 98%
20) Obicacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokaritalizowarie 20202023
20) dokapializowanie 2022
20 Pozmstale rodn 17215 1769 219.2 1604 401.7 1299 28097 22523 22523 49321 6% 6% 57%
3) Budot patstva - inne iz art. § UFTL
6o,  ego: 35 064.0 99.055.1 18492 395517 860.9 50298 327289 2142396 765275 765275 258 038.2 % 3% 8%
1) Wydatok kwalfkowany w tym: 350501 97 860.6 1868.5 3944458 860.8 03655 164719.2 439410 439410 2190257 24% 24% 5%
1a) Budzet parstwe - oroekly UE
10) Budzet srodkow oropeskich 283232 831828 1464.2 278086 -1366.0 75859| 1288986 482008 482008 184.685.2 16% -16% 70%
1e) Fundusz Koleowy 3937.7 146778 33326 11636.1 3499.8 27796 343045 44926 44926 325915 62% 62% 105%
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki
0 Pozstae z6da 27892 12730 1516.2 2327 2327 1748.9 87%
7 410 64 289 207 698 2) Wudat iekvalfkovane. w v: 139 11945 80.7 107.4 01 50208 43094.4 495204 32586.5 32586.5 390125 132% 132% 127%
Rewitalizacia lini kolsjowe] nr 207 odcinek granica 2a) Buczet patistwa - roekty UE izaci
307 HLAN g 25680382
wojewddziwa  Malbork RPOMANZ | 2017-2022 334 52 184 184 570 28) Buctstcadetwa - er, 5UFTL Realizacja umowy na roboty budowlane.
20) Fundusz Koleiowy 50264 117821 16 808.6 13495.1 13495.1 185215 87% 87% 9%
20) Obicacie
20) Kreavt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokaritalizowarie 20202023
20) dokapializowanie 2022
20 Pozstae z0da 139 11945 807 107.1 01 33 313123 327118 190914 190914 20491.0 164% 164% 160%
3) Budot patstva - inne iz art. § UFTL
Ogélem. = tego: 1022 340.7 00 2044 2044 443,0 443,0 100%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 1022 86.9 153
1a) Buciet parstua - projekty UE
10) Budzet srodkow ouropefkich 8.9 86.9
1c) Funciusz Koleowy 153 153
1) Oblgacie
1e) Budet paristwa - érodki
ancheximc 7 ko teroriinuch
) Pozmsiale ¢
owtateaca i Kollon ot 225 odcinek Lotk 2 Wt ke, worm: 4216 153 2044 2044 43,0 43,0 100% Odstapiono od umowy na SW z uwagi na
3075 | g lowe) o RPOM-L-N-Z 20172019 4430 Z:]’ B:‘m: :::::: :’:"5 Jm przeniesienie srodkéw przez Urzad
20) Fundusz Koleiowy 153 153 153 100% Marszalkowski na inne projekty.
20 Oblgacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokapitalizowarie 20202023
20) dokapializowanie 2022
20 Porostale rode 4216 00 2044 2044 4276 4276 100%
3) Budot pastva - inne iz art. § UFTL
Ggélem, = tego: 01 2422 130354 76,2 2535 14.407.4 14425 14425 15596,4] 8% 8% 92%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 2400 130354 876.2 141515 2535 2535 144050 98%
1a) Buciet parstua - projekty UE
10) Budzet srodkow ouropefkich 1111456 876.2 119908 2535, 2535 122443 98%
1e) Fundusz Koleowy 2400 19208 21608 21608 100%
1) Oblgacie
1e) Budet pafistwa - érodki
oncheximc 7 ko teoriinuch
e ansportowych . N ) Pozmsiale ¢
wiaz 26 éciszkar plosaoTowerowyml | roruajem 2) Wydatki iekvaliikowanie, w tym; 01 22 01 2535 255.8 1189,0 11890 11914 21% 21% 21%
3076 |sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie | RPOMAL-N-Z | 20192023 155064 2o Budistpatistva - roieky UE Projekt zakoficzony rzeczowo. Trwa umowa 2021
Chojnicko-Czluchowskiego Miskiego Obszaru 20) Bustet partwa - art. 5 UFTL dodatkowa.
i g0 Miejskieg
Funkcjonainego 20) Fundusz Koleiowy 1189.0 1189.0 1189.0
20)Oblgacie
20) Kredvt €81
20) Dokapialzowanie 2018
20) Dokasializowanie 2019
20) dokapitalizowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20 Porostale rode 01 22 01 2535 255.8 24 10872%
3) Budtot pastva - inne iz art. § UFTL
o5 321 6372 154.4] 2237 1047.4] 2237 2237 1047.4] 100% 100% 100%
1) Wydatok kwalffkowany wtym: 321 637.2 1544 2237 10474 2237 2237 1047.4] 100% 100% 100%
1a) Budzetparstwa - projekty UE
16) Budzal srodkom europeskich 5416, 1250 2237 8903 2237 2237 8903 100% 100% 100%
321 956 204 157.1 157.1 100%
00 00
RPO Woj
Rewitalizaca lini kolejowych nr 211 odcinek Lipusz } )
77 L
B0 e i 315 odem i Byow | POMOISKS M| 2019:2023 10474 Projekt zakoriczony. 2022 2023
00 00
o5 04 6.9 293 3432 961.8 14005 71575 21575 78283 23% 23% 25%
1) Wydatok kwalfkowany wtym: 65.9 203 3432 468.8 907.1 36645 36645 43349 13% 13% 21%
1a) Budzet partwa - projekty UE
16) Budzal srodkom europeskich 3315 4395 771.0 31211 31214 36847 14% 14% 21%
659 293 17 293 136.1 543.4 5434 650.2 5% 5% 21%
RPOW, 04 493.0 493.4 493.0 4930 493.4 100% 100% 100%
Revwitalzaciaodcinka i koeiowej o 229 Karuzy | oo RPOWOL | o2ma
7 " izaci o
3078 e wiar's Swentiana oKy tag amorsls K acja umowy na dokumentacje projektowa.
4930 4930
04 04 493.0 493.0 4934 %
3164 274 T5860| 1287477 2253197 1036822 359828| 4956622 448282 52858,1 504 507,6 80% 8% 9%
3164 274 14110)  1164749| 2025460 887164 127970| 4222891 254714 254714 434965.3 50% 50% 7%
810023| 1553019 66904.3 11837.8) 3150464 240190 24019.0 3272276 49% 49% 96%
3164 274 1398.1 255526 273968 9768.8 7818, 652419 7818, 7818 652419 100% 100% 100%
99152 19847,2 120433 1773 419831 6706 6706 424763 26% 26% 99%
129 49 178 195 91%
Rowitalzacia i kolejowych  694/157/190/191 .7 352 10 529 1750 122728 227737 149658 231858 73373.0 19356.8 273867 695424 120% 85% 106%
3079 |Bronow - Bieniowiec - Skoczow — Goleszow — RPOMLN.Z |  2017-2023 5045076 Trwajq rozliczenia koricowe z Wykonawcami.
CieszynWista Glgbce 166 352 519
122384 12458.4 71629 309243 62784.0 329767 410066 64836.4 94% 5% 97%
20 Pormstale zroda 175.0 344 103153 78029 77385 10.589.0 136199 13619.9 47060 57% 57% 225%
3) Budzet panstwa - inne nit art 5 UFTL
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Nazwa zadania

Symbol***

Okres.
realizacji**

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

Diugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od gory) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonani Wykonat Wykonar Wykonanie Wykonanie Wykonani
2016 2017 2018 2019 2020 2022
11

Plan 2023 wg
PR XIl 2023

Wykonani
2023

Wykonanie
ogélem

Wartosé zadania *
wg SPR XIl 2023
(tys.zh)

Zrédta finansowania:

Wykonanie (tys. z1)

Plan roku 2023 wg (tys. 21)

Ogélem Plan wg
SPR Xl 2023
(tys. 2

%Wykonania planu wg

SPR SPR Ogélem
XI12023 VI2023 | SPRXII2023
104%

Plan wg SPR
2015 (tys. z1)

Wykonanie

Uzasadnienielkomentarz

Zatacznik nr 1.3

wzakre: wzakresie
rzeczowym nsowym

17
olem, 2 togo 14347.7 | 95
1) Wycatek knafkowany wtym: 133276 95%
1a) Budiot st - proiekty UE
10)Bucaet srockew europefsich 12317 21457 48974 23323 10607.0 30068 20514 112814 8% 79% 94%
1) Fundusz Koloowy 251.0 217 2018 1769 8740 5208 20462 5208 5208 20462 100% 100% 100%
16) Ovigacie
1e) Budzetpartva - rodki
10 Pozostale rsda
lini kolejowych nr 2 Wtk niekvaifikowane, w v, 10531 1449 9480 2] 00 7704 10202 7700 10201 100% 100%
1401169/179/885/138 polaczenia: Orzesze 2a) Budzet pastwa - rjekty UE "
3080 LN g
Jaskowice — Tychy — Baraniec - KWK Piast — Nowy | <O MNZ | - 2017-2023 THTTN o eucietsadsva-art 5 UFTL Projekt zakoriczony. 2023 2023
Bioruf — Oéwigcim 20) Fucusz Koleiowy 7700 7700 7700 7700 100% 100%
20) Oblascia
20) Krect E81
20 Dokaitalzowanie 2018
20) Dokapiaizovarie 2019
20) doaptalizowanie 2020-2023
20 cokaniaizovarie 2022
20 Pozostale 10531 144.9 9480 01 00 01 2502 250.1 100%
3)Budzot panstva - nne nis at. 5 UFTL
o, togo &7 20174 2761 w598 20214 23895 409265 90578 409962 409693 w1275 100% 100% 100%
1) Wycatek knalfkowany wtym: 614 20112 2725 4598 29207 18187 409261 484703 40 996.1 409693 485404 100% 100% 100%
1a) Buciet st - roiekty UE
o) Bucaet srockew europefsich 3463 408484 411047 409168 408809 412631 100% 100% 100%
1e)Fundusz Koleowy 614 20112 2725 459.8 29207 14724 77 72758 79.4 794 72773 98% 98% 100%
16) Oviaacie
1e) Bucaotpartva - rodki
10 Pozostale r6da
09 10 24 00 00 40 2 Wtk niekvalfikowane. w v, 63 59 38 0.4 5708 0.4 567.5 0.1 01 587.2 650% 650% 100%
Budowa i Kolejowe nr 582 Czamca - 700 Bt v - oy UE Projekt zakoriczony. Wykonanie toréw w 2023 r.
3085 LN 2 491275 2023 2023
Wioszczowa Pin, RPOB-LN-Z | 20172023 09 10 21 00 00 40 20 Budzet pastwa - at § UFTL. uwzglednia korekty za lata ubiegfe.
20) Fucusz Koleiowy 856 856 856 100%
20 Oblascie
20) Kot EB1
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokaniaizovarie 2019
21) doaptalzowanis 2020-2023
20 dokaitalzovarie 2022
20 Pozostale 6da 63 59 36 0.4 4853 0.4 501.9 01 01 5016 650% 650% 100%
3)Budzot panstva - nne ni an. 5 UFTL
oo, togo: 374] Fx] 3 2458 377503 100472 1106 118049 13315 49968.2 84% 85% 9%
1) Wycatek knaifkowany wtym: 374 66 2189 373687 73013 449329 73031 67208 449347 100% 108% 100%
1a) Buciet st - roiekty UE
10)Bucaet srockew europefsich 314800 50654 365455 67144 62271 381045 75% 81% 96%
1e)Fundusz Koleowy 37.4 66 2189 5888.7 22359 8387.5 5687 502.7 67402 380% 445% 124%
16) Oviaacie
1e) Budaetpartua - rodki
10 Pozostale r6da
Budowa dntegrowanego systemu komurikacyinego 2 Wtk niekvalfikowane. w v, 231 01 269 3816 27459 31776 46018 46018 50335 60% 60% 63%
3086 | wraz z tunelem pod torami w obrebie dworca RPOB-PK-NZ | 20182023 49968.2| 22 Budetpafshia - profedy LUE Projekt zakoriczony. 2023 2023
kolejowego stacii Skarzysko Kamienna 21 Bucstoattwa-ar, $ UFTL
20) Funcusz Koleiowy 231 269 27459 27959 44824 44824 45324 61% 61% 62%
20 Oblascie
20) Kot EB1
20 Dokaptalzowarie 2018
20) Dokapitalzowarie 2019
21) doaptalzowanis 2020-2023
20 dokaitalzovarie 2022
20 Pozostale sda 01 3816 00 3818 1193 1193 501.1 0% 0% 6%
3)Budzot panstva - nne i an. 5 UFTL
g,z fego: 330 7494 26 89837 408738 671378 1186086  2364089|  134679.1| 1346791 2524795 8% 8% 5%
1) Wycatek knalfkowany wtym: 330 749.4 66 89837 40 868.2 578898 931388 2016605 1136818 92996.7 2222125 82% 100% 91%
12)Budist partwa - rojety UE
10)Budiet srockew europefsich 665.0 333805 471304 874987| 1686833 1076282 869431 188 812.8 81% 101% 89%
1c) Funcusz Kol 330 844 66 89837 74787 10759.8 5640.1 32.986.1 60536 60536 333997 93% 93% 99%
16) Obiaacie
1e) Budzotpartua - rodki
onchevtach 7 koo eriocinh
) Pozostae ¢
66 07 120 18 10 303 2 Wyt niekvalfikowane, wtym, 16,0 56 92481 25469.8 347395 20997.3 416824 30267.0 121% 61% 15%
Prace naliniach kolejowych nr 2201 221 na odcinku 2a) Budzet parstva - ooty UE . .
3088 LN ’
Olsztyn — Gutkowo - Dobre Miasto RPOM-ANZ | 2016-2023 63 120 108 108 201 P24T95| ) et pfstwa a5 UFTL Projekt zakoriczony. 2023 2023
20) Funusz Koleowy 5495 296495 301990 29236.0 499210 207855 101% 59% 101%
20 Oblgacie
20) Kot EB1
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapiaizovarie 2019
21) doaptlzowanis 2020-2023
20 cokaniaizovarie 2022
2) Pozostale rsda 160 56 86986 41797 45405 82387 82387 815 51% 51% 943%
3) Budzot panstva - ane i an. § UFTL
g,z tego: 461926  1955182|  207229.7 73571 342 302106 4835425 4835425 00%
1) Wycatek knalfkowany wtym: 461926  1955049| 2072213 28027 173 302106 4819496 4819496 100%
1) Bucist partwa - rojety UE
10)Buciet srockew europefsich 407776  1621369| 1765285 00 302106 409653.7 409653.7 100%
1e)Fundusz Kok 54150 333680 30692.8 28027 173 722959 722959 100%
16) Obiaacie
1e) Budzotpartva - rodki
onchestach 7 koot eriocinch
) Pozostae ¢
252 803 315 00 00 1870 2 Wyt niekvalfikowane, wtym; 133 84 15544 169 1503.0 1593.0 100%
Modemizacia lnii kolejowej nr 354 Poznar Glowny 2a) Budzet parsiva - ooty UE Projekt zakoriczony. Wykonanie torow w 2023 .
3090 LN 2 4835425 2019
POD - Chodzie - Pia Giowna RPOMANZ | - 2017-2021 252 803 315 00 00 1370 20) Buct paristwa - art. 5 UFTL uwzglednia korekty za lata ubiege. 2022
20) Fundusz Koleowy 158 158 158 100%
20)Oblgacie
20) Kot EB1
20 Dokapiaizowanie 2018
20) Dokapiaizovarie 2019
21) doaptlzowanis 2020-2023
20 cokapiaizovarie 2022
2) Pozostale rsda 133 84 15544 11 15771 15771 100%
3) Budzot panstva - ane ni an. § UFTL
5 3414 7608 02,1 30717 30717 34131 % 5% 20%
1) Wycatek knalfkowany wtym: 3413 4608 802.1 30717 30717 34130 15% 15% 24%
12) Budiet partwa - projety UE
10)Bucet srockew europefsich 2901 290.1 26109 26109 29014 10%
512 4608 512.0 4608 460.8 5120 100% 100% 100%
/PO W 01 0,0 01 01 134%
3001 | Rewitalizacia lnii kolejowej nr 356 na odcinku Vool 02202 34131 Podstawowy zakres projektu zostal zrealizowany. 2023
i LNX Trwa wykup gruntéw.
01 00 01 01 134%
5 34 144754 704730 849818| 1097706 1070533 1242793 4% % %
1) Wycatek knalfkowany wtym: 193 122115 67858.4 80089.2 918508 918508 1040815 4% 74% 7%
12) Budiet partwa - projety UE
1) Bucet srockew europefsich 477656 477656 88063.2 88063.2 880632 54% 54% 54%
193 122115 200028 323235 33008 33008 155406 607% 607% 208%
4778 477.8 4778
RPOWol 183 189 189 14,0 22639 26147 48926 179198 152026 201978 15% 7% 24%
Reuitalizacia i kolejowej nr 357 na odeinku Podstawowy zakres projektu zostal zrealizowany.
3092 i - 1242793 2023
Dramelons - Wolston wilopostie | 20212022 13 13 13 Trwa wykup aruntow:
140 140 170291 143119 170431 0%
22639 26147 48786 890.7 890.7 31547 294% 294% 155%
30 1044337 236037 34318 207019 179210 1700951 1700951 100%
27| 1044245 23603.4 34388 20 689.9 179210 170 080.3 170 080.3 100%
88527.3 16585.4. 193431 201241 144 579.8 144 579.8 100%
27 15897.2 70178 34207 1346.9 22031 254912 254912 100%
03 9.1 93 93 100%
03 130 142 00 00 675 03 9.2 03 6.9 1.9 1438 1438 100%
Rewitalizacia it kolejowej nr 210 na odeinku Projekt zakoriczony. Wykonanie toréw w 2023 .
3093 Zachodni 2017-2022 1700951 2021 2022
Szczecinek - Runowo Pomorskie e 403 130 142 00 00 675 uwzglednia korekty za lata ubiegfe.
20 Pomstae zoda 03 92 03 6.9 119 148 148 100%
5) Budot panstva - inne i at. § UFTL

30/63



Zatacznik nr 1.3

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - RPO 7-13 i RPO 14-20

" s » 5 h 1 . Plan wg SPR
Diugosé przebudowanych torow (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz glowne zasadnicze i szlakowe Wartodé zadanta * Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. 21) %Wykonania planu wg Wykonanie

Nazwa zadania Symbol*** Olires Wkonaie wg SPR Xl 2023 Zrédia finansowani; SPR XII 2023 o G Uzasadnienie/komentarz
Ogélem, 49, 97.7 .
1) Wydatek kwalifikowany w tym: 495
1b) Budzet Srodkow europejskich 80.1 200.2 1128 393.1 1128 393.1 100% 100%
1c) Fundusz Kolejowy. 495 17.7 67.1 67.1 100%

1e) Buzet pafstwa - $10dK
10 Pozstale zoda
21 Wydatki ickwalifkowane. w tv:

RPO Woj
Pomorskie P-L- | 2019-2021 460.2 2a) Budist pafstwa - projeldy UE Projekt zakonczony. 2022 2022
NZ

3005 |Rewitalizacja i elektryfikacia lini kolejowej nr 229
na odcinku Lebork — Nowa Wies Leborska

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

20 dokapializowanie 20202023
20 dokapiaizowanie 2022

20) Pomstale
3) Budzet panstwa - inne niz art 5 UFTL
2 togo 1035 416 762.2 618.5 16256 854.4 766.9 20362 72% 81% 80%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 425 1416 762.2 528.8 14750 854.4 766.9 1880.8 62% 69% 78%
1a) Budzet pafstwa - rolekty UE
1b) Budzat srodkom europeiskich 762.2 457.3 12194 769.5 681.9 16118 59% 67% 76%
1c) Fundusz Kolelowy 425 1416, 715 255.5 84.9 849 269.0 84% 84% 95%

10) Obigacie
1e) Budzet pafstwa - $10dk

10 Pomstale z6da

Wiaczenie poinocnych dzielnc Miasta Gdyni RPOWo 2 Wvdati nokvalfikovane, w v 610 89.7 1506 155.4 7%
3.09 | Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na| Pomorskie P-L- | 2019-2024 20362 i:: :::m: pafistva - D:’:k:’;f Projekt zakonczony rzeczowo. 2023
abszarze pomorskiej Metropoli Nz o st - o
" 1 Hetrop 20) Fundusz Koeiowy 134 134 944 4%
20) Obicace
20) Krean EB1

20) Pozostale r6da 61.0 76.2 1372 61.0 225%
3) Budzet panstwa - inne niz art § UFTL
e, = tego 1138 814.8 638 339.0 13313 4536 4536 14459 75% 75% 2%
1) Wydatek kwalfkowany wtym; 138 8148 638 308.6 13009 4536 453.6 14459 68% 68% 20%
1a) Budzet pafstwa - rolekly UE
1b) Bucdzat Srodkom europeiskich 782.9 301.1 10840 446.1 446.1 12200 67% 67% 88%
1c) Fundusz Kolelowy 1138 319 63.8 7.5 216.9 7.5 75 216.9 100% 100% 100%
10) Obigacie

1e) Budzet pafstwa - $10dk
10 Pomstale z6da
21 Wudatki iekwalifkowane. w tv: 30.4 30.4

RPO Wo,
3.097 | Poprawa przepustowosci na linii nr 213 Reda — Hel | Pomorskie P-L- | 2019-2023 14459 2a) Budzet parista - projekty UE Projekt zakoriczony. 2022 2023
Nz

3) Budzet panistwa - inne niz art § UFTL

Ogétem, = tego: 116 902,0 10135 19255 19255 2037,0 % aT% 50%
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 116 901.9 10135 19255 19255 20370 a71% a1% 50%
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich 825 6255 707.9 1649.0 1649.0 17315 38% 38% 41%
10) Fundusz Kolejowy 20,1 276.5 305.6 2765 276.5 305.6 100% 100% 100%
10) Obicacie

) Porosial
Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugg 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 0.1 01
3008 | PrEeprawa mostowa na rzece Warcie na odcinku | SEORS | oo 20370| 20 Buetoatava - ot UE Podstawowy zakres projoktu zostal zrealizowany. 2023
lnit kolejowe] r 354 od posterunku odgaleznego s PpR—— Trwa wykup gruntéw.
Obormiki Wikp. Most do stacj Obornik Wikp. 26) Fuhs Koiowy
20 Ovlonce
201 Kreon €81

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019

21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022

20 Pozostale réda 01 o1
3) Budzot panistwa - inne niz art § UFTL
Ogétem, = tego: 139191 58 047,5 13919,1
1) Wydatek kwalifkowany wtym; 5047.0 57 563.2 5047,0
1a) Buciet parstwa - projekly UE
1b) Buczat rodkom europeiskich 534219
10) Fundusz Kolejowy 5047.0 41413 5047.0
10) Obicacie

2) Wydatki iokwalfikowane, w tym 88721 484,3 88721

3100 |Rezerwa RPO RPOMANZ | 20222023 139191 22) Budzat parstva - sojekly UE Rezerwa

2) Fundusz Koleiowy 6161.3 4843 6161.3

20) Dokapialzowarie 2018
20) Dokapialzowarie 2019
21) dokapializowarie 20202023
20) dokapialzowanie 2022
20) Pozostale réda 27108 27108
3) Budzot paristwa - inne niz art § UFTL

osé 05 9.0 739780|  1027981|  408459.9|  5437129|  6508958|  9019224| 8008498  8797031| 44424161| 11541079| 11994435 47195889 76% 73% 9%
1) Prace orzvaotowawcze 1) Wydatek kwalifikowany w tym: 70799.4 984859| 4832605  5210140| 6268888  8447826| 7272720  6804857| 40529979 9419687  9795611| 43170805 2% 69% 94%
1a) Budzetparstwa - projety UE
fnansowane  udzlem budtotu 1b) Budzet rodkow europelskich 702303 800567|  3912027| 4179915 4514390\  675077.8| 5931995 6165753 32957728  8925919|  9301843| 35742277 69% 66% 92%
16) Fundusz Koleowy 4249 156101 920667|  103107.8|  1593173|  1433967| 1176225 543034| 6858493 38727.0 38727.0 6704344 140% 140% 102%
2) Robotv budowlane 252 1845 1382 2253 1307 90.4 1362 1003 8946 16) Ovicacie
2tego o) Budint paratum - 410K etabsch 148950 273971 16442,9 63388 650739 98825 98825 68617.6 64% 64% 95%
2a) budowa 09 10 21 00 00 40 10 Pozostale roda 144.2 28191 85.3 12374 -1089.0 7.1 32682 63019 7673 7673 38008 426% 426% 166%
20) modernizacia 252 1836 1382 2253 1297 883 1363 1003 890.7 2) Wydatki iekvaliikowan 9.0 31787 43122 5190.4] 22698.9 24007.0 571398 735778 1992173|  3894182| 2121392 2198824 402508.3 94% 9% 97%
20) odtworzenie 4T195880| 2% Buntpanstva - roekty UE
wtvm 20) Buget parswa - rt. 5 UFTL
fnansowane  udzlem buctotu 20) Fundusz Kolejowy 20055 15460 27378 181129 255715 264229|  1197550|  1961516|  1661534| 1809263 2426443 2% 66% 81%
20) Obiaacie
Wt GZ: 252 1818 1335 2136 140 855 955 955 8492 20) Krocht E81
2a) budova 09 10 24 00 00 40 20) Dokapialzowanie 2018
26) modemizacia 252 1809 1335 2136 130 834 956 956 8452 a
20)odworzenie
9.0, 11732 27662 51904 19.961.1 5894.1 31568.3 471550 794623| 1932666 459858 38 956.1 159 864.0 173% 204% 121%

Oznaczenia dotvezace wszvstkich arkuszv:
* dia projektéw kontynuowanych z WPIK s to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projekiow.
** okres realizacji robot zasadniczych nadzoru i gwarancji (2godnie z przyjeta metodologia okres realizaci ustalany jest na podstawie zaplanowanych nakladdw, gdzie rok rozpoczgeia to rok pierwszych nakladw na projekcie, natomiast rok zakoriczenia, to fok ostatnich zaplanowanych nakladdw)

M - modemizaca; O - odtworzenie; B - budowa; P - prace przygotowawcze

BL - bez zwiazania lokalizacyjnego; L - liniowe; Pk - punktowe

K- kontunuowane; F - “fazowane" - podzielone na dwie perspektywy UE; N - nowe

Z - linie znaczenia paristwowego

X - pozostale linie

2ZIX - linie czesciowo znaczenia paristwoweao

projekty bez czwarte] litery w symbolu - linie lub projekt bez zwi Tini kolejowe]

***w SPR XII 2023 do planu dla wszystkich torow na rok 2023 wliczona zostata roznica pomiedzy dlugoscia torow giownych zasadniczych a dlugoscia wszystiich torow z lat poprzednich.
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Okres.
realizacji*

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Diugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos

pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
ogotem

Wartos¢ zadania

wg SPR XIl 2023
(tys. z1)

Zrédia finansowania:

Wykonanie (tys. z!)

Plan roku 2023 wg (tys. /)

Ogélem Plan
WgSPR XIl 2023
(tys. 21)

% Wykonania planu wg

Plan wg SPR
2015 (tys. 21)

Wykonanie

planu ogélem

wg SPR 2015
%]

Zatacznik nr 1.4

Uzasadnienie/komentarz

w zakresi w zakresi
rzeczowym finansowym

Rewitalizacja linii kolejowe] nr 131 Chorzow
Batory - Tezew, odcinek Bydgoszcz Gléwna -
Tozew

Budzet M-L-K-X

2010-2016

Wykonanie | Wykonanie | Wykonani
2016 2017 2018
6 7 5

Wykonanie | Wykonanie :;“;‘::ZX’"
2021 2022 s
11 12

13

Wykonanie
2023
14

37404

1
Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucdzet $rodkow europeskich
1c) Fundusz Kolefowy
10) Oblgacie
1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
rvoriach
1) Pozostate zrdla
2) Wydatid nickwalifikowane, wtym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet parista - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy.
2d) Oblgacie
20) Kredvt EBI
2 Dokapitalizowanie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapiakzowanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia

Ogélem do R PR
“““ 7 ““““““ 31122023 X202 V2028
s o 20 2 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2|2 T A R

37404

37404

37404

58+ +27
37404

37404

37404

1
37404

37404

37404

PR
V12023
32 33

34
100%

100%

100%

36=28/35

Projekt zakoriczony.

38 39

2016 2016

Rewitalizacja linii kolejowe] nr 131 Chorzow
Batory — Tozew, odcinek Bydgoszcz Giowna —
Zduriska Wola — Chorzow Batory

Budzet M-L-K-Z

2012:2016

58959,7

o
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Bucdzet érodkéw europeskich

16) Fundusz Kolejowy

10) Oblcacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z

tenoriiovcn

10 Pozostate zr6dta
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budet paristwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy.

2d) Oblgacie

20) Kredvt EBI

20) Dokapitalzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapiakzowanie 2020-2023

20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia

fistwa - inne nit art. 5 UFTL

58959,7

58959,7
50528

53884.5

224

58959,7

58959.7
50528

538845

224

58959,7

58959.7
50528

53884.5

224

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoiiczony.

2016 2016

Modernizaca linii kolejowej nr 273 na odcinku
Glogow - Zielona Géra  Rzepin — Dolna Odra

2009-2016

73506,3

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolejowy
10) Oblcacie
1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdtbw ertorizinuch
10 Pozostate zr6cta
2) Wydatkd nickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budet paristwa - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy.
2d) Oblgacie
20) Kredvt EBI
20) Dokapitakizowanie 2018
29) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapitakzowanie 2020-2023
21) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrodia
o ni art, § UFTL

713557

713557
56195.8

41010
109450

1139

2

2

2

150,7

150,7

1506

735063

735063
561958

41010
130956

14,0

735063

735063
56 195.8

4101.0
130956

1140

100%

100%
100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2016 2017

4.004

Rewitalizacja lini kolejowej nr 61 572 na
odcinku Wioszezowa Polnoc - Czestochowa
Stradom

Budzet M-L-K-X

2013-2017

16 537,0

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolejowy
1) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdibw eroriainuch
11) Pozostale zr6dta
2) Wydatid niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - pojekty UE
2b) Budet paristwa - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy
2d) Oblgacie
20) Kredyt EBI
20) Dokapitakizowanie 2018
29) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapitakzowanie 2020-2023
21) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
o ni art, § UFTL

147525

147525
6098,2

8649,2

5.1

1

1

1

7845

7845

779.8

16 537,0

16 537.0
78780

8649,2

98

16 537,0

16 537.0
7878.0

8649.2

9.8

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2017 2017

Prace na linii kolejowe] nr 169 na odcinku Tychy
- Orzesze Jaskowice

Budzet M-L-K-

2015-2017

376735

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolejowy
1) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kenteakibw erorizinuch

11) Pozostate zr6dta
2) Wydatid niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet panstwa - pojekty UE

2b) Budzet paristva - art. 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy

2d) Oblgacie

20) Kredyt EBI

21) Dokapitalzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

20) dokapitalzowanie 2022

20) Pozostale zréda

ni art, § UFTL

347195

347195

553,7
341578

80

2

2

954,1

954,1

937.0

376735

376735

553,7
37094,8

25,0

37673,5

376735

553.7
37094.8

250

100%

100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016 2017

Wymiana nawierzchni wraz  robotami
towarzyszacymi na i

Kluczbork - Poznafi, odcinek Komik - Poznar
Glowny wraz z przebudowa mostu stalowego na
rzece Warcie na stacji Poznan Staroleka w km
196,254

Budzet M-L-K-Z

2013-2016

367555

Oglem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

16) Budzet $rodkow europeskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

1) Budzet paristwa - §rodki pochodzace z

Kenteakdw erviorininuch

1) Pozostale zrodla
2) Wydatki nickwalifikowane, wtym:

2a) Budzet paristwa - pojekty UE

2b) Budzet paristwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Koleiowy.

20) Oblgacie

20) Kredyt EBI

21) Dokapitalzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

20) dokapitalzowanie 2022

2)) Pozostale #rédia

nit art. § UFTL

367555

367555

299015

60380

8160

367555

367555
299015

6038,0

816,0

367555

367555

299015

6038.0

816.0

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016 2016

Budowa facznicy kolejowej wraz z przystankiem
‘osobowym w ciagu linii kolejowych nr 97
Skawina - Zywiec i nr 98 Sucha Beskidzka -
Chabéwka

Budzet M-L-K-X

2015-2017

22088,9

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

16) Budzet $rodkow europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Oblgacie

1) Budzet paristwa - §rodki pochodzace z

Er——

1) Pozostale zrodla
2) Wydatki nickwalifikowane, wtym:

2a) Budzet paristwa - prjekty UE

2b) Budet paristwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Koleiowy.

20 Dokapializowanie 2018
2a) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapialzowanie 2020-2023
20) dokapitaizowarie 2022
20) Pozostale zrodia
nit art, 5 UFTL

222793

222793
201909

18833

205,1

1904

1904

-250,5

220889

22088.9
20190,9

16328

2652

220889

220889
20190.9

16328

2652

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016 2017
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe Wartosé zadania Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. z/) e % Wykonania planu wg ';';1"5‘7‘3:'::: Wykonanie
" Okres. Wykonanie . 5 ) - planu ogolem
Nazwa zadania Symbol’ realizacji** ogélem wg SPR XIl 2023 Zrédta finansowania: WQS'PWRSX:”ZOZE) wg SPR 2015 Uzasadnienie/komentarz
(tys. zi) oI Ogétem do R PR : PR lem %] w zakre: w zakre:
3 23 Xi 2023 Vi2023 Vi2023 rzeczowym finansowym
[ | 19 | 20 22 23 24 25 26 2 25 30 32 33

17 21 7 28=18+. 427 31 38 39
Ogélem, z tego: 228832 12571, X 354557 354557
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucdzet $rodkow europeskich
16) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdbw erwtorizinuch

10 Pozostale r6dka
oo o i na i ko o 42 59 31 10,0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 228832 125717 08 354557 35455.7 100%
4.008 | Modemizacia stacy Libiaz na lini kolejowe n93| g, g5t p.Lk-x | 2015-2017 35456,7|  2a) Budzet paistva - oroiekty UE i i X 2017 2017
Trzebinia - Zebrzydowice 33 37 7.0 20) Budzetparistwa - ar. 5 UFTL Projekt zakofczony.
26) Fundusz Koliowy
20) Oblgacie 197095 77398 274493 274493 100%
2) Kradt EBI
21) Dokepilalzovanie 2018
20) Dolanializowarie 2019
20) dokeilalizowanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale tr6dka 31737 48319 08 80064 8006.4 100%
fstwa - inne ni art § UFTL.
Ogélem, 2 togo: 218298 5046,1 268759 268759 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstva - projekly UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
1d) Obcacie
1e) Buczet parstva - érocki pochodzace z
chmmng soms
1) Pozostale r6dka
Lt ich garder 10 07 17 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 218298 5046,1 268759 268759 100%
4,009 | Likwidacja waskich gardet poprzez poprawe Budzet M-LKX| 20152017 26 875,9 2a) Budzet paristwa - proiekty UE i i 3
stanu technicznego obiektow inzynieryjnych 10 07 17 2) Budzet paristwa - art. § UFTL 37772 5046,1 88234 88234 100% Projekt zblorczy.
26) Fundusz Koleowy
20) Oblcacie 179524 179524 179524 100%
20) Krodt EBI
21) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokanializowarie 2019
20 dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
20 Pozostale tr6dka 1001 100,1 100.1 100%
fstwa - inne ni art § UFTL.
Ogélem, 2 togo: 923423 196 8465 861746  2117420|  2031605|  1124889| 1227316  324127.8| 13496144 4243139 439261,7 16033735 76% 74% 84%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekly UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
1d) Obicacie
1e) Buczet parstva - érocki pochodzace z
wovieadtw iz
11 Pozostale zr6dka
39 157 6.2 218 15 09 157.3 3148 2059 4132 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 923423 196 846,5 861746 2117420  203160,5|  1124889|  122731.6| 3241278 13496144 4243139 439261,7 16033735 76% 74% 84% Projekt zbiorczy. Wykonanie
4010 |Modemizacia lini kolejowei nr 4 - Centraina [ g ool o0 000 1603373,5| 2 Budzet parstva - polekty UE torow w 2023 r. uwzglednia
Magistrala Kolejowa 23 101 36 83 15 09 157.3 2015 2058 3808 20) Budzetparstwa - ar. 5 UFTL 660788 1829165 532839 1721194 1109913 1997745 7851643 1997745 2181424 785 164.3 100% 92% 100% Korekty za lata ubiegle.
26) Fundusz Koleowy
20) Oblcacie 247750 156.4 7866.2 331986 16264 1735 51552 1161611 189 112.4 116 161,1 116 161,1 189 112.4 100% 100% 100%
20) Kradt EBI
20) Dokapitalzovanie 2018 239763 164008 403770 40377.0 100%
20) Dokapializowarie 2019 161730,9 227235 1844543 184 4543 100%
20 dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022 112864,2 51243 1179885 103468,5 1000485 3346888 5% 5% 35%
20 Pozostale 6 14885 137736 10483 118 66913 13242 47123 30679 325178 4909,7 49097 69576.6 62% 62% 47%
fstwa - inne niz art § UFTL.
Ogélem, 2 tego: 328477 223109 190449 133733 142336 173408 51995 506] 1244012 506 506 1244012 100% 100% 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstva - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
10) Obigacle
1e) Budzet paristva - érocki pochodzace z
wovieadtw ooz

1) Pozostale zrodia
Modemizacia linii kolejowej nr 91 Krakow 1.8 32 25 9.0 09 14 17.5 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 328477 223109 19 044,9 133733 142336 17 340,8 51995 50,6 1244012 50,6 50,6 124 401.2 100% 100% 100%
4011 | Gidwny Osobowy - Medyka i linii nr 92 Przemys| | Budzet M-L-K-Z | 2010-2023 124401,2|  2a)Budzet parstva - projekly UE Projekt zakoriczony. 2023 2023
~Medyka, odcinek Rzeszow - granica paristwa 18 32 25 85 16,1 20) Budzetparstua - art. 5 UFTL 321989 193950 19037.5 77302 173407 271 957294 271 271 957294 100% 100% 100%
26) Fundusz Koleowy
2d) Obligacie 235 235 235 235 235 100% 100% 100%
26) Krody EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 6.0 42203 42263 42263 100%
20) Dokapializowanie 2019 119026 65016 18404,2 18404.2 100%
2h) dokapiakzovanie 2020-2023
20)dokapitalzowarie 2022 51995 51995 51995 100%
2i) Pozostale zrédia 648,8 29159 1.4 27497 18 0.0 8183 8183 100%
fistwa - inne nit art. 5 UFTL
Ogblem, z tego: 209349 83310 302608 32310,5 33603,2 60 6248 251249 382554 249 4454 45513,2 718454 273662,2 84% 53% 91%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstwa - rojekty UE
1b) Buczet srodkw europeiskich
1¢) Fundusz Koleowy
1) Obigacie
1e) Budzet paristva - érocki pochodzace z
Lerieakicv trvtoisinuc
11 Pozostale zrodia Projekt zbiorczy. Realizacja
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 209349 8331,0 302608 323105 33603,2 60 624,8 251249 382554 249 4454 45513,2 718454 273 662.2 84% 53% 91% uméw na dokumentacje
4012 |Prace przygotowawcze dla wybranych projektow | Budzet P-L-K-Z | 2014-2023 2736622  2a)Budzet parisiwa - projekty UE projektowe dla projektow
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 101517 16348 210834 56797.5 26542,1 1162095 274310 35624.0 117 098.4 9% 75% 99% planowanych do realizacji w
26) Fundusz Kolelowy Kolejnej perspektywie.
20) Obliaacie 99932 2916.2 589.8 -150.6 24222 1665.2 5926.9 23363.0 59269 5926.9 23363.0 100% 100% 100%
2] Kreavt EBI
21) Dokapialzovanie 2018 280085 109747 389832 38983.2 100%
20) Dokapializowario 2019 19129,9 116885 7131 301053 301053 100%
2h) dokapitakzovanie 2020-2023
20)dokapitalzowarie 2022 223814 50964 274778 11617.2 297563 488648 44% 17% 56%
20) Pozostale zréda 7900 37799 1662.5 22059 9819 21180 1078.3 690.0 13306.6 5381 5381 15247.5 128% 128% 87%
ni art. 5 UFTL
Ogélem, 2 tego: 701548 63366 764915 764915 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristva - rojekty UE
1b) Buczet srodkéw europeiskich
16) Fundusz Kolefowy
1) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z
Kenteakdtw ervorizinuch

10 Pozostale r6cta
oo - 4 wroct 114 29 114 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 701548 63366 76491.5 76491.5 100%
lodernizacja linii kolejowej nr- roclaw - | g, dzet M-L-K-Z| 2010-2017 76 491,5 2a) Budzet paristwa - projekty UE Projekt zakoriczony. 2017 2017
Zgorzelec na odeinku Wroclaw - Jelenia Gora 85 85 20) Buczet parstua - art. 5 UFTL 498063 498063 49806.3 100% g v
20) Fundusz Koleowy 1550,7 15507 15607 100%
20) Obigacie 186933 63363 250296 250296 100%
20)Kreayt E8I
21 Dokepalzovarie 2018
20) Dokaptaizowarie 2019
20) dokaptaizovarie 2020-2023
20 dokaphalzowanie 2022
20 Pozostale iréda 1046 03 1049 1049 100%
niz art SUFTL.
Ogolem, z tego: 104 9531 370211 87 1419828 1419828 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Buczetparstua - orolekly UE
1b) Budzet érodkow europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obigacle

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z
Kenteakdtw trvnrizinuch

10 Pozostale 6da

Prace naliniach nr 353, 206, 544 Paznath 207 69 06 02 278 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 1049531 370211 87 1419828 1419828 100% Projekt zbiorczy. Wykonanie

4015 | Wschéd - Dziamowo - Inowroclaw Rabinek oraz | Budzet M-L-K-Z | 2015-2017 141982,8|  2a) Budzetparistva - profekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia

Zamkow - Borystawice 203 69 02 02 274 20) Buczet parstwa - art. 5 UFTL 727110 36086.7 108797.7 108797.7 100% Korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Kokelowy

20) Obicacie 322342 322342 322342 100%

20) Kreayt E8I

21 Dokaptalzovarie 2018

20) Dokapiaizovarie 2019

20) cokaptazovarie 2020-2023

20 dokapialzowanie 2022

20 Pozostale zroda 79 9343 87 950.9 950.9 100%
niz art SUFTL.

4014
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H i

4016

Modemizacia linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce

Budzet M-L-K-Z

Okres.
realizacji*

2011-2017

Dlugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wykonanie
ogotem

Wartos¢ zadania

wg SPR XIl 2023
(tys. z1)

292541

Zrédia finansowania:

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucdzet $rodkow europeskich
16) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdbw erwtorizinuch

1) Pozostate zrdla
2) Wydatkd nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet parista - art 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy.

2d) Oblgacie

20) Kredvt EBI

2 Dokapitalizowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapiakzowanie 2020-2023

20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia

A nit art, 5 UFTL

TR T 20 22 23 24 25 26 2

21
276701 1584,

276701 1584,0
244390 3430

32311 11242

1168

Wykonanie (tys. z!)

7

m do
23 il

o
3
28:

292541

292541
247820

43553

1168

Plan roku 2023 wg (tys. /)

R PR
2023 V12023
29 30

Ogélem Plan
WgSPR XIl 2023
(tys. 21)

31
292541

292541

247820

43553

116.8

% Wykonania planu wg

PR
V12023
32 33

100%

100%

100%

100%

Zatacznik nr 1.4

Plan wg SPR
2015 (tys,z) | Wykonanie

plapulogsien Uzasadnienielkomentarz

wg SPR 2015
%] w zakre: w zakres
rzeczowym finansowym

38 39

Projekt zakoriczony. 2018 2018

4017

Modemnizacia infrastruktury kolejowe] w obrebie
peronéw stacji Poznan Gidwny po stronie
zachodniej z dostosowaniem jej do obslugi 0s6b
niepeinosprawnych

Budzet M-L-K-Z

2015-2017

472074

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Bucdzet érodkéw europeskich

16) Fundusz Kolejowy

10) Oblcacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z

Kenteaktbw erwtorizinuch

10 Pozostate zr6dta
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budet paristwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy.

2d) Oblgacie

20) Kredvt EBI

20) Dokapitalzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapiakzowanie 2020-2023

20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia

fistwa - inne nit art. 5 UFTL

167751 304322

167751 304322
11940.2 304305

48219

130 17

472074

472074
423707

48219

14,7

472074

472074
42370.7

48219

147

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakonczony. 2017 2017

4,018

Prace na lini nr 353 na odcinku Jablonowo
Pom - ltawa - Olsztyn - Korsze

Budzet M-L-K-Z

2015-2024

204 4824

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeskich

16) Fundusz Kolejowy

10) Oblcacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z

Kenteakdtbw ertorizinuch

10 Pozostate zr6cta
2) Wydatkd nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budet paristwa - art 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy.

2d) Oblgacie

20) Kredvt EBI

20) Dokapitakizowanie 2018

29) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

21) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrodia

o ni art, § UFTL

228411 836332

228411 836332
63074,8

228386 205488

25 96

186114

186114

150457

3559,1

66

5809,7

5809,7

48274
9823

18985

18985

2050

16935

2330,0

23300

17149

618

5534

56102

56102

658.9

47027
2485

595192

59519,2
466063

129121

2002534

2002534
126 646,7
56 958,5

8386,5
27375

47027
8214

628612

62861,2
479445

129121

20012
33

63167.3

63167,3
430087

129121

72431
33

2044824

2044824
1279849
56 958.5

8386.5
27375

75910
8239

97%

100%

24%

94%

94%

108%

100%

24%

98%

98%

99%

100%

100%
100%

62%
100%

Realizacja umowy na roboty
budowlane oraz uméw na
dokumentacje projektowa.
Wykonanie toréw w 2023 r.
uwzglednia korekty za lata

ublegle.

4.019

Modernizaca linii kolejowej Rzeszow -
Warszawa przez Kolbuszowa, etap Il

Budzet M-L-K-Z

2016-2023

124 5434

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolejowy
1) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdibw eroriainuch

11) Pozostale zr6dta
2) Wydatid niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - pojekty UE
2b) Budet paristwa - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy
2d) Oblgacie
20) Kredyt EBI
20) Dokapitakizowanie 2018
29) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapitakzowanie 2020-2023
21) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia

5 UFTL

42286 6495

42286 6495
31255 586.8

10453 46,0

35734

35734
28700
07

698.8

3.9

19 946,2

19 946,2

36038
163356

6.7

574247

574247

368288

205959

129638

129638

20096

109316

226

257404

257404

257404

16,9

171
-03

1245434

1245434
454207
1092,0

43026
47863,1

257576
1075

16.9

171

1110

1110

113
.3

1245434

1245434
45420.7
1092.0

43026
47 863.1

257576
1075

100%

100%

100%
100%

15%

15%

15%
100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

Projekt zbiorczy.

4.020

Modernizacia linii kolejowej nr 25 na odcinku
Skarzysko Kamienna ~ Ocice

Budzet M-L-K-Z

2010-2016

3996

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolejowy
1) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kenteakibw erorizinuch

11) Pozostate zr6dta
2) Wydatid niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet panstwa - pojekty UE
2b) Budzet paristva - art. 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy
2d) Oblgacie
20) Kredyt EBI
21) Dokapitalzowanie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapitakzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowanie 2022
20) Pozostale zréda

5 UFTL

3973 23

3973 23
155.0

2418

05 23

399.6

399.6
155.0

2418

28

399.6

399.6
155.0

2418

28

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoiczony. 2015 2017

2021

Przebudowa infrastruktury obslugi podréznych
na stacjach i przystankach

Budzet M-L-K-Z

2014-2024

207 8156

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolefowy
1) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z
Kenteakdtw ervorizinuch

11) Pozostale zr60ta
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - pojekty UE

2b) Budzet paristva - art. 5 UFTL

20) Fundusz Kolelowy

2d) Oblgacie

20) Kredyt EBI

21) Dokapitalzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

20) dokapitalzowanie 2022

20) Pozostale zréda

ni art, § UFTL

186223 23939.7

186223 23939.7

127312 234139

58911 2827

2431

253295

253295

212129

239

7315

33612

228178

228178

54407
17042,0

3352

297051

297051

136445

16 060,6

131534

131534

131401

133

209822

209822

209457

502450

502450

392471

109848
131

2047951

2047951
1233897
6197.7

61722
331026

319304
40025

532655

53265.5

392471

143402
3218

532655

532655

343465

192408
3218

2078156

2078156
123389.7
6197.7

61722
331026

352859
3667.5

94%

94%

100%

7%
4%

94%

94%

114%

57%
4%

99%

99%

100%

100%

100%
100%

90%
109%

Projekt zbiorczy.

4.022:01

Poprawa bezpieczeristwa | likwidacja zagrozer
eksploatacyjnych na sieci kolejowe]

Budzet M-L-N-Z

2016-2024

246

466.0

460.8

1.1

480

6614

606.8

20154426

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeskich
16) Fundusz Kolefowy
1) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z
Kenteakdtw trvnrizinuch

11) Pozostale #r6cta
2) Wydatki niekwalifikowane, wtym:

2a) Budzet pastwa - polekty UE

2b) Budzet paristva - art. 5 UFTL

20) Fundusz Koelowy.

2d) Oblgacie

2e) Kredyt EBI

21) Dokapiakzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

20) dokapitalzowanie 2022

20) Pozostale zroda

ni art, 5 UFTL

1191123 1540305

1191123 154 030,5
119059.3 1536928

3178

113988,0

1139880

65054.7

488470

2418016

2418016

17507.9

552186
169 061,9

132

243646.2

243 646.2
168 2002

222215

516282

159.3

4479299

447 9299
4332928

135625

15,5

959.1

256 6175

256 617.5

327665

220396,9
34541

369 9542

369 954.2
3325546

204113

131643
38240

1947 080,2

1947 080.2
12718544
106 787.5

104 065.6
220 8056

233561,2
100060

4041288

4041288
343005,9

204113

377514
29602

419180.4

419180.4
3399485

204113

55860,3
29602

20154426

20154426
12823058
106 787.5

104 065.6
2208056

276507.2
24971.0

92%

92%

97%

100%

35%
129%

88%

88%

98%

100%

24%
129%

97%

97%

99%

100%

100%
100%

84%
40%

2901496 671%

Projekt zbiorczy. Realizacja
290 149.6 671%| uméw na roboty budowlane.
Wykonanie toréw w 2023 r.
290 149.6 438%|  uwzglednia korekty za lata

ubiegle.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe Wartosé zadania Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. z/) e % Wykonania planu wg ';';1"5‘7‘3:'::: Wykonanie
Nazwa zadania Symbol*** OSSN (Wykonanie Zrédia finansowania: WwgSPR XIl 2023 Blapuloaciem Uzasadnienie/komentarz
realizacji 2028 ogélem | wg SPR XIl 2023 tye. 2h wg SPR 2015
Wykonanie | Wykonanie | Wykonar Wykonanie | “;‘PR it | Wykonan (tys. z1) g lem %] w zakres w zakres
2019 2020 2021 2022 Eie 2023 rzeczowym finansowym
9 10 11 12 13 14 18|

38 39

17 20 28 31 34
Ogolem, z tego: 8894,4 8894.4 88944 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet srodkéw europeiskich
16) Fundusz Kolejowy.
10) Oblcacie
1e) Budzet paristwa - rodki pochodzace z
Konfrakdow ferorininch
1) Pozostale zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 88944 8894.4 88944 100%
Budzet ML-N-Z| 2016 88944  2a)Budzetpariiva - orlekty UE Projekt zakoriczony. 2015 2016
20) Budzet paristwa - art 5 UFTL 8890.4 88904 88904 100%
20) Fundusz Koleiowy
20) Oblgacie
2) Kredvt EBI
20) Dokpialzowanie 2018
2) Dokapitalizovanie 2019
20) dokapiakzovanie 2020-2023
20)dokapitaizowarie 2022

4.022-02 | Prace na lini kolejowe] nr 21 na odcinku
Warszawa Wileiiska - Zielonka

20) Pozostale zrédia 40 40 40 100%
fistwa - inne nit art, 5 UFTL
Ogélom, z togo: 426796 536298 58918,7 695455 232570 92515 406,6 2576888 1938 2576888 100% 228716 127%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet parstva - projekly UE
1b) Buczet srodkw europeskich
10) Fundusz Kolejowy
1d) Obcacie
1e) Budzet paristva - érocki pochodzace 2
Keseakdcw trvtorninuch
1) Pozostale r6dka
2Zwigkszenie przepustowosci wybranych linii 04 04 55 203 19,9 26,5 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 42679,6 53629,8 58918,7 69 545,5 23257,0 92515 406.,6 257 688.8 1938 257 688.8 100% 228716 1127% N N o
4023 |Kolejowych poprzez optymalizacie urzadzeni [ v | 20162022 257688,8| 22 Buzet patstva - oroek UE Projekt zbiorczy. Realizacja
::Z’C"Wm‘;c”‘: ruchem kolejowym i ukdadow 00 55 12 6.7 20) Budzetparstwa - ar. 5 UFTL 25267.9 44464,0 313230 5687.9 74027 1141455 1141455 100% 228716 499%| umowy na roboty budowlane.
26) Fundusz Koleowy
20) Oblcacie 174048 83694 429 54265 12076 4045 329456 329456 100%
20) Krodt EBI
21) Dokapitalzovanie 2018 272309 293615 565924 56592.4 100%
2a) Dokanializowarie 2019 371204 117723 803.0 497047 497047 100%
20 dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022 1938
20 Pozostale tr6dka 69 7964 3220 30546 3704 2518 21 43006 43006 100%
fistwa - inne nit art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 163003 17928,0 26776 29930 50 00 399039 399039 100% 142984 279%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstwa - projekly UE
1b) Buczet srodkaw europeskich
10) Fundusz Kolejowy
1d) Obicacie
1e) Budzet paristva - érocki pochodzace 2
Keteakdcw trvtorninuch
11 Pozostale zr6dka
53 32 64 12 22 22 139 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 163003 17928,0 26776 29930 50 00 39903.9 399039 100% 142984 279%| Projekt zakonczony. Wykonanie
4.024 | Prace na linii nr 7 na odcinku Lublin - Dorohusk | Budzet M-L-N-Z| 2016-2019 399039 2a) Budzet paristwa - proiekty UE. toréw w 2023 r. uwzglednia 2019 2019
53 32 64 12 22 22 139 20) Budzetparstwa - ar. 5 UFTL 162983 179280 26775 369038 36903.8 100% 142984 258%|  Korekty za lata ubiegfe.
26) Fundusz Koleowy
20) Oblcacie
20) Kradt EBI
20) Dokapitalzovanie 2018
20) Dokapializowarie 2019 29930 50 29980 2998.0 100%
20 dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022
2i) Pozostale zrédia 20 0.0 0.0 21 21 100%
fistwa - inne nit art. 5 UFTL
Ogblem, z tego: 49574 32566,6 269295 390471 539971 410017 39796,0 363357 2746311 40 551,1 372584 2798953 90% 98% 98% 86 000,0 319%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstva - projekty UE
1b) Buczet srodkw europeiskich
1¢) Fundusz Koleowy
1) Obigacke
1e) Budzet paristva - érocki pochodzace z
Kerieaktt trvtoisinuc
1) Pozostale r6dia
Poprawa stanu technicznego infrastruktury 39 18.4 133 13,7 14,0 26 13.2 51,7 4.8 742 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 49574 32566,6 269295 390471 539971 410017 39796,0 363357 2746311 40 551,1 372584 2798953 90% 98% 98% 86 000,0 319%|  Projekt zbiorczy. Wykona
4.025 | kolejowe] w rejonach przejs¢ granicznych, w tym | Budzet M-L-N-Z | 2016-2024 2798953|  2a) Budzet paristua - profety UE torow w 2023 r. uwzglednia
toru szerokiego 99 45 77 6.0 75 06 286 20) Budzetparistwa - art. 5 UFTL 4900,0 325666 133255 398316 409746 172587 1488570 172596 91493 148857.8 100% 189% 100% 86.000,0 173%|  korekty za lata ubiegle.
26) Fundusz Koleowy
2d) Obligacie 3056,7 3056,7 3056,7 3056,7 3056.7 100% 100% 100%
26) Krody EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 13 604,0 10449,8 24053.8 24 053.8 100%
20) Dokapializowarie 2019 285893 137638 423532 423532 100%
20 dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitalzowarie 2022 396102 156414 552517 198212 246387 604802 79% 63% 91%
20 Pozostale 6 574 8.0 401.7 271 185.7 3788 10588 4137 4137 10937 92% 92% 97%
fistwa - inne nit art. 5 UFTL
Ogblem, z tego: 15000,0 12002,1 29334 782 30013,7 30013,7 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstva - pojekty UE
1b) Buczet srodkw europeiskich
1¢) Fundusz Koleowy
1) Obigacie
1e) Budzet paristva - érocki pochodzace z
Lerieakicv trvtoisinuc
10)Pozostale r6da

32 11 00 00 43 2) Wydatki iekwalifikowane, w tym: 15 000,0 120021 29334 782 30013.7 30013.7 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
4026 |Prace naliniach kolejowych nr 408 i 409 Budzet M-L-N-Z | 2017-2021 30013,7|  2a)Budet passtwa - projekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2019 2021
Szczecin Glowny - Granica pafistwa (Tantow) 32 11 0,0 0.0 43 2b) Budzet pafistwa - art. 5 UFTL 15000.0 120000 27000,0 27000.0 100% korekty za lata ubiegte.
20) Fundusz Koleowy
2d) Obiigacie 21622 21622 21622 100%
20)Kredyt EBI

21) Dokapitalzowanie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapitakzowanie 2020-2023
20) dokapitalzowanie 2022
20) Pozostale zréda 2.4 7713 782 8515 8515 100%
ni art, § UFTL
Ogélem, z tego: 1633983 429 088.,0 3597551 3261366 2433721 1514115 859925 2036444 1962798.4 2276296 2304958 1986 783.5 89% 88% 99% 700000 2804%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeskich

16) Fundusz Kolefowy

1) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z

Kenteakdtw ervorizinuch

11) Pozostale zr60ta

. 595 168.1 157.4 609 153 132 82 462 32,9 5154 2) Wydatii niskwalificowane, w tym: 1633983 4200880|  3597551| 3261366 2433721 1514115 859925 2036444 19627984 2276296 2304958| 19867835 89% 88% 99% 70000.0 2804% | Projekt zbiorczy, Wykonanie
4,027 | Udroznienie podstawowych ciagow wywozowych| g, s Nz | 2016-2024 1986783,5|  2a)Budzet parstwa - profekty UE torow w 2023 r. uwzglednia
2Gémego Slaska 575 165.5 154.8 553 89 75 80 202 320 489.4 20) Butetpaistva - art. 5 UFTL 1633784 4214554| 2432354 163268.1| 1387032 145610.3| 12756508 1469132 1649053| 12769538 99% 88% 100% 700000 1822%|  Korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koleows

20) Oblaacie 36 14780 32860 35096 806.9 17677 49400 151011 309829 151011 151011 309829 100% 100% 100%

20)Kreon EBI

20) Dokapitaizovarie 2018 112706.1 67237.3 1799434 179.943.4 100%

20) Dokapiaizowanie 2019 2528389 711914 60163 330 046.7 3300467 100%

2h) dokapitaizouarie 2020-2023

20 dokapialzowanie 2022 746263 410535 1156798 65515,1 50389,2 140 1414 63% 81% 83%

20 Pozostae iroda 163 61546 527.6 24607 81057 49243 6426.1 18795 30494.8 100.1 100.1 287154 1877% 1877% 106%

nigart SUFTL
Ogétem, 2 tego: 832901 372822.1| 3729694 1246300 TI7678 569373 140557 1242551 12207276 1370948 1320640| 12722890 91% 9% 9%%| 1202100 1015%
1) Wydatok kwalfikowany w tym:

1a) Budzet parstva - oty UE

1) Buczet rodkw ouropefsich

16) Fundusz Koleowy

10) Oblgacie

1e) Bucet parstua - rocki pochoczace 2

Lotk orveriim

10 Pozostle rédka

) ) 150 728 165.0 13 69 24 306 25 256.0 2) Waeatii niskwalifikowane, w tym: 832901 3728221| 3729694 1246300 717678 56937.3 140557| 1242551 12207276 1370948 1329640| 12722890 91% 93% 96%| 1202100 1015% | Pprojekt zbiorczy. Wykonanie
428 | droznienie podstawowych ciagow wywozowyeh g qei o Nz | 20162024 12722890 2a) Buczet parstva - oty UE X 00 ! 100% torow w 2023 r. uwzglednia
2 Dolnego Siaska 150 676 148.2 51 24 154 25 2408 20) Budzet paistua - ar. 5 UFTL 707213 3657529| 2974293 480955 56827.7 00 588072 8976339 58807.3 826633 8976339 100% 1% 100%| 1202100 T4T%|  Korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koleowy

20) Oblaacie 90173 33346 110351 233869 110351 110351 233869 100% 100% 100%

20) Kraat €81

20) Dokapitaizovarie 2018 731868 758422 1490290 149.029.0 100%

20) Dolapiaizowanie 2019 350806 16046.0 88,0 512146 512146 100%

20) dokapitaizouarie 2020-2023

20 dokaplalizowanie 2022 140281 544032 684313 672524 392656 1200022 81% 139% 57%

20 Pozostae iroda 35516 37346 23533 137071 7626.4 216 276 96 310319 00 00 310223|  56529%|  56529% 100%

ni art, 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze | szlakowe Wartosé zadania Wykonanie (tys. z1) Plan roku 2023 wg (tys. z/) e % Wykonania planu wg ';';1"5‘7‘3:'::: Wykonanie
" Okres. Wykonanie . 5 ) - planu ogolem
Nazwa zadania Symbol’ realizacji** ogélem wg SPR XIl 2023 Zrédta finansowania: WQS'PtyRsxlxl"ZOZ:i wg SPR 2015 Uzasadnienie/komentarz
(tys. zl) Ogélem do R PR ) PR lem %] w zakres w zakres
3 23 Xi 2023 Vi2023 Vi2023 rzeczowym finansowym
6 rid 28 14 29 30 32 33
86%

38 39

17 21
Ogolem, z tego: 227500 46 932,
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucdzet $rodkow europeskich
16) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdbw erwtorizinuch

10 Pozostale #r6da
178 44 68 102 29 28 09 03 445 2) Wydatki iekowalifikowane, w tym: 227500 469328 26547.0 415726 239159 99026 165397 188 160.7 158 577.9 119% 2200000 86%
Budzet M-L-N-Z| 2017-2022 158 577,9 2a) Budzet paristwa - proiekty UE
atrakeyinych turystycznie 178 33 67 10,2 29 28 03 03 433 2b) Budzet parista - art 5 UFTL 22750,0 469274 170100 146015 98455 1111344 81557.0 136% 220 000,0 51%
20) Fundusz Kokiows
20) Oblgacke
20) Kroat EB1
21) Dokepilalzovanie 2018 95366 42715 13808,1 138081 100%
20) Dokaitizowarie 2019 37301.0 93141 319 46 647.0 46647.0 100%
20) dokeilalizowanie 2020-2023
20 dokapitlizowanie 2022 165389 165389 165389 100%
20 Pozostae #oda 54 04 04 03 252 09 323 269 120%
fstwa - inne ni art § UFTL.
Ogélem, z togo: 846438 129969.4| 1217018 932565  273789.2| 3231095  1464624|  113366.7| 1286299.2 1333617 1102120 1306 204.2 85% 103% 9% 179 500,0 TAT%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstve - rojekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
1) Oblaacie
1e) Buczet parstva - érocki pochodzace z
chmmng soms
0 Pozostale #r6cka
Zuiekszenie dostepnosci magistrali E20 i C- 280 114 420 124 25 359 19.2 207 1,0 2704 2) Wydatki iekwalifikowane, w tym: 846438 129969.4| 1217018 932565  273789.2| 3231095  1464624|  1133667| 12862002 1333617 1102120 1306 294.2 85% 103% 98% 179 500,0 717%|  Projekt zbiorczy. Wykonanie
4.030 |E20 poprzez poprawe stanu technicznego Budzet M-L-N-Z| 2016-2023 1306 294,2 2a) Budzet paristwa - proiekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia
przyieglych lini kolejowych 28,0 1097 4041 124 217 221 119 5.2 34 2424 20) Buczet parstwa - art. 5 UFTL 846369 1297590 747946 2171896 3230729 78757.4| 9082102 789743 711639 9084273 100% 11% 100% 1795000 506%|  korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koliows
20) Oblgacie 37940 170287 208227 170287 170287 208227 100% 100% 100%
20) Kroat EB1
20) Dokapitaizowanie 2013 466875 433724 90059.9 90059.9 100%
20) Dokaitizowarie 2019 49873.4 56189.8 106 063.2 106 063.2 100%
20) cokenilalizovarie 2020-2023
20 dokaptlzowanie 2022 1426547 154597| 158 114.4 35057.9 197185 1777126 44% 78% 89%
20 Pozostae #oda 68 2104 2197 106 4098 366 137 21212 30289 23008 23008 32085 92% 92% 94%
fstwa - inne ni art. § UFTL.
Ogétem, z tego: 141001 15000,0 303113 390448 308459 433883 57827,0 382842 2688016 238439 238439 2677035 161% 161% 100%
1) Wydatek kw: cowany w tym:
1a) Budzet parstve - rojekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
1) Oblaacie
1e) Buczet parstva - érocki pochodzace z
wovieadt iz
0 Pozostale #r6cka
Linie obronne realizowane zgodnie ,Programem 49 11,9 11,2 37 04 12,3 13 533 443 89,9 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 03 00 09 03 24,0 00 255 255 100%
pozamilitamych przygotowar obronnych PPPO M-L-K-Z | 2013-2024 267 703,5 2a) Budzet paristwa - proiekty UE
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022 44 1.4 83 02 10,7 0.7 432 432 788 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL.
20) Fundusz Koliows
20) Oblgacie
20) Kreon EBI
20) Dokapitaizovarie 2013
20) Dolapiaizonanie 2019
20) dokenitaizovarie 2020-2023
20 dokapializowanie 2022
2) Pozostale z6da 03 00 09 03 24,0 00 255 255 100%
3) Budzot panstwa - nne nit art. § UFTL. 14099.9 15000,0 303113 390447 308450 433880 578030 382841 2687760 238439 238439 2676780 161% 161% 100%
Ggélem, z tego: 3394 9086 107926 154194 682733 84732 714678| 1756744 811834 490786 1853900 8% 146% 95%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstva - rojety UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
10) Obigacle
1e) Buczet parstva - érocki pochodzace z
wovieadtw iz
. B 0 Pozostale #r6cka
fsisuaies b b 2) Wydat nekwalifikowane, w ty 3304 208.6 107926 154194 682733 84732 714678 1756744 811834 490786 185390.0 88% 146% 95%
4.035 | modemizaca istniejace; linii kolejowej nr 104 Budzet P-L-N-Z | 2017-2023 185 390,0 2a) Budzet paristwa - projekty UE Realizacja umowy na
Chabowka - Nowy Sacz - Etap | prace 26) Budzet pastva -ar 5 UFTL 414073 436443 850516 436443 40496 85051.6 100% 1078% 100% dokumentacje projektowa.
przygotowawcze 2¢) Fundusz Kolejowy
20) Oblgacie 3394 9022 107926 15419.4 268658 55519 19120 617834 19120 19120 617834 100% 100% 100%
20) Kreon EBI
20) Dokapitaizovarie 2013
20) Dolapiizonanie 2019
20) dokeitazovarie 2020-2023
20 dokapialzowanie 2022 29212 259108 288319 356271 431170 385483 73% 60% 75%
20 Pozostae oda 64 02 02 07 75 67 11%
fstwa - inne ni art. § UFTL.
Ogélem, z togo: 203330 28214 231542 231542 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstva - rojety UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
10) Funcusz Kolfowy
10) Obigacle
1e) Buczet parstva - érocki pochodzace z
wovieadtw ooz

0 Pozostalo #r6da
) 36 36 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 20 333,0 28211 23154.2 231542 100%
4036 |Udroznienie podstawowych ciagow wwozowyeh| g 6t .t kz| 2015-2017 231542|  2a) Budet parstva - proekty UE
W ruchu towarowym na terenie Slaska, etap IV 26 36 2b) Budzet paristwa - art § UFTL
20) Fundusz Koleows
20) Oblaacie 18.958,0 22957 212537 212537 100%
20) Kradt EBI
20) Dokapitaizovarie 2018
20) Dolapiaizowanio 2019
2h) dokapitaizouarie 2020-2023
20 dokapialzowanie 2022
20 Pozostae iroda 13750 5255 19005 19005 100%
nikart, 5 UFTL
Ogétem, 2 tego: 155008 213999 36900.7 369007 100%
1) Wydatek kwalfikowany w tym:
1a) Budzet parstua - oty UE
16) Budzet érockow europelskich
16) Fundusz Kooy
10) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z
Kenteakdw orvorizinuch

10 Pozostale z160ta
13 10.3 216 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 155008 213999 369007 36 900.7 100%
Budzet M-L-K-Z | 20152017 36900,7|  2a) Budzet patstva - proiekly UE
13 10.3 216 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL.
26) Fundusz Kolelowy 9348,9 9348,9 93489 100%
20) Obliaacie 61519 23566 85085 8508.5 100%
26) Kredt EBI
21) Dokapialzovanie 2018
20) Dokapitalizowanie 2019
2h) dokapitakzovanie 2020-2023
20)dokapitalzowarie 2022
20) Pozostale zréda 190433 190433 190433 100%
ni art. § UFTL
Ogolem, z tego: 16848 1653.2 0,0 33379 33379 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristva - rojekty UE
1b) Budzet srodkéw europeiskich
16) Fundusz Kolefowy
10) Obliacie

1) Budzet paristwa - érocki pochodzace z
Kenteakdtw trvnrizinuch

11) Pozostale #r6cta

Rewitalizacja lini kolejowej nr 229 Pruszcz 2) Wydatki niekwalifikowane, wtym: 16848 16532 0.0 33379 3337.9 100%

4.043 | Gdariski - teba, odcinek Glincz - Kartuzy Budzet M-L-K-Z| 2014-2018 33379 2a) Budzet paristwa - pojekty UE Projekt zakoriczony. 2016 2016
2b) Budzet paristva - art. 5 UFTL

20) Fundusz Koelowy. 562,8 562,8 562.8 100%

23 7 25 8+ 31
[ 415726 23915, 9902, 188160,7 158 577,9

Projekt zbiorczy. Wykonani
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

4029 | Zwiekszenie kolejowe] dostepnosci regionéw

Projekt zbiorczy. Realizacja
umow na roboty budowlane.
Wykonanie toréw w 2023 r.
uwzglednia korekty za lata
ubiegle.

4032

Projekt zakoiczony. 2017 2017

4037 |Prace na linii kolejowe] 273 na odcinku Rudna
’ jow

Guizdanow - Glog Projekt zakoriczony. 2017 2017

21) Dokapiakzowanie 2018

20) Dokapitalizowarie 2019

2h) dokapitakzowanie 2020-2023

20) dokapitalzowanie 2022

20) Pozostale zroda 11220 16532 0.0 27754 27751 100%
ni art, 5 UFTL

36/63



H i

Okres.
realizacji*

Dlugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wykonanie
ogotem

Wartosé zadania

wg SPR XIl 2023
(tys. z1)

Zrédia finansowania:

Wykonanie (tys. z!)

Plan roku 2023 wg (tys. /)

Ogolem Plan
WgSPR XIl 2023
(tys. z1)

% Wykonania planu wg

PR PR
XI12023 V12023

Plan wg SPR

2015 (tys,z) | Wykonanie

planu ogélem
wg SPR 2015

Zatacznik nr 1.4

Uzasadnienie/komentarz

w zakres w zakres
rzeczowym finansowym

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku
Wroclaw Brochw / Grabiszyn — Glogow

Budzet M-L-N-Z

2022-2023

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonani :'“;‘::ZX’" Wykonani
2019 2020 2021 2022 SN 2023
9 10 11 12 13 12

1056,9

Ogélem, z teg
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucdzet $rodkow europeskich
16) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1) Budzet paristwa - érodki pochodzace z
Kenteakdbw erwtorizinuch

1) Pozostate zrdla
2) Wydatkd nickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet parista - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolelowy.
2d) Oblgacie
20) Kredvt EBI
2 Dokapitalizowanie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapiakzowanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
A nit art, 5 UFTL

1056,9

1056.9

45

1) Prace orzvaotowawcze

finansowane z udziatem budzetu
oaristwa - art. 5 UFTL

2) Robotv budowlane
2 tego:
2a) budowa
2b) modernizacia
20) odtworzenie
wtvm:
finansowane z udziatem budzetu
oanstwa - art. 5 UFTL

W tvm GZ:

2a) budowa

2b) modernizacia
2¢) odtworzenie

llos¢

2516

2516

2334

2334

4996

4996

4651

4211

4274

3844

3844

6115

6115

556.1

556.1

492

1478

147.8

105.8

1058

2173

2173

197.7

197.7

6122

6122

3764

3761

3291

329.1

328.2

3282

2558,7

25587

23198,

23198

11018 533,4.

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet srodkow europejskich

1) Fundusz Kolejowy
1d) Oblgacie
16) Budzet paristwa - érodki pochodzace z

Kenteakdéw torerisiouch,
11 Pozostate zrdla

2) Wydatki niskwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art 5 UFTL
20) Fundusz Kolejowy.
2d) Oblgacie
20) Kredvt EBI
20) Dokapitalzowanie 2018
20) Dokapitalizowarie 2019
2h) dokapialzowanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia

nit art, 5 UFTL

1296 687.9

1282588.0

9204565
16117.0
3322613

137532
14.099.9

17269315

17119315

1592 254.1

62479,0

57198,3
15000.0

13113663

1281055.0

868 300.0

127117

3887789

112643
30311.3

12077532

1258708.5

67260,9
331221,1
839 990.8

202357
390447

13200413

1289196.3

908 485.6

45350,1

309 174.2

26 186,5
308450

13701856

1326797.6

12535209

460893

17335.0

98524
43388.0

832616,3

7748133
0.0

0.0
54936,1
703 667.1

162101
57 803.0

14295275

13912433

988 829.3

203 568,6

186 855.4

11990,1
38284.1

10614

1056.9
45

29

R PR
X1 2023 V12023
28: 30

28862

28862

28862

31
10569

1056.9

1056.9

32 33
0%

0%

100%

100%

Realizacja umowy na
dokumentacie projektowa.

38 39

10585 109,5

103163335
0.0
65318464
16117,0
824 656,9

720 000,0
1166 500.0

8905225
166 690,6
268 776.0

16338146

1609 970.6

1003 028.7

203 568,6

392 469.4
10903.9

238439

1633814.6

1609 970.6

10030287

203 568,6

392469.4

109039
238439

110185334

10 750 855.4
0.0
65164684
16 117,0
824 657.0

720 000,0
1166 500.0

12883753
218737.7
267 678.0

87% 87%

86% 86%

99% 99%

100% 100%

96%

96%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

69%
76%
100%

1003 029.6

1003 029.6

10030296

1055%

1029%

651%

Oznaczenia dotvezace wszvstkich arkuszv:

* dla projektow kontynuowanych z WPIK sa to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projektow

** okres realizacji robot zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyinego i gwarancii (zgodnie z przyjeta metodologia okres realizacii ustalany jest na podstawie zaplanowanych naktadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych nakiadow na projekcie, natomiast rok zakoficzenia, to fok ostatnich zaplanowanych nakiadow)

*** Symbol

M - modernizacja; O - odiworzenie; B - budowa; P - prace przygotowawcze

BL - bez zwiazania lokalizacyjnego;

Z - linie znaczenia oanstwoweao
X - pozostale linie
2ZIX - linie czgsciowo znaczenia paristwowego

L - liniowe; Pk - punklowe
K - kontunuowane; F - "fazowane" - podzielone na dwie perspektywy UE; N - nowe

projekly bez czwartej litery w symbolu - linie kolejowe nie oznaczone lub projekt bez zwiazania lokalizacyjnego na linii kolejowe]
*++* w SPR XI 2023 do planu dla wszystkich toréw na rok 2023 wliczona zostata réznica pomiedzy diugoscia torow glownych zasadniczych a diugoscia wszystkich torow z lat poprzednich.
*%+% W 2023 r. uwzgledniono rozliczenia z lat ubiegfych.

37163




Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Wykonanie (tys. zf) Plan roku 2023 wg (tys. z}) % Wykonania planu wg Plan wg SPR
zadania * 2015 (tys. 21) | Wykonanie planu

wg SPRXIl Pt s
Plan 2023 wg & 2023 2015 [%]

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanio | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |20 2028 W9| wykonanie o v D o mn mh 7 Ogslem do SPR SPR SPR Ogslem 0 w zakresie w zakresie

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 oot 2023 (ys.z) 31.12.2023 Vvi2023 Xi1 2023 Vi2022 | SPRXI2023 rzeczowym finansowym
|8 o | 20 | 21 | 2 | 2 | 24 25 26 2 32 33 36=28/35

2r |z |30 | 31

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wartosc
Wykonanie
ogolel

Nazwa zadania Symbol*™**

Likwidacja waskich gardef poprzez poprawe stanu
technicznego obiektéw inzynieryjnych

Budzet M-L-K-X

2015-2017

268759

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Buczet rodkéw europelskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Opfacie

1e) Budzet paiistwa - $rodk pochodzace 2
Kontraktéw tororiinvch

1) Pozostale zroda

2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - ar. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy

21) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 2020-2023
20) dokapitaizowarie 2022
20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

218298

218298
37772

179524

100,1

5046,1

5046,1

5046,1

18+
26 8759

268759
88234

179524

100,1

268759

268759
88234

179524

100.1

34
100%

100%

100%

100%

100%

4.009-01

Modemnizacja obiektu mostowego na linii nr 143
na st. Kluczbork w km 69,749

Budzet M-L-K-Z

2015-2017

8524,1

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1 Pozostale zr6da
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - rojekty UE

20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2) Fundusz Koleiowy

24) Oblgacie

20) Krodvt EBI

20) Dokapitalzovanie 2018

2a) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 20202023

20) dokapitaizowanie 2022

20 Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

34779

34779

34729

5046,1

5046,1

5046,1

85241

85241

8519,1

8524,1

8524,1

8519,1

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2017

2017

4.009-02

Poprawa bezpieczeristwa na Moscie Gdariskim w
Warszawie

Budzet M-L-K-Z

2015-2016

5083,6

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1 Pozostale zr6da

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy

20) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia

3 inne i art. 5 UFTL

50836

50836
304,3

46792

100.1

50836

5083.6
304,3

46792

100.1

50836

50836
3043

46792

100.1

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016

2016

4.009-03

Modernizacja mostu w km 208,211 linii nr 351
Pozna - Szczecin G,

Budzet M-L-K-Z

2015-2016

4468,0

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1) Pozostale z60a
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristva - projekty UE

2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

20) Fundusz Koleiowy

24) Oblcacie

2) Krodyt EBI

20) Dokapitalzovanie 2018

2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023

20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

4468,0

4468,0

4468,0

4468,0

4468.0

4468,0

4468,0

4468,0

4468,0

100%

100%

100%

Projekt zakoniczony.

2016

2016

4.009-04

Modemizacia mostu w km 110,586 linii 281
Olesnica - Chojnice wraz z dobudowa brakujacych
przeset wtorze nr 1

Budzet M-L-K-Z

2015-2016

8800,3

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1¢) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1) Pozostale 60a
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2¢) Fundusz Kolefowy

24) Oblgacie

2) Krodyt EBI

21) Dokapitalzowanie 2018

2q) Dokaptaizovanie 2019

2h) dokapitalzowanie 20202023

20) dokapitalizowanie 2022

20) Pozostale zrédta
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL

8800,3

8800,3

88003

8800,3

88003

88003

88003

88003

88003

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016

2016

4010

Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centraina
Magistrala Kolejowa

Budzet M-L-K-Z

2010-2024

0.9

157.3

157.3

3148

2915

2059

2058

16333735

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet patistwa - projekty UE
1b) Buczet rodkéw europeiskich
1¢) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacie

1e) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
konteaktfw lororiainueh

1) Pozostale zr6dia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

21) Dokapitalzowarie 2018
2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL

923423

923423

66078,8

247750

14885

196 846,5 86174.6

196 846,5 86174.6

1829165 532839

156.4 78662

239763

137736 10483

211742.0

2117420

331986

164008
1617309

4118

2031605

2031605
1721194

16264

227235

66913

1124889

1124889

1109913

1735

13242

1227316

1227316

51552

1128642
47123

3241278

3241278
1997745

116 161.1

51243
3067.9

13496144

1349 614.4
785 164.3
1891124

403770
1844543

1179885
32517.8

4243139

4243139
1997745

116 161.1

1034685
49097

439 261.7

439 261.7
2181424

116 161.1

1000485
49097

6333735

6333735
785 164,3
1891124

40377.0
1844543

364 688,8
695766

76%

76%
100%

100%

5%
62%

74%

74%

92%

100%

5%
62%

83%

83%
100%
100%
100%

100%

32%
47%

Projekt zbiorczy. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubieg

4.010-01

Modemnizacia linii kolejowej nr 4 - Centralna
Magistrala Kolejowa etap |

Budzet M-L-K-Z

2010-2021

95487.,6

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet patistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy

1) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
kontraktéw tororiainueh

1) Pozostale zr6dia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budet paristwa - projekty UE

20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

26) Fundusz Kolelowy

24) Oblcacie

2) Kredyt EBI

21) Dokapitalzowarie 2018

2q) Dokapitakzovanie 2019

2n) dokapitalzowanie 20202023

20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zroda
3 - inne nis art. 5 UFTL

92027.0

92027.0
65827.3

247115

14882

791.0 1901

791.0 1901

1349 16

6561 1886

2575

2575

257.3

18095

18095

1809.5

4110

4110

4181

95487.6

95487.6
65827.3

250981

45622

95487.6

95487.6

65827.3

25098,1

45622

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 . uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2017

2022

38/63




4.010-02

Nazwa zadania

Modemizacja lni kolejowej nr 4 - Centraina
Magistrala Kolejowa etap Il

Symbol***

Budzet M-L-N-Z

kres
realizacji**

2016-2024

Wykonanie
2015

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
2016

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wykonai
2017

nie

Wykonanie

2018

6.2

36

Wykonai
2019

nie

Wykonanie

2020

Wykonanie

2021

Wykonanie
2022

157,3

157,3

Plan 2023 wg| \o\ooni

SPRXII
2023

3136

2019

2063

2063

Wykonanie
ogslem

4082

3864

Wartosé

zadania *

wg SPR Xl
2023

(tys. z1)

1507 8859

Zrédia finansowania:

2B N TN BT
Ogolem, z teg

1) Wydatek kwaifikowany w tym:
12) Buczetpatstwa - rofekty UE
10) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Kolejony
16) Oticacie
1e) Budze parstua - érocki pochodzace 2
Kontradts oreviainch
10 Pozostale iréda

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzat patstva -projekty UE
20) Budetparstva - ar. 5 UFTL.
20) Fundusz Koleows

21) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 2020-2023
20) dokapitaizowarie 2022
20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

20 |
31

3153

2515

03

2017

21
196 055,5

196 055,5
1829165

216

131174

22
85984,

85984,5
532839
7864,6

23976,3

859,7

Wykonanie (tys. zi)

23
211484,

2114845

329413

164008
161730.9

4116

24
201351,

2013511
1721194

16264
227235

48818

112 487,

1124874
1109913

1735

13226

1223207

5162,3

112864.2
42942

27
3241278

3241278
1997745

116 161,1

51243
3067.9

Ogdtem do
31.12.2023

28=18+..+27
12541268

12541268
7193370
164014,3

40377,0
1844543

117 988.5
279556

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR
VI 2023

29 30
424 313, 439 261,

4243139 439 261,7

1997745 2181424

116 161,1 116 161,1

103 468.5
49097

100 048.5
49097

Ogdtem
SPRXII 2023

1507 885,9
719.337,0
164014,3

40377.0
1844543

334 688.8
65014.4

% Wykonania planu wg

SPR
X1 2023
32
76%

76%
100%

100%

5%
62%

SPR
V12022
33

74%

74%

92%

100%

5%
62%

Ogétem
SPRXIl 2023

83%
100%
100%

100%
100%

35%
43%

Zatacznik nr 1.4.1

Plan wg SPR
2015 tys.2!) | wykonanie planu

ogélem wg SPR Uzasadnienielkomentarz
2015 3

Realizacja uméw na roboty
budowlane. Wykonanie toréw w
2023 r. uwzglednia korekty za
lata ubiegle.

w zakresie
rzeczowym

w zakresie
finansowym

2015

Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznar
Wschéd - Dziamnowo - Inowroclaw Rapinek oraz
Zamkow - Borystawice

Budzet M-L-K-Z

2015-2017

02

02

1419828

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
10) Obkaacie
1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch
1 Pozostale zr6da
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy
24) Oblgacie
20) Krodvt EBI
20) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizovanie 2019
2h) dokapitalzovanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022
20 Pozostale zrédia

3 ne ni art. 5 UFTL

1049531

1049531
727110

322342

7.9

370211

370211

36 086,7

934,3

8.7

1419828

1419828
1087977

322342

950.9

14198238

1419828
108797.7

322342

950.9

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zbiorczy. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

4.015-01

Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznar
Wschéd - Dziamnowo - Inowroclaw Rapinek oraz
Zamkow - Borystawice

Budzet M-L-K-Z

2015-2016

322421

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie
1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch
1 Pozostale zr6da
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy

20) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia

3 ne ni art. 5 UFTL

322421

322421

322342

7.9

322421

322421

322342

7.9

322421

322421

322342

7.9

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016

2016

4.015-02

Prace na linii nr 353 Poznan Wschod - Dziamowo

Budzet M-L-K-Z

2016-2017

0.2

02

109 740,7

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch
1) Pozostale z60a
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristva - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
24) Oblcacie
2) Krodyt EBI
20) Dokapitalzovanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019
2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. § UFTL

72711,0

72711,0

727110

370211

370211

36 086.7

9343

8.7

109 740,7

109 740.7

1087977

943,0

109 740,7

109 740,7

108797.7

943,0

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2017

2018

4.019

Modernizacia linii kolejowej Rzeszow - Warszawa
przez Kolbuszowa, etap

Budzet M-L-K-Z

2016-2023

1245434

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch
1) Pozostale 60a
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristva - projekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolefowy
24) Oblcacie
2) Krodyt EBI
21) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL

42286

42286
31255

10453

649,5

649,5

586.8

35734

35734
28700
07

698.8

39

19 946,2

19 946,2

36038
163356

574247

574247

368288

205959

129638

129638

20096

109316

226

257404

257404

257404

16,9

171

1245434

1245434
454207
10920

43026
47863,1

257576
1075

1110

16.9 1110

171 113
03 03

1245434

1245434
454207
1092,0

43026
47 863,1

257576
1075

100%

100%

100%
100%

15%

15%

15%
100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

Projekt zbiorczy.

4.019-01

Modernizacia linii kolejowej Rzeszow - Warszawa
przez Kolbuszowa, etap

Budzet M-L-K-Z

2007-2017

2967,1

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet pafistwa - projekty UE

1b) Buczet érodkéw europeiskich

1c) Fundusz Kolefowy

1d) Oblgacie

1e) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2

konteaktfw lororiainueh

1) Pozostale zr6dia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

21) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitalizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL

29041

29041

18010

10453

07

07

29671

29671
1801.0

10920

742

2967.1

2967.1

1801.0

1092,0

742

100%

100%

100%

100%

100%

Projekt zakoriczony.

2016

2018

2.019-02

Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszow

Budzet M-L-N-Z

2016-2023

1215763

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet patistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy

ot parsta - érodki pochodzace 2
kontraktéw tororiainueh

1) Pozostale zr6dia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budet paristwa - projekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

21) Dokapitalzowarie 2018
2q) Dokapitakzovanie 2019

2n) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zroda

3 - inne nis art. 5 UFTL

13246

13246

13246

587.1

587.1

586.8

35727

35727

28700

698.8

39

19946,2

19946,2

36038
163356

574247

574247

368288

205959

129638

129638

20096

109316

226

257404

257404

257404

171
03

1215763

1215763

436197

43026
47863,1

257576
333

1110

1110

171 113
03 03

1215763

1215763

436197

43026
47 863,1

257576
333

100%

100%

100%
100%

15%

15%

15%
100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

Projekt zakoniczony.

2023

2023
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Diugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wartosc Wykonanie (tys. z}) Plan roku 2023 wg (tys. 2!) % Wykonania planu wg Plan wg SPR
Wykonanie
ogolel

zadania * 2015 (tys. z!) | wykonanie planu
Nazwa zadania Symbol***

2B N TN BT 21 23 28=18+_+27 9 30 31
Ogolem, 2 teg 18 622, 239397 25 329, 22817, 2047951 53 265, 53 265, .
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet pastwa - projekty UE

1b) Budzet $rockow europeiskich

c) Fundusz Kolejowy

1d) Oblcacie

e) Budzet parstwa - $rodki pochodzace 2

Kortakdaw ervioriaioveh

) Pozostale zroda
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym: 186223 239397 253295 22817,8 297051 131534 209822 50245,0 2047951 532655 532655 207 815,6 94% 94% 99%
Budzet M-L-K-Z| 2014-2024 2078156|  2a) Budzet patstwa - profekty UE
20) Budzet paristwa - art 5 UFTL 127312 234139 212129 136445 13140,1 392471 1233897 392471 343465 1233897 100% 114% 100%
20) Fundusz Koleiowy

2d) Oblgacie 58911 282,7 239 61977 6197,7 100%

@ wg SPR Xl Zrédia finansowania: ogélem wg SPR Uzasadnienie/komentarz
(] Plan 2023 wg & 2023 . . . 2015 [%
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanio | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |20 2028 W9| wykonanie o D D oD o 7 Ogslem do SPR Ogslem SPR SPR Ogslem w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Paiiia J 31.12.2023 Vi2023 SPRXII 2023 Xil 2023 Vi2022 | SPRXIZ2023 rzeczowym finansowym
20 2 2 2 |2 |2 2 [ 27 _[|osieesxw 2 % 3 % __3» 3 35 _seas 3 % % |
94%

24 27
29 705, 13153, 20 982, 50 245,0 94%

4021 |Preebudowa infastruktury obstugi podrznych na

stacjach i przystankach Projekt zbiorczy.

20) Dokapialzowanie 2018 7315 54407 61722 61722 100%
20) Dokapiatzowanie 2019 170420 16 060.6 331026 331026 100%
21) dokapializowanie 2020-2023
20 dokapitaizovanie 2022 209457 109848 319304 143402 192408 352859 7% 57% 90%
2) Pozostale ir6da 2431 33612 3352 133 365 13,1 40025 3218 3218 36675 4% 4% 109%
3) Budzet paristwa - inne niz art § UFTL
Ogolom, 2 togo: 186223 112129 14980 2896 316228 316228 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parsiua - projekty UE
16) Budzet érockow europefsich
16) Fundusz Koleowy
1) Oblaace
1e) Budze parstua - érockipochodzace 2
Kontrakits oreviainch
1) Pozostae 2r6da
2) Wydatki nekwalfikowane, w tym: 186223 112129 1498, 2896 316228 316228 100%
Budzet M-L-K-Z| 2014-2018 316228 2a) Budzet paristwa - proiekty UE Projekt zakonczony. 2018 2019
20) Buczetparstve - art. 5 UFTL. 127312 107871 12129 247312 247312 100%
20) Fundusz Koleowr
20) Oblgacie 5801,1 2827 239 61977 61977 100%
20) Kreaw EBI
20) Dokapialzowanie 2018 2896 2896 2896 100%
20) Dokapiatzowanie 2019
21) dokanializowanie 2020-2023
20 dokapitaizovane 2022
2) Pozostale ir6da 1431 2612 404,3 4043 100%
ot pastwa - inne ni art § UFTL.
Ogolom, 2 togo: 127268 238315 225283 297051 131534 20982.2 502450 1731723 532655 532655 1761928 4% 94% 98%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parsiua - projekty UE
16) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Koleowy
1) Oblaace
1e) Budze parstua - érockipochodzace 2
Kontrakts oreviainch
1) Pozostae 2r6da
2) Wydatki nekwalfikowane, w tym: 127268 238315 225283 297051 131534 209822 502450 1731723 532655 532655 1761928 94% 94% 98% o
Budzet M-L-K-Z| 2017-2024 176 192,8 2a) Budzet paristwa - proiekty UE Realizacja uméw na roboty
20) Buczetparstve - art. 5 UFTL. 126268 20000,0 136445 131401 392471 98658,5 392471 343465 98658,5 100% 114% 100% budowlane.

2) Fundusz Koleiowy

402101 |Przebudowa infrastruktury obstugi podroznych na
stacjach i przystankach

3

4.021.02 |Przebudowa infrastruktury obstugi podroznych na
stacjach i przystankach etap Il

2f) Dokapitalizowanie 2018 7315 5151,1 58826 5882,6 100%
2q) Dokapitaizovanie 2019 170420 16 060,6 331026 331026 100%
2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022 20945,7 109848 319304 143402 192408 352859 7% 57% 90%
2i) Pozostale zrodia 100.0 3100,0 3352 133 36,5 13.1 35982 -321.8 -321.8 32632 4% 4% 110%
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL
Ogblem, z tego: 49574 32566,6 269295 390471 539971 410017 39796,0 363357 2746311 40 551,1 372584 279 895,3 90% 98% 98% 86 000,0 319%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch
1) Pozostale z60a
Poprawa stanu technicznego infrastruktury 39 184 133 13,7 14,0 26 132 51,7 48 742 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 49574 32566,6 269295 390471 539971 410017 39796,0 363357 2746311 405511 372584 279 895,3 90% 98% 98% 86 000,0 319%
4.025 | kolejowej w rejonach przejsc granicznych, wtym | Budzet M-L-N-Z| 2016-2024 2798953 2a) Budet paristwa - rojekty UE
toru szerokiego 99 45 77 6.0 75 06 28,6 2b) Budzet paristwa - art. § UFTL 4900,0 325666 133255 398316 40974,6 17 258,7 148 857,0 17 259.6 91493 148 857.8 100% 189% 100% 86 000,0 173%
20) Fundusz Koleiowy
2d) Oblgacie 3056,7 3056,7 3056,7 3056,7 3056,7 100% 100% 100%
2) Kredyt EBI
2f) Dokapitalizowanie 2018 13604,0 10449,8 24 053.8 240538 100%
2q) Dokapitaizovanie 2019 28589,3 137638 423532 423532 100%
2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022 396102 156414 55251,7 198212 24638,7 60480,2 79% 63% 91%
20) Pozostale zrédia 574 80 4017 274 1857 3788 10588 4137 4137 1093,7 92% 92% 97%
3) Budiet paristwa - inne i art. § UFTL
Ogblem, z tego: 100,0 9299,7 9399,7 9399,7 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch
1) Pozostale 60a
87 05 0.0 87 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 100,0 9299,7 9399.7 9399,7 100%

Projekt zbiorczy. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

P t jSciach h Projekt zakoriczony. Wykonanie
4.025-01 |Prace inwest ycy‘;‘e na przejsciach granicznyct Budzet M-L-N-X|  2016-2017 9399,7 2a) Budzet paristwa - projekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2017 2017

Terespol - Brzes: 82 00 00 82 26) Budzet parstva - at. § UFTL 1000 92997 93997 93997 100%
20) Fundusz Koleowy
2 Obicacie
20) roat E81
21) Dokapialzowanie 2018
20) Dokapialzowanie 2019
21) dokanializowanie 2020-2023
2) dokapiaizovanie 2022
2) Pozostale iroda
3 fstwa - inne niz art. § UFTL
Ogélem, z tego: 48574 223454 169305 195818 8712 67168 73681 55833 842545 55841 57866 842553 100% 96% 100% 200000 421%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstua - projekty UE
16) Bucet érockow suropsikich
16) Fundusz Koliony
10) Oblgacie

1e) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
konteaktfw lororiainueh

10 Pozostale zr6dia
39 97 29 6.1 40 19,1 19 285 2) Wydatki niskwalifikowane, w tym: 48574 223454 16930.5 195818 8712 67168 73681 55833 842545 5584,1 57866 842553 100% 96% 100% 200000 421% | Projekt zakoriczony. Wykonanie
Budzet M-L-N-X| 2016-2023 842553|  2a) Budtet paisva- profekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2023 2023

17 08 48 08 06 06 87 25) Buczetparstva - art. 5 UFTL. 48000 223454 65005 2039 67098 39198 445693 39206 41231 445702 100% 95% 100% 200000 223%

korekty za lata ubiegle.

4.025.02 | Prace inwestycyine na przejéciu granicznym
Medyka - Mosciska Il
v ! Korekty za lata ubiegle.

24) Oblcacie 14012 14012 14012 14012 14012 100% 100% 100%

21) Dokapitalzowanie 2018 104300 104498 20879.8 208798 100%
2q) Dokaptaizovanie 2019 91240 1773 93013 93013 100%
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitalizowanie 2022 7368,1 2622 76304 2622 2622 76304 100% 100% 100%
20) Pozostale zrédia 574 8.0 4000 7.0 4725 4725 100%
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 72341 224254 14565 311160 36330 21032 343412 40% 69% 91%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet patistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy

1) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
kontraktéw tororiainueh

10 Pozostale zréda
52 52 2) Wydatki iekwalifikowane, w tym: 72341 224254 14565 311160 36330 21032 343412 40% 69% 91% o
Budzet M-L-N-X| 20212024 343412 2a) Budtet panstwa - profekty UE Realizacja umowy na

52 52 25) Buczetparstva - art. 5 UFTL. 72221 14332 86553 14332 2087.9 86553 100% 69% 100% dokumentacje projektowa.

4.025.03 | Prace inwestycyine na przejéciu granicznym
Braniewo - Mamonowo

21) Dokapitalzowarie 2018
2q) Dokapitakzovanie 2019
2n) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022 224254 233 224487 21997 153 256739 1% 152% 87%
20) Pozostale zroda 120 120 120 100%
3 - inne nis art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Plan wg SPR

zadania * 2015 (tys. z!) | wykonanie planu

wg SPR Xl Zrodia finansowania: ogdlem wg SPR Uzasadnienie/komentarz
5[

Okres
ORI Plan 2023 wg & 2023 . . . 2015 [
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanio | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |20 2028 W9| wykonanie o D D oD o 7 Ogslem do SPR Ogslem SPR SPR Ogslem w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Paiiia J 31.12.2023 Vi2023 SPRXII 2023 Xil 2023 Vi2022 | SPRXIZ2023 rzeczowym finansowym
20 21 22 23 24 25 26 2
97%

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wartosc Wykonanie (tys. z) Plan roku 2023 wg (tys. z/) % Wykonania planu wg
Wykonanie
ogde

Nazwa zadania Symbol*™**

2B N TN BT 28=18+_+27 9 30 31 32
Ogslem,z tog 262364 20 236 20 250, 26 236, 100%
1) Wydatek kwaifikowany w tym:
1a) Buczet pafstva - pojekty UE
10) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Kolejony
16) Obicacie

1e) Budzet paiistwa - $rodk pochodzace 2
Kontraktéw tororiinvch

0 Pozostale zr6cka
i o7 76 o7 2) Wydatki niskwalifikowano, w tym: 59995 202368 262364 202368 202503 262364 100% 100% 100% 27.000,0 97%
2.025-04 E’W: '"i’ej‘ywa"e na przejsciu granicznym Budzet M-L-N-X|  2021-2022 262364 2a) Budzet paistua - projekty UE Projekt zakoriczony. 2023 2023

orohusk- Jagodin 69 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 5999,5 6838,1 128376 6838,1 128376 100% 100% 270000 48%

2) Fundusz Koleiowy

27 33 34 35
5999, 202368 100% 100% 27 000,

21) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 2020-2023
20) dokapitaizowarie 2022 133988 133988 133988 202503 133988 100% 66% 100%
20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 9215 9999,0 87726 808,2 205012 205012 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

0 Pozostala rodta
. . 37 15 51 2) Wydat nickwalifikowano, w tym: 9215 99990 87726 8082 20501.2 205012 100%
4.025-05 | Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym LN > 205012|  2a) Budtatoarstva - roikey UE j A 2019
Skandawa - Zeleznodoroznyj Budzet LX) 2017:2019 37 15 51 20) Budzet paristwa - art 5 UFTL 9215 68250 77465 77465 100% Projekt zakoficzony. 2020
20) Fundusz Koloows
20) Obiasce
pRp——
20 Dokapialzowanie 2018 31740 31740 31740 100%
20) Dokaptaizouanis 2019 87726 8082 95808 9580.8 100%
21) dokapiazowanie 2020-2023
20 dokaptatzovario 2022
20 Pozostle iroda
ot patstwa - nne nit at. 5 UFTL
Ggétem, 2 tego: 31817 64331 28,7 104435 8287 83738 104435 100% 5% 100% 50000 131%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Buczet parstua - oty UE
1) Budzet srockow europefskich
16) Funcusz Koloowy
10) Obtaace

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1 Pozostale zr6da

3

20 20 20 2) Wydatki nekwalfikowane, w tym: 31817 64331 8287 104435 8287 8378 104435 100% 99% 100% 8000,0 131%
e | Prace inwestycyjne na przejsciu granicznym N . .
4.025-06 Budzet M-L-N-X| 20212023 104435 2a) Budzet paristwa - proiekty UE Projekt zakonczony. 2023 2023
Werchrata - Rawa Ruska 26) Budzet paristva - at. 5 UFTL 31817 603.0 37847 603.0 6122 37847 100% 99% 100% 80000 47%
20) Fundusz Koleowr
20) Obicace 2257 2257 2257 2257 2257 100% 100% 100%
20) Kreaw EBI

20) Dokapitalzowanie 2018

2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023

20) dokapitaizowanie 2022 64331 64331 6433,1 100%

2i) Pozostale zrodia 0.0 0.0 0.0 100%
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

Ogblem, z tego: 3080,8 29865 75533 13 620,5 75529 7568,1 13 620,2 100% 100% 100% 27 000,0 50%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paiistwa - projekty UE

1b) Buczet érodkéw europeiskich

1c) Fundusz Kolejowy

10) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2

konteaktfw taroriainuch

1) Pozostale 2r6dka
13 13 02 15 2) Wydatki nekwalfikowane, w tym: 30808 29865 75533 13620.5 75529 75681 136202 100% 100% 100% 270000 50%
aczs.o7 |race investycine na preeiciy granicznym Budzet ML-NZ| 20202024 136202|  2a) Budzetpassiva - profekty UE Projekt zakoriczony rzeczowo. 2023
25) Buczetparstva - art. 5 UFTL. 30808 44646 75454 44646 23261 75454 100% 192% 100% 270000 28%
20) Fundusz Koleowy
20) Oblgacie 14298 14298 14298 14298 14298 100% 100% 100%
20) Kreayt EBI
20) Dokapializowanie 2018
20) Dokapiatzouanie 2019
21) dokapializowanie 2020-2023
2) dokapiaizovanie 2022 28981 14372 43353 14372 35908 43353 100% 40% 100%
2) Pozostale iroda 884 2217 3100 2213 2213 3097 100% 100% 100%
3) 2 f -inne niz art. 5 UFTL
Ogétem z tego: 106928 523177 147889 5829 677.1 79059.4 27156 7123 81097.9 25% 95% 9% 4000,0 1976%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet parstua - projekty UE
16) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Koleowy
10) Obigacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace z
Kotk trevizinch

40 Pozostalo #r0dia
68 6.1 140 26 212 68 226 2) Wydatii nickwalifikowane, w tym: 106928 523177 147889 5829 677.1 79.059.4 27156 7123 81097.9 25% 95% 97% 4000,0 1976%  Projekt zakoriczony. Wykonanie
4.025-08 | Prace inwestycyine na przejsciu granicznym Budzet M-L-N-Z| 20192022 81097,9| 22 Budzet parsta - profeky UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2022 2023
Siomian6wka - Swislocz 14 14 20) Budzet pastua - at.  UFTL 395377 14780.8 54318.4 543184 100% 4000,0 1358%|  Korekty za lata ubiegle.
26) Funusz Koloowy
20) Obiasce
26) Kreou EBI
20 Dokapilzowanie 2018
20) Dokapiakzowarie 2019 106928 127784 234711 234711 100%
21) dokapiaizowanie 2020-2023
20 dokapiatzovarie 2022 4855 520,0 10055 25233 520,0 30088 21% 100% 33%
20 Pozostle iroda 17 8.1 974 157.1 2643 192.3 192.3 2005 82% 82% 88%
3 fstwa - inne ni at, 5 UFTL.
Ggétem, z tego: 1633983  4200880|  359755.1|  3261366| 2433724 1514115 850925  203644.4| 1962798.4| 2276296  2304958| 19867835 8% 8% %% 700000 2804%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Buczet parstua - oy UE
1) Buczot Srockow europefsich
16) Funcusz Kolsowy
16) Obicacie

1e) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
konteaktfw lororiainueh

10 Pozostale zr6dia
. 595 168,1 157.4 609 153 132 82 462 329 5154 2) Wydatki niskwalifikowane, w tym: 1633983  4290880| 3597551 326136.6) 2433721 1514115 859925  2036444| 19627984 2276296  2304958| 19867835 89% 88% 99% 70 000,0 2804% | Projekt zbiorczy. Wykonanie
Udroznienie podstawowych ciagow wywozowyeh z [ g oo | p016.2024 19867835  2)Budzetparistwa - projekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia
Gomego Slaska 575 1655 1548 553 89 75 80 202 320 4894 25) Buczetparstva - art. 5 UFTL. 1633784| 4214554 2432354 163 268.1 138703,2 1456103| 12756508  1469132| 1649053 12769538 99% 88% 100% 70000,0 1822%|  korekty za lata ubiegle.

2027

24) Oblcacie 36 14780 32860 3599.6 806.9 1767.7 49400 151011 309829 151011 151011 30982.9 100% 100% 100%

21) Dokapitalzowanie 2018 112706.1 67237.3 1799434 1799434 100%
2q) Dokaptaizovanie 2019 2528389 711914 60163 330 046,7 330 046,7 100%
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitalizowanie 2022 746263 410535 1156798 65515,1 50389,2 1401414 63% 81% 83%
20) Pozostale zrédia 163 61546 527.6 24607 81057 49243 6426.1 18795 304948 100.1 100.1 287154 1877% 1877% 106%
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 27 5900,0 149.7 106450 184532 36528 1504,7 40308,1 718738 90164 459912 21% 7% 88%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet patistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy

1) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
kontraktéw tororiainueh

1f) Pozostale zrodia i
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 27 59000 149.7 106450 184532 36528 15047 40308.1 7187.8 90164 459912 21% 17% 88% Podstawowy zakres projektu
a0z7-01 | Rewtaizacia Inil kolejone] 1 198 na odeinki | Bugzet MLNZ| 20162024 459912|  2a) Budzat pattva - profeky UE zostat zrealizowany. Trwa 2023
atowice - podg Szabelnia - Myslowice 20) Budzet paristwa - art 5 UFTL 4588.7 10645.0 18453.1 832.0 345189 21345 5660.0 358214 39% 15% 96% realizacja umowy na
20) Fundusz Koleowy dokumentacie projektowa.

21) Dokapitalzowarie 2018 13113 13113 13113 100%
2q) Dokapitaizovanie 2019 1497 1497 149,7 100%
2n) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022 36528 672,7 43255 50633 33564 8706,1 13% 20% 50%
20) Pozostale zroda 2.7 0.0 0.0 0.0 2.7 27 100%
3 - inne nis art. 5 UFTL
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4.027-02

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wartosé

zadania *

wg SPR Xl
2023

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wykonanie (tys. z)

i . i n ! un
25 26 27

21
59007,2

Nazwa zadania Symbol*™** Zrédia finansowania:

Wykonanie
ogslem

kres

realizacji**

Plan 2023 wg

PRIl | Wykonanie
2023

Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ogdtem do

(ys. z) 31.12.2023

2B N TN BT
Ogolem, z teg E
1) Wydatek kwaifikowany w tym:
12) Buczetpatstwa - rofekty UE
10) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Kolejony
16) Oticacie

1e) Budzet paiistwa - $rodk pochodzace 2
Kontraktéw tororiinvch

1) Pozostale zroda

2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - ar. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy

28=18+..+27
1

22 23 24
37 861, 24 835, 20 534, 5 568, 180, 12; 58 111,6

10001,3 59007,2 378616 248357 205344 5568,9 180,0 1225 158 111.6

Prace na linii kolejowe] E-59 na odcinku Budzet MLNZ| 20162022

o 158 41,6
Kedzierzyn Kozle — Chatupki (granica paristwa) 320 185 11 04 04 52,0 10000,0 59000,0 279825 177624 16713 1164162

9870,0 7346
240964

10604,6
30765.7

21) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 2020-2023
20) dokapitaizowarie 2022 180.0 1225 3025
20) Pozostale zrédia 13 7.2 9.1 47 02 0.1 225
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

27718 38975

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR
VI 2023
29 30
42; 422

4225

4225

4225

4225

Ogdtem
SPRXII 2023

158 411,6

1164162

10 604.6
30765.7

6025
225

% Wykonania planu wg

SPR
V12022
33

SPR
X1 2023
32
29%

29%

29%

29%

29%

29%

Ogétem
SPRXIl 2023

100%

100%

100%
100%

50%
100%

Plan wg SPR
2015 (tys. 21)

Wykonanie planu
ogélem wg SPR
2015 3

Zatacznik nr 1.4.1

Uzasadnienie/komentarz

Projekt zakoriczony.

w zakresie
rzeczowym

w zakresie
finansowym

2022 2023

4.027-03

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1 Pozostale zr6da

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - rojekty UE

20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2) Fundusz Koleiowy

24) Oblgacie

20) Krodvt EBI

20) Dokapitalzovanie 2018

2a) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 20202023

20) dokapitaizowanie 2022

20 Pozostale zrédia
2ot pan ne nit art. 5 UFTL

292579 276734 486164 150 678,0 434705 284348 234259 619950 413551,9

15,8 65 16,0 M6 43 36 35 14,9 226 1138 29257.9 276734 486164 150 678,0 434705 284348 234259 619950 4135519

Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odeinku| g oo 111 7| 20162023

4143557
Tunel - Bukowno — Sosnowec Pid 158 65 150 389 12 36 35 82 226 107,0 29252,0 272782 455966 214084 243314 599142 2077808

3950 692,7 1087.7

30183 239661

126 690.0

26984,4

22016.2 20483 150 754.5
17 2886 13052

61373 82,9

18593.8

59 0.2 15 219 459 20551 83508

3

627988

627988
59914,7

692,7

21120
794

736926

736926
718085

692,7

11120
794

4143557

4143557
2077812
1087.7

26984.4
150 754.5

19.400.6
83473

99%

99%

100%

100%

62%
104%

84%

84%

83%

100%

17%
104%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

96%
100%

40 000,0

40000,0

400000

1034%

1034%

519%

Podstawowy zakres projektu
zostal zrealizowany. Trwaja
wykupy gruntéw. Wykona
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2023

4.027-08

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1 Pozostale zr6da

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy

26159,1 279432 52439,0 17069,8 16983,0 16931,1 234905 208212 201837,0

26159,1 279432 52439,0 17 069,8 16 983,0 16931,1 234905 208212 201837.0

Prace na poludniowo-wschodniej obwodnicy GOP | g oo v o 0160022

2024769
wraz z przyleghymi odcinkami 22 107 203 15 45 06 06 308 261556 278511 35786,0 119000 16 926,7 13440 1199634

48794 48794

166475 166475

221235

20) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia 35 921 55 54 239 44
zot pan ne ni art. 5 UFTL

170644 5059,0

234446 14586,8 380314
459 11 1918

3

214612

214612
13440

48794

152256
122

207680

20 768,0

48794

158764
122

2024769

202476,9
1199634
48794

16647.5
221235

386702
193,0

97%

97%

100%

100%

96%
91%

100%

100%

100%

92%
91%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

98%
99%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

4.027-05

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1) Pozostale z60a
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristva - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
2d) Oblgacie 0.0 0.0
2) Kredyt EBI
20) Dokapitalzovanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019
2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. § UFTL

18 158,1 419749 19 864,0 70955,7 107 817,6 53580,6 209683 1132754 446 5944

18 158,1 419749 19.864.0 709557 107 817,6 535806 20968,3 1132754 446 594.4

Prace nalinii olejowej nr 94 na odeinku Krakow [ g 1o ov o 50162008

463 158,3
Plaszow — Skawina ~ Owiecim 143 218 20 46 28 91 65 520 181580 419733 69.353.9 509435 835201 2639487

2091,0 93581 114491

198634 212480

476962

411114
30867,2 785634
18869,1
2637.2 8.2

18.664,3
1733,0

375334

0.1 16 06 20115 75966 139886

129 839,2

129 839,2
835201

93581

36961,1

118756,0

118 756,0
874368

93581

21961,1

463 158,3

463 158,3
263 948,7
114491

411114
785634

55830,2
122556

87%

87%

100%

100%

50%

95%

95%

96%

100%

85%

96%

96%

100%

100%

100%
100%

67%
114%

30000,0

30000,0

30000,0

1489%

1489%
b

880%

Realizacja uméw na roboty
udowlane. Wykonanie toréw w
2023 r. uwzglednia korekty za

lata ubiegte.

4.027-06

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie

1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1) Pozostale 60a
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristva - projekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
26) Fundusz Kolefowy
24) Oblcacie
2) Krodyt EBI
21) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia 42 164 0.1 0.1 208
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL

36001,0 51459.4 13107.0 1069,5 705 1017074

race na linii kolejowej nr 139 na odcinku 36001,0 514594 13107.0 10695 705 101707.4

P
Czechowice Dziedzice — Bielsko Biata - Zwardon | Budzet M-L-N-Z| 2017-2020
(granica paristwa) 94 146 04 04 236

1017074

35996,7 451200 137.9 812546

63230 7626

123443

70857

9315 70,5 133463

1017074

1017074

812546

70857
133463

208

100%

100%

100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2019 2021

2.027:07

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet pafistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacie

1e) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
konteaktfw lororiainueh

1) Pozostale zr6dia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

40000,1 312453 38232 17041 70911 838638

40000,1 312453 38232 17041 70911 83863.8

Prace na linii kolejowe] C-E 65 na odcinku Budzet MLNZ| 20172021

83 863,8
Zduniska Wola - Karsznice - Bydgoszcz — Tezew 64 366 0.1 0.1 430 40000.0 233000 12756 70903 71665.9

78868 28912

937,2

107780
13622

21) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitalizowanie 2022
20) Pozostale zrédia 0.1 585 5.2 35 08 57.7
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL

4250

838638

838638

716659

107780
1362,2

577

100%

100%

100%

100%
100%

100%

Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2021 2021

4.027-08

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet patistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacie
1e) Budet pafistuia - rodki pochodzace z
Kontraktéw torvoriainvch
1) Pozostale zroda
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
20) Fundusz Koleiowy
2d) Oblgacie. 36

324537 511243 307010 69593 94369 66,5 1307418

324537 511243 30701,0 69593 94369 66,5 1307418

Prace na it kolejowe] nr 201 na odeinku Nowa {5 vs v w7 | 20162020

A 1307418
Wies Wielka - Maksymiianowo 285 292 01 1,4 33 33 624 324500 500395 231808 84263 114 0966

1083,0 13940 806.9 66,5 33539

75202 8588

47066

8379,0
48960

21) Dokapitalzovanie 2018
2q) Dokapitaizowanie 2019
20) dokapitalizowanie 2020-2023
2i) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale #roda 01 19 0,0 142 0,0 16,2
3 - inne nig art. 5 UFTL

1895

1307418

1307418
114096,6
33539
83790

48960

16,2

100%

100%
100%
100%
100%

100%

100%

Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia
korekty za lata ubiegle.

2020 2021
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Plan wg SPR
zadania * 2015 (tys. zl) | wykonanie planu
wg SPRXII Zrédta finansowania: Uzasadnienielkomentarz

Okres.
ORI Plan 2023 wg & 2023 2015 [
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanio | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |20 2028 W9| wykonanie o o mn mh 7 Ogslem do SPR Ogslem SPR SPR Ogslem w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 oot (ys.z) 31.12.2023 Vi2023 | SPRXI2023 |  Xil2023 Vi2022 | SPRXI2023 rzeczowym finansowym
22 23 24 25 26 27 2 3 3 33

2B N TN BT 21 31 34
Ogélem, z tog 23362, 1601,5 249644 24964, 100%
1) Wydatek kwaifikowany w tym:
1a) Buczet pafstva - pojekty UE
10) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Kolejony
16) Obicacie

1e) Budzet paiistwa - $rodk pochodzace 2
Kontraktéw tororiinvch

1) Pozostale zroda

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wartosc Wykonanie (tys. zi) Plan roku 2023 wg (tys. z/) % Wykonania planu wg
Wykonanie
ogde

Nazwa zadania Symbol*™**

14,7 04 01 01 15,1 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 233629 16015 249644 249644 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
4.027-09 |Prace na linii kolejowej nr 272 na Kluezbork - | g ot pp.p Nz | 20162017 24964,4|  2a) Buctet pastwa - roikty UE. torow w 2023 r. uwzglednia 2017 2018
Poznan Gi. 14,7 04 01 01 15,1 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 23362,9 1601,5 249644 249644 100% korekty za lata ubiegte.
20) Fundusz Koleowr
20)Obicace
20) Kreaw EBI

21) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizowanie 2019

20) dokapitalizowanie 2020-2023
20) dokapitaizowarie 2022

20) Pozostale zrédia 0,0 0,0 00 100%
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 12000,0 94074 4007,0 1.0 254155 254155 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

0 Pozostala rodta

106 06 03 03 115 2) Wydat nickwalifikowano, w tym: 120000 94074 4007.0 1.0 254155 254155 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie

4.027-10 |Prace nalinii kolejowej nr 156 Bukowno - Budzet M-L-N-Z| 20162018 254155| 22 Budzet vafstwa - projeky UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2018 2019
Jaworzno Szczakowa 106 06 03 03 15 20) Budzet parstua - an. 5 UFTL 12000,0 94073 27221 241294 241294 100% korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koloows

20) Obiaacie

pRp——

20 Dokapialzowanie 2018 12793 10 1280.3 12803 100%

20) Dokaptaizouanis 2019

21) dokapiazowanie 2020-2023

20 dokaptatzovario 2022

20 Pozostale zrédia 0.1 56 57 57 100%
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL
Ogolem, z tego: 12000,0 18674,0 2261 30900,1 30900,1 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1 Pozostale zr6da

106 00 00 106 2) Wydatki nekwalfikowane, w tym: 12000,0 18674,0 2261 30900.1 30900,1 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
402711 |Prace nalni kolejowe nr 149 na odeinku Knurow [ g oo o0 309004| 2 Budzot vatistwa - oy UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2020 2018
- Leszczyny 106 00 00 106 20) Buczetparstve - art. 5 UFTL. 120000 186735 2239 308974 308974 100% korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koleowr
20) Obicace
20) Kreaw EBI

20) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia 05 22 27 27 100%
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 15218,1 4200 15638,1 15638,1 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1) Pozostale z60a

35 01 01 37 2) Wyt nikwalifikowane, w tym: 152181 4200 15638.1 15638,1 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
4.027-12 |Revitalizacja lni kolejowych nr 150 oraz inii 693 |5 v 7| 20172018 15 638,1 2a) Budzet paristwa - projekdy UE torow w 2023 r. uwzglednia 2018 2018
na odcinku podg Ochodza-podg Bronow 35 0.1 01 37 26) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 152169 152169 15216,9 100% Korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koleowy
20) Obicacie
20) Krodyt EBI

20) Dokapitalzovanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale zrédia 12 4200 4212 4212 100%
3) Budiet paristwa - inne i art. § UFTL
Ogdlem, z tego: 25599,9 231729 55351 42381 0.9 58 547,0 58 547,0 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
16) Budzet paristwa - rodki pochodzace
Kontrakiéu tervioriainvch
1) Pozostale zrédia

X X 89 89 09 09 169 2) Wydatki iekwalifikowane, w tym: 25599,9 231729 55351 42381 09 58547.0 58 547,0 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie

402713 :A'E'CE "aj‘:“ k:"e“’we' ""‘35 na odeinku Krakow | g gyot pLN-Z|  2016-2021 58 547,0 2a) Budzet paristwa - projekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2018 2021

Iydiniki — Podigze wraz z facznicami 89 89 09 09 16,9 2b) Budzet paristwa - art. § UFTL. 25599,7 73330 39998 369325 369325 100% Korekty za lata ubiegle.
20) Fundusz Koleowr
20) Otigace
20) Kreavt EBI
21) Dokapialzowanie 2018 158399 53185 211585 211585 100%
20) Dokapiatzowanie 2019 2108 2108 2108 100%
21) dokapializowanie 2020-2023
2) dokapitaizovaie 2022
2) Pozostale ir6da 02 00 57 2383 09 2452 2452 100%
3 - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 37 16462,6 110058 79915 118795 112428 5413, 641324 52924 67924 640118 102% 80% 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzetérodkw europelskich
16) Fundusz Kolejony
16) Oicacie
1e) Budzet parstwa - érodki pochodzace 2
Kontrldt ereriainch
1) Pozostale iréda

Pracena )DOdwagf‘agach‘pasla‘zerskécg € 2) Wydatki iekwalifikowane, w tym: 137,1 16 462,6 110058 79915 118795 112428 54131 641324 52924 67924 640118 102% 80% 100%

402714 391 na obszarze Slaska, etap |- linia Budzet M-L-N-Z| 20172024 640118 2a) Budzet paistwa - projekty UE Trwaja wyki runtow.
na ode. Bedzin - Katowice - Tychy - Czechowice 20) Budzet paristva -t 5 UFTL 137.0 53032 10 063.0 15503.2 155032 100% 23 wykupy grunto
Dziedzice - Zebrzydowice (wykup gruntow) 26) Fundusz Koleiowy

20 Otigace 3286,0 00 17012 2849,0 1710 80071 1710 1710 8007,1 100% 100% 100%
20) Kreawt EBI
21) Dokapialzowanie 2018 131766 6213 137979 137979 100%
20) Dokapiatzowanie 2019 103716 25232 128948 128948 100%
21) dokapializowanie 2020-2023
2) dokapitaizovaie 2022 83695 52251 135946 51214 6621.4 134909 102% 79% 101%
2) Pozostale ir6da 01 128 165,2 1154 244 169 3349 3179 105%
3 - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 54 74688,3 93241 4129 84430,7 844307 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
12) Budtet paistve - prolekty UE
1) Bucket $rockéw europefsich
10)Fundusz Koleowy
16) Obicacie
16) Budzet parstva - érodki pochodzace 2
Kanirakio e
1) Pozostae zroda
272 13 01 05 380 2) Wydatii niskwalifikowane, w tym: 54 746883 93241 4129 844307 844307 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
202715 ;"}a““:s:: m\:ﬂilﬁ; 131 na odeinku Bylom - | g, et mLN-Z|  2016-2019 84430,7|  2a) Buctst panstua - proiidy UE. toréw w 2023 r. uwzglednia 2019 2019
269 111 05 05 375 20) Budzet paristua - ant. 5 UFTL 68 680,7 75273 76 2080 76.208,0 100% korekty za lata ublegle.
20) Fundusz Koloows
20) Obtaacke
20) kroa 8l
20 Dokaptaizonanie 2018 17888 19.7 18085 18085 100%
20) Dokaptaizouanie 2019
21 cokaptalzonanie 2020-2023
20 dokaptatzovarie 2022
2 Pozostal tr6da 54 6007.6 80 3032 64142 64142 100%
) - inne nit an. 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Diugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wartoéé Wykonanie (tys. 21) Plan roku 2023 wg (tys. zi) % Wykonania planu wg lanwgSER
oF o) [r—, zadania * 2015 (tys. 28) | Wykonanie planu
Nazwa zadania Symbort | o o | wa SPRXI Zrodta finansowania: ogolemwg SPR | Uzasadnienie/komentarz
Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanis | Wykonanie |70 20253 wykonanie o Ogslem do SPR Ogslem SPR SPR Ogslem 2o w zakresie w zakresie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Paiiia (ys. z) 31.12.2023 Vi2023 SPRXII 2023 Xil 2023 Vi2022 | SPRXIZ2023 rzeczowym finansowym
23 24 25 2 31 33 34
Ogétem, 2 teg 0 X 21603, E 9334, ; 512, X ; 07 2 49%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Buczet rodkéw europelskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Opfacie

1) Buct patstun- 4o pochoczace
Kontraktfw tarorizine

1) Pozostale zroda Podstawowy zakres projektu

) 12,8 18 20 28 09 174 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 35,0 28055,6 21603,2 194814 93343 30322 512,5 82054.2 627,7 1047,9 82169,4 82% 49% 100% zostal zrealizowany. Trwa
4.027-16 |Zaprojekiowanie i wykonanie robot budowlanych [ o v ol 82160.4|  2a) Butsetpattwa - ok UE realizacja uméw 2022
nalinii objazdowej nr 142 Katowice Ligota -Tychy 128 18 146 20) Budzet paristva - at. 5 UFTL 198745 130857 92239 421540 42154,0 100% przylaczeniowych. Wykonanle
20 Funcues Koo toréw w 2023 . uwzglednia
2d) Oblgacie 22057 22057 22057 100% korekty za lata ubiegte.
20) Krodv EBI
20) Dokapialzowanie 2018 8181,0 108153 18 996,4 189964 100%
20) Dokapiatzowanie 2019 8571.7 6408.0 149796 149796 100%
21) dokapializowanie 2020-2023
20 dokapitaizovanie 2022 28217 4769 32986 619.2 10394 34409 7% 46% 96%
2 Pozostal rica 350 0.1 105 178 1104 2105 356 4199 85 85 3027 421% 421% 107%
3 - inne nit art. 5 UFTL
Ogolom, 2 togo: 832901 3728221 3729694  124630,0 717678 569373 140557|  1242551| 1220727.6|  1370948|  1209640|  1233567.3 1% 103% 99% 120210.0 1015%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1 Pozostale zr6da

15,0 729 1550 13 69 24 306 25 256,0 2) Wydatki nekwalfikowane, w tym: 83290,1 3728221 372969.4|  124630,0 717678 569373 140557|  1242551| 1220727.6| 1370948 1209640 12335673 91% 103% 99% 120 210,0 1015% | Pprojekt zbiorczy. Wykonanie
4028 | Udroznienie podstawowych ciagow wywozowyeh 2 g, st Nz | 2016-2024 12335673 2 Budzet vatstwa - roiekty UE 0.0 0.0 0.0 100% torow w 2023 r. uwzglednia
Dolnego Siaska 15,0 676 1482 51 24 154 25 2408 2b) Budzet paristwa - art § UFTL. 707213 365 752.9 2974293 480955 56 827,7 0.0 58807.2 897 633.9 58807.3 726633 897 633,9 100% 81% 100% 1202100 747% Korekty za lata ubiegle.

201 Fundusz Koleiowy

20) Oblgacie 9017,3 33346 110351 23386.9 110351 11035,1 23386,9 100% 100% 100%

20) Krodv EBI

21 Dokapialzowarie 2018 731868 758422 149029,0 149 029.0 100%

20) Dokasitaizowario 2019 350806 16 046.0 88.0 512146 512146 100%

21) dokanialzowarie 2020-2023

20 dokaitaizowanie 2022 140281 544032 684313 672524 372656 812805 81% 146% 84%

2)Pozostae tr6da 35516 37346 23533 137071 76264 216 276 96 310319 00 00 310223 56529% 56529% 100%

3 ne nit art. § UFTL

Ogolem, z tego: 249571 1221081 105 601,0 46 604,1 114977 21455 122454 422562 367 415,1 424102 452913 367 569,2 100% 93% 100% 110 000,0 334%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1) Buct pattvn- ok pochoczace 2
Konteaktfw terorizine

1 Pozostale zr6da

Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na 68 40,7 60,0 164 07 108,1 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 24957,1 1221081 105 601,0 46 604,1 11497,7 21455 122454 42256,2 367 415.1 424102 452913 367 569,2 100% 93% 100% 110 000,0 334y | Realizacja umowy na roboty
4.028-01 | odcinku Olesnica / tukandw — Krotoszyn — Budzet M-L-N-Z|  2016-2023 367 569,2 2a) Budzet paistwa - projekty UE budowlane. Wykonanie toréw w
Jarocin — Wrzesnia — Gniezno 68 379 60,0 13,6 07 1053 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 249484 122106,1 57917,0 77906 21455 411727 256 080,3 411727 411727 256 080,3 100% 100% 100% 1100000 233%| 2023r. "rtg'ed"';:""e“y za
201 Fundusz Koleiowy lata ubie
20) Oblgacie 10351 10351 10351 10351 10351 100% 100% 100%
20) Krodv EBI
20 Dokapialzowarie 2018 476817 380623 85744,0 857440 100%
20) Dokapiaizowanio 2019 85348 3707,0 122418 122418 100%
21) dokanialzowarie 2020-2023
2) dokaptaizowanie 2022 122420 483 122903 2024 30835 124444 24% 2% 99%
2 Pozostae tr6da 88 21 22 70 02 00 34 00 236 236 100%
3) -inne niz art. 5 UFTL
Ogblem, 2 tego: 13250,1 107639,5| 197 906,5 375071 364858 51846,7 18102 96| 4465453 4465358 100% 10210,0 4374%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet pafistwa - érodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1) Pozostale z60a

Modemizacia iii kolejowe] nr 273 na odcinku 206 637 27 24 11 12 %05 2) Wydatii niskwalifikowane, w tym: 132504 1076395 1979065 375971 364858 518467 18102 96| 4465453 4465358 100% 102100 4374%| projekt zakoriczony. Wykonanie
4.028-02 | Glogéw — Zielona Géra — Rzepin — Dolna Odra | Budzet M-L-N-Z|  2016-2021 446 535,8 2a) Budzet paristwa - projekty UE 00 00 00 100% toréw w 2023 r. uwzglednia 2022 2022
wraz z lacznicami nr 821 i 822 18.1 573 17 24 12 12 807 20) Budzet parstua - ant. 5 UFTL 132499| 1064822 1833467 254083 518465 00 3803337 3803337 100% 10210,0 3725%|  korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koloowy

20) Obiasce 10699 1069.9 1069.9 100%

20) kroant EBl

20 Dokapilzowanie 2018 123725 208260 331985 331985 100%

20) Dokaptaizouanie 2019 30855 3468,2 65537 6553,7 100%

21) dokapiaizowanie 2020-2023

20 dokaptatzovario 2022 17861 17861 1786,1 100%

2 Pozosale s 02 874 21873 136856 76093 04 24,1 96 236035 235039 100%

3) -inne niz art. 5 UFTL
Ogétem, z tego: 330753 854004 483078 300720 223213 29451 02 819894 3141204 946846 876727 3655374 7% 4% 86%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Oblgacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1) Pozostale 60a

Prace na linii kolejowej nr 274 Wroclaw — 82 "7 102 13 42 31 06 36,1 2) Wyt nikwalifikowane, w tym: 330753 85409.4 48307.8 400720 223213 29451 02 81989.4| 3141204 94684,6 876727 365537.4 87% 9% 86% Realizacja umowy na roboty
4.028:03 | Zgorzelec na odcinku Wroclaw — Jelenia Gora | Budzet M-L-N-Z|  2016-2024 365537,4|  2a) Budzet patsiva - projekly UE budowlane. Wykonanle toréw w
oraz przyleglych facznicach 82 M7 97 35 06 06 336 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 325230 831864 41560,1 148965 28356 176345 1926362 176345 414905 1926363 100% 43% 100% 2023 . uwzglednia korekty za
20) Fundusz Kolelowy lata ubiegte.
20) Obigacie 100000 100000 100000 100000 10000,0 100% 100% 100%
20) Kreayt EBI
20 Dokapialzowarie 2018 6683.4 166099 232933 232933 100%
20) Dokapialzowanie 2019 234604 74078 88,0 30956,1 309561 100%
21) dokanialzowarie 2020-2023
20 dokapitaizowanie 2022 543549 543549 67050,0 36 182,1 1057718 81% 150% 51%
2i) Pozostale z6cka 552.3 22230 643 17 17,0 215 02 00 2879.9 00 00 28799 100% 100% 100%
3 - inne niz art. 5 UFTL
Ogolem,z tego: 12007.6 36867 15694.4 156944 100%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet pafistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacie

1) Buczt patstv - $ock pochoczace 2
konteaktfw tororiinved

1) Pozostale zrédla

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 12007.6 36867 15694.4 156944 100%

Budzet M-L-K-Z| 20152017 15694,4|  2a) Budzet pafstua - pojekty UE Projekt zakoriczony. 2017 2017
20) Budzet paristwa - art 5 UFTL

Przywrécenie do eksploatacji
na odcinku Kepno - Olesnica

202804

24) Oblcacie 90173 22647 112820 112820 100%

21) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitalizowanie 2022
20) Pozostale zrédia 29903 14221 44124 44124 100%
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 539783 211542 356.8 14630 769523 769523 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacie

19)Buttetpstea.- drock pochaczace 2
Kontrakttw tervorizinu

1) Pozostale iréda
212 00 00 213 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 539783 211542 3568 1463,0 769523 76952,3 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
Budzet MLNZ| 2017-2019 76952,3| 22 Budzet pafstua - projey UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2018 2020
212 00 00 213 20) Budzetparstva - art. 5 UFTL. 539782 146055 685837 685837 100% korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koleowr

Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku

402805 | roctaw - Glogow

21) Dokapitalzowarie 2018 64492 3440 67932 67932 100%

2q) Dokapitaizowanie 2019 14630 1463.0 14630 100%

20) dokapitalizowanie 2020-2023

2i) dokapitaizowanie 2022

20) Pozostale #roda 01 995 128 124 1124 100%
3 - inne nig art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zatacznik nr 1.4.1

Diugos¢ przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe Wartosc Wykonanie (tys. z}) Plan roku 2023 wg (tys. 2!) % Wykonania planu wg Plan wg SPR
Wykonanle | 229ania* 2015 (tys. 2!) | wykonanie planu
odrem | Wa SPRXU Zrédia finansowania: ogélem wg SPR Uzasadnienielkomentarz
Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie |71202023%S| wyionanie 2023 Ogélem do Ogélem Ogélem gl w zakresie w zakresie

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ;;';,x" (tys-zl) 31.12.2023 SPR XII 2023 SPR XII 2023 rzeczowym finansowym

2B N TN BT 21 22 23 24 25 2 31 3 35
Ogélem,z tog X ¥ | 41572, X 9902, ¥ 188 160,7 . 220 000,
1) Wydatek kwaifikowany w tym:
1a) Buczet pafstva - pojekty UE
10) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Kolejony
16) Obicacie

1e) Budzet paiistwa - $rodk pochodzace 2
Kontraktéw tororiinvch

1) Pozostale zroda

Nazwa zadania Symbol*™**

kres
realizacji**

. X 178 44 68 102 29 28 09 03 445 2) Wydatki niskwalifikowano, w tym: 22750,0 469328 26 547,0 415726 239159 99026 165397 188 160.7 158 577,9 119% 220 000,0 86%|  Projekt zbiorczy. Wykonanie
4,029 | Zwigkszenie kolejowe] dostgpnosci regionow Budzet M-L-N-Z| 2017-2022 158577.9|  2a) Busetparistwa - pojekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia
atrakeyjnych turystycznie 178 33 6.7 10,2 29 28 03 03 433 2b) Budzet paristwa - art. § UFTL. 22750,0 469274 170100 146015 98455 1111344 81557,0 136% 220 000,0 51% Korekty za lata ubiegle.

201 Fundusz Koleiowy

20) Oblgacie

20) Krodv EBI

20 Dokaptalzowarie 2018 95366 42715 138081 13808,1 100%

20) Dokapitatzowario 2019 37301.0 93141 319 46647.0 46647.0 100%

21) dokapializowanie 2020-2023

20 dokaitaizovarie 2022 16538.9 16538.9 165389 100%

2i Pozostale tr6cka 54 04 01 03 252 09 323 26,9 120%

3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogslem, 2 tego: 227500 68274 295774 173 000,0 7%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1 Pozostale zr6da

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na 9.1 22 13 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 22750.0 6827.4 29577.4 173 000,0 17% . )
202901 |odenku Skawna < Sucha Boskidzka - Chabswika | Budzet WLNZ| 20162017 2a) Budzetparistva - projekty UE Projekt przeniesiony na liste
— Zakopane 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL. 22750,0 68274 29577.4 173000,0 17% POIIS.
201 Fundusz Koleiowy
20) Oblgacie
20) Krodv EBI

20) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizovanie 2019
2h) dokapitalzovanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022
20 Pozostale zrédia
2ot panistwa - inne niz art. 5 UFTL.

Ogolem, z tego: 401054 26547,0 415726 239159 9902,6 16539,7 158 583,3 158 577,9 100% 470000 337%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paiistwa - projekty UE

1b) Budzet érodkéw europeiskich

1c) Fundusz Kolejowy

10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2

konteaktfw tartoriainuch

1 Pozostale zr6da

3

178 44 68 10,2 29 28 0,9 03 445 2) Wydatii nickwalifikowane, w tym: 40105.4 26 547.0 415726 239159 99026 16539,7 158 583.3 158 577,9 100% 47 000,0 337%| Projekt zakorczony. Wykonanie
40290 |Prace nalinii kolejowej nr 96 na odcinku Tamow - | g gseq . N-z|  2017-2022 158577,9|  2a) Buctet parstva - roieky UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2022 2022
Mus 18 33 67 102 29 28 03 03 433 20) Bucet st - art. 5 UFTL 401000 17010.0 146015 98455 81557.0 815570 100% 470000 174%|  korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koloows

20) Obiasce

pRp—

20 Dokapilzowanie 2018 95366 42715 13808,1 13808.1 100%

20) Dokaptaizouanie 2019 373010 93141 319 466470 466470 100%

21) dokapiaizowanie 2020-2023

20 dokaptatzovario 2022 16538.9 16538.9 165389 100%

20 Pozostle iroda 54 04 0.1 03 252 09 323 269 120%

3) 2 f -inne niz art. 5 UFTL.
Ggétem, 2 tego: 846437| 1290694 1217018 932565 2737892 3231095  1464624|  113366.7| 1286299.1|  133361.7|  1102120| 13062942 5% 103% 98%| 1795000 TT%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1) Pozostale z60a

Zwigkszenie dostepnosci magistrali E20 i C-E20 280 114 420 124 225 359 19,2 207 41,0 2704 2) Wydatii niskwalifikowane, w tym: 846437 1299694 1217018 932565 2737892 3231095  1464624| 1133667 12862001 1333617  1102120| 13062042 85% 103% 98% 179 500,0 717%|  Projekt zbiorczy. Wykonanie
4030 |poprzez poprawe stanu technicznego przyleglych | Budzet M-L-N-Z| 2016-2023 1306 294,2 2a) Budzet pastua - projekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia

linii kolejowych 280 100.7 401 124 217 221 119 52 34 2424 20) Budzet parstua - ant. 5 UFTL 846369 1297590 747946 2171896| 3230729 787574 9082101 789743 711639 908 4273 100% 1% 100% 1795000 506%|  korekty za lata ubiegle.

20) Fundusz Koloowy

20) Obicacie 37940 170287 208227 170287 170287 208227 100% 100% 100%

20) kroant EBl

20 Dokapilzowanie 2018 46687.5 433724 900599 900599 100%

20) Dokaptaizouanie 2019 498734 561898 106 063,2 106 063.2 100%

21) dokapiaizowanie 2020-2023

20 dokaptatzovario 2022 142654,7 154507| 1581144 35057.9 197185 1777126 44% 78% 89%

20 Pozostle iroda 68 2104 219.7 106 4098 366 137 21212 30288 23008 23008 32085 92% 92% 94%

3) 2 f -inne niz art. 5 UFTL
Ggolom,z togo: 338591 21979 37940 56 087.1 959381 574006 544866 972517 9% 103% 99% 159 500.0 60%

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Obigacie
1e) Budzet paristwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1) Pozostale 60a

10,0 18 46 146 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 33859.1 21979 3794,0 56 087,1 95938.1 57 400.6 54 486,6 97 251.7 98% 103% 99% 159 500,0 60%| Podstawowy zakres projektu
4.030.01 |Prace na il koleowe] C-E 20 na odeinku Eow? | g 4501 1Nz | 20182028 972517 2a)Budzet patstva - projekty UE zostat zrealizowany. Trwa
Gléwny — Skiemiewice 100 18 36 136 20) Budzet paristwa - art 5 UFTL 238875 443895 68277.0 443895 42789.0 68277.0 100% 104% 100% 159 500.0 43% rozliczanie umowy.
26) Fundusz Koleowy
20) Oblaace 37940 10000.0 13794.0 10000.0 10000.0 13794.0 100% 100% 100%
26) Kroay EBI
20) Dokapitalzowanie 2018 9971.2 2197.9 12169.1 12169.1 100%

2q) Dokaptaizovanie 2019
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022 1697,6 1697,6 30111 1697,6 30111 56% 100% 56%
20) Pozostale zrédia 04 04 04 100%
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 281 58089.9 1757583 1241564 407 3580734 358 073.4 100% 200000 1790%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Buczet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy
1d) Oblgacie

1e) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
konteaktfw lororiainueh

1 Pozostal zroda
39 133 248 130 05 425 2) Wydatki niskwalifikowane, w tym: 284 580899 175758,3 124 156,4 40,7 358073.4 3580734 100% 20 000,0 1790% | projekt zakoriczony. Wykonanie
Budzet M-L-N-Z| 2017-2022 358 0734 2a) Budzet paristwa - projekty UE toréw w 2023 r. uwzglednia 2022 2022

39 124 13,1 0.2 0.2 207 2b) Budzet paristwa - art § UFTL. 1425282 1241390 266 667.2 266 667.2 100% 200000 1333% Korekty za lata ubiegle.

4.030.02 |Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku
602 Kaliska — Zgierz — Kutno

21) Dokapitalzowanie 2018 274 327319 327594 327594 100%
2q) Dokaptaizovanie 2019 25357,0 328654 582224 582224 100%
2h) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitalizowanie 2022 407 407 407 100%
20) Pozostale zrédia 07 0.9 364.8 174 3838 3838 100%
3 fistwa - inne nis art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 373182 65007.3 51889.9 16477.7 370454 169131 247080 77057 257 065.2 87101 72111 258 069,6 88% 107% 100%
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Bucizet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolefowy

1) Budzet patistwa - érodi pochodzace 2
kontraktéw tororiainueh

1) Pozostale zr6dia
60,2 14,9 9.2 7.1 54 43 19 98,7 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 37318.2 65007.3 51889.9 16477.7 370454 169131 247080 77057 257 065.2 87101 72114 258 069,6 88% 107% 100% o
Budzet M-L-N-Z|  2016-2023 2580696 2a) Budet paristwa - projekty UE Realizacja umowy na roboty
585 13,0 9.2 7.1 54 07 07 94,0 20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 37317.0 65000.0 30480.0 36197.2 168939 54433 1913315 5660.5 40169 1915487 96% 136% 100% budowlane.
26) Fundusz Kolelowy
24) Oblcacie 20287 20287 20287 20287 20287 100% 100% 100%
2) Kredyt EBI
21) Dokapitalzowarie 2018 21379.2 75102 28889.4 288894 100%
2q) Dokapitaizovanie 2019 89577 807,0 97647 9764.7 100%
2n) dokapitalzowanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022 246943 60,3 247546 8554 1000,0 25549,7 % 6% 97%
20) Pozostale zroda 12 73 30.7 97 412 191 136 1734 296.3 1656 1656 288.4 105% 105% 103%
3 - inne nis art. 5 UFTL

403004 | Prace na lni kolejowe] nr 18 na odcinku Kutno —
Torun Glowny
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4.030-05

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Wartosé

zadania *

wg SPRXII
2023

Dlugosé przebudowanych toréw (w km) - wszystkie tory (wartosé pierwsza od géry) oraz gléwne zasadnicze i szlakowe

Nazwa zadania Symbol*™** Zrédia finansowania:

Wykonanie
ogslem

kres
realizacji**
Plan 2023 wg
PRIl | Wykonanie
2023+

Wykonanie
2015

Wykonanie
2016

Wykonanie
2017

Wykonanie
2018

Wykonanie
2019

Wykonanie
2020

Wykonanie
2021

Wykonanie

b572 (tys. z1)

2B N TN BT
Ogolem, z teg
1) Wydatek kwaifikowany w tym:
12) Buczetpatstwa - rofekty UE
10) Budzet érockow europefskich
16) Fundusz Kolejony
16) Oticacie

1e) Budzet paiistwa - $rodk pochodzace 2
Kontraktéw tororiinvch

1) Pozostale zroda
2) Wydatki nickwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - rojekty UE

20) Budzet paristwa - ar. 5 UFTL

2) Fundusz Koleiowy

20) Oblaacie

2e) Krodvt EBI

21) Dokapitalzovanie 2018

2a) Dokapitaizowanie 2019

20) dokapitalizowanie 2020-2023

20) dokapitaizowarie 2022

20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na sudzetMLNZ| 20162018

41570,0
odcinku Poznar Franowo - Zieliniec - Kiekrz 106 139 0.1

01 246

189759

189759

2017

21
22593,7

22593.7

22593,7

04

04

Wykonanie (tys. zi)

Ogdtem do
31.12.2023

41570,0

415700

415696

04

Plan roku 2023 wg (tys. zI)

SPR
VI 2023
29 30

4.030-06

Ogolem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw taroriainuch

1 Pozostale zr6da
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy
20) Oblcacie
20) Krodvt EBI
20) Dokapitalzovanie 2018
2a) Dokapitaizovanie 2019
2h) dokapitalzovanie 20202023
20) dokapitaizowanie 2022
20 Pozostale zrédia
2ot pan ne nit art. 5 UFTL

Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku 174 373 171 85 8.0 8.0 723
Galkowek - Tomaszow Maz. - Radom orazna | Budzet MAL-N-Z|  2016-2023
przyleghych facznicach 174 373 171 85 80 80 723

186 2614

3

283496

28349.6

28344,0

423684

423684

421653

2031

359242

35924.2

204271

153096

1875

164045

16 404,5

9324
154721

6681,6

6681,6

11372

55420

24

56019

56019

5601.9

148717

148717

148716
0.1

358721

358721
289244

5000,0

1947.8

1860739

186 073.9
126 599,8
5000,0

16242,0
210141

148716
23464

36059.6

36059.6
289244

5000,0

21353

33886,0

33886,0
24.358,1

5000,0

23927
21353

4.030-08

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paiistwa - projekty UE
1b) Budzet érodkéw europeiskich
1c) Fundusz Kolejowy
10) Obkaacie

1€) Budzet paiistwa - $rodki pochodzace 2
konteaktfw tartoriainuch

1 Pozostale zr6da

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - rojekty UE
20) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2) Fundusz Koleiowy

4,0 13,8 95 178

2019-2022

Przebudowa stacj £ 6dz Kaliska B““Zelg"’p""\"

365 068,0

20) Dokapitalzowanie 2018
2q) Dokapitaizovanie 2019
2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022
20) Pozostale zrédia
3) Budiet paristwa - inne i art. 5 UFTL

543039

543039

373270

16975,5

14

1764381

176 438,1

176 438,1

0.0

103 048,1

103 048,1

103048,1
0.0

137018

137018

137018

3475785

3475785

2137651

17 062,0

1167498
15

311914

311914

311914

146283

146283

146283

llosé Ogélem, 2 tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paiistwa - projekty UE

1) Prace przvaotowawcze
finansowane z udzialem budzetu 16) Budzst srodewewopepKeh
oafistwa - art. 5 UFTL

16) Fundusz Kolejowy
19) Obicacie
) Budzetparistwa - Srocki pochodzace 2
Konirakiew ervoriainvch
0 Pozostale zr6da
2) Wyddatki iekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - profekty UE
20) Budzet parisva - art. 5 UFTL

2) Robotv budowlane
2tego
2a) budowa
2b) modemizacia
2¢) odtworzenie
wtym
finansowane z udzialem budzetu
oafistwa - art. 5 UFTL

132,0 a9 3784 17,9 70,2 57,9 2006 4654 2354 1604,2

1320 4119 3784 17,9 702 579 2006 4654 2354 16042

5928 436,9

20) Fundusz Kolejowy

20) Oblgacie
2) Krodyt EBI

20) Dokapitalzovanie 2018

2q) Dokapitaizovanie 2019

2h) dokapitalzovanie 2020-2023
20) dokapitaizowanie 2022

20 Pozostale zrédia

wtym GZ:
2a) budowa
2b) modemizacia 1241 388.1
2¢) odtworzenie

1241 3881 1859 3202 2373 1463.4]

1859 3202 237.3 14634

3 - inne nié art. 5 UFTL

601015,7

601015.7

504 810,4

90918,9

52864

12748818

12748818

12445114

5297.7

25072,7

1022 988,9

10229889

7231616

111768

2811274

75231

8791488

8791488

367982

2266185
598 791,8

169403

957 132,5

9571325

7055789

24333

225885,

232351

720 968,8

720 968.8

695 564,8

19412

17.067,8

6395,0

472 300,5

4723005
0.0

0,0
13889,1

447 008,5
11403,0

851991,7

8519917

539 454,9

162382.8

142684,0
7469.9

67804285

67804285
0.0

44130820

3248379

507 746,0
841744,7

589 692,5
103 325,5

10162335

10162335

540 976,0

1623828

3054725
74022

991 568,4

991568.4

570370,8

1623828

2514126
74022

Ogdtem
SPRXII 2023

% Wykonania planu wg

SPR SPR
X1 2023 V12022
32 33

Ogétem
SPRXIl 2023

Plan wg SPR
2015 (tys. 21)

Wykonanie planu

Zatacznik nr 1.4.1

Uzasadnienie/komentarz

w zakresie
rzeczowym

w zakresie
finansowym

34
41570, 100%
41570,0 100% Projekt zakorczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia 2017 2018
41569.6 100% Korekty za lata ubiegfe.
04 100%
1862614 99% 106% 100%
186 261.4 99% 106% 100% Projekt zakoriczony. Wykonanie
toréw w 2023 r. uwzglednia 2023 2023
126 599.8 100% 119% 100% korekty za lata ubiegle.
5000.0 100% 100% 100%
16242.0 100%
21014.1 100%
148716 100%
25339 91% 91% 93%
365068,0 44% 94% 95%
365068,0 44% 94% 95%
Projekt zakoriczony rzeczowo.
onczony I 2023
2137654 100% Trwa rozliczenie koficowe.
17062.0 100%
1342394 44% 9% 87%
15 100%
70997095 84% 86% 96% 6757100 1003%
11976404
1197 6404
1197 6404
11976404
70997095 84% 86% 96% 6757100 1003%
00 100%
43850257 100% 95% 101% 6757100 653%
3248379 100% 100% 100%
507 746,0 100%
841744,7 100%
9018858 47% 57% 65%
138 4695 101% 101% 75%

Oznaczenia dotvczace wszvstkich arkuszv:

* dla projektow kontynuowanych z WPIK s to dane dotyczace tylko KPK a nie calosci projektow

** okres realizacji robot zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyjnego | gwarancii (zgodnie z przyjeta metodologia okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych nakiadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych nakiadow na projekcie, natomiast rok zakoficzenia, to rok ostatnich zaplanowanych nakiadéw)
*** Symbol

M - modemizacja; O - odtworzenie; B - budowa; P - prace przygotowawcze

BL - bez zwiazania lokalizacyjnego; L - liniowe; Pk - punktowe

K - kontunuowane; F - "fazowane" - podzielone na dwie perspektywy UE; N - nowe

Z - linie znaczenia panstwowego

X - pozostale linie

ZIX - linie czesciowo znaczenia paristwowego

projekty bez czwartejlitery w symbolu - linie kolejowe nie oznaczone lub projekt bez zwiazania lokalizacyjnego na linii kolejowej

* w SPR XIl 2023 do planu dia wszystkich torw na rok 2023 wliczona zostata réznica pomigdzy dlugoscia torw gléwnych zasadniczych a diugoscia wszystkich torow z lat poprzednich
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5.004

Nazwa zadania

Prace na linii 229 na odcinku Glincz - Kartuzy - faza Il

FEnIKS
(EFRR)

Okres
realizacji*

2024-2026

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FEnIKS i CEF 21-27

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie
ogoétem

Wartos¢ zadania
wg SPR XII 2023

(tys. zt)

48 966,3

Zrédta finansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet pafistwa - projekty UE

2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2¢) Budzet paristwa

2d) Kredyt EBI

26) Pozostale zrédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie (tys. zt)

25 26 27

Ogoétem do

31

023

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

29 30

Ogoétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zf)

48 966,3
48 966,3

73450
41621,4

% Wykonania planu wg

Plan wg
SPR 2015
(tys. zt)

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

Uzasadnienie/lkomentarz

Realizacja umowy na roboty
budowlane oraz uméw na
dokumentacje projektowa.

Zalacznik nr 1.6

Zakonczenie

5.001

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzéw Batory
— Tarnowskie Gory — Karsznice — Inowroctaw —
Bydgoszcz — Maksymilianowo - faza Il

FEnIKS

2024-2025

516 611,4

Ogétem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:

2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL

2c) Budzet panistwa

2d) Kredyt EBI

2e) Pozostale zrodla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

516 611,4
470 239,9

70 536,0
399 703,9

46 371,5
46 371,5

Projekt fazowany. Realizacja uméw
na roboty budowlane.

5.006

Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia
Chylonia — Stupsk - faza Il

FEnIKS
(EFRR)

2023-2029

4992 401,1

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

4992 401,1
4982 382,6

747 357,4
4235 025,2

10 018,5
10018,5

Projekt fazowany. Realizacja uméw
na roboty budowlane.

5.169

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk — Gizycko
wraz z elektryfikacjg - faza Il

FENIKS
(EFRR)

2024

49 800,0

Ogblem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

49 800,0
46 567,2

6 985,1
39 582,1

32328
32328

Projekt fazowany. Realizacja uméw
przytaczeniowych.

5.170

Udroznienie tddzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T),
etap Il, odcinek L6dz Fabryczna — Lodz Kaliska/kodz
Zabieniec - faza Il

FEnIKS

2024-2025

70000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet patistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

70000,0
70 000,0
10 500,0
59 500,0

Projekt fazowany. Realizacja umow
na roboty budowlane.

5.196

Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na
liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S A w
ramach NPW ERTMS - faza Il

FEnIKS

2023-2025

449 107,9

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale rédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

20611,0
20611,0

3091,6
17 519,3

20611,0
20611,0

3091,6
17 519,3

449 107,9
449 107,9

67 366,2
3817417

Projekt fazowany. Realizacja uméw
na roboty budowlane.

5.197

Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka — Radom
(LotC, D, E)-fazall

FEnIKS

2023-2026

129 906,1

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

129 906,1
112 499,2
16 874,9
95624,3

17 406,9

17 406,9

Projekt fazowany. Trwa
postgpowanie przetargowe na
zabudowe ERTMS/ETCS.

5.168

Budowa Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej z
wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii kolejowych
nr 406, 273, 351 - faza Il

FEnIKS
(EFRR)

2024-2025

360 252,8

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédla

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

360 252,8
360 252,8

54 037,9
306 214,8

Projekt fazowany. Realizacja uméw
na roboty budowlane.
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5.002

Nazwa zadania

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock
— Deblin — Lublin, etap IIb (Wawer - Otwock)

FEnIKS

Okres
realizacji*

2024-2027

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FEnIKS i CEF 21-27

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie
ogoétem

Wartos¢ zadania
wg SPR XII 2023

(tys. zt)

1365 000,0

Zrédta finansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
26) Pozostale zrédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie (tys. zt)

25 26 27

Ogoétem do

31

023

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

29 30

Ogoétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zf)

1365 000,0
1365 000,0

204 750,0
1160 250,0

% Wykonania planu wg

Plan wg
SPR 2015
(tys. zt)

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

Uzasadnienie/lkomentarz

Projekt fazowany. Realizacja
umowy na roboty budowlane.

Zalacznik nr 1.6

Zakonczenie

5.005

Prace na linii Srednicowej w Warszawie na odcinku
Warszawa Wschodnia — Warszawa Zachodnia - etap Il

FEnIKS

2024-2029

8286 337,6

Ogétem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

8286 337,6
8286 337,6
1242 950,6
7043 387,0

Projekt etapowany. Realizacja
umowy na dokumentacje
projektowa.

5.165

Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii
kolejowych z drogami - Etap IIb - czg$¢ wiaduktowa

FEnIKS

2023-2025

134 4471

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

134 447,1
134 4471

20 167,1
114 280,1

Projekt etapowany. Realizacja
uméw na dokumentacje
projektowa.

5.166

Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii
kolejowych z drogami - etap IV

FENIKS
(EFRR)

2023-2024

36 500,0

Ogblem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

36 500,0
36 500,0
10 950,0
25550,0

Projekt etapowany. Realizacja
umow na roboty budowlane.

5.007

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzéw Batory|
— Tarnowskie Gory — Karsznice — Inowroctaw —
Bydgoszcz — Maksymilianowo etap II: odcinek Nakto
Slaskie - Kalina

FEnIKS
(EFRR)

2024-2027

1939 478,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet patistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1939 478,0
1939 478,0

290 921,7
1648 556,3

Projekt etapowany. W
przygotowaniu.

5.206

Prace na linii 201 na odcinku Maksymilianowo -
Koscierzyna

FEnIKS

2023-2029

54119331

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale rédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

54119331
54119331

811790,0
4600 143,1

Realizacja uméw
przytaczeniowych. W
przygotowaniu postgpowania

przetargowe na roboty budowlane.

5.070

Zabudowa systemu ERTMS

FEnIKS

2025-2030

618 082,3

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

618 082,3
618 082,3

92712,3
525 370,0

W przygotowaniu.

5.200-01

rezerwa

CEF

2026-2030

4628 174,2

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédla
3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

4628 174,2
4628 174,2
4628 174,2

Rezerwa
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5.200-02

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FEnIKS i CEF 21-27

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od

Okres gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie WartosCzadania

Nazwa zadania wg SPR XII 2023

realizacji* ogoétem (tys. z)
Wykonanie |Plan 2023 wg| Wykonanie ys.
2022 SPR XII 2023 2023

FEnIKS

(EFRR) 2028-2030 4059,0

rezerwa FEnIKS (EFRR)

lansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
26) Pozostale zrédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie (tys. zt)

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

Ogoétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zf)

4059,0
4059,0

608,8
3450,2

% Wykonania planu wg

SPR SPR
X1 2023 X 2023
32 33

Plan wg
SPR 2015
(tys. zt)

Ogétem
PR Xil 2023
34 35

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

Uzasadnienie/lkomentarz

Rezerwa

Zalacznik nr 1.6

w zakresie zakresie
rzeczowym finansowym

5.010

Prace na p owych ciggach z ich (E30i
E 65) na obszarze Slaska, Etap I: linia E 65 na odcinku CEF
Tychy - Most Wista

2023-2026 1015 856,7

Ogétem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

150 000,0
150 000,0

22 500,0
127 500,0

150 000,0
150 000,0

22500,0
127 500,0

150 000,0
150 000,0

22 500,0
127 500,0

151 378,7
151 378,7
22706,8
128 671,9

1015 856,7
1015 481,7
152 322,2
863 159,4

375,0

375,0

100%
100%
100%
100%

99%
99%
99%
99%

15%
15%
15%
15%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

5.015

Prace na p owych ciggach z ich (E30i
E 65) na obszarze Slaska, Etap I: linia E 65 na odcinku
Bedzin - Katowice Szopienice Pid. - Katowice -
Katowice Piotrowice

CEF 2023-2026 4213 837,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

271 956,0
271 956,0

40792,6
231163,3

271 956,0
271 956,0

40792,6
231163,3

271 956,0
271 956,0

40792,6
231163,3

508 447,8
508 447,8

82547,2
425 900,5

4213 837,0
4212 200,0

631830,0
3580 370,0

1637,0

1637,0

100%
100%
100%
100%

53%
53%
49%
54%

6%
6%
6%
6%

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

5.014

Prace na p ow ch ciggach z ich (E30i
E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na odcinku CEF
Zabrzeg - Zebrzydowice (granica panstwa)

2024-2027 1996 408,0

Ogblem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

1996 408,0
1958 210,4

2937316
1664 478,9

38197,6

38 197,6

Trwa postepowanie przetargowe
na roboty budowlane.

5.003-01

Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok —
Suwatki — Trakiszki (granica paristwa), etap | odcinek CEF
Biatystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Osowiec — Etk

2025-2027 1571052,9

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet patistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1571052,9
1541 582,2

2312373
1310 344,8

29 470,8
29 470,8

W przygotowaniu.

5.171

Prace na ciggu E 30 - linie kolejowe nr 9192 na
odcinku Rzeszéw - Medyka (granica panstwa) - prace CEF
projektowe

2024-2026 261 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale rédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

261 000,0
256 104,0

38 415,6
217 688,4

4 896,0
4896,0

Trwa postepowanie przetargowe
na dokumentacje projektowa.

5.032

Prace na punktach tadunkowych — w zakresie sieci

CEF 2024-2026 92 500,0

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

92 500,0
31000,0

31000,0

61500,0

Realizacja uméw na roboty
budowlane.

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédla
3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FEnIKS i CEF 21-27 Zalacznik nr 1.6

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) - Plan wg
Wykonanie (tys. zt) Plan roku 2023 wg (tys. zf)

% Wykonania planu wg SPR 2015 Wykonanie Zakonczenie

(tys. zt) planu ogétem
w zakresie zakresie
rzeczowym finansowym

wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od e A =
orT B 16 dni i selak W Wartos$¢ zadania Ogoétem Plan
G @ g ELEEIED cHEes | W wg SPR XIl 2023 ansowania: wgSPR XIl 2023

realizacji* ogoétem (tys. z) )
Wykonanie |Plan 2023 wg| Wykonanie ys. ys. SPR SPR Ogoétem Ogélem
2022 SPR XII 2023 2023 X1 2023 X 2023 PR XII 2023 9
32 33 34 35

Nazwa zadania wg SPR 2015 Uzasadnienie/lkomentarz

llosé Ogélem, z tego: 421 956,0 421 956,0 442 566,9 680 437,4| 38191711,6 1%
1) Prace przygotowawcze 1) Wydatek kwalifikowany w tym: 421 956,0 421 956,0 442 566,9 680 437,4| 37978 605,4 95% 62% 1%
w tym: 1a) Budzet paristwa - projekty UE 63 292,6 63 292,6 66 384,3 108 345,7 9631 563,9 95% 58% 1%
gnS:sTT-wane z udziatem budzetu paristwa - art. 1b) Budzet $rodkow europejskich 358 663,3 358 663,3 376 182,6 572091,7| 283470415 95% 63% 1%
2) Roboty budowlane 1c) Fundusz Kolejowy
z tego: 19 1d) Pozostale zrodta
2a) budowa 38191 711,6  |2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 151 606,2
2b) modernizacja 19 2a) Budzet panstwa - projekty UE 93 989,7
2c) odtworzenie 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2d) Pozostate zrodta 2c) Budzet panstwa
2d) Kredyt EBI 57 616,5
w tym: 2e) Pozostale zrodia
gnjgj_iwane 2 udziatem budzetu parstwa - art. 3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL 61 500,0

Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:
* okres realizacji rob6t zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyjnego i gwarancji (zgodnie z przyjeta metodologig okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych naktadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych naktadéw na projekcie, natomiast rok zakorczenia, to rok ostatnich zaplanowanyt

50/63



6.001

Nazwa zadania

Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku
Stalowa Wola - Tarnobrzeg - Sandomierz - Ocice -
Padew

FE PW

Okres
realizacji*

2025-2028

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FE PW

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od

gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie WartosCzadania

wg SPR XII 2023

ogoétem (tys. z)
Wykonani Plan 2023 wg| Wykonani ys.
2022 SPR XII 202 2023

939 650,0

Zrédta finansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
26) Pozostale zrédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie (tys. zt)

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

Ogoétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zf)

939 650,0
939 650,0
140 947,5
798 702,5

% Wykonania planu wg

SPR SPR
X1 2023 X 2023

Plan wg
SPR 2015
(tys. zt)

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

Uzasadnienie/lkomentarz

W przygotowaniu.

Zalacznik nr 1.7

Zakonczenie

w zakre! w zakre!
rzeczowym finansowym

6.003

Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola
Rozwadéw — Przeworsk - etap |

FE PW

2024-2027

191 000,0

Ogétem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

191 000,0
191 000,0

28 650,0
162 350,0

W przygotowaniu.

6.010

Reuwitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasto -
Nowy Zagérz wraz z budowa tacznicy kolejowej
Jedlicze - Szebnie

FE PW

2023-2029

1593 500,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1593 500,0
1593 500,0

239 025,0
1354 475,0

Trwa postepowanie przetargowe
na roboty budowlane.

6.004

Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku
Czerwonka - Orzysz - Etk

FE PW

2026-2029

559 518,6

Ogblem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

559 518,6
559 518,6

83 927,8
475 590,8

W przygotowaniu.

6.011

Prace na linii 220 na odcinku Gutkowo - Jonkowo

FE PW

2026-2029

80 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet patistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

80 000,0
80 000,0
12 000,0
68 000,0

W przygotowaniu.

6.013

Prace linii nr 35 na odcinku Chorzele - Szymany

FE PW

2025-2029

170 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale rédla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

170 000,0
170 000,0

25500,0
144 500,0

W przygotowaniu.

6.100

Rezerwa FE PW

FE PW

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrodla

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Rezerwa

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Pozostale zrédla
3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL
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Nazwa zadania

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - FE PW

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od

Okres gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie WartosCzadania

wg SPR XII 2023

Zrédta finansowania:

Wykonanie (tys. zt)

Ogoétem do

31

023

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

Ogoétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zf)

% Wykonania planu wg

Plan wg
SPR 2015 Wykonanie
(tys. zt) planu ogétem
wg SPR 2015
[%]

Uzasadnienie/lkomentarz

Zalacznik nr 1.7

Zakonczenie

1) Prace przygotowawcze
wtym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art.
5 UFTL
2) Roboty budowlane
z tego:
2a) budowa
2b) modernizacja
2c) odtworzenie
2d) Pozostate zrodta

w tym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art.
5 UFTL

llosé

realizacji* ogoétem (tys. z)
Wykonanie |Plan 2023 wg| Wykonani ys.
2022 PR XI1 2023 2023
14

3533 668,6

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
26) Pozostale zrédla

3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

25 26 27

29 30

3533 668,6
3533 668,6
530 050,3

3003618,3

Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:

* okres realizacji rob6t zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyjnego i gwarancji (zgodnie z przyjeta metodologig okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych naktadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych naktadéw na projekcie, natomiast rok zakorczenia, to rok ostatnich zaplanowanyt
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H -

7.046

Budowa linii aczacej Betchatoéw z linig 131

Program
regionalny
Woj. todzkie

Okres
realizacji*

2025-2030

Wykonanie (Plan 2023 wg| Wykonanie
2022 PR XII 2023 2023

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Programy Regionalne 21-27

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (warto$¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie
ogoétem

Wartos¢ zadania
wg SPR XII 2023
(tys. zt)

14

633 899,5

lansowania:

17
Ogétem,  tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrdta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Wykonanie (tys. zt)

Ogétem do Si
2023 31.12.2023 Xil 2023

28=18+._+27 29 30

Plan roku 2023 wg (tys. zt)

Ogoétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zf)

31
633 899,5
616 712,1

524 205,3
92 506,8

17 187,4

17 187,4

X

Plan wg
SPR 2015
(tys. zt)

% Wykonania planu wg

R R Ogotem Ogélem
2023 X 2023 |SPR XIl 2023 g
32 33 34 35

Wykonanie
planu ogétem
wg SPR 2015

[%]

36=28/35

Zalacznik nr 1.8

Zakoriczenie
Uzasadnienie/lkomentarz
w zakresie

w zakresie
rzeczowym nsowym

38 39

W przygotowaniu.

Budowa nowych i modernizacja istniejgcych
przystankéw kolejowych na obszarze wojewddztwa
todzkiego

Program
regionalny
Woj. todzkie

2025-2030

101 283,2

Ogétem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet pafistwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

101 283,2
98 538,3

83757,5
14 780,7

27449

27449

W przygotowaniu.

7.157

Reuwitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku
Wagrowiec — Gotancz — granica wojewodztwa

Program
regionalny
Woj.
wielkopolskie

2025-2030

136 004,6

Ogétem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrodla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

136 004,6
130 999,7

91699,8
39299,9

5004,9

5004,9

W przygotowaniu.

7.158

Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugg
przeprawa mostowa na rzece Warcie na odcinku linii
kolejowej nr 354 od posterunku odgateznego Oborniki
Wikp. Most do stacji Oborniki Wlkp.

Program
regionalny
Woj.
wielkopolskie

2025-2030

70732,6

Ogblem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrodla
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

70732,6
68 129,7

47 690,8
20438,9

26029

26029

W przygotowaniu.

7.067

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do
Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)
Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej
Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

Program
regionalny
Woj.
mazowieckie

2025-2030

200 679,6

Ogblem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrdta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

200 679,6
190 762,0

95 381,0
95 381,0

9917,6

99176

Realizacja umowy na
dokumentacje przedprojektowa.

7.200

Rezerwa dla Programéw Regionalnych 21-27

Program
regionalny
Woj.
Mazowieckie

2026

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Rezerwa

1) Prace przygotowawcze
w tym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art.
5 UFTL
2) Roboty budowlane
z tego:
2a) budowa
2b) modernizacja
2c) odtworzenie
2d) Pozostate zrodta

wtym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art.
5 UFTL

llosé

1142 599,5

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Kredyt EBI
2e) Fundusz kolejowy
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

1142 599,5
1105 141,7

842734.4
262 407,4

37457,8

37 457,8

Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:

* okres realizacji rob6t zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyjnego i gwarancji (zgodnie z przyjeta metodologig okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych naktadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych naktadéw na projekcie, natomiast rok zakornczenia, to rok ostatnich zaplanowanyt
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zalacznik nr 1.9

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) - Plan wg
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od Wykonanie (tys. zt) Plan roku 2023 wg (tys. zt) Ogétem Plan % Wykonania planu wg SPR 2015 Wykonanie Zakonczenie

Okres gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie planu ogotem e Chen e
wg SPR 2015

realizacji* ogoétem (tys. z) (tys. z)
Wykonanie ys. Ogétem do ys. Ogobtem o w zakresie w zakresi
31 023 SPR XII 2023 czowym ansowym
25 26 27 29 30 32

Ogétem, z tego: 300 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy

Wartos¢ zadania
Nazwa zadania

wg SPR XII 2023 Zrédta finansowania: wgSPR XIl 2023 (tys. 24)

Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 1d) Pozostale zrodia
188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice-Bytom, | FEnIKS/krajo 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 300 000,0 "
5008 | Ghorzew Stary- Mystowice oraz Dorota- Myslowi}::te we | 20272030 300000,0 2a) Budzet paristwa - projekty UE W przygotowaniu.
Brzezinka - etap Il 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa 300 000,0
2d) Dokapitalizowanie 2024
2¢) Kredyt EBI

2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogétem, z tego: 38202241
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta Realizacja uméw
FEnIKS/krajo 2024-2031 3820 224,1 |2 Wydatki nickwalifikowane, w tym: 3820 224,11 przy!qczerriuwych. Trwaja
we 2a) Budzet paristwa - projekty UE postepowania przetargowe na
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL roboty budowlane.
2c) Budzet paristwa 1103 330,5
2d) Dokapitalizowanie 2024 816 893,5
2e) Kredyt EBI 1900 000,0
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 660 845,2
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

5.205 |Prace na odcinku Koscierzyna - Gdynia

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy

Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko 1d) Pozostale zrédia
5.016 |Kamienna — Kielce — Koziow, FENIKS/ 2030-2032 660 845,2 |2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 660 845,2

. . . . krajowe 2 - proje
etap I: odcinek Skarzysko Kamienna - Tumlin ) 2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL

2¢) Budzet paristwa 360 845,2
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI 300 000,0
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 1831789,8
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
AT ! , 1d) Pozostate zrédta
so17 E;arﬁiagsahi"}rizlligwjigzﬁvaa odcinku Skarzysko irEaTlolfNSe/ 2024.2029 1831789,8|2 Wzydatki rfiekw?Iifikowane,wtym: 1831 789,8 Trwa postepowanie prlzetargowe
etap II: odcinek Sitkowka Nowiny - Koziow a) Budzet paristwa - projekty UE. na roboty budowlane.
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa 10337653
2d) Dokapitalizowanie 2024 23745
2e) Kredyt EBI 795 650,0
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 684 589,5
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy

- . . " s 1d) Pozostate zrodia
Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko FENIKS/

5.036 |Kamienna — Kielce - Koziéw, etap Il odcinek Tumin - | | =1*" 2030-2032 684 589,5|2) Wydatki nickwalifikowane, w tym: 684 589,5
Sitkowka Nowiny ajowe 2a) Budzet paristwa - projekty UE

2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa 384 589,5
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI 300 000,0
2f) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogélem, z tego: 6 000,0

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i 1d) Pozostate zrédta

E 6’_5) na obszgrze S_Iaska: Etap I: Linia E 65 na CEF/krajowe | 20262028 6 000,0 |2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 6 000,0 Trwa postepowar_\ie prz_etargowe

odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace 2a) Budzet paristwa - projekty UE na dokumentacje projektowa.

projektowe 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panstwa 6 000,0
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogotem, z tego: 1815610,0

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

W przygotowaniu.

W przygotowaniu.

5.052

1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 1815 610,0 Trwa postepowanie przetargowe
2a) Budzet panstwa - projekty UE. na roboty budowlane.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet panstwa 1334 878,0
2d) Dokapitalizowanie 2024 480 732,0
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

5.026 |Prace na obwodnicy towarowej Poznania CEF/krajowe | 2024-2030 1815610,0
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5.003-02

Nazwa zadania

Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok —
Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap | odcinek
Biatystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Biatystok — Osowiec

CEF/krajowe

Okres
realizacji*

2025-2028

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie

ogoétem
Wykonani Plan 2023 wg| Wykonani
2022 SPR XII 202 2023

Wartos¢ zadania
wg SPR XII 2023
(tys. zt)

1957 031,4

Zrédta finansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

Ogétem Plan
wgSPR XII 2023

(tys. zt)

1957 031,4

1957 031,4

1957 031,4

% Wykonania planu wg

Plan wg
SPR 2015 Wykonanie
(tys. zt) planu ogétem
wg SPR 2015

Uzasadnienie/komentarz

W przygotowaniu.

Zalacznik nr 1.9

Zakonczenie

w zakresie w zakresie
zeczowym nansowym

5.021

Dostosowanie stacji Krzyz do parametrow sieci
bazowej TEN-T

CEF/krajowe

2025-2028

74 025,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

74 025,0

74 025,0

74 025,0

W przygotowaniu.

5.195

Zwiekszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia -
prace projektowe

CEF/krajowe

2025-2032

99 963,6

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

99 963,6

99 963,6

99 963,6

W przygotowaniu.

5.029

Poprawa dostgpnosci przejécia granicznego Terespol-
Brzesé, Etap | - Rozbudowa uktadu toréw o przeswicie
1520 mm stacji Terespol

CEF/krajowe

2030-2032

300 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

300 000,0

300 000,0

300 000,0

W przygotowaniu.

5.027

Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i
E 65) na obszarze Slaska, etap IIA: linia E 30 stacja
Gliwice tabedy

CEF/Krajowe

2024-2027

690 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

690 000,0

690 000,0

690 000,0

Realizacja umowy na roboty
budowlane.

5.030

Prace na linii kolejowej nr 408 na odcinku Szczecin
Gtoéwny - Szczecin Gumierice i linii kolejowej 409 na
odcinku Szczecin Gumierice - granica panstwa - roboty
budowlane

CEF/krajowe

2024-2027

210 000,0

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

210 000,0

210 000,0

210 000,0

umowy przyt

j.
W przygotowaniu postepowania

przetargowe na roboty budowlane.

5.198

Prace na linii kolejowej nr 408 na odcinku Szczecin
Gtoéwny - Szczecin Gumierice i linii kolejowej 409 na
odcinku Szczecin Gumierice - granica panstwa - prace
projektowe

CEF/krajowe

2024

9877,6

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

9877,6

9877,6

9877,6

Projekt realizowany w ramach
1.156.
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5.009

Nazwa zadania

Budowa nowej linii kolejowej Podteze — Szczyrzyc
—Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejgcej
linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sgcz - Etap Il

(pozostate prace na LK 104 oraz budowa nowej linii
Podigze - Tymbark)

FEnIKS/
krajowe

Okres
realizacji*

2026-2032

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie

ogoétem
Wykonani Plan 2023 wg| Wykonani
2022 SPR XII 202 2023

Wartos¢ zadania
wg SPR XII 2023
(tys. zt)

7791248,0

Zrédta finansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

Ogétem Plan
wgSPR XII 2023

(tys. zt)

7791 248,0

7791 248,0

7791248,0

% Wykonania planu wg

Plan wg
SPR 2015 Wykonanie
(tys. zt) planu ogétem
wg SPR 2015

Uzasadnienie/komentarz

W przygotowaniu.

Zalacznik nr 1.9

Zakonczenie

w zakresie w zakresie
zeczowym nansowym

5.061

Utworzenie kolejowego dostepu do portu morskiego w
Policach

FENIKS/
krajowe

2024-2027

62 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

62 000,0

62 000,0

62 000,0

W przygotowaniu.

5.207

Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Czersk -
Wierzchowo Cztuchowskie - prace projektowe

FENIKS/
krajowe

2025-2029

60 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

60 000,0

60 000,0

60 000,0

W przygotowaniu.

5.025

Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku
Skierniewice — Pilawa — tukéw

CEF/krajowe

2027-2032

3721236,1

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

3721 236,1

3721 236,1

18719981

1849 238,0

W przygotowaniu.

5.031

Prace na ciggu E 59 - linia kolejowa nr 151 Kedzierzyn
Kozle - Chatupki, wraz ze stacjg Kedzierzyn Kozle

CEF/krajowe

2027-2032

1082 750,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

1082 750,0

1082 750,0

282 750,0

800 000,0

W przygotowaniu.

5131

Opracowanie Studium Wykonalnosci linii kolejowej
Lublin — Chetm — PG w Dorohusku — PG w Jagodzinie
— Kowel oraz koncepcja zagospodarowania terenu
przejscia granicznego — Korytarze Solidarnosciowe

CEF/krajowe

2024-2026

30 000,0

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

30 000,0

30 000,0

30 000,0

W przygotowaniu.

8.001

Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
jnych na sieci jowej

Krajowe

2024-2030

612 000,0

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

612 000,0

612 000,0

612 000,0

Realizacja uméw na roboty
budowlane.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zalacznik nr 1.9

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) - Plan wg
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od Wartosé zadania Wykonanie (tys. zt) Plan roku 2023 wg (tys. zt) Ogétem Plan % Wykonania planu wg SPR 2015 Wykonanie Zakonczenie

Okres gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie wg SPR XIl 2023 Zrédia finansowania: WgSPR XIl 2023 (tys. z8) ‘z\:"supig;'gg Uzasadnienie/komentarz

realizacji* ogoétem (tys. z) (tys. z)
Wykonanie |Plan 2023 wg| Wykonan ys. ys. w zakresie w zakresie
2022 SPR XII 202: 2023 zeczowym nansowym

Ogétem, z tego: 450 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrodia
Zwiekszenie_ Qrzepl._lstowos’ci iinnych parametrow Krajowe 2024-2030 450 000,0 2) Wydatki niekwélifikowan.e, wtym: 450 000,0
wybranych linii kolejowych 2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 450 000,0
2c) Budzet panstwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 365 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

Nazwa zadania

8.002 W przygotowaniu.

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrodia
Zwie_kszenig przepustoyvos’ci wybranych stacji Krajowe 2026-2030 365 000,0 |2 Wydatki niekwalifikowang, wtym: 365 000,0
kolejowych i posterunkéw ruchu 2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 365 000,0
2c) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 490 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

8.003 W przygotowaniu.

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostae zrodia
Poprgwa spojnosci sieci kolejowej poprzez budowe Krajowe 2024-2029 490 000,0 |2 Wydatki niekwalifikowang, wtym: 490 000,0 Trwa pustepuwar']ie prz.etargowe
fgcznic 2a) Budzet paristwa - projekty UE na dokumentacje projektowa.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 490 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 430 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
430 000,0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 430 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 430 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 65 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 65 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 65 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 140 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

8.004

8.005 |Poprawa stanu technicznego obiektow inzynieryjnych Krajowe 2025-2028 W przygotowaniu.

8.006 |Poprawa stanu technicznego podtorza Krajowe 2026-2030 65 000,0 W przygotowaniu.

1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 140 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 140 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 28 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy

8.007 [Modernizacja urzadzen sterowania ruchem kolejowym Krajowe 2027-2030 140 000,0 W przygotowaniu.

1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 28 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 28 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

8.008 |Rozwoj punktdw tadunkowych Krajowe 2025-2030 28 000,0 W przygotowaniu.
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8.009

Nazwa zadania

Przebudowa infrastruktury obstugi podréznych na
stacjach i przystankach

Krajowe

Okres
realizacji*

2024-2030

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) -
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie

ogoétem
Wykonani Plan 2023 wg| Wykonani
2022 SPR XII 202 2023

Wartos¢ zadania
wg SPR XII 2023
(tys. zt)

240 000,0

Zrédta finansowania:

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Plan roku 2023 wg (tys. zf)

Ogétem Plan
wgSPR XII 2023
(tys. zt)

240 000,0

240 000,0

240 000,0

% Wykonania planu wg

Plan wg
SPR 2015 Wykonanie
(tys. zt) planu ogétem
wg SPR 2015

Uzasadnienie/komentarz

Realizacja umowy na roboty

bu . Trwaja

przetargowe na roboty budowlane.

Zalacznik nr 1.9

Zakonczenie

w zakresie w zakresie
zeczowym nansowym

8.010

Zwigkszenie kolejowej dostgpnosci regionow
atrakcyjnych turystycznie

Krajowe

2024-2029

290 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

290 000,0

290 000,0

290 000,0

W przygotowaniu.

8.011

Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w
rejonach przygranicznych

Krajowe

2024-2030

415000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

415000,0

415000,0

415000,0

W przygotowaniu.

8.012

Dostosowanie wybranych stacji do obstugi pociagow o
dtugosci 750 m

Krajowe

2029-2030

110 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

110 000,0

110 000,0

110 000,0

W przygotowaniu.

8.013

Udrozmenje podstawowych ciggow wywozowych z
Gornego Slaska

Krajowe

2024-2030

290 000,0

Ogélem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

290 000,0

290 000,0

290 000,0

Realizacja uméw na roboty
budowlane.

8.014

UdroZnienie podstawowych ciggow wywozowych z
Dolnego Slaska

Krajowe

2024-2029

425 000,0

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

425000,0

425000,0

425000,0

W przygotowaniu.

8.015

Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach kolejowo-|
drogowych w tym ich przebudowa na skrzyzowania
dwupoziomowe

Krajowe

2025-2030

861 000,0

Ogolem, z tego:

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

861 000,0

861 000,0

861 000,0

W przygotowaniu.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zalacznik nr 1.9

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) - Plan wg
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od Wartosé zadania Wykonanie (tys. zt) Plan roku 2023 wg (tys. zt) Ogétem Plan % Wykonania planu wg SPR 2015 Wykonanie Zakonczenie

Okres gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie wg SPR XIl 2023 Zrédia finansowania: WgSPR XIl 2023 (tys. z8) ‘z\:"supig;'gg Uzasadnienie/komentarz

realizacji* ogoétem (tys. z) (tys. z)
Wykonanie |Plan 2023 wg| Wykonan ys. ys. w zakresie w zakresie
2022 SPR XII 202: 2023 zeczowym nansowym

Ogétem, z tego: 285 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrodia
Projekty ograniczajqce oddziatywanie linii kolejowych Krajowe 2024-2030 285 000,0 |2) Wydatki niekwélifikowan.e, wtym: 285 000,0
na $rodowisko 2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 285 000,0
2c) Budzet panstwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 440 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

Nazwa zadania

8.016 W przygotowaniu.

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrodia
Poprawa qostepu j _do_istotnych ger Krajowe 2025-2028 440 000,0 |2 Wydatki niekwalifikowang, wtym: 440 000,0
ruchu kolejowego w tym terminali 2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 440 000,0
2c) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 55 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

8.017 W przygotowaniu.

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostae zrodia
POPT.BY\I? w_arunkéw n_J_chu towarom{ego poprzez Krajowe 2030 55000,0 2) Wydatki niekwalifikowang, w tym: 55 000,0
umozliwienie separacji ruchu pasazerskiego 2a) Budzet panstwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 55 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 140 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
140 000,0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 140 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 140 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogotem, z tego: 30000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 30 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 30 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 75 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1¢) Fundusz Kolejowy

8.018 W przygotowaniu.

8.019 |Wybrane prace w obszarze Wezta Warszawskiego Krajowe 2028-2029 W przygotowaniu.

8.020 |Wybrane prace w obszarze Wezta Poznanskiego Krajowe 2028-2029 30 000,0 W przygotowaniu.

1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 75 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 75 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 15 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy

8.021 |Wybrane prace w obszarze Wezta Wroctawskiego Krajowe 75 000,0 W przygotowaniu.

1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 15 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 15 000,0
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

8.022 |Wybrane prace w obszarze Wezta Krakowskiego Krajowe 2029-2030 15000,0 W przygotowaniu.
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8.023

Nazwa zadania

Wybrane prace w obszarze Wezta Tréjmiejskiego

Krajowe

Okres
realizacji*

2025

Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) - Plan wg
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od
gory) oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe | Wykonanie

Wykonanie (tys. zl) Plan roku 2023 wg (tys. zt) % Wykonania planu wg Wykonanie

planu ogétem
wg SPR 2015

Wartos¢ zadania Ogétem Plan SPR 2015
wg SPR XII 2023 Zrédta finansowania: wgSPR XIl 2023 (tys. 24)

ogoétem
tys. 21 tys. 21
Wykonanie |Plan 2023 wg| Wykonan veizh) (tys. zt)
2022 |SPRXII202 2023

31

Ogétem, z tego: 20 000,0

1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

20 000,0 20 000,0

20000,0

Uzasadnienie/komentarz

W przygotowaniu.

Zalacznik nr 1.9

Zakonczenie

w zakresie w zakresie
zeczowym nansowym

8.024

Wybrane prace w obszarze Wezta Szczeciriskiego

Krajowe

2029

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

10 000,0

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

10000,0 100000

10 000,0

W przygotowaniu.

8.025

Wybrane prace w obszarze Wezta todzko-
Koluszkowskiego

Krajowe

2026-2030

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

189 000,0

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostate zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panistwa - inne niz art. 5 UFTL

189 000,0 189 000,0

189 000,0

W przygotowaniu.

8.026

Wybrane prace w obszarze Wezta GOP

Krajowe

2027-2030

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkéw europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

1d) Pozostale zrédia

390 000,0

390 000,0 2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 390 000,0
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet panistwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL

390 000,0

W przygotowaniu.

8.027

Prace w zakresie zdalnego sterowania i centralizacji
obstugi

Krajowe

2024-2030

Ogélem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédia
216 000,0|? Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

216 000,0

216 000,0

216 000,0

W przygotowaniu.

8.028

Wybrane prace w zakresie digitalizacji infrastruktury
kolejowej

Krajowe

2028-2029

Ogétem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

59 000,0

1d) Pozostale zrédia
59 000,0|2) Wydatki nickwalifikowane, wtym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

59 000,0

59 000,0

W przygotowaniu.

8.029

Poprawa stanu technicznego urzadzen sieci trakcyjnej

Krajowe

2027-2030

Ogétem, z tego:
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

1a) Budzet paristwa - projekty UE

1b) Budzet $rodkow europejskich

1c) Fundusz Kolejowy

100 000,0

1d) Pozostate zrdta

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym:
2a) Budzet paristwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta

3) Budzet paiistwa - inne niz art. 5 UFTL

100 000,0 100 000,0

100 000,0

W przygotowaniu.
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Wykonanie w 2023 roku wydatkéw PKP PLK wg docelowych zrédet finansowania i wykonanie wskaznika rzeczowego (km toru) - Budzet Zalacznik nr 1.9

Dtugosé przebudowanych toréw (w km) - Plan wg
wszystkie tory (wartos¢ pierwsza od Wartosé zadania Wykonanie (tys. zt) Plan roku 2023 wg (tys. zt) Ogétem Plan % Wykonania planu wg SPR 2015 Wykonanie Zakonczenie

Nazwa zadania Gl goviicrazigiowneizasadnlczelliszlakowc][pykonanic wg SPR XII 2023 Zrédta finansowania: wgSPR XIl 2023 (tys. z}) S:';gg;’gg Uzasadnienie/komentarz

realizacji* ogoétem
tys. zi) tys. zH)
(tys- 2 Ogoétem do (tys- 20 Ogoétem o w zakresie w zakresi
31 023 SPR XII 2023 czowym ansowym
25 26 27 29 30 32

Ogétem, z tego: 150 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:
1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkéw europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrédta
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 150 000,0
2a) Budzet pafistwa - projekty UE
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 150 000,0
2¢) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrédta
3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL
Ogélem, z tego: 315 000,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

Prace na wybranych liniach zwigzanych z koncepcjg . _ .
8.030 budowy CPK Krajowe 2025-2029 150 000,0 W przygotowaniu.

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostale zrodia

2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: 315 000,0 Trwaja postepowania przetargowe
2a) Budzet paristwa - projekty UE na dokumentacje projektowa.
2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 315 000,0
2c) Budzet panistwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia

3) Budzet paristwa - inne niz art. 5 UFTL

Ogélem, z tego: 413 662,0
1) Wydatek kwalifikowany w tym:

8.031 |Projekty przygotowawcze Krajowe 2024-2030 315 000,0

1a) Budzet paristwa - projekty UE
1b) Budzet $rodkow europejskich
1c) Fundusz Kolejowy
1d) Pozostae zrodia
2) Wydatki niekwalifikowane, w tym: Trwa postepowanie przetargowe
2a) Budzet paristwa - projekty UE. na roboty budowlane.
2b) Budzet panstwa - art. 5 UFTL
2c) Budzet paristwa
2d) Dokapitalizowanie 2024
2e) Kredyt EBI
2f) Pozostale zrodia
3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL 413 662,0
llogé Ogétem, z tego: 33 320 852,3
1) Prace przygotowawcze 1) Wydatek kwalifikowany w tym:
w tym: 1a) Budzet panstwa - projekty UE
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art.
5 UFTL
2) Roboty budowlane 1c) Fundusz Kolejowy
z tego: 1d) Pozostale Zrodia
2a) budowa 333208523 |2 Wydatki niekwalifikowane, wtym: 32907 190,3
2b) modernizacja 2a) Budzet paristwa - projekty UE.
2c) odtworzenie 2b) Budzet paristwa - art. 5 UFTL 7 700 000,0
2d) Pozostate zrodta 2c) Budzet panstwa 17 962 302,2
2d) Dokapitalizowanie 2024 1300 000,0
2e) Kredyt EBI 5944 888,0
w tym: 2f) Pozostale zrodia
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art.
5 UFTL

8.032 |Program pozamilitarnych przygotowan obronnych Obronne 2024-2026 413 662,0

1b) Budzet $rodkéw europejskich

3) Budzet panstwa - inne niz art. 5 UFTL 413 662,0

Oznaczenia dotyczace wszystkich arkuszy:
* okres realizacji rob6t zasadniczych nie uwzglednia nadzoru porealizacyjnego i gwarancji (zgodnie z przyjeta metodologig okres realizacji ustalany jest na podstawie zaplanowanych naktadéw, gdzie rok rozpoczecia to rok pierwszych naktadéw na projekcie, natomiast rok zakonczenia, to rok ostatnich zaplanowanyt
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(w km) - wszystkie tory oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie | Plan 2023 wg | Wykonanie Zgélem
2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 SPR Xil 2023 2023

BUDZET
2) Roboty budowlane 251,62 499,637 427,123 611,5 74,6 147,75 217,31 612,244 329,12 2558,66
z tego:
2a) budowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) modernizacja 251,62 499,637 427,123 611,5 74,6 147,75 217,31 612,244 329,12 2558,66
2c) odtworzenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
finansowane z udziatem budzetu parnstwa - art. 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
w tym GZ: 233,4 465,087 384,383 556,06 49,2 105,78 197,67 376,06 328,21 2319,79
2a) budowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) modernizacja 233,4 465,087 384,383 556,06 49,2 105,78 197,67 376,06 328,21 2319,79
2c) odtworzenie
RPO
2) Roboty budowlane 25,197 184,52 138,15 225,34 130,73 90,43 136,233 100,273 894,64
z tego:
2a) budowa 0 0,88 0 0 1,02 2,11 -0,04 -0,04 3,97
2b) modernizacja 25,197 183,64 138,15 225,34 129,71 88,32 136,273 100,313 890,67
2c) odtworzenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art. 5 UFTL 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
w tym GZ: 25,197 181,78 133,49 213,64 114 85,54 95,513 95,513 849,16
2a) budowa 0 0,88 0 0 1,02 2,11 -0,04 -0,04 3,97
2b) modernizacja 25,197 180,9 133,49 213,64 112,98 83,43 95,553 95,553 845,19
2c) odtworzenie
POPW
2) Roboty budowlane 155,098 248,27 30,71 33,42 28,88 56,422 24,992 521,37
z tego:
2a) budowa 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) modernizacja 155,098 248,27 30,71 33,42 28,88 56,422 24,992 521,37
2c) odtworzenie 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art. 5 UFTL 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
w tym GZ: 139,278 226,34 29,53 33,26 23,21 11,662 9,232 460,85
2a) budowa 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) modernizacja 139,278 226,34 29,53 33,26 23,21 11,662 9,232 460,85

2c) odtworzenie



(w km) - wszystkie tory oraz gtéwne zasadnicze i szlakowe

Wykonanie
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie | Plan 2023 wg | Wykonanie Zgélem
2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 SPR Xil 2023 2023

FS2014-2020

2) Roboty budowlane 190,85 432,377 503,327 944,15 668,8 602,58 449,3 1005,446 555,316 4346,7
z tego:
2a) budowa 0 0 0 0 8,79 45,16 18,98 70,21 41,98 114,91
2b) modernizacja 190,85 432,377 503,327 944,15 660,01 557,42 430,32 935,236 513,336 4231,79
2c) odtworzenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
finansowane z udziatem budzetu panstwa - art. 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
w tym GZ: 142,37 405,737 466,937 812,91 555,43 442,53 362,55 427,706 443,136 3631,6
2a) budowa 0 0 0 0 0 5,16 3,01 5,45 7,53 15,7
2b) modernizacja 142,37 405,737 466,937 812,91 555,43 437,37 359,54 422,256 435,606 3615,9

2c) odtworzenie
FS 2007-2013

2) Roboty budowlane 7,7 66,62 0 0 0 0 0 0 20,57 0 74,32
z tego:
2a) budowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) modernizacja 7,7 66,62 0 0 0 0 0 0 20,57 0 74,32
2c) odtworzenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
finansowane z udziatem budzetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

w tym GZ: 7,7 46,05 0 0 0 0 0 0 0 0 53,75
2a) budowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b) modernizacja 7,7 46,05 0 0 0 0 0 0 0 0 53,75
2c) odtworzenie
RAZEM
2) Roboty budowlane 7,7 509,1 957,2 1270,1 1942,1 999,5 914,5 785,9 1830,9 1009,7 8395,7
z tego: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2a) budowa 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 8,8 46,2 21,1 70,2 41,9 118,9
2b) modernizacja 7,7 509,1 957,2 1269,2 1942,1 990,7 868,3 764,8 1760,7 967,8 8276,8
2c) odtworzenie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
finansowane z udziatem budzetu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
w tym GZ: 7,7 421,8 896,0 1172,4 1728,8 847,8 695,6 669,0 910,9 876,1 7315,2
2a) budowa 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 6,2 51 5,4 7,5 19,7
2b) modernizacja 7,7 421,8 896,0 1171,5 1728,8 847,8 689,4 663,9 905,5 868,6 7295,5

2c) odtworzenie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Stan realizacji prac przygotowawczych dla projektow rezerwowych Zatgcznik nr 2

Status prac

przygotowawczych *

5.020 |Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica paristwa), Etap Il odcinek Etk — granica paristwa DP

5.071 |Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Oswiecim - Mystowice

5.022 |Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Ttuszcz - Ostroteka etap I: linia nr 29 wraz z trasg objazdowa na linii nr 34 SW
5.143 |Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Ttuszcz - Ostroteka etap II: linia nr 13 i nr 513 SW
5.103 |Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Czersk - Wierzchowo Cztuchowskie - roboty budowalne SW
5.047 |Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork — Olesnica — Wroctaw Mikotajéw, etap I: odcinek Olesnica - Wroctaw Gtéwny DP
5.057 |Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork — Olesnica — Wroctaw Mikotajéw, etap II: odcinek Kluczbork - Olesnica DP
5.024 |Prace na linii kolejowej C—E 30 na odcinku Opole Groszowice — Jelcz — Wroctaw Brochow DP
5.012 |Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Bydgoszcz Gtéwna DP
5.013 |Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Inowroctaw DP
5.011 |Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Zduriska Wola Karsznice DP

Dobudowa toréw aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Piaseczno wraz z potaczeniem do Konstancina-
Jeziornej: etap | odc. Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Okecie
5.018 |Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew — Czersk SW

5.080

5.045 Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyzew, etap |: budowa nowej linii kolejowej Warszawa Wschodnia - W
' Warszawa Wileriska Marki oraz poprawa przepustowosci na odc. Warszawa Wileriska Marki — Zielonka - prace projektowe

5.028 |Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mystowice, etap I: stacja Mystowice DP
5.190 |Budowa po6tnocnej obwodnicy Biategostoku - prace projektowe SW
Poprawa dostepnosci przejscia granicznego Terespol - Brze$¢, etap Il - Budowa nowego mostu na rzece Bug wraz z wigczeniem do

5054 uktadu torowego o przeswicie 1520 mm i 1435 mm stacji Terespol

5.172 |Prace na ciggu C-E 59 na odcinku Swinoujscie - Szczecin Dabie - Szczecin Podjuchy - prace projektowe SW
5.173 |Prace na ciggu E 20 na odcinku Poznan Gtéwny - Kunowice (granica panstwa) - prace projektowe SW
5.040 Dostosowanie wroctawskiego wezta kolejowego do parametréw sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Swieta Katarzyna - P

Wroctaw Brochdw - Wroctaw Kuzniki - prace projektowe
5.039 |Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork - Braniewo - (granica parstwa) - prace projektowe SW
Poprawa parametréw linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice wraz z modernizacjg wezta Opole oraz budowa linii

5.043 . . . . SW
Pyskowice Miasto - Pyskowice - prace projektowe

5.059 |Prace na ciggu E 30 na odcinku Gliwice - Kedzierzyn KoZle, wraz ze stacja Gliwice - prace projektowe SW

5.062 |Prace na linii kolejowa nr 1 na odcinku Zawiercie - Bedzin - prace projektowe SW

5.063 Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biata - Zywiec - Zwardon (granica panstwa) - prace oW
projektowe

5.058 Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I1B: linia E 30 na odcinku Katowice — Chorzéw oW
Batory - prace projektowe

5.079 |Zwiekszenie przepustowosci na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kgtne/Swiercze) - prace projektowe SW

5.083 |Poprawa przepustowosci linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Mifisk Mazowiecki - Siedlce - prace projektowe Sw

5.023 Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyzew, etap Il i Ill: zwiekszenie predkosci pociggéw do 200 km/h na odcinku W
Zielonka — Ttuszcz (wraz ze stacj Zielonka i Ttuszcz) oraz na odcinku Ttuszcz — Czyzew

5.019 |Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Tczew DP

5.056 |Budowa potnocnej obwodnicy Biategostoku - roboty budowalne SW

5187 Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mystowice, etap II: dobudowa toréw aglomeracyjnych -

prace projektowe
5.051 |Dostosowanie krakowskiego wezta kolejowego do parametréw sieci bazowej TEN-T WSW
5.049 |Modernizacja tddzko - Koluszkowskiego Wezta Kolejowego wraz ze stacja t6dz Olechow

Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Katowice Piotrowice -

5174 Tychy - roboty budowlane sw

5.050 |Dostosowanie poznanskiego wezta kolejowego do parametréw sieci bazowej TEN-T WSW

5.044 |Dostosowanie wroctawskiego wezta kolejowego do parametrow sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostate prace WSW

5.037 |Prace na ciggu E 30 - linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszéw - Medyka (granica paristwa) - roboty budowlane DP

5.042 |[Prace na ciggu C-E 59 na odcinku Swinoujscie - Szczecin Dabie - Szczecin Podjuchy - roboty budowlane SW
Prace na ciggu E 20 na odcinku Poznan Gtéwny - Kunowice (granica panstwa) etap |: modernizacja odcinka Zbaszyn— granica

5.038 |panstwa, w tym réwniez odbudowa tacznic Zbaszyn — Szczaniec oraz Zbaszyn - Dgbréwka Wielkopolska z dostosowaniem do Sw
wymogow TEN-T

5175 Dostosowanie wroctawskiego wezta kolejowego do parametréw sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Swieta Katarzyna - DP
Wroctaw Brochdw - Wroctaw Kuzniki - roboty budowlane

5186 Prace na ciggu E 20 na odcinku Poznan Gtéwny - Kunowice (granica parnstwa) etap Il: modernizacja odcinka Poznarn Gérczyn — oW
Zbaszyn z dostosowaniem do wymogdéw TEN-T

5.089 |Zwiekszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia etap |: Tczew - Pruszcz Gdanski SW

5.091 |Zwiekszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia etap Ill: pozostate prace SW

5.053 Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mystowice, etap II: dobudowa toréw aglomeracyjnych -
roboty budowlane

5.145 Prace na ciggu E 20 na odcinku Poznan Gtéwny - Kunowice (granica paristwa) etap Ill: dobudowa dodatkowych toréw na odcinku oW
Poznan Gorczyn - Nowy Tomysl|

5188 Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze $laska, etap IlI: linia E 30 na odcinku Chorzéw Batory - oW

Gliwice - prace projektowe
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5.090 |Zwiekszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia etap II: Pruszcz Gdanski - Gdynia SW
Dobudowa toréw aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Piaseczno wraz z potaczeniem do Konstancina-
5.193 |Jeziornej: etap Il odc. Warszawa Okecie - Zalesie, Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia oraz potgczenie do Sw
Konstancina-Jeziornej
5192 Dobudowa toréw aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Piaseczno wraz z potaczeniem do Konstancina- oW
) Jeziornej: etap Il od. Zalesie - Czachdwek
5.055 |Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszéw Mazowiecki - Skarzysko Kamienna DP
5.066 |Prace na ciggu C-E 59 — linia kolejowa 273 na odcinku Grabiszyn - Rzepin, odcinek Gtogéw — Rzepin SW
5.067 |Prace na ciggu Inowroctaw - Olsztyn - Korsze - Granica Panstwa etap I: odcinek fawa - Olsztyn - Korsze - granica panstwa Sw
5.087 Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrow WIlkp. — (Krotoszyn) — Leszno — Gtogdw wraz z elektryfikacja oW
) odcinka Krotoszyn / Durzyn — Leszno — Gtogéw
5.176 |Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork - Braniewo - (granica paristwa) - roboty budowlane SW
5.179 |Prace na ciggu E 30 na odcinku Gliwice - Kedzierzyn Ko?le, wraz ze stacja Gliwice - roboty budowlane SW
5.180 |Prace na linii kolejowa nr 1 na odcinku Zawiercie - Bedzin - roboty budowlane SW
5177 Poprawa parametréw linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice wraz z modernizacja wezta Opole oraz budowa linii oW
’ Pyskowice Miasto - Pyskowice, etap I: prace na odcinku Bytom Bobrek - Pyskowice - Pyskowice Miasto - roboty budowlane
Poprawa parametréw linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice wraz z modernizacjg wezta Opole oraz budowa linii
5.178 |Pyskowice Miasto - Pyskowice, etap II: prace na odcinku Pyskowice Miasto - Opole Groszowice wraz z weztem Opole - roboty SW
budowlane
5.181 Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biata - Zywiec - Zwardon (granica paristwa) - roboty oW
) budowlane
5.182 Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap IIB: linia E 30 na odcinku Katowice — Chorzéw oW
’ Batory - roboty budowlane
5.183 |Zwiekszenie przepustowosci na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Katne/Swiercze) - roboty budowalne SwW
5.184 |Poprawa przepustowosci linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Mirisk Mazowiecki - Siedlce - roboty budowlane Sw
5.185 Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyzew, etap |: budowa nowej linii kolejowej Warszawa Wschodnia - oW
' Warszawa Wileriska Marki oraz poprawa przepustowosci na odc. Warszawa Wileriska Marki — Zielonka - roboty budowlane
5.033 |Projekty aglomeracyjne, finansowane w ramach FEnIKS(EFRR)
5.035 |Modernizacje zaplecza technicznego, w tym zakup specjalistycznego sprzetu technicznego
5.041 Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Torur Gtéwny — Toruri Wschodni wraz z infrastrukturg dworcowg oraz budowa P
) nowych przystankéw kolejowych w Toruniu — BiT City Il (POIi$ Aglomeracyjny)
5.064 |Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Biatystok — Sokdtka — KuZnica Biatostocka (granica paristwa) SW
5.048 |Prace na ciggu C-E 59 — linia kolejowa 273 na odcinku Grabiszyn - Rzepin, odcinek Grabiszyn — Gtogéw (granica wojewddztwa) Sw
5.068 |Prace na ciggu Inowroctaw - Olsztyn - Korsze - Granica Panstwa etap Il: wybrane prace na odcinku Inowroctaw - Torun Gt. - ltawa Sw
5.060 |Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Olesnica, etap I: prace na odcinku Kepno - Olesnica
5.144 Prace na linii kolejowej nr 408 na odcinku Szczecin Gumierice - (granica panstwa) i linii kolejowej nr 429 na odcinku Stobno oW
) Szczecinskie - Dotuje
5.065 |Prace na ciggu C-E 59 — linia kolejowa 273 na odcinku Rzepin - Szczecin Podjuchy SW
5.069 |Prace na linii kolejowej nr 99 Chabdwka - Zakopane
5.072 Prace na ciggu Inowroctaw - Poznan przez Wrze$nie / Gniezno - likwidacja waskiego gardta w zakresie maksymalnych dtugosci
) pociggdw oraz podwyzszenie predkosci na odcinku Inowroctaw - Poznan
5.073 Projekt, dostawa i instalacja elementéw prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego
) wraz z infrastrukturg techniczng na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych
5.074 |Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Olesnica, etap II: prace na odcinku Herby Nowe - Kepno - Hanulin
5.075 |Usprawnienie kolejowego potaczenia tédz — Kutno poprzez budowe linii kolejowej lub modernizacje istniejacych linii SW
5.077 |Prace na linii kolejowej nr 276 Wroctaw Gtéwny - Miedzylesie
5.078 Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz — Pita — Krzyz — Gorzéw WIkp. — Kostrzyn, etap Ill: prace na odcinku W
) Krzyz — Gorzéw Wlkp. wraz z elektryfikacjg
5.081 Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Gtogéw wraz z rozbudowa linii kolejowej nr 289 na odc. Legnica - Lubin - Rudna
) Gwizdanéw
5.082 |Prace na ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap I: linia kolejowa nr 402 na odcinku Kotobrzeg - Goleniéw Sw
5.084 |Modernizacja linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Zachodnia
5.085 |Prace na ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap Il: linia kolejowa nr 202 na odcinku Stupsk - Koszalin SW
5.086 |Prace na ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap llI: linia kolejowa nr 402 na odcinku Koszalin - Kotobrzeg Sw
5.088 |Prace na ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap IV: linia kolejowa nr 202 na odcinku Koszalin - Stargard SW
5.092 Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku tédz Kaliska — Zduriska Wola — Ostréow WIkp., Etap II: Zdunska—Wola — Ostrow oW
) Wielkopolski
5.093 |Poprawa przepustowosci linii 274 na odcinku Wroctaw - Jaworzyna Slgska
5.094 |Prace na linii kolejowej nr 137 etap I: Kedzierzyn KoZle - Nysa SW
5.095 |Prace na linii kolejowej nr 137 etap II: Nysa - Kamieniec Zagbkowicki SW
5.096 |Prace na linii kolejowej nr 137 etap Ill: Kamieniec Zgbkowicki - Legnica SW
5.097 |Prace na linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel - Sosnowiec Gtéwny

2/4



1

Stan realizacji prac przygotowawczych dla projektow rezerwowych

Status prac
\EFAVERZTE] .
rzygotowawczyc
2 3

Zatgcznik nr 2

5.098 |Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Ptock — Sierpc SW

5.099 Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz — Pita — Krzyz — Gorzéw WIkp. — Kostrzyn, etap I: prace na odcinku W
Bydgoszcz — Pita,

5100 Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz — Pita — Krzyz — Gorzdw WIkp. — Kostrzyn, etap II: prace na odcinku Pita W
— Krzyz wraz z elektryfikacja

5101 Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz — Pita — Krzyz — Gorzéw WIlkp. — Kostrzyn, etap IV: prace na odcinku W
Gorzéw WIkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacjg

5.102 |Prace na linii 18 na odcinku Wtoctawek - Bydgoszcz

5.104 |Prace na linii kolejowej nr 203 odcinku Tczew - Wierzchowo Cztuchowskie: etap Ill pozostate prace SW

5.105 |Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Wierzchowo Cztuchowskie - Pita

5.106 |Prace na ciggu Katowice - Chatupki: odcinki Katowice Ligota - Rybnik, Tychy - Orzesze Jaskowice, Rybnik Towarowy - Chatupki

5.108 |Prace na linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Poznan Gtéwny

5.109 |Poprawa bezpieczeristwa na przejazdach kolejowych w tym ich przebudowa na skrzyzowania dwupoziomowe - etap Il

5.110 |Prace na liniach kolejowych 404, 405 na odcinku Pita - Szczecinek - Kotobrzeg - prace przygotowawcze

5111 Poprawa przepustowosci i zwiekszenie predkosci na liniach kolejowych 61, 144 na odcinku Herby Stare - Opole Gtéwne - prace
przygotowawcze

5.112 |Prace na linii 367 na odcinku Zbgszynek - Gorzéw Wielkopolski wraz z niezbednymi tgcznicami - prace przygotowawcze

5.113 |Prace na linii 287 Opole Zachodnie - Nysa wraz z elektryfikacjg - prace przygotowawcze

5.114 |Prace na linii 1 na odcinku Skierniewice - Czestochowa - prace przygotowawcze

5.115 |Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Géra - Luban Slgski

5.116 |Prace na linii kolejowej nr 190 na odc. Bielsko Biata Gtéwna - Skoczow

5.117 |Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Skawina - Oswiecim

5.118 |Prace na linii kolejowej nr 108 Jasto - Nowy Zagorz wraz z elektryfikacja - prace przygotowawcze

5.119 |Prace linii kolejowej nr 73 Sitkdwka-Nowiny - Busko Zdrdj - prace przygotowawcze

5120 Modernizacja linii kolejowych nr 274, 279, 282, 290, 324, 344, 348, 370, 779, 780, 786 na odcinkach Zielona Géra - Zary —
Wegliniec - Zgorzelec/Lubar - Mikutowa - Zawidéw - gr. paristwa / Krzewina Zgorzelecka - Turoszéw (- Bogatynia)

5.121 |Prace na linii kolejowej nr 31 Siedlce - Siemianowka wraz z elektryfikacjg

5.123 |Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski - Grabowno Wielkie

5.124 |Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Wierzchucin - Chojnice

5.125 |Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Ttuszcz - Ostroteka etap IlI: pozostate prace w zakresie wezta w Ostrotece SW

5.126 |Budowa linii Stary Garbdw - Zbydniéw - prace przygotowawcze

5.127 |Prace na linii kolejowej nr 106 Rzeszéw - Jasto wraz z elektryfikacjg - prace przygotowawcze

5.129 |Budowa tacznicy pomiedzy liniami kolejowymi nr 140 i 148

5.132 |Prace na linii 69 na odcinku Krasnystaw - Woélka Ortowska oraz Betzec - Hrebenne (granica panstwa) - prace przygotowawcze

5.133 |Prace na linii 93 na odcinku Chetmek - Czechowice-Dziedzice - prace przygotowawcze

5.134 |Utworzenie Centrum Bezpieczeristwa Ruchu Kolejowego

5135 Stworzenie nowego szybkiego ciggu pomiedzy Olsztynem - Elblagiem i Tréjmiastem, z uwzglednieniem obstugi Elblgga Zdroju -
prace przygotowawcze

5.136 |Prace na linii 61 na odcinku Kielce Herbskie - Kielce - prace przygotowawcze

5.137 |Budowa linii Krasnik — Rzeczyca - prace przygotowawcze

5.138 |Prace na liniach kolejowych nr 96, 105 Tarnéw - Leluchdéw/Krynica - prace przygotowawcze

5.139 |Budowa linii Szczecin Dabie - Szczecin Port Centralny - prace przygotowawcze

5.140 |Budowa odcinka nowej linii w celu obstugi Garwolina - prace przygotowawcze

5141 Stworzenie nowego ciggu transportowego (Lublin) - Krasnik - Ozaréw - Opatéw - Daleszyce - Sitkdwka Nowiny - (Kielce) - prace
przygotowawcze

5.191 |Prace na linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwiensk — Gubin (granica panstwa)

5.194 |Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin — Ptock

5.195 |Prace na liniach kolejowych nr 61, 567 na odcinku Kielce — Zelistawice

5.160 |Prace na linii kolejowej nr 145 Chorzéw Stary - Radzionkéw

5161 Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze $Slaska, etap IlI: linia E 30 na odcinku Chorzéw Batory - W
Gliwice - roboty budowalne

5.162 |Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom - Skarzysko Kamienna

5.146 |Prace w rejonie stacji Katowice Muchowiec

5.147 |Prace na sieci TEN-T w rejonie podg. Hajduki

5.148 |Prace na linii 275 na odcinku Mitkowice - Zagan

5.149 |Prace na linii 281 na odcinku Ole$nica - Wrzes$nia

5.150 |Prace na ciggu linii 22, 25 i 26 na odcinku Koluszki - Tomaszéw Maz. - Radom - tukéw

5.151 |Poprawa przepustowosci na odcinku Warszawa - Sochaczew

5.152 |Poprawa przepustowosci na odcinku Grodzisk Maz. - Skierniewice

5.153 |Prace na linii 208 na odcinku Brodnica - Dziatdowo

5.154 |Prace na ciggu Zebrzydowa - Zagan

5.155 |Prace na ciggu Gorzow WIkp. - Szczecin obejmujgcym linii 415, 422 i 411

5.156 |Prace na liniach 363 i 364 na ciggu Miedzychdd - Wierzbno - Skwierzyna/Miedzyrzecz

5.157 |Prace na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno - Chojnice

5.158 |Prace na linii 286 na odcinku Watbrzych Gtéwny - Ktodzko Gtéwne
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Stan realizacji prac przygotowawczych dla projektow rezerwowych Zatgcznik nr 2

Status prac
\EFAVERZTE] .
rzygotowawczyc
2 3

1
5.159 |Prace na linii 32 na odcinku Biatystok - Lewki - prace przygotowawcze
6.005 |Prace na linii kolejowej nr 220 na odc. (Olsztyn Gtéwny) - Gutkowo - Bogaczewo
6.002 |Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadéw — Przeworsk - etap Il SW
6.006 [Modernizacja linii kolejowych nr 36, 49 na odcinku tapy - Sniadowo - tomza
Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Géra — Zgorzelec, Etap | Luban $I. - Zgorzelec wraz z tacznica kolejowa linia
nr 778
7.013 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudzigdz — granica wojewddztwa
7.015 |Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudzigdz — Tuchola — granica wojewddztwa
7.016 |Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudzigdz — Brodnica

7.001

7.017 |Rewitalizacja kolejowego ciggu komunikacyjnego Bydgoszcz - Kcynia - granica wojewodztwa SW
7028 Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamo$¢ Szopinek wraz z budowa facznicy omijajacej stacje realizacja w ramach
Zawada projektu Kolej+

7.037 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyz — Gorzéw Wielkopolski SW

7.045 |Budowa tacznicy pomiedzy liniami kolejowymi nr 16 i 17

7.052 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Wadowice-gr wojewddztwa - etap |1 SW

7.078 |Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole — Kluczbork DP

7.079 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa — Brzeg DP

7.087 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagoérz - tupkow

realizacja w ramach
projektu Kolej+

realizacja w ramach
projektu Kolej+

7.103 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Sniadowo — tomza

7.104 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku tapy — Sniadowo — gr. wojewdédztwa

7.111 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy — Sierakowice wraz z ewent. elektryfikacja SW
7.112 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz — Koscierzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz — Bytow SW
7.113 |Wiaczenie pdtnocnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii Sw
7.114 |Poprawa przepustowosci na linii kolejowej nr 213 Reda — Hel SW

7.115 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Lebork — teba
Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 potaczenia: Orzesze Jaskowice — Tychy — Baraniec — KWK Piast — Nowy
Bierun — Oswiecim
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona — Bielsko—Biata Gtéwna na odcinku granica wojewddztwa
— Bielsko—Biata Gtéwna

7.144 |Modernizacja linii kolejowej nr 73 Sitkdwka-Nowiny - Busko Zdréj

7.151 |Prace na linii nr 220 na odcinku Gutkowo-Jonkowo

7.170 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek — Runowo Pomorskie, Etap IlI
* SW - studium wykonalnosci, WSW - wstepne studium wykonalnosci, DP - dokumentacja projektowa

7.127 DP

7.128
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Zatgcznik 1. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
[tys. zi]
1 2 3 4 5 6
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia . projekt w ramach
! 1001 | obszar LCS Ciechanow podstawowa o8 7427 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia * projekt w ramach
2 1002 |~ obszar LCS Gdarisk, LCS Gdynia PeREENSTE 366331 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia * projekt w ramach
3 1003 |~ obszar LCS awa. LCS Malbork podstawowa 3965704 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy * projekt w ramach
4 1004 | nadrzednei LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania ukladu trakcyineqo - Faza | PeREENSTE 1645424 POIi$ 2007-2013
5 1.005 |Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LCS Dziatdowo podstawowa 65 591,9* gg{,esklzgor;_rggig
Prace przygotowawcze dla modernizaciji linii kolejowej E 65 — Potudnie, odcinek Grodzisk . projekt w ramach
6 1.006 Mazowiecki — Krakow/Katowice — Zebrzydowice/Zwardon — granica panstwa — Faza |l pEESEEE 38548 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap Il, * projekt w ramach
’ 1007 odcinek Wroctaw — aranica woiewédztwa dolnoslaskieao pocstaEe 1423360 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap I, * projekt w ramach
8 1008 | odcinek Czempiri — Poznan - Faza FRsEETSE 15969.7 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Poznan — pozostate roboty, odcinek - projekt w ramach
M 1009 |Sochaczew - Swarzedz - PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 225122 POIi$ 2007-2013
o . " g : . _ " projekt w ramach
10 1.010  |Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E 20 na odcinku Siedlce — Terespol, etap II podstawowa 85884,5 POIi§ 2007-2013
R . n . _ i . " projekt w ramach
1" 1.011  |Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze — Katowice — Krakéw etap lla podstawowa 74 196,8 POIIS 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il, odcinek Bielawa Dolna — Horka: " projekt w ramach
12 1012 budowa mostu przez Nyse tuzycka oraz elektryfikacia podstawowa 136855 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il. Wdrozenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na . projekt w ramach
"8 | 10" |odcinku Leanica - Wroclaw — Opole podstawowa se4r6r POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il. Pilotazowe wdrozenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w * projekt w ramach
™ | 10 |poisce na odcinku Leanica - Wedliniec — Bielawa Dolna FRsEETSE 159034 POIi$ 2007-2013
15 1.015  |Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okegcie — Radom (LOT: A, B, F) FAZA | podstawowa 59 423,1* g'g{ggg&;zg?g
Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okecie — Radom — PRACE " projekt w ramach
6 | 1016 |przvGoTOWAWCZE podstawowa 3937 POIi$ 2007-2013
Budowa potgczenia kolejowego MPL "Krakéw — Balice" z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny — . projekt w ramach
7| MO | Mvdiniki - Balice podstawowa 93617 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa — Biatystok — granica z Litwa, 4+ projekt w ramach
18 1018 etap |, odcinek Warszawa Rembertéw — Zielonka — Ttuszcz (Sadowne) Faza | PEHSETEE 3411663 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £6dz, etap I, Lot A — odcinek Warszawa Zachodnia — * projekt w ramach
1 | 10" | Miedniewice (Skiemiewice) - Faza | podstawowa 958539 POIi$ 2007-2013
Udroznienie todzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap |, odcinek £6dz Widzew — 4+ projekt w ramach
20 | 1020 1y 547 Fabryezna FRsEETSE 2041549 POIi$ 2007-2013
P . . _béds _ _ . projekt w ramach
21 1.021  |Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £6dz, etap II, Lot C — pozostate roboty — Faza | podstawowa 872853 POIIS 2007-2013
Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej 48 264.4* projekt w ramach
22 | 1022 |¢ 50/C-E 20 korvtarz F na odcinku Kunowice — Terespol FeskErSE 8264, POIi$ 2007-2013
Analiza kierunkéw rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzglednieniem ograniczen w weztach 5 projekt w ramach
B | 102 lioleiowyeh podstawowa 29428 POIi$ 2007-2013
P . . g . - . _ " projekt w ramach
24 1.024  |Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakéw-Rzeszéw, etap Ill — Faza | podstawowa 423912,7 POIS 2007-2013
Studium wykonalnosci dokumentacja przedprojektowa dla ,Modernizaciji linii kolejowej E65/C-E65 roiekt w ramach
25 1.025 |na odcinku Grodzisk Mazowiecki — Krakow/Katowice — Zwardon/Zebrzydowice — granica panstwa, podstawowa 483,1* g Jet
. . . L N n 0liS 2007-2013
stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardon
26 1.026 |Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej podstawowa 1354,3* pruje’kt w ramach
: Y oy ! ) ’ POIi$ 2007-2013
Polepszenie jako$ci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 18 * projekt w ramach
27 | 027 |kutno - Pita na odcinku Toru - Bydgoszc podstawowa 65644 POIi$ 2007-2013
Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW . projekt w ramach
28 | 1028 |ERTMS. FAZA | - PRACE PRZYGOTOWAWCZE FeskErSE 222723 POIi$ 2007-2013
- * projekt w ramach
29 1.029 |Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice podstawowa 17 571,7 POIIS 2007-2013
30 1.030 Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych — etap podstawowa 45 938,0 pruj_e’kt w ramach
| POIiS 2007-2013
Polepszenie jako$ci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 132 * projekt w ramach
31 | 03" |na odcinku Blotnica Strzelecka — Opole Groszowice podstawowa 231064 POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 1 1% projekt w ramach
32 | 1082 14 odcinku Koluszki — Czestochowa podstawowa 88, POIi$ 2007-2013
Polepszenie jako$ci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 61 - projekt w ramach
33 | 1033 11700 na odcinku Crestochowa - Fosowskie podstawowa 289232 POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 353 roiekt w ramach
34 1.034 |na odcinku Inowroctaw — Jabtonowo Pomorskie (z wytgczeniem odcinka Torurn Gtéwny — Torun podstawowa 10 249,7* projé
X POIi$ 2007-2013
Wschodni)
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowych nr 1, . projekt w ramach
35 1,035 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie — Dabrowa Gérnicza Zgbkowice — Jaworzno Szczakowa PEIEEEE 271594 POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 143 294 * projekt w ramach
36 1:036 | 4 odcinku Kalety — Kluczbork PEEEERE) 69,9 POIi$ 2007-2013
Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych o podwyzszonym - projekt w ramach
87 1.087 | standardzie konstrukeyinym [FRIETRIE 443083 POIi$ 2007-2013
38 1.038 Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Otwock — A 30 750.9* projekt w ramach
i} Lublin, Prace Przyaotowawcze (dokumentacia proiektowa i materiaty przetaraowe) P ' POIi$ 2007-2013
Dokumentacja projektowa na modernizacje linii kolejowej E30 na odcinku Krakéw Gtoéwny roiekt w ramach
39 1.039 |Towarowy — Rudzice wraz z dobudowg toréw linii aglomeracyjnej na odcinku Krakow Gtowny — podstawowa 3025,7* EOJI A
. . A, iS 2007-2013
Krakéw Ptaszéw — Krakéw Biezanow
Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne — Bialystok wraz z robotami pozostatymi na odcinku roiekt w ramach
40 1.040 |Warszawa Rembertéw — Sadowne — Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiaty podstawowa 4077,7* EOJIiS 2007-2013
przetargowe)
. . - . " P - * projekt w ramach
41 1.041 | Studium wykonalnosci dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji £6dz Fabryczna do linii nr 15 podstawowa 1731,0 POIi§ 2007-2013
42 | 1.042 |Poprawa infrastruktury kolejowego dostepu do portu Gdarisk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 1029,6% gg{g%&??gfg
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowych nr " projekt w ramach
43 | 1043 14401158 na odcinku Rybnik — Chatupki podstawowa 833839 POIi$ 2007-2013
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 > 785.1* projekt w ramach
44 1044 na odcinku Kluczbork — Ostrzeszéw e EE 32785, POIi$ 2007-2013
45 1.045 Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych — etap podstawowa 42 526,2* prol_ekt w ramach
1l POIi$ 2007-2013
Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Wegliniec — * projekt w ramach
46 | 1% |zqormelec podstawowa 4701 POIi$ 2007-2013
Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia . projekt w ramach
A7 V04 Stupsk FEEETeE 88,7 POIi$ 2007-2013
48 1.048 |Poprawa dostepu kolejowego do portu morskiego w Gdyni —- PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 808,6* gg{g;&;gg?g
Poprawa dostepu kolejowego do portéw morskich w Szczecinie i Swinoujéciu — PRACE . projekt w ramach
49 | 104 |przvGoTowawcze FEEETeE 6933 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gotgbki / Warszawa Zachodnia — * projekt w ramach
S0 | 1950 |warszawa Gdariska) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE podstawowa 38047 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedice — Terespol, etap Il - PRACE . projekt w ramach
51 | 1051 |przvGoTOWAWCZE FEEETeE 12572 POIi$ 2007-2013
Przygotowanie dokumentacji sSrodowiskowej dla wybranych projektéw infrastrukturalnych * projekt w ramach
52 | 1952 |perspektywy finansowei 2014-2020 podstawowa 8689 POIi$ 2007-2013
Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 — PRACE * projekt w ramach
58 | 1058 |przvcoTOWAWCZE FEEETSTE 183851 POIi$ 2007-2013

1/16



Zatgcznik 1. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
tys. zf]
1 2 3 4 5 6
54 1.054 |Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Gtéwny wraz z infrastrukturg torowo — peronowg | podstawowa 1369,3* gg{,esktzgor;gg?g
. " . . projekt w ramach
55 1.055 |Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy Etap | podstawowa 12371 POIIS 2007-2013
Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych poprzez centralizacje lub automatyzacje * projekt w ramach
%6 | 1058 lursadzen stk podstawowa o121 POIi$ 2007-2013
Poprawa jakosci i niezawodnosci ustug kolejowych poprzez zakup sprzetu wykorzystywanego do * projekt w ramach
57 | 1057 |diaanostyki stanu taboru i lini kolejowych PeREENSTE 643359 POIi$ 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa fgcznicy do lotniska Okecie (od przystanku osobowego s projekt w ramach
8 | %9 |siuzewiec do staci MPL Okecie) podstawowa 88055 POIi$ 2007-2013
59 1.150 [Budowa tgcznicy kolejowej Krakéw Zabtocie - Krakéw Krzemionki - prace przygotowawcze podstawowa 432,4* projekt w ramach
: ’ POIi$ 2007-2013
60 1.151 |Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - Faza | podstawowa 122 922,8* g'gjhesktzgor;gg?g
61 1.058 |zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T podstawowa | 10215863 Projekt finansowany
w ramach CEF
. - - . Lo . projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
62 1.059 Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe podstawowa 2543179.4 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
S.A. wramach NPW ERTMS - Faza | N
Towarzvszacei CPK
Projekt w cze$ci przeniesiony do realizacji w
63 1.060 [Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz — Trojmiasto podstawowa 419718,8 perspektywie 2021-2027 (fazowany/etapowany)
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
. . n Projekt finansowany
64 1.062 [Poprawa dostgpu kolejowego do portu morskiego w Gdyni podstawowa 2092 604,8 w ramach CEF
. . . T Projekt finansowany
65 1.063 |Poprawa dostepu kolejowego do portéw morskich w Szczecinie i Swinoujsciu podstawowa 1667 110,6 w ramach CEF
. . . Projekt finansowany
66 1.064 [Poprawa infrastruktury kolejowego dostepu do portu Gdansk podstawowa 1229 620,2 w ramach CEF
Projekt, dostawa i instalacja elementéw prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej oraz roiekt czesciowo w obrebie Inwestycii
67 1.065 |systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturg techniczng na dworcach, stacjach i podstawowa 259615,0 proj < e ¥el
h Towarzyszacej CPK
przystankach koleiowvch
68 1.066-01 Poplfawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — Etap | - czes$¢ podstawowa 285 2471 projekt czesciowo w obr_eble Inwestycji
przeiazdowa Towarzyszacei CPK
. . ) . - . . ~ . projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
69 1.066-02 P_oprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — Etap lla - cze$¢ podstawowa 445817 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
wiaduktowa .
Towarzvszacei CPK
projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
70 1.066-03 |Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap Ill podstawowa 265 383,1 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
. P, projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
7 1.067 |Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych podstawowa 457 131,4 Towarzyszacei CPK
7 1.068 Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi podréznych (w tym dostosowanie do wymagan podstawowa 4548945 projekt czesciowo w obr_eble Inwestycji
TSI PRM) Towarzyszacei CPK
. . . - . projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
73 1.070 |Poprawa bezpieczenstwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzetu technicznego | podstawowa 240 556,4 Towarzyszacei CPK
74 1147 Poprawa k_)ezpleczenstv_va poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych o podwyzszonym podstawowa 2125634 projekt czesciowo w obr_eble Inwestycji
standardzie konstrukcyinym — etap Il Towarzyszacei CPK
75 1.071 ggf:;:iaéigrﬂl kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap Ill, odcinek Czempin — podstawowa 319 4792 Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
76 1.072 _|Modernizacia linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakéw — Rzeszéw, etap Ill — Faza || podstawowa 587 746,0 Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy . .
" 1073 nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R. DSAT oraz zasilania uktadu trakcvineqo — Faza Il persEELE 2240088 Projekt fazowany z perspeklywy 2007-2013
78 1.074 _|Modernizacia linii koleiowei nr 8. odcinek Warszawa Okecie — Radom (LOT: A, B. F) Faza |l podstawowa 948 580,3 Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
Projekt w czesci przeniesiony do realizacji w
perspektywie 2014-2020
79 1.075 [Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze — Katowice — Krakoéw, etap IIb podstawowa 19417799 Projekt finansowany w ramach CEF
projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
80 1.076 |Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdansk (most + dwutorowa linia kolejowa) — Faza Il podstawowa 223 793,7 Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
. T . . . o Projekt w cze$ci przeniesiony do realizacji w
- 308 708,0
81 1.077  [Budowa tgcznicy kolejowej Krakéw Zabtocie — Krakéw Krzemionki podstawowa | perspektywie 2014.2020
P . . b eds _ . L Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
82 1.078 m?;der_mz?qa I|n|_| ku_leju_wej Warszawa — £6dz, etap Il, Lot A — odcinek Warszawa Zachodnia EEsETETE 1216356 projekt czesciowo w obrebie Inwestycii
iedniewice (Skierniewice), Faza Il A
Towarzyszacej CPK
83 1.079 _|Modernizacia linii kolejowej Warszawa — t 6dz, etap II, Lot C — pozostate roboty, Faza Il podstawowa 2102534 Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa — Biatystok — granica z Litwa, etap |, Projekt fazowany z perspektywy 2007-2013
84 1.080 odcinek Warszawa Rembertéw — Zielonka — Ttuszcz (Sadowne) Faza Il pegsaond 5216278 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: Projekt finansowany w ramach CEF
85 1.083 |linia E 65 na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice — prace podstawowa 39917,8 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
przygotowawcze Towarzyszacej CPK
Projekt finansowany w ramach CEF
86 1.084 [Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kedzierzyn Kozle — Opole Zachodnie podstawowa 899 219,2 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
- I . © s . . Projekt finansowanyw ramach CEF
87 1.086 [Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznan Gtéwny — Szczecin Dagbie podstawowa 2994 707,6 . N - "
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
88 1.087 |Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka — Radom (Lot: C, D, E) - Faza | podstawowa 697 199,8 projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na linii ej nr7 Wschodnia Osob - D na odcink . . " .
.088- 3660 367,3
89 1.088-01 Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap | podstawowa projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
2 1.088-02 Prace na linii kplejowe] nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — podstawowa 546 4433 erAjekt etapom{any do perfpektywy 2021-?027
Otwock — Deblin — Lublin, etap lla projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
91 1.089 Prace’na I|‘n|| kolejowej E59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap IV, odcinek granica wojewddztwa podstawowa 1389 922,1 Projekt finansowanyw ramach CEF
dolnoslaskiego — Czempin
92 1.061 Prace na linii E 75 n'a odcinku Sadowne — Czyzew wraz z robotami pozostatymi na odcinku podstawowa 1088 594,1 ) Projekt fllnansowany‘\‘N ramach CEF .
Warszawa Rembertéw — Sadowne projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
93 | 1090 |Prace na liii E 75 na odcinku Czyzew - Bialystok podstawowa | 4610 159,3  Projekt finansowanyw ramach CEF
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
94 1.091 |Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia — O$wigcim — Czechowice Dziedzice podstawowa 933 529,1 projekt czesciowo w obr.eble Inwestycji
Towarzyszacei CPK
95 1.092 Prace pa liniach koleJow_ych nr: 132, 147, 161, 18_0. 188, 6_54. 657 na odcinkach Gliwice - Bytom, podstawowa 419 725.1
Chorzoéw Stary - Mystowice oraz Dorota - Mystowice Brzezinka
% 1.093 Prace na.lmn srednicowej w Warszawie na - podstawowa 26247702 prp]ekt etapowany do perﬁpektywy 2021-?027
Zachodnia, etap | projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszgcej CPK
o7 1.094 Pra’ce na linii kolejoweJ E30 na odcinku Krakéw Gtéwny Towarowy — Rudzice wraz z dobudowg podstawowa 13913359 . Projekt fl.nansowany.\./v ramach CEF .
toréw linii aglomeracyjnej projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
- . | o . _ . S e projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
08 1.095 Prace na linii kolejowej C-E 65 na o_d_c, Chorzéw Batory — Tarnowskie Géry — Karsznice podstawowa 3038 373,3 projekt czeSciowo w obrebie Inwestycii
Inowroctaw — Bydgoszcz — Maksymilianowo, etap | - Faza | "
Towarzyszacei CPK
99 1.096 _|Prace na linii koleiowei nr 146 na odcinku Wyczerpy — Chorzew Siemkowice podstawowa 209 642,4
Udroznienie t6dzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek £6dz Fabryczna — £édz . -
100 1.097 Kaliska/t 6d? Zabieniec - Faza | podstawowa 1205 250,3 projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
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Zatgcznik 1. Lista projektéw podstawowych i rezerwowych CEF i POIiS

Zatgcznik nr 3

* Wartos$¢ projektu

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
[tys. zi]
1 2 3 4 5 6
101 1,098 PraC§ na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie — Zory — podstawowa 388 023,2
Rvbnik — Nedza / Turze
102 1.099 Popl_'awa_przepustowosm linii kolejowej EZO na odcn_\ku Warszawa — Kutno, etap I: Prace na linii podstawowa 129 903,0
kolejowei nr 3 na odc. Warszawa — granica LCS towicz
103 1.100 |Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk - Faza | podstawowa 156 971,0 pl.'ojekt fazowgny do pers__pektywy 2021-2.027
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszgcej CPK
104 1.101__|Prace na linii koleiowei nr 1 na odcinku Czestochowa — Zawiercie podstawowa 393 359,6
105 1.102 _|Prace na linii koleiowei nr 289 na odcinku Leanica — Rudna Gwizdanéw podstawowa 188 537,0
106 1.103 [Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Mirsk Mazowiecki, etap | podstawowa 176 749,6 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
107 1104 Prace na linii ob’wodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gotgbki / Warszawa Zachodnia — podstawowa 248 245.,6 Projekt finansowany w ramach CEF
Warszawa Gdariska)
108 1.105 Prace. na' I|r)|ach_ koleJowych nr 14, 811 na odcinku £6dz Kaliska — Zduriska Wola — Ostréw Wikp., podstawowa 384 2969 Projekt finansowany w ramach CEF
etap |: £6dzZ Kaliska — Zduriska Wola
100 1.106 Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa — Poznan — pozostate roboty, odcinek podstawowa 2378 685,0 _ Projekt fl_nansowany_\_N ramach CEF _
Sochaczew — Swarzedz projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
110 1.108 |Prace na linii koleiowei Warszawa Wiochy — Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) podstawowa 300413,0 Proiekt finansowany w ramach CEF
111 1.109 |Infrastrukturalne proiektv aalomeracvine finansowane z Funduszu Spéinosci podstawowa 1506 147,0 proiekt fazowanv do perspektvwy 2021-2027
Poprawa bezpieczenstwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidacje przejazdéw w Projekt finansowany w ramach CEF
112 1.110 L A L : N podstawowa 16 723,1 . . " "
poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowe skrzyzowan dwupoziomowych projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
13 1111 Prlalc{e na liniach ko!e]owych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Pétnoc — Rudziniec podstawowa 274 487,0
Gliwicki — Stare Kozle
114 1.119 _|Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk - Gizycko wraz z elektryfikacig - Faza | podstawowa 473 0411 projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
115 1.120 _|Elektrvfikacia linii koleiowvch nr 274, 278 na odcinku Wealiniec — Zqorzelec podstawowa 76 508,4 Proiekt finansowany w ramach CEF
116 1.122  [Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztow podstawowa 39 286,6 projekt czeSciowo w obr_eble Inwestycji
Towarzyszacei CPK
- . " . . Projekt finansowanyw ramach CEF
17 1.123  |Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedice — Terespol, etap Ill - LCS Terespol podstawowa 745558,3 . . " "
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
18 1136 Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka — Chabdwka — podstawowa 1550 2434 projekt czesciowo w obr_eble Inwestycji
Zakopane Towarzyszacei CPK
Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap | Projekt finansowanyw ramach CEF
119 1.144 odcinek Biatystok — Etk, faza | IS 833 864.8 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Obecnie z uwagi na dostepng alokacje dla
120 1.148 _Buc!owa nowej linii _koIeJ_oweJ PodOeze'— Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja podstawowa 647133 projektu przypisana jest niepetna kwota do
istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sacz — Etap Il realizacji catego zakresu prac
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap I: linia E 65 . "
121 | 1152 |na odc. Bedzin — Katowice — Tychy — Czechowice Dziedzice — Zebrzydowice, LOT C odcinek Most | podstawowa | 1610 869,3 _ Projekt finansowanyw ramach CEF
. . L projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Wista — Czechowice Dziedzice — Zabrzeq
Projekt uzyskat dofinansowanie w naborze CEF
122 1.153  |Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki — Stonice podstawowa 17231217 Blending 2017
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Projekt przeniesiony z Zat. 4 Lista projektéw
123 1.156 |Prace przygotowawcze dla wybranych projektéw - w sieci TEN-T podstawowa 144 570,7 kraJ.OWYCh cfbj,ety(:h KPK d? 2023 mk"fl
projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap Il Projekt finansowanyw ramach CEF
124 1.187 odcinek Etk - Trakiszki (granica panstwa) — dokumentacja projektowa PEISEmE 962935 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
125 1.112 _|Rezerwa FS podstawowa 90 577,0
- . " . . . Projekt finansowany w ramach CEF
126 1167 Prace na |Inl‘l kO|eJ.OWe] C-E 30 na odcinku Opole Groszowice—Jelcz—Wroctaw Brochéw — podstawowa 326937 projekt czasciowo w obrebie Inwesrtcji
dokumentacja projektowa A
Towarzyszacei CPK
Projekt finansowany w ramach CEF
127 1.168 [Dostosowanie stacji Krzyz do parametréw sieci bazowej TEN-T — dokumentacja projektowa podstawowa 10 060,2 projekt czesciowo w obrebie Inwesrtcji
Towarzyszacej CPK
128 1.169 Modermz_aqa linii kolejowej E30 na odcinku Rzeszéw — Medyka (granica panstwa) — dokumentacja podstawowa 10 098,3 Projekt finansowany w ramach CEF
przedprojektowa
129 1.170 |Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Kedzierzyn Kozle— Chatupki — dokumentacja projektowa podstawowa 33605,2 Projekt finansowany w ramach CEF
130 1.171 Modernizacia linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostroteka — Chorzele - Etap || podstawowa 116 031,3
RAZEM POIiS 2007 — 2013| podstawowa 3 205 689,2
RAZEM FS 2014 — 2020| podstawowa 56 553 239,8

obejmuje warto$¢ naktaddw realizowanych po roku 2015 oraz refundacje wydatkéw z lat wezes$niejszych, dokonane po roku 2015.

[Projekty

Projekt niefunkcjon

ujac‘y‘- projekt, o ktérym mowa w rozdz. 7. Wytycznych dotyczacych zamknigcia programdw operacyjnych przyjetych
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Zatacznik 2. Lista projektow podstawowych i rezerwowych PO PW

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
[tys. zf]
1 2 3 4 5 6
1 2.001 Prace na I|n|ac.h kgle]owych nr 68, 565 na odcinku Lublin — Stalowa Wola Rozwadow podstawowa 430 9414 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
wraz z elektryfikacig
Py 2.002 Prgce na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola — Tarnobrzeg/Sandomierz — podstawowa 24 258,0 projekt czgsciowo w obr_eble Inwestycji
Ocice/Padew (prace przygotowawcze) Towarzyszacej CPK
3 2.003 |[Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Bialystok — Bielsk Podlaski (Lewki) podstawowa 66 700,0 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
4 2.004 |[Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarzysko Kamienna — Sandomierz podstawowa 679 558,3 projekt czeSciowo w obr_eble Inwestycji
Towarzyszacej CPK
5 2.005 |[Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. wojewodztwa — Czeremcha — Hajnéwka podstawowa 185 603,4 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
6 2.006 |Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki — Hajnowka podstawowa 96 044,6 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
7 2.007 |Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Dziatldowo — Olsztyn podstawowa 819 319,5 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
8 2.008 [Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno — Etk podstawowa 341581,3
9 2010 Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadéw — Przeworsk (prace podstawowa 22666 projekt czgsciowo w Oblteble Inwestycji
przygotowawcze) Towarzyszacej CPK
10 2.009 |Rezerwa PO PW podstawowa 0,0
RAZEM PO PW 2014 — 2020 podstawowa 2646 273,2
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Zatagcznik 3. Lista projektow RPO

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa wartosé

Lp. Nr KPK Wojewédztwo Nazwa zadania Lista projektu
[tys. zi]
1 2 3 4 5 6
Kujawsko—pomorskie T . . . n . . .
| 00n | ek ramacn|SesEm i) v 20 Foun oy waborka sk Tons WSRO | potayons
RPO 2007-2013)
Lubelskie ) PP ) ; ) PR
2 3.002 (projekt w ramach SL::ZO\;viantf(r)ar:t:ifgj%og;g;zc;izs;i;jl Swidnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Swidniku podstawowa 338,3*
RPO 2007-2013)
Lubelskie
3 3.003 (projekt w ramach Modernizacja linii kolejowej nr 30 Lukéw - Lublin Pétnocny na odcinku Lubartéw - Lublin Pétnocny podstawowa 6 136,0*
RPO 2007-2013)
Lubelskie Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z modernizacjg wiaduktu kolejowego i przejscia
4 3.004 (g;Jjoe go‘g;zrg?g? podziemnego w obrebie dworca kolejowego Lublin pocsiances 68037
Pomorskie Rewitalizacja i modernizacja tzw. ,Ko$cierskiego korytarza kolejowego” odcinka Koscierzyna — Gdynia
5 3.005 (projekt w ramach linii kolejowej nr 201 v podstawowa 40 895,4*
RPO 2007-2013)
Pomorskie
6 3.006 (projekt w ramach Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" — linii kolejowej nr 213 Reda — Hel | podstawowa 14 547,9*
RPO 2007-2013)
Pomorskie Dokumentacja przygotowawcza dla Il Etapu rewitalizacji i modernizaciji Korytarza Koscierskiego wraz z
7 3.007 (projekt w ramach . . L - . A podstawowa 226,6*
RPO 2007-2013) modernizacjg urzadzen srk oraz elektryfikacjg odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM
Warminsko-mazurskie U R . . . .
o | 2000 | it ramach | Reute ademn s o Ourn - Szt~ Soman ko e PRI | st
RPO 2007-2013)
Warminsko—-mazurskie |Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn — Szczytno — Szymany (odcinek Olsztyn —
9 3.009 (projekt w ramach Szczytno — linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany — Szczytno — linia kolejowa nr 35) jako kolejne podstawowa 13 889,9*
RPO 2007-2013) potgczenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem — etap Il
Wielkopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznan Wschéd — Bydgoszcz na terenie wojewodztwa
10 3.010 (projekt w ramach wielkopolskiego majgcej duze znaczenie w obstudze potgczer matych miejscowosci z aglomeracjg podstawowa 5119,2*
RPO 2007-2013) poznanska. na odcinku Poznan Wschoéd — Gotaricz - Etap | A
Wielkopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechéw — Lubon na terenie wojewo6dztwa wielkopolskiego,
1" 3.011 (projekt w ramach majgcej duze znaczenie w obstudze potgczen matych miejscowosci z aglomeracjg poznarnska, na podstawowa 923,9*
RPO 2007-2013) odcinku Wolsztyn — Lubon — Etap Il
12 3.012 Dolnoslaskie ngitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Goéra — Zgorzelec wraz z tacznicg kolejowg podstawowa 162,4
linia nr 778 Etap |
13 3.013 Dolnoslaskie Rewitalizgcja linii .kolejszwej nr 292 Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Sottysowice w celu przywrécenia podstawowa 959953
przewozoéw pasazerskich we WrOF
14 3.014 Dolnoslgskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica — Dzierzoniow podstawowa 1 065,2
15 3.019 Dolnoslaskie Rewitali;agja linii kolejpvye_j nr 285_ na odcihku Wroctaw Gt. — Swidnica Przedmiescie wraz z linig nr podstawowa 217 9404
771 Swidnica Przedmiescie — Swidnica Miasto
16 3.020 Dolnoslgskie Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Swidnica Kraszowice — Jedlina Zdréj podstawowa 132 938,3
17 3.021 Dolnoslaskie Dostosn?war)ie linii kolejowej nlr 273 do obstugi przewozc'?w pasazerskich we WrOF poprzez podstawowa 18 305,0
modernizacje przystanku kolejowego Wroctaw Muchobér
18 3.022 Dolnoslaskie Dostosowanie Ii.nii kolejowej nr 274 dp obstugi przewozéw pasazerskich we WrOF poprzez budowe podstawowa 38132
przystanku kolejowego Mokronos Gorny
19 3.023 Dolnoslaskie Dostosowanie Iilnii kolejom{ej nr 276 do obstugi przewozow pasazerskich we WrOF poprzez budowe podstawowa 88834
przystanku kolejowego Iwiny
20 3.024 Dolnoslaskie Budowa przystgnkéw kolejowych w ciggu linii kolejowej Wroctaw — Jelenia Géra nr 274 i 311 /Kolei podstawowa 183299
Aglomeracyinej
21 3.025 Kujawsko—pomorskie Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudzigdz — Tuchola — granica wojewddztwa podstawowa 12142
22 3.026 Kujawsko—pomorskie Rewitalizacia linii kolejoweij nr 207 na odcinku Toruri Wschodni — Chetmza podstawowa 162 529,8
23 3.027 Kujawsko—pomorskie Rewitalizacia linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudzigdz — Brodnica podstawowa 11793
24 3.029 Kujawsko—pomorskie Poprawa stanu infrastruktury do obstugi pasazeréw podstawowa 580.5
25 3.028 Kujawsko—pomorskie Reuwitalizacia linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudzigdz — granica wojewddztwa podstawowa 39013
Rewitalizacja kolejowego ciggu komunikacyjnego linii kolejowej 356 na odcinku granica
26 3.030 Kujawsko—pomorskie wojewddztwa - Keynia wraz z budowg mijanki na odcinku Kcynia - Nakto nad Notecig linii kolejowej | podstawowa 2935,8
nr 281
27 3.032 Lubelskie Rewitalizacia linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartéw — Parczew podstawowa 99 367.8
28 3.037 Lubuskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyz — Gorzéw Wielkopolski podstawowa 6 808.5
29 3.038 Lubuskie (I;/:(a)gemizacja linii kolejowej nr 358 Zbgszynek — Gubin na odcinku Zbgszynek — Czerwierisk — Il podstawowa 163 958,6
30 3.040 ¢ édzkie Budpwa zintegrowahych \.NQZ'?C')W multjmo§alnych wraz z budowg i przebudowg przystankéw s 941428
koleiowych na terenie woiewodztwa tédzkiego
31 3.042 todzkie Rewitalizacia linii koleiowei nr 16 £6dz Widzew — Kutno na odcinku Zgierz — Ozorkow podstawowa 166 2921
32 3.044 Matopolskie Reyvita!izacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona — Wadowice — granica podstawowa 1335136
wojewddztwa — etap |
N Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)
33 3.048 Mazowieckie Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Eocelanes 788,6
34 3.050 Mazowieckie Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno — Plock podstawowa 648,7
35 3.051 Mazowieckie Modernizacia linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostroteka — Chorzele podstawowa 247 956,1
36 3.052 Mazowieckie Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew — Zegrze podstawowa 46 567,3
37 3.055 Opolskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 287 Nysa — Opole podstawowa 125 378,7
38 3.056 Opolskie Rewitalizacija linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole — Kluczbork podstawowa 4532,5
39 3.057 Opolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa — Brzeg podstawowa 5053,9
40 3.058 Podkarpackie Rewitalizacija linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwata — Czudec podstawowa 43 191,7
41 3.059 Podkarpackie Rewitalizacija linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasto — Nowy Zagorz podstawowa 19 154,8
42 3.060 Podkarpackie Rewitalizacija linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica podstawowa 349 024,2
43 3.061 Podkarpackie Budowa tgcznicy kolejowej Jedlicze — Szebnie podstawowa 2644,0
44 3.064 Podkarpackie Rewitalizacija linii kolejowej nr 107 Nowy Zagdrz — tupkow podstawowa 3981,5
45 3.067 Podlaskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 59 na odcinku granica panstwa — Chryzanow (S) podstawowa 78 896,5
46 3.068 Podlaskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuznica Biatostocka — Gieniusze (S) podstawowa 237 438,3
47 3.069 Podlaskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufatowo Wschod — Bufatowo (S) podstawowa 6 980,9
48 3.070 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku tapy — Sniadowo — gr. wojewddztwa podstawowa 119,5
49 3.071 Podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Sniadowo — tomza podstawowa 3 896,5
50 3.073 Pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica wojewddztwa — Stupsk — Ustka podstawowa 173 363,5
51 3.074 Pomorskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 207 odcinek granica wojewddztwa — Malbork podstawowa 258 028,0
52 3.075 Pomorskie Rewitalizacija linii kolejowej nr 229 odcinek Lebork — Leba podstawowa 443,0
Utworzenie transportowych weztéw integrujgcych wraz ze $ciezkami pieszo-rowerowymi i rozwojem
53 3.076 Pomorskie sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Cztuchowskiego Miejskiego Obszaru | podstawowa 159474
Funkcjonalnego
54 3077 Pomorskie Rewitalizacje’l linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz- Koscierzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek FakimmEE 10474
Lipusz - Bytéw
55 3.078 Pomorskie szs;;i:g: linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy - Sierakowice wraz z ewentualng podstawowa 5561,0
56 3.095 Pomorskie Rewitalizacja i elektryfikacija linii kolejowej nr 229 na odcinku Lebork — Nowa Wie$ Leborska podstawowa 460,2
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Zatagcznik 3. Lista projektow RPO

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa wartosé

Lp. Nr KPK Wojewédztwo Nazwa zadania Lista projektu
[tys. zi]

1 2 3 4 5 6

57 3.096 Pomorskie Wigczenie polnocr?y‘ch dmelnltﬁMlasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na podstawowa 1906,0
obszarze pomorskiej Metropolii

58 3.097 Pomorskie Poprawa przepustowosci na linii nr 213 Reda — Hel podstawowa 1476,3

59 3.079 Slaskie Rfewnallzaqva linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronéw — Bieniowiec — Skoczow — Goleszéw — seEmEnE 504 618,0
Cieszyn/ Wista Gtebce

60 3.080 Slaskie Rewngllzaqa linii kgle]owych nr 1%0/1'69/17lgll88‘.5/138 potaczenia: Orzesze Jaskowice — Tychy — podstawowa 142925
Baraniec — KWK Piast — Nowy Bierun — Oswiecim

61 3.085 Swietokrzyskie Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca — Wtoszczowa Pin. podstawowa 49 057,8

62 3.086 Swietokrzyskie Budpwa zmtegr(l).wanego systemu' komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obregbie dworca seEmEnE 49373,0
koleiowego stacii Skarzysko Kamienna

63 3.088 Warminsko—mazurskie Prace na liniach koleiowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn - Gutkowo - Dobre Miasto podstawowa 256 107.9

64 3.090 Wielkopolskie Modernizacia linii kolejowej nr 354 Poznar Gtéwny POD — Chodziez — Pita Gtéwna podstawowa 483 542,5

65 3.091 Wielkopolskie Rewitalizacia linii koleiowei nr 356 na odcinku Wagrowiec — Gotancz — granica wojewddztwa podstawowa 4 063.1

66 3.092 Wielkopolskie Rewitalizacia linii koleiowei nr 357 na odcinku Drzymatowo — Wolsztyn podstawowa 122 400.1

. . Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugg przeprawg mostowa na rzece Warcie na odcinku

67 3.098 Wielkopolskie linii kolejowej nr 354 od posterunku odgateznego Oborniki Wikp. Most do stacji Oborniki Wikp. pocsianens 22821

68 3.093 Zachodniopomorskie Rewitalizacija linii kolejowei nr 210 na odcinku Szczecinek — Runowo Pomorskie podstawowa 170 095.1

69 3.100 - Rezerwa RPO podstawowa 0,0

RAZEM RPO 2007 - 2013| podstawowa 94721,3
RAZEM RPO 2014 -2020| podstawowa 4 624 175,7

* Warto$¢ projektu obejmuje warto$¢ naktadéw realizowanych po roku 2015 oraz refundacje wydatkéw z lat wezesniejszych, dokonane po roku 2015.
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Zatgcznik 4. Lista projektéw krajowych

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa wartos¢ projektu [tys. zi]
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Uwagi
do 31.12.2023 od 1.01.2024 Razem
1 2 3 4 5 6 7
1)2)3)
1 4.001  |Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzéw Batory — Tczew, odcinek Bydgoszcz Gtéwna — Tczew 37404 0,0 3740,4 pro;ekt.czescmwo.\.lv
obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
2 4.002 Reuwitalizacja I'mu kolejowej nr 131 Chorzéw Batory — Tczew, odcinek Bydgoszcz Gtéwna — Zduriska 58 9507 0.0 58 9597 1)2)3)
Wola — Chorzéw Batory
1)2)3)
3 4.003  |Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Glogéw — Zielona Géra — Rzepin — Dolna Odra 73506,3 00 73506,3 projekt czesciowo w
obrebie Inwestycji
Towarzyszgcej CPK
4 4.004 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Wioszczowa Potnoc — Czestochowa Stradom 16 537,0 0,0 16 537,0 1)2) 3)
5 4.005 | Prace na linii kolejowei nr 169 na odcinku Tychy — Orzesze Jaskowice 37673,5 0.0 376735 12)3)
Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszacymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork — Poznan,
6 4.006 |odcinek Kérnik — Poznan Gltéwny wraz z przebudowa mostu stalowego na rzece Warcie na stacji 36 755,5 0,0 36 755,5 1)2) 3)
Poznan Staroteka w km 196,254
Budowa facznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciagu linii kolejowych nr 97 Skawina —
! 4.007 Zywiec i nr 98 Sucha Beskidzka — Chabéwka 220889 0.0 220889 23
8 4.008 |Modernizacia stacii Libiaz na linii koleiowei nr 93 Trzebinia — Zebrzydowice 354557 0.0 354557 12)3)
1)2) 3)
T . . L L projekt cze$ciowo w
9 4.009 |Likwidacja waskich gardet poprzez poprawe stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych 26 875,9 0,0] 26 875,9 obrebie Inwestycii
Towarzyszacei CPK
1)2) 3)
10 4.010 |Modernizacja linii kolejowej nr 4 — Centralna Magistrala Kolejowa 13496144 338 854,5 1688 468,9 projekt w obrebie
Inwestycji Towarzyszacej
CPK
11 2.011 Mo(?lemizacja Iir]ii kolejowej nr ‘%1 Krakéw Gtéwny Osobowy — Medyka i linii nr 92 Przemys| — Medyka, 124 401,2 0.0 124 401,2 1)2)
odcinek Rzeszéw — granica panstwa
1)2)3)4)
4.012/ L projekt czesciowo w
12 8.031 Prace przygotowawcze dla wybranych projektow 2494454 369 124,8 618 570,2 obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
1)2)3)
13 | 4014 [Modemizacja linii kolejowej nr 274 Wroctaw — Zgorzelec na odcinku Wroctaw — Jelenia Géra 76 4915 0,0 76 4915 projekt czesciowo w
obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
14 4.015 Prace ’na liniach nr 3.53, 206, 544 Poznan Wschaéd — Dziarnowo — Inowroctaw Rabinek oraz 141982,8 0.0 141982,8 1)2)3)
Zamkoéw — Borystawice
15 4.016 _ |Modernizacia linii kolejowej nr 8 Radom — Kielce 29 2541 0,0 29 2541 1)2)3)
1)2)3)
16 4017 Modernizacja .|nfra.st.ruktury kol.e]ow'ej w obrebie peronéw stacji Poznan Gtéwny po stronie zachodniej 47 2074 00 472074 proje.l.d w obrebie .
z dostosowaniem jej do obstugi oséb niepetnosprawnych Inwestycji Towarzyszacej
CPK
17 4.018 |Prace na linii nr 353 na odcinku Jabtonowo Pom — Itawa — Olsztyn — Korsze 200 253,4 36797 203 933,0 12)3)
18 4.019 _|Modernizacia linii kolejowej Rzeszéw — Warszawa przez Kolbuszowa, etap Il 124 5434 0,0, 124 543.4 1)2)3)
19 4.020 |Modernizacia linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarzysko Kamienna — Ocice 399,6 0,0 399,6 12)3)
1)2)3)
4.021/ . . . " . projekt czesciowo w
20 8.009 Przebudowa infrastruktury obstugi podréznych na stacjach i przystankach 204 7951 2737914 478 586,5 obrebie Inwestycii
Towarzyszacej CPK
3)4)
4.022/ . . S s PN I . projekt cze$ciowo w
21 Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen yjnych na sieci jowej 1955 974,6 12023215 3158 296,0 . -
8.001 obrebie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
. . . . . o . rojekt w obrebie
2 4.023 Zmeksze[ue przepustom{oscl w_ybrany(':h linii k?lejol\_uych poprzez optymalizacje urzadzen 257 688,8 00 257 688,8 Inwepst;cji Towar;yszacej
ruchem jowym i yjnych CPK
23 4.024 _|Prace na linii nr 7 na odcinku Lublin — Dorohusk 39903,9 0.0 39903,9
24 4.025 |PoP st.anu infrastruktury kolejowej w rejonach przejs¢ granicznych, w tym 2746311 18813 276 512,4 3)
toru szerokiego
3)
25 4.026 |Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Gtéwny — Granica panstwa (Tantow) 30013,7 0,0 30013,7 projekﬁ.CZQSCIOWO.\.N
obrebie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
2)3)4)
4.027/ S " . & projekt czesciowo w
26 8.013 Udroznienie podstawowych ciaggéw wywozowych z Gérnego Slaska 1962 798,4 820 068,7 2782867,1 obrebie Inwestycii
Towarzyszacej CPK
4)
4.028/ S " & projekt czesciowo w
27 8.014 Udroznienie podstawowych ciaggéw wywozowych z Dolnego Slaska 12207276 492 738,0 1713 465,6 obrebie Inwestycii
Towarzyszacej CPK
1)2)3)
. . " " . " . . projekt czesciowo w
28 4.029 (Z j j regi atrakcyjnych turystycznie 158 577,9 0,0 158 577,9 obrgbie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
29 4.030 Zwigkszenie .d(?.steprjosm magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawe stanu technicznego 1286 299,2 186833 1304 982,6 1)2)3)
przvleatvch linii koleiowvch
30 4.035 .Buc!owa noyv?j Iinii.kolejowej Podiezav— Szczyrzyc — Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja 175 674,4 2709742 446 6486 1)
istniejacej linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sacz — Etap I: prace przygotowawcze
31 4,036 |Udroznienie podstawowych ciagéw wywozowych w ruchu towarowym na terenie Slaska, etap IV 23 154,2 0,0 23 154,2
projekt czesciowo w
32 4.037 |Prace na linii kolejowej 273 na odcinku Rudna Gwizdanéw — Glogow 36 900,7 0,0 36 900,7 obrebie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
33 4.043 _|Rewitalizacia linii koleiowei nr 229 Pruszcz Gdarnski — keba, odcinek Glincz — Kartuzy 33379 0.0 33379 proiekt czesciowo w
projekt czesciowo w
34 4.044  |Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroctaw Brochéw / Grabiszyn — Glogow 1061,4 2886,2 39476 obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
35 8.002 [Zwiekszenie przepustowosci i innych parametréw wybranych linii kolejowych 428 917,9 428 917,9
projekt czesciowo w
36 8.003 |Zwiekszenie przepustowosci wybranych stacji kolejowych i posterunkéw ruchu 461 000,0 461000,0 obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
projekt czesciowo w
37 8.004 |Poprawa spojnosci sieci kolejowej, w tym budowa tacznic 5216724 521672,4 obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
projekt czesciowo w
38 8.005 [Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych 427 000,0 427 000,0 obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
39 8.007 _[Modernizacia urzadzen sterowania ruchem koleiowvm 68 000,0 68 000,0
40 8.011 [Poprawa stanu techniczneqo infrastruktury koleiowei w reionach przvaranicznych 317 022,2 317 022,2
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Zatgcznik 4. Lista projektéw krajowych

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa wartos¢ projektu [tys. zi]
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Uwagi
do 31.12.2023 od 1.01.2024 Razem
1 2 3 4 5 6 7
M 8.015 Popra_wa k 2 'l:\.wa na skrzyzo iach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na 861 000,0 861 000,0
skrzvzowania dwupoziomowe
42 8.016 _|Proiekty odraniczaiace oddziatywanie linii kolejowych na srodowisko 4147921 4147921
projekt czeéciowo w
43 8.017 [Poprawa dostepu kolejowego do istotnych generatoréw ruchu kolejowego w tym terminali 2115024 211502,4 obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
projekt czesciowo w
44 8.019 |Wybrane prace w obszarach weztéw kolejowych 535 000,0 535 000,0 obrebie Inwestycji
Towarzyszgcej CPK
projekt czesciowo w
45 8.029 (Poprawa stanu technicznego urzadzen sieci trakcyjnej 100 000,0 100 000,0 obrebie Inwestycji
Towarzyszgcej CPK
Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice- .
46 5.008 Bytom, Chorzéw Stary- Mystowice oraz Dorota- Mystowice Brzezinka - etap Il 300000,0 300000,0 FEnIKS/ krajowe
FEnIKS/ krajowe (5
Zadanie w ramach
projektu globalnego
"Prace na alternatywnym
47 5205 |Prace na odcinku Koscierzyna - Gdynia 3833721,4| 38337214 ciagu transportowym
Bydgoszcz — Tréjmiasto
projekt w obrebie
Inwestycji Towarzyszacej
CPK
49 5017 F’_rac'e na linii k.olejowej " 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw, etap Il: odcinek 1711630,9 1711630,9 FENIKS/ krajowe (1
Sitkéwka Nowiny - Koztéw
FEnIKS/ krajowe (5
50 5.036 Pracg na I|.n||'kolejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztdw, etap IlI: odcinek 7435026 743 502,6 projekt w obrebie
Tumlin - Sitkéwka Nowiny - .
Inwestycji Towarzyszacej
CPK
CEF/ krajowe (6
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: Linia E 65 na projekt w obrebie
51 5.052 : S : " 6000,0 6000,0 ; .
odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace projektowe Inwestycji Towarzyszacej
CPK
52 5.026 |Prace na obwodnicy towarowej Poznania 1408 704,6 1408 704,6 CEF/ krajowe
CEF/ krajowe (6
Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap | projekt w obrebie
53 5.003-03 odcinek Biatystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Knyszyn — Osowiec 271239573 27239573 Inwestycji Towarzyszacej
Cl
CEF/ krajowe (6
54 5.021 Dostosowanie stacji Krzyz do parametréw sieci bazowej TEN-T 74 025,0 74 025,0 projekt w obrebie
Inwestycji Towarzyszacej
CPK
CEF/ krajowe (6
55 5.195 |Zwiekszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia - prace projektowe 99 963,6 99 963,6 prole‘I.(t w obrebie .
Inwestycji Towarzyszacej
CPK
56 5.029 Popryaw‘a‘dostepnosu prz?Jsma granicznego Terespol-Brzes¢, Etap | - Rozbudowa uktadu toréw o 300 000,0 300 000,0 krajowe
przeswicie 1520 mm stacji Terespol
57 5.027 F’rac_e na ppdstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slagska, etap IIA: linia E 30 616 154,8 616 154.8 CEF/ krajowe
stacia Gliwice tabedy
58 5.030 Prace rlw linii kolejgwej nr 408 na odcmku SZf:zecm Glowny - Szczecin Gumience i linii kolejowej 409 8711535 8711535 CEF/ krajowe (6
na odcinku Szczecin Gumierice - granica panstwa - roboty budowlane
FENIKS/ kraj 6
Budowa nowej linii kolejowej Podteze — Szczyrzyc —Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja nIKS/ krajowe
59 5.009 istniejgcej linii kolejowej nr 104 Chabéwka — Nowy Sgcz - Etap Il 8210 907,4 8210 907,4 projekt w obrebie
(pozostate prace na LK 104 oraz budowa nowej linii Podteze - Tymbark) Inwestycji g:vlzarzyszqce]
60 5.061 |Utworzenie kolejowego dostepu do portu morskiego w Policach 62 000,0 62 000,0 FEnIKS/ krajowe
61 5.207  [Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Czersk - Wierzchowo Cztuchowskie - prace projektowe 60 000,0 60 000,0 krajowe
62 5.025 |Prace na linii kolejowej C—E 20 na odcinku Skierniewice — Czachéwek Wschodni i Pilawa — tukow 28615333 28615333 CEF/ krajowe (5 (6
63 5.031 Eroaiclzz na ciggu E 59 — linia kolejowa nr 151 Kedzierzyn Kozle - Chatupki, wraz ze stacjg Kedzierzyn 1082 750,0 1082 750,0 CEF/ krajowe (5 (6
Razem| 10 286 725,2 33106 915,0 43 393 640,2
4.032 |Linie obronne realizowane zgodnie Programem pozamilitarnych przygotowan obronnych 268 801,6 523 505,0 792 306,6

1
2
3
4

Kontynuacja zadania z WPIK — nie podano petnych warto$ci projektéw, a jedynie kwoty dla roku 2016 i nastgpnych.
Kwoty uwzgledniajg zobowigzania i wydatki w roku 2016 za naktady roku 2015.

Na pokrycie czesci kosztéw projektu wykorzystano $rodki z rekompensaty za emisje obligaciji przez PKP PLK.
Pozycja sktada sig z dwoch projektow zbiorczych i obejmuje kolejny etap projektu.

5) Europejski Bank Inwestycyjny wyrazit wstepne zainteresowanie udziatem we wspétfinansowaniu wskazanych projektow
inwestycyjnych. Uzyskanie $rodkéw pienigznych na wspdtfinansowanie ww. projektéw uzaleznione jest m.in. od oceny
zdolnosci kredytowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zawarcia stosownych umoéw kredytowych, a takze od ustanowienia
zabezpieczenia kredytéw w formie gwarancji Skarbu Panstwa.

6) Niepetna wartos¢ projektu w zwigzku z koniecznoscig dostosowania do dostepnego limitu srodkow.
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Zatgcznik 6. Lista projektéow CEF2 i FEnIKS 2021-2027

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa

Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartosé projektu Uwagi

tys. zt

1 2 3 4 5 6
Zadanie w ramach projektu globalnego "Prace na
alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz —

1 5.004 |Prace na odcinku Glincz - Kartuzy - faza Il podstawowa 48758,3 Trojmiasto”

projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
projekt fazowany do perspektywy 2021-2027

P 5.001 Prace na linii kolejowej Q-E 65 na odc. Chorzéw Batory — Tarnowskie Gory — Karsznice — Inowroctaw bodstawows 770 452,4 _ o _ .

— Bydgoszcz — Maksymilianowo - faza Il projekt czg$ciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
projekt fazowany do perspektywy 2021-2027

3 5.006 |Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia — Stupsk - faza Il podstawowa | 5420 172,7
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK

4 5.169 [Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk — Gizycko wraz z elektryfikacjg - faza Il podstawowa 382 555,7 projekt fazowany do perspektywy 2021-2027

Udroznienie tédzkiego Wezta Kolejowego (TEN-T), etap Il, odcinek 6dz Fabryczna — £odz . -
5 5.170 Kaliskalt6d2 Zabieniec - faza Il podstawowa | 1285631,0 projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
projekt fazowany do perspektywy 2021-2027
Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S A
3 449 107, . - . "
6 5196 w ramach NPW ERTMS - faza Il pecstaners 91079 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacei CPK
projekt fazowany do perspektywy 2021-2027

7 5.197  |Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka — Radom (Lot C, D, E) - faza Il podstawowa 79936,1
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK

8 5.168 Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii kolejowych podstawowa 474 442,9 projekt fazowany do perspektywy 2021-2027

nr 406, 273, 351 - faza Il
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
9 5002 | 5twock — Deblin — Lublin, etap llb (Wawer - Otwock) podsiaional| 14805142
it  etap projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
10 5.005 Prace na linii $rednicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia — Warszawa Zachodnia - podstawowa | 7 107 520,6 ) . B .
etap Il projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
1
projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
1 5.165 |Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IIb - cze$¢ wiaduktowa | podstawowa 184 447 1 projekt czesciowo w obreble Inwestyc]i
Towarzyszacej CPK
projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
12 5.166 |Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - etap IV podstawowa 40 585,2 projekt czesciowo w obrebie Inwestycii
Towarzyszacej CPK
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzéw Batory — Tarnowskie Géry — Karsznice — Inowroctaw . -

13 5.007 _ Bydqoszcz — Maksymilianowo etap II: odcinek Naklo Slaskie - Kalina podstawowa 1939 478,0 projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
Zadanie w ramach projektu globalnego "Prace na
alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz —

Tréjmiasto"
14 5.206 |Prace na odcinku Maksymilianowo - Koscierzyna podstawowa | 5411 933,1
projekt etapowany do perspektywy 2021-2027
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
15 | 5070 |zabudowa systemu ERTMS podstawowa | 618 082,3 projekt czeSciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszgcej CPK
16 5.200 |rezerwa podstawowa | 3 607 743,5
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I: linia E 65 na Projekt finansowany w ramach CEF2
17 5.010 odcinku Tychy - Most Wista podstawowa | 1015910,7
yeny projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I: linia E 65 na Projekt finansowany w ramach CEF2
18 5.015 X N . - N . " N podstawowa | 4 285 582,1
odcinku Bedzin - Katowice Szopienice Pid. - Katowice - Katowice Piotrowice . . " .
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: linia E 65 na Projekt finansowany w ramach CEF2
" 5014 odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica panstwa) Eeceiuonal 19864213
9 4 g p projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na linii kolejowej E~75 na odcinku Bialystok — Suwalki — Trakiszki (granica paristwa), etap | Projekt finansowany w ramach CEF2
20 | 5.003-01 : " ! podstawowa | 1571 052,9
odcinek Biatystok — Elk, faza Il odc. LK 38 Osowiec — Etk . . " "
projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), etap | Projekt finansowany w ramach CEF2
21| 500302 | ycinek Bialystok — Etk, faza Il odc. LK 38 Bialystok — Knyszyn | 19084838
¥ ' ) 4 yszy, projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK

2 5171 Prace na Flagu E 30 - linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszow - Medyka (granica panstwa) - podstawowa 2610000 Projekt finansowany w ramach CEF2

prace proiektowe

23 5.032 |Prace na punktach tadunkowych — w zakresie sieci TEN-T podstawowa 88 388,0 Projekt flnansowan\vagirSi:z;h CEF 2 Mobilnose

24 5.034 |Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice-Pilawa-t.ukéw: most na Wisle podstawowa 471 933,0 Projekt fmansowan\va;i;ir:Vav:h CEF 2 Mobilnose

25 5.046 |Prace na linii kolejowej C—E 20 na odcinku Czachéwek Wschodni — Pilawa — pozostate roboty podstawowa 837 693,5 Projekt finansowany w ramach CEF2

2% 5.020 Pra.ce na linii kolejgwej E 75 na odcinku Biatystok — Suwatki — Trakiszki (granica panstwa), Etap Il rezerwowa 5250 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK

odcinek Etk — granica panstwa

27 5.071  [Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku O$wiecim - Mystowice rezerwowa 700 000,0

28 5.022 quemlzac]a I|.n|.|. kolejowej nr 29 na odcinku Ttuszcz - Ostroteka etap I: linia nr 29 wraz z trasg rezerwowa 3465414,2| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK

objazdowa na linii nr 34

29 5.143 |Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Ttuszcz - Ostroteka etap Il: linia nr 13 i nr 513 rezerwowa 1508 572,8

30 5.103  |Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Czersk - Wierzchowo Cztuchowskie - roboty budowalne rezerwowa 1114 000,0

31 5.047 Pra?e_na linii k0|e10wejlnr 143 na odcinku Kluczbork — Olesnica — Wroctaw Mikotajow, etap I: odcinek rezerwowa 1,000 000,0

Olesnica - Wroctaw Gtéwny
32 5.057 Prace na linii kqle!owej nr 143 na odcinku Kluczbork — Ole$nica — Wroctaw Mikotajéw, etap II: odcinek rezerwowa 600 000,0
Kluczbork - Olesnica
33 5.024 |Prace na linii kolejowej C—E 30 na odcinku Opole Groszowice — Jelcz — Wroctaw Brochéw rezerwowa 1500 000,0 projekt czgSciowo w obr_eble Inwestycji
Towarzyszacej CPK
34 5.012 |Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Bydgoszcz Gtéwna rezerwowa 5360 000,0 projekt czgsciowo wobr.eble Inwestycji
Towarzyszacei CPK

35 5.013  [Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zdunska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Inowroctaw rezerwowa 3255 000,0

36 5.011  |Prace w ciggu C-E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Zduriska Wola Karsznice| rezerwowa 1155 000,0

37 5.080 Dobudov»{a toréow aglomergcy]nych na ?dclnku Warszawa Al. Jero;ollmskle - P|a§eczno wraz z ) rezerwowa 900 000,0

potaczeniem do Konstancina-Jeziornej: etap | odc. Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Okecie
38 5.018 |Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew — Czersk rezerwowa 2415000,0 projekt czgsciowo wobr.eble Inwestycji
Towarzyszacei CPK
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Zatgcznik 6. Lista projektéow CEF2 i FEnIKS 2021-2027

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartosé projektu Uwagi
tys. zt
1 2 3 4 5 6
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyzew, etap I: budowa nowej linii kolejowej
39 5.045 |Warszawa Wschodnia - Warszawa Wileriska Marki oraz poprawa przepustowosci na odc. Warszawa rezerwowa 80 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Wilenska Marki — Zielonka - prace projektowe
40 5.028 Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mystowice, etap I: stacja rezerwowa 550 000,0
Mystowice
41 5.190 |Budowa pétnocnej obwodnicy Biategostoku - prace projektowe rezerwowa 250 000,0
4 5.054 Poprawa dostepnosci przgscla granicznego Terespol - Brzgsp, etap Il - Bydowa nowego Inostu na rezerwowa 247 000,0
rzece Bug wraz z wigczeniem do uktadu torowego o przeswicie 1520 mm i 1435 mm stacji Terespol
43 5.172 Pra.ce na ciggu C-E 59 na odcinku Swinoujécie - Szczecin Dabie - Szczecin Podjuchy - prace rezerwowa 110 000,0 projekt czgsciowo wobr.ebie Inwestycji
projektowe Towarzyszacei CPK
44 5.173 |Prace na ciagu E 20 na odcinku Poznan Gtéwny - Kunowice (granica panstwa) - prace projektowe rezerwowa 200 000,0| projekt w obregbie Inwestycji Towarzyszacej CPK
45 5.040 Dos.tosov'var?le wroctawskiego wezta kolejowego do parametrf)vy §|ec| bazowe.] TEN-T, etap I: prace na rezerwowa 110 000,0
odcinku Swigta Katarzyna - Wroctaw Brochéw - Wroctaw Kuzniki - prace projektowe
46 5.039 |Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork - Braniewo - (granica panstwa) - prace projektowe rezerwowa 160 000,0
47 5.043 Poprawa parametrow linii 1‘3% na odcmku Bytom Bobrek - onle Groszomce wraz z modernizacjg rezerwowa 300 000,0 projekt czesciowo w Oblteble Inwestycji
wezta Opole oraz budowg linii Pyskowice Miasto - Pyskowice - prace projektowe Towarzyszacej CPK
48 5.059 |Prace na ciggu E 30 na odcinku Gliwice - Kedzierzyn KoZle, wraz ze stacjq Gliwice - prace projektowe | rezerwowa 80 000,0
49 5.062 |Prace na linii kolejowa nr 1 na odcinku Zawiercie - Bedzin - prace projektowe rezerwowa 60 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
50 5.063 Prat:t=T na I|n’|| kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biata - Zywiec - Zwardon rezerwowa 90 000,0
(granica panstwa) - prace projektowe
51 5.058 Prace na podstawpwych clagz?ch pasazerskich (E 1.50 i E 65) na obszarze Slaska, etap IIB: linia E 30 rezerwowa 130 000,0
na odcinku Katowice — Chorzéw Batory - prace projektowe
52 5.079 gx;ﬁg:{ze przepustowosci na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Katne/Swiercze) - prace rezerwowa 90 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
53 5.083 ngrawa przepustqwoscl linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Minsk Mazowiecki - rezerwowa 15000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Siedice - prace proiektowe
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyzew, etap Il i lll: zwigkszenie predkosci
54 5.023 [pociggéw do 200 km/h na odcinku Zielonka — Ttuszcz (wraz ze stacjq Zielonka i Ttuszcz) oraz na rezerwowa 2887 524,2| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
odcinku Ttuszcz — Czvzew
55 5.019 |Prace w ciggu C—E 65 na odcinku Zduriska Wola - Inowroctaw - Tczew LCS Tczew rezerwowa 1680 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
56 5.056 [Budowa pdtnocnej obwodnicy Biategostoku - roboty budowalne rezerwowa 2467 600,0
57 5187 Pra}:e na linii kole!owej nr 138 na o_dcmku Katowice - podg Szabelnia - Mystowice, etap Il: dobudowa rezerwowa 30 000,0
toréw aglomeracyinych - prace projektowe
58 5.051 [Dostosowanie krakowskiego wezta kolejowego do parametrow sieci bazowej TEN-T rezerwowa 700 000,0( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
59 5.049  [Modernizacja t.6dzko - Koluszkowskiego Wezta Kolejowego wraz ze stacjg £6dz Olechéw rezerwowa 2200 000,0
60 5174 Prage na pods?awov_vych c_lagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slgska, Etap I: Linia E 65 na rezerwowa 735000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - roboty budowlane
61 5.050 |Dostosowanie poznariskiego wezta kolejowego do parametréw sieci bazowej TEN-T rezerwowa 1500 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
62 5.044 ll:))gzs:;f;\;vapr?;c:nodawsklego wezla kolejowego do parametrow sieci bazowej TEN-T, etap Il: rezerwowa 1890 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
63 5.037 Prace na ciggu E 30 - linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszéw - Medyka (granica panstwa) - rezerwowa 6000 000,0
roboty budowlane
64 5.042 Prace na ciggu C-E 59 na odcinku Swinoujscie - Szczecin Dabie - Szczecin Podjuchy - roboty rezerwowa 3099 600,0 projekt czesciowo wobr_eble Inwestycji
budowlane Towarzyszgcej CPK
Prace na ciggu E 20 na odcinku Poznan Giéwny - Kunowice (granica panstwa) etap I: modernizacja
65 5.038 |odcinka Zbgszyn— granica panstwa, w tym réwniez odbudowa tgcznic Zbgszyn — Szczaniec oraz rezerwowa 2600 000,0( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Zbaszyn - Dabréwka Wielkopolska z dostosowaniem do wymogéw TEN-T
Dostosowanie wroctawskiego wezta kolejowego do parametrow sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na
66 5175 odcinku Swigta Katarzyna - Wroctaw Brochéw - Wroctaw Kuzniki - roboty budowlane rezerwowa 35721000
Prace na ciggu E 20 na odcinku Poznan Gltéwny - Kunowice (granica panstwa) etap Il: modernizacja " . " "
67 5.186 odcinka Poznar Gérczyn — Zbaszyt z dostosowaniem do wymogow TEN-T rezerwowa 1700 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
68 5.089 |Zwiekszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia etap I: Tczew - Pruszcz Gdanski rezerwowa 574 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
69 5.091 |Zwigkszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia etap IlI: pozostate prace rezerwowa 535000,0( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
70 5.053 Prape na linii kole!owej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mystowice, etap II: dobudowa rezerwowa 600 000,0
toréw aglomeracyinych - roboty budowlane
71 5.145 Prace na ciggu E'20 na odgnku Poznf?m (;}Iowny - Kunowice (gramca panstwa) etap II: dobudowa rezerwowa 1300000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
dodatkowych toréw na odcinku Poznan Gérczyn - Nowy Tomys|
72 5188 Prace na podstawg)wych uagach pasazersklch (l_E 30 i E 65) na obszarze Slgska, etap lll: linia E 30 rezerwowa 150 000,0
na odcinku Chorzéw Batory - Gliwice - prace projektowe
73 5.090 |Zwigkszenie przepustowosci ciggu Tczew — Gdynia etap |I: Pruszcz Gdanski - Gdynia rezerwowa 1491 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Dobudowa toréw aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Piaseczno wraz z
74 5.193 [potaczeniem do Konstancina-Jeziornej: etap Il odc. Warszawa Okecie - Zalesie, Warszawa Aleje rezerwowa 1 600 000,0
Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia oraz potgczenie do Konstancina-Jeziornej
75 5192 Dubudovs{a toréow aglomere_ﬂcyjnyclj na ?dcmku Warszawa.AI. Jeruzo]lmskle - Piaseczno wraz z rezerwowa 700 000,0
potaczeniem do Konstancina-Jeziornei: etap Il od. Zalesie - Czachéwek
76 5.055 |Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszow Mazowiecki - Skarzysko Kamienna rezerwowa 2000 000,0 projekt czgsciowo wobr.eble Inwestycji
Towarzyszacei CPK
77 5.066 |Prace na ciggu C-E 59 — linia kolejowa 273 na odcinku Grabiszyn - Rzepin, odcinek Glogéw — Rzepin| rezerwowa 3496 500,0 projekt czesciowo w obr_eble Inwestycii
Towarzyszacej CPK
78 5.067 Prace na magy Inow{roclaw- Olsztyn - Korsze - Granica Panstwa etap |: odcinek ltawa - Olsztyn - rezerwowa 3386 039.4
Korsze - granica panstwa
Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostréw WIlkp. — (Krotoszyn) — Leszno — . . " "
79 5.087 Glogow wraz z elektryfikacia odcinka Krotoszyn / Durzyn — Leszno — Glogow rezerwowa 3136 000,0( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
80 5.176 |Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork - Braniewo - (granica panstwa) - roboty budowlane rezerwowa 1 500 000,0
81 5179 Prace na ciggu E 30 na odcinku Gliwice - Kedzierzyn Kozle, wraz ze stacjg Gliwice - roboty rezerwowa 1,800 000,0
budowlane
82 5.180 |Prace na linii kolejowa nr 1 na odcinku Zawiercie - Bedzin - roboty budowlane rezerwowa 2500 000,0( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Poprawa parametrow linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice wraz z modernizacjg
83 5.177  |wezta Opole oraz budows linii Pyskowice Miasto - Pyskowice, etap I: prace na odcinku Bytom Bobrek -|  rezerwowa 1200 000,0
Pyskowice - Pyskowice Miasto - roboty budowlane
Poprawa parametrow linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice wraz z modernizacjg roiekt czesciowo w obrebie InwestyGii
84 5.178 |wezta Opole oraz budows linii Pyskowice Miasto - Pyskowice, etap II: prace na odcinku Pyskowice rezerwowa 800 000,0 proj ¢ ° vel
N ) Towarzyszacej CPK
Miasto - Opole Groszowice wraz z weztem Opole - roboty budowlane
85 5181 Pracg na I|n’|| kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biata - Zywiec - Zwardon rezerwowa 3000 000,0
(granica paristwa) - roboty budowlane
86 5.182 Prace na podstaw.owych clqga'ch pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, etap IIB: linia E 30 rezerwowa 2450 000,0
na odcinku Katowice — Chorzdw Batory - roboty budowlane
87 5183 sumdil;j;ir:e przepustowosci na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Katne/Swiercze) - roboty rezerwowa 7000 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
88 5.184 Ppprawa przepustowosci linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Minsk Mazowiecki - rezerwowa 4042500,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Siedlce - roboty budowlane
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Zatgcznik 6. Lista projektéow CEF2 i FEnIKS 2021-2027 Zatgcznik nr 3

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartosé projektu Uwagi
tys. zt
1 2 3 4 5 6
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyzew, etap I: budowa nowej linii kolejowej
89 5.185 |Warszawa Wschodnia - Warszawa Wileriska Marki oraz poprawa przepustowosci na odc. Warszawa rezerwowa 1780543,6| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Wilenska Marki — Zielonka - roboty budowlane
90 5.033  |Projekty aglomeracyjne, finansowane w ramach FEnIKS(EFRR) rezerwowa 1500 000,0
91 5.035 |Modernizacje zaplecza technicznego, w tym zakup specjalistycznego sprzetu technicznego rezerwowa 300 000,0
Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Torun Gtéwny — Torun Wschodni wraz z infrastrukturg
92 5.041 |dworcowg oraz budowa nowych przystankéw kolejowych w Toruniu — BiT City Il (POIiS rezerwowa 400 000,0
Aglomeracyiny)
93 5.064 |Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Biatystok — Sokétka — Kuznica Biatostocka (granica panstwa) rezerwowa 1869 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
94 5.048 Prace na ciggu C-E 59 — linia kolejowa 273 na odcinku Grabiszyn - Rzepin, odcinek Grabiszyn — rezerwowa 3864 000.0 projekt czgsciowo w obrebie Inwestycji
) Gtogéw (granica woiewodztwa) ! Towarzyszacei CPK
95 5.068 Prace na ciagu Im?wrodaw - Olsztyn - Korsze - Granica Panstwa etap II: wybrane prace na odcinku rezerwowa 300 000,0
Inowroctaw - Torun Gt. - ltawa
96 5.060 |Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Olesnica, etap I: prace na odcinku Kepno - Olesnica rezerwowa 320 000,0
97 5.144 Prace na I|rl1|| kolejowej nr 408 na oqcmku S.zczecm Gumience - (granica panstwa) i linii kolejowej nr rezerwowa 562 2645
429 na odcinku Stobno Szczecinskie - Dotuje
98 5.065 [Prace na ciggu C-E 59 — linia kolejowa 273 na odcinku Rzepin - Szczecin Podjuchy rezerwowa 3158 863,1
99 5.069 |[Prace na linii kolejowej nr 99 Chabdwka - Zakopane rezerwowa 400 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszgcej CPK
Prace na ciggu Inowroctaw - Poznan przez Wrzesnie / Gniezno - likwidacja waskiego gardta w
100 5.072  |zakresie maksymalnych dtugosci pociggéw oraz podwyzszenie predkosci na odcinku Inowroctaw - rezerwowa 4000 000,0
Poznan
Projekt, dostawa i instalacja elementéw prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej oraz systemu rojekt czesciowo w obrebie Inwestycii
101 5.073  |monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturg techniczng na dworcach, stacjach i przystankach rezerwowa 3900 000,0 proj a ks vel
koleiowych Towarzyszacej CPK
102 5.074 i;a:ji:a linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Olesnica, etap II: prace na odcinku Herby Nowe - Kepno - rezerwowa 500 000,0
103 5.075 .Usp.rz?wmemg Iﬁolejowego potgczenia £6dz — Kutno poprzez budowe linii kolejowej lub modernizacje rezerwowa 1200 000,0
istnieigcych linii
104 | 5.077 |Prace na linii kolejowej nr 276 Wroctaw Glowny - Miedzylesie rezerwowa 4800 000,0 projekt czgSciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
105 5.078 Prace r.\a liniach kole].owych 18: 203 na f)dclnku Bydgoszcz — P!Oa - Krzyz — Gorzéw WIkp. — Kostrzyn, rezerwowa 1 585 000,0
etap IIl: prace na odcinku Krzyz — Gorzéw Wikp. wraz z elektrvfikacia
106 5.081 Budoyva linii kplejowej Lubln.- Pollfowme - Glogéw wraz z rozbudowa linii kolejowej nr 289 na odc. rezerwowa 2500 000,0
Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanéw
107 5.082 Prace na ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap I: linia kolejowa nr 402 na odcinku rezerwowa 2634 025.0 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
) Kotobrzeq - Goleniow ! Towarzyszacei CPK
108 5.084 [Modernizacja linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Zachodnia rezerwowa 100 000,0
109 5.085 Egasczealri\: ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap |l: linia kolejowa nr 202 na odcinku Stupsk -| rezerwowa 2185 650,1
110 5.086 Prace pa ciggu transportowym Tréjmiasto — Szczecin etap |lI: linia kolejowa nr 402 na odcinku rezerwowa 1486 186,0
Koszalin - Kotobrzeg
11 5.088 Prace na ciggu transportowym Trojmiasto — Szczecin etap IV: linia kolejowa nr 202 na odcinku rezerwowa 3463 448,4 projekt czgsciowo w obrebie Inwestycji
) Koszalin - Stargard ! Towarzyszgcej CPK
Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku £6dz Kaliska — Zdunska Wola — Ostréw WIlkp., projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
112 | 5092 |etap i1; Zdunska-Wola — Ostrow Wielkopolski rezenwowa 1950000.0 Towarzyszacei CPK
113 5.093 |Poprawa przepustowosci linii 274 na odcinku Wroctaw - Jaworzyna Slaska rezerwowa 1100 000,0 projekt czgSciowo wobr.eble Inwestycii
Towarzyszgcej CPK
114 5.094 |Prace na linii kolejowej nr 137 etap I: Kedzierzyn Kozle - Nysa rezerwowa 1599 149,3
115 5.095 |[Prace na linii kolejowej nr 137 etap II: Nysa - Kamieniec Zabkowicki rezerwowa 589 888,6( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
116 5.096 |Prace na linii kolejowej nr 137 etap Ill: Kamieniec Zgbkowicki - Legnica rezerwowa 2460 108,1 projekt czgSciowo wobr.eble Inwestycji
Towarzyszgcej CPK
117 5.097 _|Prace na linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel - Sosnowiec Gtéwny rezerwowa 504 500,0
118 5.098 |Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Plock — Sierpc rezerwowa 4 095 000,0
119 | 5.099 :t':gel ':a"cne'a:::g:r’]iﬁygc d;i’s ig:fapﬁg“”k“ Bydgoszcz — Pita — Krzyz — Gorzow Wikp. — Kostrzyn, | o o a 2308000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
120 5.100 Prace ‘na liniach kole_]owych 18, 203 na odcinku Bydgosz_cz — Pita — Krzyz — Gorzéw Wikp. — Kostrzyn, rezerwowa 2007 000,0
etap Il: prace na odcinku Pita — Krzyz wraz z elektryfikacig
Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz — Pita — Krzyz — Gorzéw Wikp. — Kostrzyn,
21 5101 etap IV: prace na odcinku Gorzéw WIkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacia rezenwowa 1188.000.0
122 5.102 |Prace na linii 18 na odcinku Wioctawek - Bydgoszcz rezerwowa 1350 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
123 5.104 |Prace na linii kolejowej nr 203 odcinku Tczew - Wierzchowo Cztuchowskie: etap Ill pozostate prace rezerwowa 100 000,0
124 5.105 [Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Wierzchowo Cztuchowskie - Pita rezerwowa 2 160 000,0
125 5106 Pracg na ciagu Katowice - C_ha!upkl: odcinki Katowice Ligota - Rybnik, Tychy - Orzesze Jaskowice, rezerwowa 1200 000,0
Rybnik Towarowy - Chatupki
126 5.108 _|Prace na linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Poznan Gtéwny rezerwowa 2100 000,0
127 5.109 Popraw.a bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych w tym ich przebudowa na skrzyzowania rezerwowa 600 000,0
dwupoziomowe - etap Il
128 5.110 E:;vcc?o?:mg\l/lvii: kolejowych 404, 405 na odeinku Pita - Szczecinek - Kolobrzeg - prace rezerwowa 50 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
120 | 5111 ::’aﬁrea‘f"g;’;IZ:gz&v’x’f?éi‘g‘g:jﬁ;‘:ﬁi‘;zgsc' na liniach kolejowyeh 61, 144 na odeinku Herby rezerwowa 10 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
130 5.112 E::g: :;Uggtga:;;idcmku Zbaszynek - Gorzow Wielkopolski wraz  niezbednymi tacznicami - rezerwowa 40 000,0( projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
131 5.113 [Prace na linii 287 Opole Zachodnie - Nysa wraz z elektryfikacjq - prace przygotowawcze rezerwowa 30 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
132 5.114  |Prace na linii 1 na odcinku Skierniewice - Czestochowa - prace przygotowawcze rezerwowa 25000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
133 5.115 _[Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Goéra - Lubari Slaski rezerwowa 390 000,0
134 5.116 __ |Prace na linii kolejowej nr 190 na odc. Bielsko Biata Gtéwna - Skoczéw rezerwowa 290 000,0
135 5.117 _|Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Skawina - O$wiecim rezerwowa 1400 000,0
136 5.118 |Prace na linii kolejowej nr 108 Jasto - Nowy Zagorz wraz z elektryfikacjq - prace przygotowawcze rezerwowa 30 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
137 5.119  |Prace linii kolejowej nr 73 Sitkéwka-Nowiny - Busko Zdrdj - prace przygotowawcze rezerwowa 30 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
Modernizacja linii kolejowych nr 274, 279, 282, 290, 324, 344, 348, 370, 779, 780, 786 na odcinkach
138 5.120 |Zielona Géra - Zary — Wegliniec - Zgorzelec/Luban - Mikutowa - Zawidéw - gr. panistwa / Krzewina rezerwowa 1300 000,0
qgorzelecka - Turoszow (- Bogatynia)
139 5.121  |Prace na linii kolejowej nr 31 Siedlce - Siemianoéwka wraz z elektryfikacjg rezerwowa 860 000,0 projekt czesciowo wob.reble Inwestycji
Towarzyszacei CPK.
140 5.123  [Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski - Grabowno Wielkie rezerwowa 1300 000,0
141 5.124  |Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Wierzchucin - Chojnice rezerwowa 450 000,0
142 5125 Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Ttuszcz - Ostroteka etap Ill: pozostate prace w zakresie rezerwowa 160 154,4
wezta w Ostrotece
143 5.126  |Budowa linii Stary Garbéw - Zbydniéw - prace przygotowawcze rezerwowa 20 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
144 5.127 |Prace na linii kolejowej nr 106 Rzeszoéw - Jasto wraz z elektryfikacjg - prace przygotowawcze rezerwowa 30 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
145 5.129 |Budowa tgcznicy pomiedzy liniami kolejowymi nr 140 i 148 rezerwowa 100 000,0
146 5.132 S::Ccee :;\I;;;tga:ﬁccicmku Krasnystaw - Wélka Ortowska oraz Betzec - Hrebenne (granica parstwa) - rezerwowa 40000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
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Zatgcznik 6. Lista projektéow CEF2 i FEnIKS 2021-2027

Zatgcznik nr 3

1) Niepetna warto$¢ projektu w zwigzku z koniecznoscig dostosowania do dostgpnego limitu Srodkéow.

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartosé projektu Uwagi
tys. zt
1 2 3 4 5 6
147 5.133  |Prace na linii 93 na odcinku Chetmek - Czechowice-Dziedzice - prace przygotowawcze rezerwowa 20 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
148 5.134 |Utworzenie Centrum Bezpieczenstwa Ruchu Kolejowego rezerwowa 700 000,0
149 5.135 Stworzenl.e nowego szypklego ciggu pomledzy Olsztynem - Elblagiem i Trojmiastem, z rezerwowa 15000,0
uwzglednieniem obstugi Elblaga Zdroju - prace przygotowawcze
150 5.136 |Prace na linii 61 na odcinku Kielce Herbskie - Kielce - prace przygotowawcze rezerwowa 10 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
151 5.137  |Budowa linii Krasnik — Rzeczyca - prace przygotowawcze rezerwowa 20 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
152 5.138 |Prace na liniach kolejowych nr 96, 105 Tarnéw - Leluchéw/Krynica - prace przygotowawcze rezerwowa 30000,0 projekt czgSciowo w obr_eble Inwestycji
Towarzyszacej CPK
153 5.139  |Budowa linii Szczecin Dabie - Szczecin Port Centralny - prace przygotowawcze rezerwowa 20 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
154 5.140 [Budowa odcinka nowej linii w celu obstugi Garwolina - prace przygotowawcze rezerwowa 10 000,0
155 5.141 Stquenle .nowego ciggu transportowego (Lublin) - Krasnik - Ozaréw - Opatéw - Daleszyce - Sitkéwka rezerwowa 15000,0
Nowiny - (Kielce) - prace przygotowawcze
156 5.191 |Prace na linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwiensk — Gubin (granica panstwa) rezerwowa 197 000,0
157 5.194 |Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin — Ptock rezerwowa 1800 000,0
158 5.195 [Prace na liniach kolejowych nr 61, 567 na odcinku Kielce — Zelistawice rezerwowa 200 000,0
159 5.160 [Prace na linii kolejowej nr 145 Chorzéw Stary - Radzionkéw rezerwowa |-
160 5.161 Prace na podstaw9wych clagach Pasazersklch (E 30i E 65) na obszarze Slaska, etap IlI: linia E 30 rezerwowa i
na odcinku Chorzéw Batory - Gliwice - roboty budowalne
161 5.162 _ [Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom - Skarzysko Kamienna rezerwowa -]
162 5.146  [Prace w rejonie stacji Katowice Muchowiec rezerwowa -]
163 5.147 _ [Prace na sieci TEN-T w rejonie podg. Hajduki rezerwowa -
164 5.148 |Prace na linii 275 na odcinku Mitkowice - Zagan rezerwowa -]
165 5.149 |Prace na linii 281 na odcinku Olesnica - Wrzesnia rezerwowa -
166 5.150 [Prace na ciggu linii 22, 25 i 26 na odcinku Koluszki - Tomaszéw Maz. - Radom - tukéw rezerwowa -
167 5.151 |Poprawa przepustowosci na odcinku Warszawa - Sochaczew rezerwowa -| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
168 5.152  |Poprawa przepustowosci na odcinku Grodzisk Maz. - Skierniewice rezerwowa -| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
169 5.153 _|Prace na linii 208 na odcinku Brodnica - Dziatdowo rezerwowa -
170 5.154 |Prace na ciagu Zebrzydowa - Zagan rezerwowa -
171 5.155 [Prace na ciggu Gorzéw WIkp. - Szczecin obejmujgcym linii 415, 422 i 411 rezerwowa -
172 5.156 _|Prace na liniach 363 i 364 na ciagu Miedzychdd - Wierzbno - Skwierzyna/Miedzyrzecz rezerwowa -]
173 5.157 _[Prace na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno - Chojnice rezerwowa -]
174 | 5.158 |Prace na linii 286 na odcinku Walbrzych Gtéwny - Kiodzko Géwne rezerwowa projekt czgSciowo w obrebie Inwestycji
Towarzyszacej CPK
175 5.159 |Prace na linii 32 na odcinku Bialystok - Lewki - prace przygotowawcze rezerwowa -| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
podstawowa 41 382 826,3
rezerwowa 182 730 631,5|
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Zatgcznik 5. Lista inwestycji KPO

Zatgcznik nr 3

- B Wartosci projektu w
Ki t:
Lp. KPK Nr KPK Nazwa Inwestycji Lista KPK [tys. 21] .omentarz
1 1201 | Modernizacja linii kolejowe] nr 104 Chabowka - Nowy Sacz, na odo. Chabbwka - Rabka | oo 4078 092,4 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Kleczany - Nowy Sacz
2 1.202 Dostosowanie CMK do predkosci 250 km/h podstawowa 235512,7 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
3 1.203 Prace na linii kolejowej nr 38 odc. Gizycko - Korsze wraz z elektryfikacjg podstawowa 1268 636,1 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
4 1.204 Przebudowa stacji Czestochowa Towarowa podstawowa 125 070,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
5 1.205 Modernizacja stacji Ostréda podstawowa 195 000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
6 1.207 Budowa tunelu drogowego w km 21,050 lnii kolejowe] nr 2 Warszawa Zachodnia - podstawowa 97 339,8 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
Terespol na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2284W w miescie Sulejowek
7 1.208 Modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Zywiec - Sucha Beskidzka podstawowa 430 500,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
8 1210  |Modernizacia linii kolejowej nr 181 He’;’égﬁyz‘:a'cgesn'“ na odcinku Kgpno - Olesnica z | yciowowa 578 094,4 inwestycja realizowana w ramach dziafania E 2.1.1. Linie kolejowe
Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Wroctaw Swiebodzki - Jelenia Géra - prace na
9 1.213 szlaku Marciszéw - Sedzistaw, Watbrzych Miasto - Watbrzych Fabryczny oraz na podstawowa 124 850,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
obiektach inzynieryjnych
10 1.215 Prace na linii kolejowej nr 26 tukéw - Radom Gtéwny na odc. tukéw - Lukéw tapiguz podstawowa 16 163,1 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
11 1.216 Prace na linii kolejowej nr 26 Lukéw — Radom Gléwny na odc. Lukéw kapiguz - Deblin | podstawowa 73811,8 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
12 1.217 Prace na linii nr 26 tukéw — Radom Gtéwny na odc. Deblin - Radom Giéwny podstawowa 29 556,9 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
13 1.219 Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Zory podstawowa 360 000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
14.1 1.220 Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrow Wielkopolski - Grabowno Wielkie podstawowa 749514 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
14.2 1.221 Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski - Grabowno Wielkie - Etap Il podstawowa 141 200,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
inwestycja realizowana w ramach dziatan:
15 1.222 D podstawowa 97 670,8 E 2.1.1. Linie kolejowe (35 757,0 tys. z}) oraz
E 2.2.2. Cyfryzacja transportu (61 913,8 tys. zi)
Digitalizacia infrastruktu . i poprzez hi inwestycja realizowana w ramach dziatan:
16 1223 g g v p ‘p > 1006 164,2 E 2.1.1. Linie kolejowe (371 947,6 tys. I) oraz
systemow E 2.2.2. Cyfryzacja transportu (634 216,6 tys. I)
inwestycja realizowana w ramach dziatan:
17 1.224 P! i na jowy podstawowa 466 612,1 E 2.1.1. Linie kolejowe (301 977,9 tys. z}) oraz
E 2.2.2. Cyfryzacja transportu (164 634,2 tys. z)
18 1.225 Likwidacja waskich gardet i $ci linii jowy podstawowa 223 509,2 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
19 1.228 Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznar Gérczyn — Zbaszynek podstawowa 192 155,2 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
20 1.229 Prace na linii kolejowej nr 11 na odc. Lowicz Gtéwny - Skierniewice podstawowa 97 104,5 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
21 1.230 Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinkach: Koluszki — Czestochowa oraz Zawiercie = | yeiowowa 380 160,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
Dabrowa Gérnicza
22 1231 | Pracenalinil kolejowej nr 61 na odcinku Czestochowa Stradom — Fosowskie oraz na linii| - o 4oy oua 128 457,4 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
kolejowej nr 144 na odcinku Fosowskie - Opole Gléwne
23 1.232 Prace na linii kolejowej nr 132 na odcinku Pyskowice - Opole Groszowice podstawowa 200 000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
24 1.233 Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinkach: Wroctaw — Glogow, Czerwiefisk — podstawowa 170 225,6 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
Jerzmanice Lubuskie oraz Kostrzyn - Szczecin Podjuchy
25 1.234 Poprawa infrastruktury linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Krakow Glowny na | - o ety 0 118 000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
odcinku Tunel - Krakéw
Poprawa stanu technicznego tunelu kolejowego w Unistawiu Slaskim w ciagu linii . . . . .
26 1.235 ! ¢ ! ] ! podstawowa 32000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
kolejowej nr 291 Boguszéw Gorce Wschéd — Mieroszow
Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugg przeprawg mostowg na rzece Warcie na
27 1.236 odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgateznego Oborniki Wikp. Most do stacji podstawowa 125 000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
Oborniki Wlkp.
28 1.237 Poprawa bezpieczenstwa na przejazdach kolejowych — etap VII podstawowa 1915414 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
29 1.238 Przebudowa wiaduktu kolejowego WK-05 na stacji Gdynia Port podstawowa 40000,0 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.1.1. Linie kolejowe
30 1239 | Budowa Systemu Dynamicznej '”f"'g;g';fisii:fnk‘e’ na linii kolejowej nr 7 na odcinku | EEaEREERER 654304 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.2.2. Linie kolejowe
Poprawa infrastruktury pasazerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej
31 1.240 poprzez modernizacjg peronéw oraz zabudowe Systemu Dynamicznej Informacji podstawowa 119774,4 inwestycja realizowana w ramach dziatania E 2.2.2. Linie kolejowe
Pasazerskiej
RAZEM KPO podstawowa 11 482 583,8
Inwestycja proponowana do dodania do listy podstawowej po formalnym
Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Bierutow - Olesnica rezerwowa 205500,00]  zwolnieniu $rodkéw z zadania odcinek A2 Rabka Zaryte — Mszana Dolna w
ramach inwestycji nr 1.201
. . . Zakres proponowany do dodania do inwestycji nr 1.208 po formalnym
Prze.bud'ox{va urzadzefi srk w LCS Zywiec w zakresie podslawov'va warstwy rezerwowa 41800,00|  zwolnieniu $rodkéw z zadania odcinek A2 Rabka Zaryte — Mszana Dolna w
zaleznosciowej na stacjach Zywiec, todygowice, Wegierska Gorka
ramach inwestycji nr 1.201
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Zatgcznik 7. Lista projektéw FE PW 2021-2027

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa
Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista wartos¢ projektu Uwagi
[tys. zf]
1 2 3 4 5 6
1 6.001 Prqce na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg - Sandomierz - podstawowa 939 650,0 projekt cze$ciowo w obr_eble Inwestycji
Qcice - Padew Towarzyszacej CPK
2 6.003 |Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwaddw — Przeworsk - etap | podstawowa 191 000,0 projekt czgSciowo wobr.eble Inwestycii
Towarzyszacei CPK
3 6.010 ?;v;/;(t;!z_agj:;ll)r:::ekolejowej nr 108 na odcinku Jasto - Nowy Zagdrz wraz z budowg fgcznicy kolejowej podstawowa 15035000 projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
4 6.013 | Prace linii nr 35 na odcinku Chorzele - Szymany podstawowa 70000,0
5 6.011__ |Prace na linii 220 na odcinku Gutkowo - Jonkowo podstawowa 80 000,0
6 6.004 |Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka - Orzysz - Etk podstawowa 59 518,6
7 5.016 Prace.e na linii kqlejowej nr8 .na odcinku Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw, etap I: odcinek podstawowa 8411858
Skarzysko Kamienna - Tumlin
8 6.005 |Prace na linii kolejowej nr 220 na odc. (Olsztyn Gtéwny) - Gutkowo - Bogaczewo rezerwowa 600 000,0
9 6.002 |Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwaddw — Przeworsk - etap Il rezerwowa 1300 000,0 projekt czeSciowo w °br,eb'e Inwestycji
Towarzyszacej CPK
10 6.006 | Modernizacja linii kolejowych nr 36, 49 na odcinku t.apy - Sniadowo - tomza rezerwowa 617 367,7
11 6.100 [rezerwa podstawowa 0,0
RAZEM FW PW 2021-2027 | Podstawowa | 3774 8543
rezerwowa 2517 367,7
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Zatagcznik 8. Lista projektow regionalnych 2021-2027

Zatgcznik nr 3

Szacunkowa wartos¢

Lp. Nr KPK Wojewoédztwo Nazwa zadania Lista projektu Uwagi
Itvs. zt
1 2 3 4 5 6
1 7.046 todzkie Budowa linii taczacei Betchatéw z linia 131 podstawowa 633 613.6
2 7.047 lodzkie Sgg;):::qzowych i modernizacja istniejacych przystankow kolejowych na obszarze wojewddztwa podstawowa 1012831
3 7.157 wielkopolskie Rewitalizacia linii kolejowei nr 356 na odcinku Wagrowiec — Gotarcz — granica wojewodztwa podstawowa 136 288.0
. . Budowa drugiego toru kolejowego wraz z druga przeprawa mostowa na rzece Warcie na odcinku
4 7.158 wielkopolskie linii kolejowej nr 354 od posterunku odgateznego Oborniki Wikp. Most do stacji Oborniki Wikp. pocsieiotd 707326
o Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)
5 7.067 mazowieckie Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin pocsieiotd 2087720
6 7.200 Rezerwa dla Proaraméw Regionalnych 21-27 podstawowa 0.0]
7 7.001 dolnoslaskie Rewitalizacja linii kolejgwe] nr ?74 na f)dcmku Jelenia Géra — Zgorzelec, Etap | Luban $I. - rezerwowa 182 000,0
Zgorzelec wraz z facznica koleiowa linia nr 778
8 7.013 kujawsko-pomorskie Rewitalizacia linii kolejowei nr 207 na odcinku Grudziadz — granica woiewddztwa rezerwowa 232 360.0
9 7.015 kuiawsko-pomorskie Prace na linii koleiowei nr 208 na odcinku Grudziadz — Tuchola — aranica woiewédztwa rezerwowa 484 000.0
10 7.016 kujawsko-pomorskie Rewitalizagia linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziadz — Brodnica rezerwowa 675 450.0
" 7.017 kujawsko-| ciggu komunil - Keynia - granica wojewodztwa rezerwowa 111.000,0
12 7.028 \ubelskie Prace na Iimaf:h kcIe‘Jvoyvycﬁ 69 \‘72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamos$¢ Szopinek wraz z rezerwowa 4168295 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
budowa tacznicy omiiaiacei stacie Zawada Towarzyszacei CPK
13 7.037 lubuskie Rewitalizacia linii koleiowei nr 203 na odcinku_Krzyz — Gorzéw Wielkopolski rezerwowa 703 000.0
14 7.045 todzkie Budowa facznicy pomiedzy liniami kolejowymi nr 16 i 17 rezerwowa 120 000.0
15 7.052 malopolskie Reyvnarllzzicj: Ijr;\:ak;IItIeJowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Wadowice-gr rezerwowa 417 000,0
16 7.078 opolskie Rewitalizacia linii koleiowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole — Kluczbork rezerwowa 250 000.0
17 7.079 opolskie Rewitalizacia linii kolejowej nr 288 Nysa — Brzeg rezerwowa 248 051.0
18 7.087 podkarpackie Rewitalizacia linii koleiowei nr 107 Nowy Zagdrz - tupkéw rezerwowa 457 100.0
19 7.103 podlaskie Rewitalizacia linii kolejowei nr 49 na odcinku Sniadowo — tomza rezerwowa 165 000.0
20 7.104 podlaskie Rewitalizacia linii koleiowei nr 36 na odcinku tapy — Sniadowo — ar. woiewddztwa rezerwowa 195 000.0
21 7111 Rewitalizacja linii j nr 229 na odcinku Kartuzy — Sierakowice wraz z ewent. elektryfikacjg rezerwowa 262 290,6
22 7.112 pomorskie R.ewitallzacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz — Koscierzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek rezerwowa 270213,3
Lipusz — Bvtéw
23 7.113 pomorskie Wiaczenie polnocn}yf:h dzlelmc.Mlasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na rezerwowa 10139434
obszarze pomorskiei Metropolii
24 7.114 pomorskie Poprawa przepustowosci na linii koleiowej nr 213 Reda — Hel rezerwowa 759 016.2
25 7.115 pomorskie Rewitalizacia linii koleiowei nr 229 Lebork — teba rezerwowa 320 000.0
26 7127 Slaskie Rewngllzacja limii k.olejowych nr 140/j 69/1 ?9{88.5/1 38 potgczenia: Orzesze Jaskowice — Tychy — rezerwowa 595 938,2 projekt czesciowo w obrebie Inwestycji
Baraniec — KWK Piast — Nowy Bierur — O$wiecim Towarzyszacei CPK
27 7.128 Slaskie Re\n./ltallzacja.lmu kt?lejqwej nr 117 Kalwan.a Zebrzydowska Lanckorona — Bielsko-Biata Gtéwna na rezerwowa 200 000,0
odcinku granica woiew6dztwa — Bielsko-Biata Gtéwna
28 7.144 $wigtokrzyskie Modernizacja linii kolejowej nr 73 Sitkéwka-Nowiny - Busko Zdréj rezerwowa 690 000,0| projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
29 7.151 warminsko-mazurskie Prace na_linii nr 220 na odcinku Gutkowo-Jonkowo rezerwowa 80 000,0
30 7.170 zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek — Runowo Pomorskie, Etap |11 rezerwowa 173 000,0
gramy 1150 689,3
rezerwowa 9021192,2
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Zatacznik 9. Inne projekty UE

Szacunkowa warto$¢

Lp. Nr KPK Nazwa zadania Lista projektu Uwagi
t
1 2 3 4 5 6
Opracowanie Studium Wykonalnosci linii kolejowej Lublin — Chetm — PG w Dorohusku — PG w Projekt finansowany w ramach CEF2
1 5.131 |Jagodzinie — Kowel oraz koncepcja zagospodarowania terenu przejscia granicznego — Korytarze podstawowa 30 000,0
Solidarnosciowe projekt w obrebie Inwestycji Towarzyszacej CPK
podstawowa 30 000,0

rezerwowa

0,0




